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PRESENTACION

La Gerencia General del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, se permite presentar el
balance de actividades técnicas, operativas, comerciales y financieras ejecutadas y de los resultados
obtenidos para el tercer trimestre del afio 2019.

A
JAIROkIﬁIAN JAIMES ROJAS

Primer Suplente del Gerente General

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb)




l INFORME TERCER TRIMESTRE 2019

A. GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL (*)

' Area de prestacion

| Bucaramanga, Floridablanca y Girén

' Bucaramanga: 172.336 suscriptores

Floridablanca: 81.337 suscriptores

Suscriptores - —

| Girén: 32.979 suscriptores

Poblacién Urbana atendida 1.342.488 Habitantes

Total: 286.652 Suscriptores

Caudal de Agua Captada ' 2.244 4 L/s promedio

b — - ——— _1— e

Volumen de Agua Captada | 52'938.445m°

| (Bucaramanga, Floridablanca y Girén)

Volumen de Agua Producida ! 52°081.243m3

Continuidad $99,90%

Cobertura de micro medicién | 100%

indice de Agua No Contabilizada | 21,32%
indice de pérdidas por usuario : 5 ,
facturado, IPUF | 4,36m®/suscriptores-mes

indice de Riesgo de Calidad del | Bucaramanga: 0,14%

Agua
' * Resolucién 2115/2007:

Floridablanca: 0,359
(0-5%) Agua SIN RIESGO - Apta | ' °Croaplanca:0,35%

| para consumo humano
(noviembre de 2018) | Girén: 0,29%

(*) La informacion es reportada hasta agosto de 2019
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% participacion de los Canales de | Cooperativas: 65%

Recaudo ' Bancos: 26%
(Facturas recaudadas) Cajas amb: 9%
| 36.974.462m"

Consumo Total Facturado —_— |

: $12.684,1 millones mes — acumulado: $98.436,2 millones-mes
' (Cargo fijo y consumo )

' Por reposicion: 9.549 medidores
| Nuevos: 4.025 medidores

Instalacion de medidores

| 3.989 Nuevos suscriptores

b 0 L e L ' Generaron ingresos por valor de $2.916 millones

| 36.459

Retciones, Quelds'y Recursos | Asociados a la prestacion del servicio de acueducto

B . . . Encuesta de Satisfaccion de usuarios realizada en los meses de
Nivel de Satisfaccién del Usuario 5 marzo-abril de 2019 con un resultado de 82.64.

Hectareas propias protegidas -' 12.276,4

Trabajadores 463

(*) La informacion es reportada hasta agosto de 2019

B. GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA

Generacion de Ingresos Operacionales por la | Generacion de una Utilidad Neta por la suma
suma de $110.560.918,49 millones. de $24.376.260,58 millones.

Utilidad Operacional antes de impuestos | EBITDA consolidado en $55.944.555,66
$38.251.260,58 millones. millones

(*) La informacién es reportada hasta agosto de 2019
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ESTADO DE RESULTADOS A TERCER TRIMESTRE DE 2019

i
INGRESOS OPERACIONALES  110.560.918 107.357 501
COSTOS DE VENTAS (57.710.734) (53.455.036)
UTILIDAD BRUTA 52.850.185 53.902.465
GASTOS DE ADMINISTRACION (18.105.438) (19.437.480)
UTILIDAD OPERACIONAL 34.744.747 34.464.985
INGRESOS FINANCIEROS 1412659  1.233.528
GASTOS FINANCIEROS (6.209.120)  (5.828.071)
OTROS INGRESOS / GASTOS 8.302.975 10.710.086
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 38.251.261 40.580.527
IMPUESTO DE RENTA (13.875.000) (16.442.000)
UTILIDAD NETA 24.376.261  24.138.527

OTRO RESULTADO INTEGRAL (785) -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 24.375.476 24.138.527

(*) La informacién es reportada hasta agosto de 2019

INDICADORES FINANCIEROS

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a corte de agosto 2019.

Indicadores Financieros de Operaciéon

3,0%
8,0%
-2,0%
-6,9%
0,8%
14,5%
6,5%
-22,5%
-5,7%
-15,6%
1,0%

1,0%

Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolucién 414 de

septiembre 8 de 2014
INDICADOR Unidad 2015 2016 2017 2018
Margen EBITDA % 3458%  4163%  5124%  47.64%
O Opomclonales (costode o g sz aseen  asis

ventas) / Ingr. Operacionales

Costos OAM /m® Facturado  $/m® 153377  1.807,73  1.754,76 2.110,88

Costos Totales / Ingresos % 67,61%  74,06%  5535% 65,15%

Totales .
Servicio Deuda/ Ingresos % 2590%  2538%  5052% 9,73%
Operacionales
Gasios OAM / Ingresos % 7213%  7810%  60,99% 69,81%
Operacionales

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb)

2019
(Agosto)

48,14%
49,66%
2.050,50
68,36%
15,19%

65,24%



Indicadores Financieros de Rentabilidad

Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolucién 414 de

INDICADOR Unidad 2015

Ui]lldad‘Bruta ! Ingr. % 41.85%
Operacionales

Utilidad Neta/ Ingr. Operac. % 23,05%
Utilidad Neta/ Patrimonio % 4,97%
Utilidad Neta / Activos % 3.13%
Totales

Utilidad Neta / Ingresos % 21.93%
Totales

Indicadores Financieros de Solidez

2016

45,28%

23,27%
5,46%

3,07%

21,23%

septiembre 8 de 2014
2017 2018
49,15% 45,39%
18,17% 20,63%
5,32% 5,93%
3,10% 3,65%
16,66% 18,93%

2019
(Agosto)

45,48%

20,98%
4,06%

2,54%

20,44%

Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolucion 414 de

INDICADOR Unidad 2015
Razdén Comiente % 1,07
Deuda / Activo Total % 18,06%
Pasivo Cormiente / Pasivo 0 12.93%
Total

Propiedad " ’
(Patrimonio/Activo) ’ B
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2016

1,49
17,42%

9,01%

56,14%

septiembre 8 de 2014
2017 2018
1,09 1,42
13,52% 1,72%
15,96% 12,46%
58,32% 61,51%

2019

(Agosto)
1.55
1,84%

12,06%

62,59%




C. GESTION ESTRATEGICA

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
S.A: ESP, ha realizado la actualizacién del Plan
Estratégico de Gestiéon, para un horizonte de
tiempo de 2017-2021. Este Plan Estratégico de
Gestion fue aprobado por la Honorable Junta
Directiva el 28 de abril de 2017, como establece
el Acta No. 810.

1. MAPA ESTRATEGICO

Estd desagregado en diez Objetivos
Estratégicos, los cuales se despliegan en
estrategias y proyectos que se miden
periédicamente por la Alta Direccién, a través
de Indicadores técnicos, administrativos,

economicos y financieros, a continuacién, se |

presentan los resultados a mayo de 2019.

El mapa estratégico traduce la estrategia del amb por medio de un diagrama de relaciones causa y
efecto entre los objetivos estratégicos definidos en cuatro perspectivas, en los que su interaccion

genera al final valor para los grupos de interés.

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb)
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Il. EJECUCION PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2019

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INGRESOS

IéN:IGO FLIO

CONSUMD

APORTES DE CONEXION
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES |
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

(VENTA bE MEDIDORES
:REF'AFU\CIONES DOMICILIARIAS I
|PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES
| SERVICIO DE LABORATORIO
INTERESES POR FINANCIACION USUA
DEFICIT POR SUBSIDIOC DE EIUCAR#M‘.
DEFICIT POR SUBSIDIC DE FLORIDABL
DEFICIT POR SUBSIDO DE GIRON .
QOTROS SERVICIOS

TOTAL S8ERVICIOS DE ACUEDUCTO

OTROS SERVICIOS

ASESORIA TECHNICAY CONSULTORILA

ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
APORTES Y CONVENIOS HUHIGPAI.E

CONV MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
COMISION RECAUDO A OTRAS mn::
|ALCANTARILLADD
ASEO |
| OTROS SERVICIOS |
|OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
;DTRAS MULTAS ¥ SANCIONES |
;SOERANTES |
EVENTA DE MATERIAL RECICLAJE
|OTROS (AJUSTE AL PESO) |
RECUROS DE CAPITAL

BANCA CDNERCU\L

OTROS RECURESO0S DEL BALANCE

iNDEWIZACIDNES POR SINIESTROS
RECUPERACIONES
|MUNICIFIO DE BUCARAMANGA (ANTER

VENTA DE ACTIVOS

VENTA DE TERRENOS

RENDIMIENTOS

INTER ESES SOBRE D EFOSITOS

INTERESES POR PRESTAMOS

TDTAL INGRESOS

1.154.842 878 | 3 161.764.647.080 l 3 101.700.125 034

50.0656.621.448 65,8%

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb)

$  150.609.804.201 | § s
s 23.2172-.;.1'.355 s (1699.483.357) § 28.013.208.508 s"_ “-;;;.::3.7_13.440 H 9.560 400,068 as.s:
5 115570782050 § 1354308236 $ 1189250882868 $ 70.490.647 405 § 37 425 440.881 68,0%
5 5008027088 S - 3 5.088.027.086 $ 2572208028 S 2523720058 50,5%
5 1730223200 $ - 8 1730323200 S 1183481.781 $ 536.861.438 89,0% |
H a_aﬁsz_aq 480 ] s 128.423,022 . s 8. au u‘r 472 | % .a.su._au.a;n H 2.470.341.881 70 7%,
s a2eie2seo00 8 s zev4256000 s 2155728663 §  oseszraar Ja'.;;{i
| s 540000000 3 - 5 540000000 $ 285020178 § 253970822 53,0%|
H 149.459.281 § (24 437.792) § 125021489 5 83030841 § 41,980 548 86,4%|
|
s 503888068 $ (18.424200) 5 40872307 § 23183700 § 17.788 807 su.o%l
H 2687088580 S 188.28B5113 5 435353603 § 288418408 S 188 935 287 81.7%
H 2802188543 3 - s 28021868543 § 2277652002 S 524.534.451 81,3%
H 1.381.171.727 -8 1381171727 3 438.538.305 3 951833422 31.6%
H 1538685713 § - 8 153885713 § 350008778 $ (205.311.085) 233.6%
H 132000000 3 - s 132000000 $ 71727528 % 80.272.472 54,3%
s. 1 l;.l‘ll.ll“.ll‘l s 1.280.266 00_1 ] s- - 1_00.1 99.304.562 §$ 107.673.441.228 $ 562.625.863.327 1 87.2%
H ) -8 1 :7_5 sn,a;om ; 1.275.883.260 § 1.452.4561.449 § .(1_'!".1.5!8 189) 113.0'5'
s' - T s 1275883280 § 1275883260 $ 1:;2 :::«;n s (178.588.180) 11 a,;; :
H 1;;50_:;?-‘_ o uo,zl;.uﬂ s 10?_11;-;:3“ _s -a-a_ﬁ;:!;a s 42.772.818 to.ﬂsl
| s 127. 2;0 253 s N (:.255_..15‘.51- H 107 055 133 s 85, 1;2- :;;5 s 42772818 au.ﬂs.
s - - 8 80, ;u; 1.u__s 80.802. ua___s ) 72,641,734 S 0.43 ao.ms.
s - . -5 - 80,8021 us_ _;_“ _;o.auz. 188 72841 .r-a: H - 18-.1a-o.-.1.a-4- B 80,0%
s ) n.:un.o-ua,uu H o -8 3.4_0;;0:,;.4 . s s.tu.uus.l‘r-i . H ) z.a_u.u:uu a !!,4“-
K] 4.485 856 344 i s o 4465656344 I s 3021458820 S 1.444187.715 67, 7%
s 36342347520 S8 - s 3834347520 S 2427811458 § 1.206.538 082 e86,8%
H 350000000 % - s 280000000 184.739.586 $ 205260414 47,4%
s 86,976,887 | (11.14:.:11!:j s 76.834.491 . s 87.187.862 $ |11.3u.asﬂ| 115.0%
s 704445 (401 500) $ 302940 s 5027 758 . s (4.754.30?; 1059.6%|
s 3ze.522 3 (aze 522) s T - s - 0.0% |
s 84143222 S (10.412.184) 5 73731038 § 81387260 S (7.8686.252) 110,4% i
s 1800504 S - s 1800504 $ 762808 3 1.037 888 42.4*%
s 48.001.726.720 $ {183.684.205) $ 45.838.162.426 - s 13.006.370.885 § 32.832.791.540 - za.Au!
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. ANEXOS

ANEXO A.

NUEVOS ABASTECIMIENTOS Y
REGULACION

PROYECTO REGULACION EMBALSE DE
BUCARAMANGA

COMPONENTE I: PROYECTO DE REGULACION DEL
RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

A la fecha el amb S.A. E.S.P. realiza la operacién y
mantenimiento de las obras construidas.

Panoramica del Embalse de Bucaramanga

Se ejecutan actividades de mantenimiento de las obras
construidas de acuerdo a lo establecido en los respectivo
Manuales de Operacién y Mantenimiento. Entre ellas el
mantenimiento de las vias sustitutivas de acceso, de los
taludes conformados para la construccion de las vias y
estructuras de vertedero y captacién, remocion y
disposicion de sobrenadantes del espejo de agua,
mantenimiento  electromecéanico de las valvulas,
compuertas y demas equipos instalados, asi como el
control y seguimiento de medicién de los caudales de
infiltracién y de la instrumentacién que monitorea el
comportamiento de la presa y de las demas estructuras
construidas.

Construccién de la linea de aduccién del Proyecto
Embalse de Bucaramanga (Sector Shalom-Bosconia).

Las obras a cargo del CONSORCIO EMBALSE 48 y que
hacen parte del Contrato No 0104 de 2018, dieron inicio
el pasado 26 de diciembre de 2018 con un plazo de
ejecucion de doce (12) meses y un valor de Trece Mil
Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos
Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiin Pesos
(813.287.761.721). A la fecha se encuentra en proceso
de aprobacién una ampliacién del plazo contractual en un
término de cuatro (4) meses.

Este Contrato a la fecha presenta un avance del 32% en
obra fisica representada la misma en actividades de
localizacion y replanteo de la tuberia a instalar, limpieza
de la estructura hidraulica del canal de conduccién a la
PCH Zaragoza, excavaciones para instalacién de la
tuberia, instalacion de 531 ml de tuberias GRP estandar
y biaxial de diametro 1200 mm, actividades de rellenos
compactados y construccién de anclajes de concreto
reforzado en cada uno de los accesorios (codos, tee, etc.)
instalados. La Interventoria Técnica de este contrato esta
a cargo del CONSORCIO INTERVENTOR INTEGRAL,
mediante el Contrato No. 0115 de 2018, el cual inicié el
10 de diciembre de 2018.

COMPONENTE Il - ETAPA |: PROYECTO DE
REGULACION DEL RIO TONA - EMBALSE DE
BUCARAMANGA

Finalizacién de la Construccion de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y Planta
de Tratamiento de Lodos — Bosconia, puesta en
marcha del sistema, para el Proyecto de Regulacién
del rio Tona — Embalse de Bucaramanga.

Como resultado de la invitacién publica a cotizar No. IP-
amb-064-18, se seleccion6 al CONSORCIO METRO
(ESPINA 'Y DELFIN COLOMBIA (50%) y ZR
INGENIERIA S.A. (50%)) para ejecutar esta obra con los
siguientes alcances:

Valor. $42.391.543.852,00 (IVA incluido) y Plazo de
ejecucién de doce (12) meses.

Las obras a cargo del CONSORCIO METRO y que hacen
parte del Contrato No 003 de 20189, dieron inicio el pasado
4 de junio de 2018 y a la fecha presenta un avance del
8% en obra fisica representada la misma en actividades
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como localizacion y replanteo de cada una de las
estructuras del proyecto, instalacion de acero de refuerzo
y concreto de las estructuras de tanque de
almacenamiento, sedimentadores y floculadores, sistema
de alcantarillados de lodos y aguas lluvias de la PTAP
Angelinos, y localizacién de las estructuras de la PTL
Bosconia.

& \ 1438 ‘. ; ] ! b "

Tanque de Almacenamiento

Una vez surtido el proceso de invitacién publica a cotizar
No. SP-amb-010-19, se adjudicd la interventoria del
proyecto al CONSORCIO INTERVENTORES CINCO T
(CINCO T S.AS. (50%) y CONSULTORIA TECNICA
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S. (50%)),
mediante el Contrato No. 058 de 2019, el cual inici6 el
pasado 28 de agosto de 2019, con un plazo de ejecucién
de catorce (14) meses y un valor de Dos Mil Seis Millones
Seiscientos Ochenta Mil Ciento Setecientos sesenta y
Cuatro Pesos ($ 2.006.680.764.00).

Con la construccién de estas obras, se garantizara un
caudal adicional de 600 Ips al sistema hidraulico del amb
S.A. E.S.P. y el tratamiento de los lodos provenientes de
los procesos de potabilizacién de las plantas de Los
Angelinos y Bosconia respectivamente.

ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS

El amb S.A. E.S.P. contintia realizando diariamente el
seguimiento a sus 35 estaciones de monitoreo ubicadas
en cada una de las micro cuencas abastecedoras del
sistema de acueducto (Tona, Arnania, Carrizal, Rio Frio
y Surata), asi como en las cuencas de los rios en las que
se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento
para el Area Metropolitana de Bucaramanga.

Durante el presente periodo, la comisién de monitoreo
hidrol6gico realizé 253 aforos de caudal en las fuentes
actuales y de futuros abastecimientos. Igualmente, se
continua con el fortalecimiento del monitoreo en las zonas
de explotacién minera de los municipios de Vetas vy
California, informacion con la cual se esta elaborando la
Linea Base Ambiental del Recurso Hidrico en la zona de
la provincia de Soto Norte. Esta informacién es un
elemento fundamental para la construccion de las curvas
de calibracién, con las cuales se obtienen las series de
caudales que se presentaran a continuacion.

En las cuencas abastecedoras del amb S.A. E.S.P.
durante el presente periodo de reporte, se registraron
disminuciones en los caudales de las fuentes
abastecedoras del sistema, teniendo en cuenta la entrada
de la segunda temporada de verano.

En la Grafica 1 CAUDAL PROMEDIO DEL SITEMA se
observa el comportamiento del sistema de
abastecimiento del amb S.A. ES.P., compuesto por los

Subsistemas correspondientes a los Rios Tona, Surata y
Frio.
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ANEXO B.

GESTION DE PROYECTOS, DISENOS, OBRAS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS

REPOSICION DE REDES

De acuerdo con el programa de reposicién de redes en el
area de prestacion de servicio del amb S.A. E.S.P., se
inici6 la ejecucién de las obras incluidas en el proyecto
POIR 6.3., con una inversién total de $5.395.852.734.

El propésito de estas obras, es brindar un mejor servicio
en cuanto a la continuidad en la prestacién del servicio de
acueducto a los usuarios de los sectores intervenidos; en
el municipio de Bucaramanga se realiz6 en su totalidad la
reposicién de redes en el barrio Los Pinos, con una
inversion total de $631.615.905. Ademas, se esti
ejecutando el reforzamiento a conducciones de los
tanques Norte Alto y Bajo, ubicados en el predio El Vivero

(Contiguo al parque del agua), con un avance del 36% y
una inversién a la fecha de $439.095.637. Para el
municipio de Floridablanca, se est4d ejecutando el
reforzamiento de la conduccién al tanque El Carmen con
un avance del 40% y una inversién a la fecha de
$793.132.814. Para el mes de Octubre, se dara inicio a la
obra de reposicién de redes de distribucién del Barrio La
Trinidad, con una inversién proyectada de $235.478.430.
Asi mismo, se encuentra en proceso de contratacién la
reposicion de redes para el Barrio Las Villas, también del
municipio de Floridablanca, con un presupuesto oficial de
$1.509.355.349.
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POIR 6.2 REPOSICION DE REDES BARRIO LOS PINOS

PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial,
incluida dentro del Plan Estratégico de Gestién del amb
y de la estrategia de implementar un Plan de Desarrollo
Sostenible, el amb para su desarrollo, el amb ejecuté el
mejoramiento de la Infraestructura de los Tanques del
Barrio Tejar Norte - Sector | de Bucaramanga, cuyas
obras se encuentran terminadas con una inversién de
$525°816.965.

Asi mismo se encuentra en construccién, la adecuacion
del predio del tanque cabecera (Barrio Altos de
Cabecera) del municipio de Bucaramanga, para
entregarle a la ciudad, un lugar para el sano
esparcimiento y bienestar de la comunidad. El avance es
del 23.22%, equivalente a $373°588.911.

La inversion por concepto de estos dos proyectos
asciende a la suma de $2.021°801.307.

e

POIR 6.3 REFORZAMIENTO REDES EL VIVERQO

ADECUACION TANQUE CABECERA

PROYECTOS DE EXPANSION DE SERVICIO DE
ACUEDUCTO

Proyecto de ampliacién del perimetro de servicio en
el sector norte del barrio San Antonio de Carrizal
margen izquierda del rio de Oro

El proyecto para la ampliacién del perimetro de servicio
de acueducto se encuentra localizado en el sector norte
del casco urbano del Municipio de Girén, sobre la margen
izquierda del Rio de Oro. Los Barrios localizados en este
sector son los Siguientes: La Esmeralda, Palenque, San
Antonio de Carrizal y la Zona Industrial de Chimita
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EARTH
Financiacién del proyecto

El amb realizé los estudios y disefios requeridos para la
construccién del proyecto y la construccion se realiza
actualmente con recursos provenientes de la
Gobernacién de Santander y el Municipio de Girén y es
ejecutado por la ESANT S.A. E.S.P. bajo la supervisién
tecnica del amb. El proyecto tiene un costo total de la obra
civi de $8.361.5632.594 y la interventoria de
$512.037.960.

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en ejecucion, su plazo de
terminacion fue ampliado, y a la fecha se empalmé la red
de abastecimiento del tanque La Esmeralda, quedando
unicamente pendiente la terminacién de las obras de
urbanismo.

Para el tramo de reforzamiento de la Conduccién del
tanque San Juan, se esta definiendo la fecha para la
programacién de los empalmes finales y la puesta en
marcha de este tltimo tramo pendiente.

GESTION AMBIENTAL

CONVENIO amb-ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Convenio Interadministrativo 041 del 2017 celebrado
entre el amb y el Municipio de Bucaramanga, con el
objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO
Y EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA S.A E.S.P EN LA ADQUISICION DE
PREDIOS PARA LA CONSERVACION, PROTECCION
Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES PARA LA
CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS POR
MEDIO DE LAS CUALES SE ABASTECE Y SURTE EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE TODA LA POBLACION
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANAGA Y SU AREA
METROPOLITANA

-El amb continia asesorando al Municipio en la

adquisicion de predios localizados en zonas de recarga
hidrica, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por
el concejo a través del acuerdo 046 del 13 de Diciembre
de 2018.

Durante el periodo de reporte el amb, continta realizando
los estudios conceptos técnicos de nuevos ofrecimientos
presentados y de los cuales se analiza su viabilidad de
compra.

Adicionalmente y como nueva estrategia se apoy6 a la
administraciéon municipal en la entrega de cartas a los
habitantes de los municipios productores de agua, en
donde se les informa sobre el interés que tiene el
municipio de Bucaramanga en adquirir estos predios
localizados en zonas de recarga hidrica, estrategia que
fue fortalecida con reuniones realizadas en cada
municipio con representantes de la Alcaldia, el amb y de
la comunidad.

GESTION AMBIENTAL URBANA

Dentro de la Gestion Ambiental Urbana que desarralla el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, se encuentra
contemplada la programacién de eventos ambientales
que permitan al amb dar a conocer las acciones que
desarrolla a favor de medio ambiente, la participacién del
amb en el desarrollo de programas ambientales
establecidos por el Municipio y la ejecucién de
capacitaciones a la comunidad, enfocadas al Uso
Eficiente y Ahorro del agua, durante el periodo estudio se
atendieron las invitaciones a participar en la semana
ambiental del colegio Damaso Zapata, Rama Judicial,
ICBF y Carcel de Mujeres, logrando impactar a mas de
1.200 habitantes.

De igual manera se continua con la atencién de visitas a
las plantas de tratamiento y Acualago y Parque del Agua,
espacios en donde se da a conocer la importancia del
cuidado del agua y el proceso de potabilizacién.
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Colegio Federico Ozaman

Seguimiento a obras civiles

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el
desarrollo de proyectos de infraestructura de manera
sostenible con el medio ambiente y dando cumplimiento
a la Normativa Ambiental Vigente, el amb de manera
permanente realiza el seguimiento ambiental de las
diferentes obras que se llevan a cabo a través de
contratistas, durante el periodo analisis, se contintia con
el seguimiento ambiental de los siguientes proyectos de
reposicidon de redes:

PROYECTO OBJETO

ESTRATEGIAS DE PROTECCION Y CONSERVACION
DE ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA.

FONDO DE AGUA DE BUCARAMANGA

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar
acciones que tiendan a asegurar y regular la
disponibilidad de agua para los habitantes de
Bucaramanga y su area metropolitana, garantizando un
crecimiento sustentable donde la naturaleza juega un
papel determinante y en donde se plantea como prioridad
la proteccion del recurso hidrico de las cuencas de las
zonas productoras de agua, con el fin de satisfacer y
garantizar las demandas para consumo doméstico, uso
humano, actividades productivas, entre otros y contribuir
a la seguridad hidrica, se establecié como estrategia la
participacién en la creacién del Fondo de Agua de
Bucaramanga, instrumento que permitira contribuir a la
seguridad hidrica del d&rea metropolitana de
Bucaramanga, a través de la ejecucion de diferentes
acciones enfocadas a garantizar la proteccién vy
conservacion del recurso hidrico.

Es asl como en el marco del Encuentro por el Agua
Bucaramanga 2019 , convocado WWF; Bibo-
Espectador, ANDI, Bavaria e ISAGEN, se formalizé la
firma del acuerdo de voluntades para la conformacién del
Fondo del Agua de Bucaramanga, el cual trabajara en el
desarrollo de mecanismos enfocados a la conservacién y
proteccién de los servicios eco sistémicos de la cuenca
alta del Rio Lebrija, drea de recarga hidrica dentro de la
cual se encuentran las subcuentas que son captadas por
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Los
fundadores de esta iniciativa son:

The Nature Conservancy

Alcaldia de Bucaramanga

Area Metropolitana de Bucaramanga

CDMB

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP
Financiera COOMULTRASAN

Marval

Bavaria

Postobén

Organizacion la Esperanza
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CONVENIO ALIANZA BIOCUENCA — Proyecto Piloto
MiParamo Santander

Teniendo en cuenta los resultados exitosos que se han
presentado en Norte de Santander a través del Proyecto
MiParamo, el amb decide realizar un piloto de dicho
proyecto en el Municipio de Charta, razén por la cual el
21 de Junio de 2019 se firmé el convenio de Cooperacién
celebrado entre el Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S.A ESP y la Fundacién Alianza
Biocuenca.,y cuyo objeto es ‘Articular, esfuerzos,
capacidades y conocimientos para ejecutar un piloto del
Proyecto miParamo en Santander, que permita adelantar
la implementacién de estrategias con miras a la
restauracion y sostenibilidad de predios dentro de las
zonas hidricas del paramo de Santurban en el
departamento de Santander, mediante planes
productivos que propendan por el mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes (Familias)
asentadas en los predios ubicados en las zonas de baja,
media y alta montafia®.

UNETE A ESTA INICIATIVA
¥ TRABAJEMOS EN COMUNIDAD
PARA PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA
DE NUESTRO MUNICIPIO

11 DE DETUBRE 12 DE OCTWBRE 12 DE OCTUERE
Salim Ccommmnal Samts Ters uts Finca Wilamaeva Encusla e ol instimte
Vereda £l Contre e Cdruide Tobonn. Agreala Trndharas
Herw 2 pm Worsda £ Rabls Warnds F Camtrer
Hearsi #am Horw: Jpm
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Mid "

mi Mo
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