
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bucaramanga, enero 09 de 2024 

 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
La Ciudad. 

 
Referencia: OFICINA DE VALORIZACION MUNICIPAL 
Asunto: PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 

 

Atendiendo la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 (Art.32), el Acuerdo Municipal 031 de 2018, 
los elementos de información señalados en la Ficha Técnica de Control Político creada por el 
Concejo Municipal, las observaciones a informes anteriormente presentados, la Oficina de 
Valorización Municipal, presenta el INFORME DE GESTION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 
2023, en los siguientes términos: 

 

Introducción 
 
La gestión de la Oficina de Valorización de Bucaramanga para el periodo 2020-2023 muestra 
grandes resultados de avance del proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el 
mejoramiento de la Movilidad”, donde a través del Contrato N° 331 de 2021 suscrito entre la 
Secretaria de Infraestructura y la Universidad Industrial de Santander, se actualizaron  los estudios 
y diseños de la obra “Solución Vial Sector Calle 54- 56, Conexión Oriente – Occidente, Occidente 
Oriente”, realizando una revisión de los estudios originales realizados en el año 2010 – 2011, con 
el fin de que éstos se conviertan en un proyecto de movilidad sostenible, de renovación urbana de 
los diferentes sectores que conectan el proyecto,  así como del cumplimiento normativo en espacio 
público y lineamientos  establecidos en el POT 2014. 
 
Es así, que se conformó un Comité de Seguimiento integrado por el supervisor del contrato 
interadministrativo 331 de 2021, la Secretaria de Planeación, la Secretaria de Infraestructura así 
como la Oficina de Valorización, donde se llevaron a cabo treinta y tres (33) reuniones semanales 
para la presentación de avances y la toma de decisiones concertada al interior de la Administración 
Municipal, donde en la fase de conceptualización y modelado, el equipo técnico de la Universidad 
identificó el ajuste por el cambio en las normas técnicas de las algunas especialidades que se 
consideraron relevantes para esta actualización. 
 
Durante la presente vigencia, la Secretaria de Infraestructura entregó los estudios definitivos de la 
actualización del proyecto “Par Vial Calle 53-54”, los cuales fueron aprobados mediante concepto 
técnico por la Junta de Propietarios y el Comité de Valorización, así como lo establece el Estatuto de 
Valorización, después de un trabajo mancomunado con los diferentes actores públicos y con el 
acompañamiento de un trabajo colaborativo de las diferentes dependencias y de la ciudadanía a 
través de la Junta de Propietarios y de la participación activa de los miembros del Comité de 
Valorización del municipio de Bucaramanga. 
 
Queda un gran avance en la actualización de los estudios y diseños de este gran proyecto estratégico 
para la ciudad, para lo cual se sugiere que la nueva administración ejecute los recursos que se 
encuentran disponibles y a su vez acceda a nuevas fuentes de financiación para poder ejecutar esta 



 

 

obra a la menor brevedad posible y continuar con proponer nuevos proyectos de obra de 
infraestructura que se encuentran establecidos en el Plan Maestro de Movilidad 2010 – 2030, 
iniciando con estudios de prefactibilidad y de irrigación para posteriormente evaluar si es viable 
financiarse total o parcialmente por contribución de valorización. 
 
Es preciso indicar que en relación a las metas del proyecto general que viene trabajándose desde el 
mes de diciembre del año 2010, el avance es notable, considerando que el ciclo de vida de un 
proyecto implica adelantar las diferentes etapas, desde la prefactibilidad, factibilidad, estudios y 
diseños y ejecución de las obras, ciclo para el que se requiere más de un período de administración 
municipal. 
 
Por lo anterior, éste informe de gestión, relaciona los aspectos técnicos, legales, jurídicos y 
administrativos adelantados por la Oficina de Valorización al inicio de este cuatrienio, durante y 
posterior a una pandemia donde la Administración Central suspendió los términos de Cobro de la 
Contribución de Valorización, mientras permaneció vigente la emergencia sanitaria por COVID-19 
impuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, decisión adoptada por la Alcaldía de 
Bucaramanga mediante Resolución N° 109 del 1 de abril de 2020 y levantada el 19 de octubre de 
2021 por la Resolución N°131 de 2021. 
 
Finalmente, se invita a esta nueva Administración a seguir construyendo y proponiendo nuevas 
estrategias de desarrollo urbano y de obras de infraestructura de gran impacto, que mejoren la 
movilidad de la ciudad y que sean sostenibles y financiables por la contribución por valorización, 
fortaleciéndose como una dependencia líder en el País, adoptando dinámicas institucionales que 
permitan satisfacer las necesidades ciudadanas de esta hermosa ciudad. 
 

Historia 
 
El Plan Maestro de Movilidad 2.010 – 2.030 estableció un conjunto de obras prioritarias necesarias 
para asegurar un desarrollo sostenible de la ciudad como son el Viaducto atirantado de la carrera 
Novena y sus accesos, la troncal Norte – Sur, el intercambiador de la Avenida Quebrada Seca con 
Carrera 15, Intercambiador de Neomundo y el intercambiador del Mesón de los Búcaros; la solución 
vial Oriente – Occidente, ampliación de la calle 54 hasta la Ciudadela Real de Minas, la construcción 
del Tercer carril; obras que demandaron grandes inversiones, gestión y esfuerzos de parte de la 
Administración Municipal, luego de la ausencia de proyectos viales a los cuales fue sometida 
nuestra ciudad por más de 20 años. 
 
Por consiguiente, la Oficina de Valorización del Municipio de Bucaramanga fue creada mediante 
Decreto N° 0243 del 30 de septiembre de 2010, dependencia adscrita al despacho del Alcalde y se 
determinó que es la responsable de liderar, asesorar y ejecutar los procesos correspondientes a la 
ejecución de obras por la Contribución de Valorización, desde el estudio de prefactibilidad hasta la 
liquidación final del proyecto y/o recaudo del total de la contribución. 
 
Así las cosas, mediante el Acuerdo N° 061 del 13 de diciembre de 2010 el Concejo Municipal de 
Bucaramanga expide el Estatuto de Valorización. 
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo N° 075 del 29 de diciembre de 2010 el Concejo Municipal de 
Bucaramanga decretó el cobro de algunas obras por Valorización “Plan Vial Bucaramanga 
Competitiva para el mejoramiento de la movilidad”. 



 

 

 

❖ Intercambiador Quebradaseca –Carrera 15. 

❖ Intercambiador Vial Neomundo. 

❖ Intercambiador Vial Mesón de los Búcaros. 

❖ Solución Vial Sector Calle 54 – Calle 56 Conexión Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

 
Así mismo se definió en este Acuerdo Municipal la base gravable de la contribución de valorización, 
el cálculo del beneficio, la distribución, la composición de la junta de propietarios y se ordenó iniciar 
con los estudios de factibilidad de los proyectos y diseños definitivos de las obras que lo integran. 
 
 
Así las cosas, mediante la Resolución N°0674 del 10 de octubre de 2013 se distribuye y se asignan 
las contribuciones del proyecto “PLAN VIAL BUCARAMANGA COMPETITIVA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD”, donde se distribuyó el valor de $236.822.919 miles de 
pesos. 
 

. 
 
En el mismo año, el Alcalde Municipal mediante el Resolución 0857 de 2013 otorgó el 15% de 
descuento por pronto pago a los contribuyentes por cobro de valorización y se establecieron las 
formas de pago de la contribución de valorización. 
 
En el año siguiente, es decir el 15 de Mayo de 2014, el Honorable Concejo Municipal de 
Bucaramanga mediante el Acuerdo Municipal N° 010, autorizó al Alcalde de Bucaramanga para 
comprometer la sobretasa a la Gasolina hasta por la suma de $72.500.000 miles de pesos como 
fuente de financiación, lo anterior teniendo en cuenta que la Alcaldía preveía conceder un descuento 
por pronto pago de la contribución de valorización equivalente al 50% del gravamen.  
 
 
 
 
 



 

 

Los montos aprobados fueron los siguientes: 
 

AÑO 

INGRESOS 
SOBRETASASA A LA 

GASOLINA (Valores en 
miles de pesos) 

VALOR 
COMPROMETIDO 

(Valores en miles de 
pesos) 

2015 $ 25.000.000  $ 10.000.000  

2016 $ 25.750.000  $ 19.000.000  

2017 $ 26.522.500  $ 24.000.000  

2018 $ 27.318.175  $ 19.500.000  
            Fuente: Acuerdo N° 010 de 2014 

 
Ahora bien, el día 15 de Mayo de 2014, se expidió la Resolución 0168 del 15 de mayo de 2014, que 
modificó la Resolución 0857 de 2013, en cuanto al descuento, al término considerado como pronto 
pago y a la fecha de inicio del periodo de financiación, estableciendo un descuento de cincuenta 
por ciento (50%) por pronto pago de la contribución cuya totalidad debía ser cancelada hasta el 
último día hábil del mes de agosto de 2014 y se establece como fecha de inicio del periodo de 
financiación el mes de septiembre del mismo año. 
 
Meses después mediante la Resolución 295 del 27 de agosto de 2014 el Alcalde Municipal de 
Bucaramanga en cumplimiento de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del 
Circuito de Bucaramanga suspende la Resolución 0168 del 15 de mayo de 2014, quedando 
suspendidos dos (2) días hábiles para el vencimiento del plazo establecido. 
 
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander el día 5 de agosto de 2015 revoca en la 
suspensión de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de 
Bucaramanga por lo que mediante la Resolución 0556 de 31 de agosto de 2015 se habilitan los dos 
(2) días hábiles (1 y 2 de septiembre de 2015) para realizar el pago de contribución de valorización 
con el descuento del 50%, adicionalmente se establece como fecha de inicio de financiación de la 
contribución de valorización a partir del mes de noviembre de 2015. 
 
Es preciso aclarar que, a raíz de la emergencia sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, a causa del Covid-19; el Municipio de Bucaramanga suspendió los términos de 
cobro de la contribución de valorización, decisión adoptada mediante Resolución 109 de 2020 y 
levantada el 19 de octubre de 2021 por la Resolución 131 de 2021, por lo que el periodo de 
financiación finalizó el pasado mayo de 2022, iniciando a partir de allí la etapa del cobro coactivo. 
 
Dentro de las obras entregadas por contribución de valorización se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

 Intercambiador Quebradaseca –Carrera 15 

 Intercambiador Vial Neomundo  

 Intercambiador Vial Mesón de los Búcaros 
 
Finalizando la vigencia 2023 se estaba realizando los trámites administrativos para dar inicio a la 
obra del Proyecto Par Vial “Calle 53-54 Conexión Oriente Occidente – Occidente Oriente”, el cual 



 

 

mediante el Contrato Interadministrativo N° 331 de 2021 suscrito entre la Secretaria de 
Infraestructura y la UIS, se actualizaron los estudios y diseños para la construcción de esta obra 
dando cumplimiento a la normatividad vigente incorporando elementos de movilidad sostenible y su 
articulación con las intervenciones urbanas en el corredor, el cual finalizó el 20 de junio del año en 
curso y fue liquidado el 31 de agosto de 2023, documentos que reposan en la Secretaria de 
Infraestructura. 
 
Comité De Valorización 
 
Mediante el Acuerdo N° 061 de 2010 se conformó el comité de valorización donde se establecieron 
sus funciones (ART. 12 y 13) y se definieron sus miembros, el cual se encuentra integrado por los 
siguientes funcionarios: 
 

 Alcalde o su delegado 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces 

 Jefe de Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces 

 Secretario de Infraestructura  

 Secretario de Hacienda 

 Jefe Oficina de Valorización 
 
Funciones 
 

 Expedir su propio reglamento de funcionamiento y aprobar las actas de las sesiones. 

 Establecer los parámetros y criterios para otorgar los tratamientos especiales definidos en el artículo 
11 del Estatuto de Valorización. 

 Definir la distribución o la inversión del superávit de un proyecto determinado. 

 Aprobar la demarcación de las zonas de citación y zonas de influencia de cada proyecto, o de cada 
sector del proyecto. 

 Revisar y aprobar el cuadro de valores, cuyo monto ha de distribuirse por el proyecto que se ejecuta 
por el sistema de valorización. 

 Establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta en la proyección de los recursos de 
reposición que legalmente interpongan los contribuyentes del gravamen. 

 Declarar la vacancia del cargo de representante de los propietarios y designar a quien corresponda 
de acuerdo con las normas establecidas para estos casos. 

 Evaluar y seleccionar los proyectos que se encuentren incluidos dentro de los planes de desarrollo 
e inversión para ser ejecutados por el sistema de contribución de valorización. 

 Definir la política general, teniendo en cuenta los planes y programas trazados para la construcción 
de obras de interés público, por el sistema de contribución de valorización. 

 En general el Comité de Valorización es competente para tomar todas las medidas que tiendan al 
cumplimiento de los objetivos de la oficina de valorización. 
 
Durante este cuatrienio y a partir del segundo semestre del año 2022, el Comité de Valorización se 
reunió dos veces por semestre como consta en las actas que reposan en la dependencia. 
 
Una de las reuniones más relevantes fue en la presente vigencia donde por unanimidad los 
miembros aprobaron la actualización de los estudios y diseños de la obra “PAR VIAL CALLE 53-54” 
haciendo énfasis en que el Municipio apalancará los recursos faltantes con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 83 del Estatuto de Valorización. 



 

 

       
 
 
Junta de Representantes y/o Propietarios 
 
La Junta de Propietarios fue elegida por votos de los propietarios o poseedores de la zona de 
citación el veintiséis (26) de febrero de 2011, de conformidad con lo ordenado en el artículo 34 del 
Estatuto de Valorización, para el proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el 
mejoramiento de la Movilidad”, actualmente conformada así: 
 
QUEBRADASECA CON CRA 15: Representada por 2 propietarios lo/as señores Oscar Arturo 
Salazar Cala, María Helena Velosa Marulanda. 
MESON DE LOS BUCAROS: Representada por 3 propietarios lo/as señores Luz Marina Fernández 
Ojeda, Miriam Blanco Sánchez, Norberto Rivero Medina  
NEOMUNDO: Representada por 2 propietarios lo/as señores, Andrea Maya Ibáñez en 
representación de la UNAB, María Eugenia Mejía López, Sandra Rincón Parada.  
CONEXION VIAL CALLE 54: Representada por 2 propietarios lo/as señores, Luis Daniel Ramírez, 
Jaime Jaimes Amado. 
 
Funciones (Art. 41): 

 Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles. 

 Conceptuar sobre la adición y modificación de obras. 

 Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia. 

 Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribución y la asignación 
individual de las contribuciones. 

 Conceptuar sobre el presupuesto de la obra. 

 Conceptuar sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios de beneficio, 
socioeconómico y de impacto ambiental de la zona de citación. 

 Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe dársele a los inmuebles contemplados 
en el artículo 11 de este estatuto. 

 Velar por el cumplimiento de los programas de ejecución recaudo y por la correcta inversión 
de los recursos. 

 Visitar con regularidad los frentes de trabajo. 

 Informar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las obras. 

 Conceptuar sobre la liquidación de la obra por causas diferentes a la elaboración del 
presupuesto. 

 Recibir y transmitir a la oficina de valorización las observaciones que formulen los 



 

 

propietarios. 

 Asistir a las reuniones de la junta de representantes y a cualquier otra que sea convocados 
por el titular de la oficina de valorización siempre que tenga relación con el proyecto obra de la cual 
son representantes. 

 Suministrar un informe sobre su gestión a la comunidad que los eligió. 

 Las demás que le señale el Comité de valorización. 
 
Es importante señalar que durante el presente cuatrienio se realizaron diferentes reuniones con la 
Junta de Propietarios como consta en las actas que reposan en la dependencia. 
 
A su vez, es importante señalar que en el presente año se aceptaron tres (3) renuncias de los 
miembros de la Junta de Representantes de Propietarios toda vez que perdieron la calidad de 
representantes tal y como se encuentra señalado en el artículo 43 del Estatuto de Valorización, 
como los son el señor Jesús Rey Almeida, la señora Diana Marcela Gómez Arias y el señor Henry 
Plata. 
 
También es importante señalar que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 y 43 del 
Estatuto de Valorización, inicio con la notificación de la designación de dos (2) miembros de Junta 
de Propietarios que seguían en lista y que fueron elegidos en la votación inicial es decir el 26 de 
febrero de 2011, las señoras Lía Patricia Carrillo García la cual vencieron los términos para tomar 
posesión, al igual que la señora Yolanda Redondo Sandoval (Q.E.P.D) lastimosamente informó un 
familiar que había fallecido hace dos años. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Valorización deberá continuar con el trámite administrativo de la 
suplencia de las tres (3) vacantes existentes a 31 de diciembre de 2023 y a su vez convocar a la 
Junta para elegir Presidente de la misma 
 
Gestión Administrativa  
 
Esta Dependencia, tiene asignados cuatro (4) cargos de Planta así: 
 

NOMBRE CARGO  

Clarena Reyes Romero (Desde el año 2010 Hasta el 05 de 

agosto de 2022) 

 

Jefe de Oficina Asesora Código 006 Grado 

25. Estefanía López Espinosa (A partir del 11 de agosto de 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2023) 

Luis José Santander Ricaurte Varela Profesional Universitario  

Carlos Andrés González Osorio Auxiliar Administrativo Grado 21 – Carrera 

Administrativa 

Isabel Bautista Gómez  Técnico Operativo Código 314 Grado 24 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESOS QUE REALIZA LA OFICINA DE VALORIZACION  
 
A. RELIQUIDACIÓN: Generada por: Desenglobes, Englobes, Modificación por cambio de Uso, 

Modificación por Cambio de Estrato, las cuales se realizaron en atención al artículo 53 del 
Estatuto de Valorización. Sin embargo, a partir del mes de mayo de 2023, por un concepto 
de la Secretaria Jurídica del municipio de Bucaramanga con radicado 2-SJ-202305-
00039047 en respuesta a solicitud 2-OdV-202302-00007632 y 2-OdV-202303-00027460, se 
suspendió el cobro por reliquidaciones de modificaciones prediales. 
 

B. ABONOS  
 
C. ACUERDOS DE PAGO. Según lo establecido en el Reglamento de Recaudo de Cartera del 

Municipio de Bucaramanga. Decreto 0028 de febrero de 2011. 
 
D. REFINANCIACIONES 

 

E. EXONERACIÓN (Iglesias, Estrato 1 y 2). La cual debe ser reglamentada por el Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

 

F. TRATAMIENTO ESPECIAL (Institutos Culturales, sociales, de interés patrimonial, en riesgo, 
etc.). 
 

G. FACTURACION: La cual es enviada a los contribuyentes que tienen refinanciaciones por 
contribución de valorización. 

 
H. COBRO PERSUASIVO. 
 

I. DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR generados por Doble Pago, por Modificación de 
Características Prediales, por Diferencia en el Descuento según Resolución vigente al 
momento del pago. 

 

J. COORDINACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Planeación, 
Infraestructura y Hacienda). 

 

K. REALIZACION DE INFORMES SOBRE AVANCE DEL PROYECTO a Junta de 
Representantes de Propietarios, Comité Técnico, Concejo Municipal, Procuraduría, Personería 
Municipal, Contraloría Municipal. 

 

L. DEFENSA JUDICIAL: Se realizó hasta agosto de 2022 a partir de allí lo asume la Secretaria 
Jurídica del Municipio de Bucaramanga. 

 
 



 

 

Implementación Pago en Línea Contribución de Valorización 
 
En cumplimiento de los ítems de la estrategia Racionalización de Trámites del Componente 2 
del PAAC 2023, para el trámite Contribución por Valorización, se implementó el botón de pago en 
línea y se actualizó el Formato Integrado en el Sistema único de información de trámites -SUIT- 
incorporando como opción de pago la URL para el pago en línea. 
 

 
 
Así mismo, se realizaron varias piezas gráficas donde se da a conocer esta herramienta de pago a 
todos los contribuyentes de valorización. 
 
 

                  
 

Gestión Documental 
 
La Oficina de Valorización realizó en el año 2023 a través del enlace de archivo designado, la 
entrega del archivo histórico de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
correspondiente a 169 cajas para un total de 42,25 metros lineales.  
 



 

 

La organización del archivo de gestión de los años 2021 y 2022 se encuentra debidamente 
organizada y clasificada para realizar transferencia al archivo central de acuerdo al cronograma de 
entrega estipulada por la Secretaria Administrativa que determine para la vigencia fiscal 2024. En 
la revisión aleatoria del archivo de gestión que realizó la Oficina de Archivo Central el día 13 de 
diciembre de 2023, incluyendo los procesos de cobro coactivo se constató que existía un total de 
246 cajas las cuales se encuentran relacionadas en el inventario documental que se adjunta en la 
entrega. 
 
Así mismo, se realizó la organización y clasificación del archivo de gestión de la vigencia 2023, de 
acuerdo al asunto toda vez que la Oficina de Valorización no cuenta con Tablas de Retención 
Documental encontrando un 80% de avance al finalizar la vigencia, así mismo se está organizando 
físicamente los expedientes de cobro coactivo que se encuentran activos hasta la fecha. 
 
Es preciso indicar que durante la vigencia 2023 se inició con la organización de los 8.074 
expedientes de cobro coactivo que iniciaron con mandamiento de pago, organizando los sectores 1 
y 2 completamente, los sectores 3 y 4 debe continuarse organizando, rotulando y foliando cajas y 
carpetas, el sector 5 también quedó organizado en su gran totalidad así mismo seguir rotulando 
cajas y carpetas. Y queda por iniciar con el sector 6 y 7 para dar por finalizado esta labor 
administrativa. Es importante destacar que fue una labor muy importante para la organización de 
los expedientes de cobro para lo cual se anexa CD con la información digital la cual fue entregada 
por la empresa PRODINGE S.A.S 
Así las cosas, debe hacerse una ampliación al área de archivo toda vez que el espacio es muy 
limitado para salvaguardar los expedientes de cobro coactivo y esta dependencia debe velar por la 
custodia y conservación del archivo de gestión. 

Servicio al Ciudadano 
Durante la vigencia 2023, se atendieron 2.327 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 

 

 CONCEPTO 2020 2021 2022 
 

2023  
 

PQRSD  1933 2136 2171 2327 

LEVANTAMIENTOS 3481 2562 2051 773 

ÁREAS 21 26 38 28 

DESENGLOBES 71 71 92 136 

ATENCION AL PÚBLICO 721 1883 3519 3407 

  Fuente: CAME – Sistema GSV 



 

 

Administración de la contribución por valorización 

Recaudo  
 

Desde el inicio del proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la 

movilidad” para la construcción de las cuatro (4) obras, se ha logrado recaudar $147.297.685.294 

que corresponden aproximadamente al 62% del total proyectado a recaudar inicialmente. 

Durante la vigencia 2022 se recaudó la suma de $ 3.448.402.70 mcte y durante la vigencia 2023 se 

lograron unos ingresos totales por valor de $3.324.014.222 mcte, como puede evidenciarse en el 

sistema SGV. Es importante reconocer que a medida que se va realizando el cobro por contribución 

de valorización para el desarrollo del proyecto general, el comportamiento anual del porcentaje de 

ingreso es decreciente. 

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina de Tesorería reporta que en las cuentas bancarias 

por contribución de valorización existe un saldo total por la suma de $13.436.510.548 disponible 

para ejecución de inversión de obra, como se detalla a continuación: 

 

Histórico de Recaudo Contribución Valorización desde la vigencia 2010 hasta la fecha 
 
Mediante la Resolución 0674 de 2013 se realizó la distribución y cobro de la contribución de 
valorización por valor de $236.822.918.323, generada por el “Plan Vial Bucaramanga competitiva 
para el mejoramiento de la Movilidad” exigible desde noviembre de 2015 (ejecutoria del Acto 
Administrativo irrigador), correspondiendo esta etapa al periodo de “FINANCIACIÓN DEL PAGO 
DE LA CONTRIBUCION” señalado en la Resolución Distribuidora, en la cual se encuentra 
actualmente en etapa de cobro coactivo. Es preciso resaltar, que el recaudo generado por la 



 

 

irrigación es decreciente, entre más predios cancelan la obligación, el horizonte de recaudo se 
disminuye. 
 
Este proceso en el escenario del recaudo ha tenido los siguientes resultados determinantes para 
la liquidación final del proyecto, razón por la cual, serán tenidas en cuenta en todos los informes.  
 

 Periodos de Pronto Pago – Descuento 15% 
 

La Resolución 0857 del 13 de diciembre de 2013, otorga el 15% de descuento por pronto pago, 

generándose un recaudo de $7.537.973.528 pesos, M/Cte., con el siguiente comportamiento de 

pago: 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital pagado Descuento 

1 5 $                805.800 $                948.000 $                142.200 

2 305 $         189.159.978 $         217.833.644 $           29.299.155 

3 4.073 $      2.075.685.264 $      2.405.473.867 $         330.141.045 

4 3.216 $      2.842.459.633 $      3.285.817.357 $         444.084.513 

5 279 $         435.595.183 $         504.916.817 $           70.159.909 

6 372 $         964.854.059 $      1.122.983.843 $         158.129.784 

TOTALES 8.250 $      6.508.559.917 $      7.537.973.528 $      1.031.956.606 

                  Fuente: Sistema SGV 

 

 

 

 Periodos de Pronto Pago – Descuento 50% 
 

La Resolución N°0168 del 15 de mayo de 2014, concede el 50% de descuento por pronto pago, 

con renta sustituta de la sobretasa a la gasolina hasta por $72.500’000.000.  En este periodo, 

73.103 predios cancelaron la contribución asignada, con el siguiente comportamiento de pago. 
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PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 139 $               47.016.861 $                  93.924.034 $               46.907.173 

2 4.069 $          3.064.185.124 $            6.103.707.231 $          3.039.634.013 

3 25.564 $       16.006.424.061 $          31.812.005.901 $       15.825.635.176 

4 31.660 $       23.564.530.233 $          46.995.511.451 $       23.456.962.065 

5 4.549 $          6.145.754.256 $          12.174.778.020 $          6.033.651.765 

6 7.122 $       14.212.409.549 $          28.293.250.769 $       14.097.948.954 

TOTALES 73.103 $       63.040.320.084 $       125.473.177.406 $       62.500.739.146 

                  Fuente: Sistema SGV 

 

La Resolución 0556 de 2015, habilita el 1 y 2 de septiembre de 2015, por la suspensión de la 

Resolución Distribuidora (Desde el 26 de agosto de 2014), recaudándose en este lapso (2 días) 

$76.040.608.349, con el siguiente comportamiento de pago: 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 87 $               33.314.505 $               66.629.064 $               33.314.559 

2 2.387 $          1.902.220.820 $          3.807.279.110 $          1.908.725.923 

3 10.136 $          7.300.589.078 $       14.658.340.620 $          7.353.687.443 

4 13.055 $       13.980.754.481 $       27.933.451.509 $       13.995.435.266 

5 2.461 $          4.473.341.515 $          8.948.006.799 $          4.485.072.563 

6 4.083 $          9.700.506.966 $       19.332.880.836 $          9.674.150.417 

 15 $             647.719.580 $          1.294.020.411 $             646.300.831 

TOTALES 32.224 $       38.038.446.945 $       76.040.608.349 $       38.096.687.002 

                 Fuente: Sistema SGV 
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En total, este periodo de pronto pago (15% y 50%) de la contribución generó los siguientes 

resultados: 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 231 $                  81.137.166 $                161.501.098 $                  80.363.932 

2 6.761 $             5.155.565.922 $          10.128.819.985 $             4.977.659.091 

3 39.773 $          25.382.698.403 $          48.875.820.388 $          23.509.463.664 

4 47.931 $          40.387.744.347 $          78.214.780.317 $          37.896.481.844 

5 7.289 $          11.054.690.954 $          21.627.701.636 $          10.588.884.237 

6 11.577 $          24.877.770.574 $          48.749.115.448 $          23.930.229.155 

 15 $                647.719.580 $             1.294.020.411 $                646.300.831 

TOTALES 113.577 $        107.587.326.946 $        209.051.759.283 $        101.629.382.754 

Fuente: Sistema SGV 

 

 

En consecuencia, en este periodo de pronto pago, de los 128.001 predios irrigados, 113.577 predios 

realizaron cancelación a la contribución asignada, equivalentes al 88.73% del total de los predios y 

de los $236.822.919.323 irrigados, en este periodo de pronto pago, se recaudaron 

$209.051.759.283, representando un 88.27% del mismo. Los anteriores datos corresponden a la 
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visión financiera desde el escenario de la facturación, sin tener en cuenta los apalancamientos 

financieros.   

 Resultados Del Plan De Alivios Por La Emergencia Sanitaria -COVID- 
Por la Emergencia sanitaria desde el mes de mayo de 2020 hasta el el 31 de Diciembre de 2021, 

se concedieron DESCUENTOS por pago total de la obligación, por la suma de $4.186’738.010, de 

acuerdo con el siguiente reporte: 

Recaudo Vigencia 2020 

 
Recaudo Vigencia 2021 
 

 

ANO_MES N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2020/01 592 $ 191.745.235,00 $ 28.164.789,00 $    51.868.892,00 $ 271.778.916,00 N/A 

2020/02 543 $ 240.311.795,00 $ 45.711.334,00 $    74.393.527,00 $ 360.416.656,00 N/A 

2020/03 231 $ 117.817.547,00 $    9.326.856,00 $    17.910.063,00 $ 145.054.466,00 N/A 

2020/04 8 $ 5.450.645,00 $ 1.319.662,00 $ 3.627.441,00 $    10.397.748,00 N/A 

2020/05 25 $ 9.822.837,00 $ 988.580,00 $ 4.858.090,00 $    15.669.507,00 N/A 

2020/06 95 $ 119.432.120,00 $ 19.377.788,00 $ 39.314.433,00 $    96.761.708,00 $ 81.362.633,00 

2020/07 180 $ 180.299.934,00 $ 46.063.379,00 $ 80.082.214,00 $    145.000.146,00 $ 161.445.381,00 

2020/08 424 $ 319.680.352,00 $ 61.712.425,00 $ 169.427.755,00 $    257.881.371,00 $ 257.881.371,00 

2020/09 470 $ 479.865.608,00 $ 77.987.802,00 $ 182.941.776,00 $    388.353.023,00 $ 352.442.163,00 

2020/10 686 $ 1´347.328.068,00 $ 395.178.616,00 $ 614.572.653,00 $ 1´149.453.331,00 $ 1´278.702.549,00 

2020/11 277 $ 270.359.256,00 $ 71.372.369,00 $ 134.811.170,00 $ 241.646.717,00 $ 234.896.078,00 

2020/12 286 $ 195.351.438,00 $ 41.544.630,00 $ 95.739.902,00 $ 185.240.404,00 $ 147.395.566,00 

TOTAL 3817 $ 3´477.464.835 $ 798.748.230 $ 1´469.547.916 $ 3´267.653.993 $ 2´549.183.531 

AÑO_ME
S 

N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2021/01 107 $ 68.265.394 $ 8.389.788 $   26.501.295 $ 65.525.514 $   37.630.963 

2021/02 112 $ 97.472.028 $ 20.469.147 $   42.887.580 $ 93.225.290 $   67.603.465 

2021/03 292 $ 284.804.454 $   41.514.665 $   130.966.232 $ 263.412.767 $   193.872.584 

2021/04 149 $ 102.176.199 $ 23.833.852 $ 70.765.447 $ 97.281.990 $ 99.493.508 

2021/05 173 $ 113.318.514 $ 21.776.868 $ 63.176.903 $ 107.338.356 $ 90.933.929 

2021/06 180 $ 541.411.959 $ 12.099.758 $ 128.521.164 $ 514.929.213 $ 167.103.668 

2021/07 230 $ 576.612.888 $ 100.904.509 $ 254.352.376 $ 525.355.657 $ 406.514.116 

2021/08 173 $ 58.929.317 $ 6.725.008 $ 26.432.520 $ 92.086.845 
Suspensión 

Judicial 

2021/09 156 $ 99.904.938 $ 14.910.976 $ 46.183.295 $ 160.999.375 
Suspensión 

Judicial 

2021/10 158 $ 122.779.956 $ 25.230.435 $ 90.934.434 $ 125.270.257 $ 113.674.568 

2021/11 167 $ 229.363.279 $ 26.739.779 $ 91.149.093 $ 231.718.540 $ 115.533.611 

2021/12 246 $ 222.052.464 $ 109.350.157 $ 238.310.963 $ 224.519.517 $ 345.194.067 

TOTAL 2143 $ 2.517.091.390 $ 411.944.942 $ 1.210.181.302 $ 2.501.663.321 $ 1.637.554.479 



 

 

 
 

 Comportamiento de Recaudo desde Año 2013 hasta diciembre De 2023 
 
La Oficina de Valorización recibe y verifica en tiempo real, los pagos realizados por los 
contribuyentes a través del sistema SGV, por medio del WEB SERVICE, consolidando de manera 
pormenorizada los predios que cancelaron la contribución, los pagos realizados, evidenciando que 
se ha recaudado hasta le fecha la suma de $147.297.685.294 mcte. 
 

RECAUDO TOTAL POR VIGENCIA 

AÑO RECAUDO 

2013 $ 37.363.159  

2014 $ 69.112.741.138  

2015 $ 39.089.459.689  

2016 $ 3.301.111.911  

2017 $ 10.645.351.345  

2018 $ 6.909.498.131  

2019 $ 5.660.425.605  

2020 $ 3.267.653.993  

2021 $ 2.501.663.321  

2022 $ 3.448.402.780  

2023 $ 3.324.014.222 

TOTAL $ 147.297.685.294  

                                            Fuente: Sistema SGV 

 
 
Estado Actual De Las Obras “Plan Vial Bucaramanga Competitiva Para El Mejoramiento De 
La Movilidad”. 
 
El siguiente cuadro resume el valor inicial y final de cada obra que conforma el Proyecto Vial y el 
estado actual en el que se encuentra: 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
La “SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - 
OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE”, corresponde a la obra faltante del proyecto equivalente 
al 25%, el cual se suscribió el convenio interadministrativo N° 331 de 2021 cuyo objeto fue: “Realizar 
la revisión y actualización de los estudios y diseños para la construcción de la solución vial de la 
calle 53-54 conexión oriente – occidente en el municipio de Bucaramanga para el cumplimiento de 
la normatividad vigente la incorporación de elementos de movilidad sostenible y su articulación  con 
las intervenciones urbanas en el corredor” por un valor inicial de $2.885.000.000 pesos y un plazo 
inicial de 10 meses, el cual tiene acta de recibo final de fecha 20 de junio de 2023. 
 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior se observa un avance del Proyecto “Plan Vial Bucaramanga 
Competitiva para el mejoramiento de la Movilidad” del 75%, por cuanto los tres intercambiadores 
(Neomundo, Mesón de los Búcaros y Quebrada Seca con Quince) ya fueron construidos y se 
encuentran terminados y liquidados, y la actualización de los estudios y diseños de la Obra “solución 
vial de la calle 53-54 conexión oriente – occidente en el municipio de Bucaramanga” ya se 
encuentran finalizados, por lo que al cierre de la vigencia 2023 se estaba adelantando los trámites 
administrativos para presentar el proyecto de acuerdo de la declaratoria de utilidad pública de los 
predios que se requieren para iniciar con el desarrollo de la obra mencionada. 
 
 
Es importante mencionar que el proyecto original se estructuró y diseñó entre los años 2010 y 2011 
por lo que resulta imperativo su actualización dado el cambio en la normatividad: 
 



 

 

• Manuales de diseño de pavimentos 
• Manuales de diseño geométrico 
• Manuales de diseño de puentes y estructuras 
• Manuales de señalización vial y disposiciones de DTB 
• Cumplimiento del POT vigente 2014-2027 (Soterranización de redes) 
• Cumplimiento Plan Maestro de Espacio Público 2018 
• Cumplimiento de procedimiento de la autoridad ambiental, para la sustracción de franja del 
DRMI 
 
Según informó la UIS en su informe ejecutivo, en esta etapa se realizaron levantamientos 
fotogramétricos, topográficos, escaneos laser 3D, catastros de redes de servicios de toda el área 
de intervención del proyecto. 
 
Se adelantaron los estudios de movilidad y tránsito, inventarios de las condiciones actuales, conteos 
o aforos vehiculares, peatonales, se actualizaron los modelos tránsito en el área de afectación 
directa e indirecta del proyecto. Se calibraron y proyectaron estos modelos a 20 años.  
 
Se caracterizaron los fenómenos de congestión y accidentalidad, se identificaron los cambios por 
proyectos viales ejecutados (Puente Provincial) y proyectados (Conexión Alterna Real de Minas – 
Centro), se identificaron las necesidades de conectividad peatonal, de la bici-infraestructura, así 
como los elementos de micromovilidad, entre otros aspectos. 
 
Desde los aspectos urbanísticos, se levantaron los usos del suelo actualizados, las nuevas 
edificaciones e infraestructuras públicas y privadas en el sector, se identificaron las licencias de 
construcción y se analizaron las dinámicas urbanísticas sobre el corredor del proyecto y el área de 
influencia. Se identificaron proyectos de carácter público, diferentes equipamientos (como el Parque 
Metropolitano Quebrada El Loro), así como las necesidades de articulación urbanística entre esos 
elementos. En conjunto con el equipo de Infraestructura de redes se realizaron los análisis de 
dimensiones mínimas para cumplir con la soterranización de la infraestructura de redes existentes 
y proyectadas en el sector, determinando un ancho mínimo de andenes de 4.5m. Se identificaron 
predios reconocidos y adoptados de patrimonio urbanístico en el sector (como el de la Calle 54 #28-
42), entre otros múltiples aspectos. 
 
Desde los temas ambientales y sostenibilidad, se realizaron los inventarios forestales del área de 
afectación directa del proyecto, se revisó la Estructura Ecológica Principal de la Meseta de 
Bucaramanga, y se determinaron las necesidades de conectividad ambiental entre los cerros 
orientales y la escarpe occidental, se analizaron las condiciones y limitantes de la infraestructura de 
alcantarillado, se identificaron las iniciativas del nivel municipal para la consolidación de corredores 
verdes y las especificaciones de las franjas de vegetación respondiendo al nuevo manual de 
silvicultura del municipio. 
 
Para concluir la fase de conceptualización, el equipo técnico de la Universidad planteo múltiples 
escenarios de ajuste y actualización de los perfiles viales en los diferentes tramos del corredor vial, 
que fueron presentados y debatidos en los comités de seguimiento técnico, simplificando estas 
opciones a 3 escenarios para el Tramo 1 y 2 Escenarios para el Tramo 2. 
 
Es importante mencionar que, la Universidad Industrial de Santander realizó la actualización del 
presupuesto de la construcción de obra correspondiente a los tramos 1 y 2 a intervenir con precios 
actuales 2023. 



 

 

TRAMO 1 $ 28.176.712.382 

TRAMO 2 $ 72.091.726.488 

TOTAL COSTO 
OBRA $ 100.268.438.870 

 
Solución Vial Calle 53-54 Conexión Oriente- Occidente 
 

 
 
Tramo 1- Intervención Calle 54-53 entre carrera 17 la carrera 30. 
 

 



 

 

Tramo 2. Calle 54-53 Entre la Cra. 17 y Cruce con el Puente Provincial. 

 
 
Una vez finalizado el estudio de actualización la Universidad Industrial de Santander, arrojo la 
necesidad de intervenir 109 predios de los cuales 104 predios son privados y 5 son de propiedad 
del municipio de Bucaramanga, los cuales debe tramitarse la declaratoria de utilidad pública para 
iniciar con la adquisición predial y posteriormente desarrollo de la obra. 
 
De acuerdo con lo anterior y revisando el estado actual de los predios, se determinó que ocho (8) 
predios requeridos para el desarrollo de la ejecución de la obra “Par Vial Calle 53-54” cambiaron la 
clasificación del suelo pasando de urbano a rural de acuerdo al POT 2014, por ser determinada por 
la CDMB como suelo de protección ambiental DRMI, como se puede observar en la siguiente línea 
del tiempo: 
 

 
 
Es así como en el año 2023 mediante Comité de Valorización solicitó al ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA, como autoridad catastral del municipio de Bucaramanga que realizará la 



 

 

revisión de los avalúos y de las zonas homogéneas de los seis (6) predios privados de acuerdo a 
las competencias señaladas en la Resolución 1149 de 2021 expedida por el IGAC. 
 

 
 
Las revisiones fueron realizadas por el AMB y se encuentran todos los actos administrativos 
debidamente ejecutoriados, información que reposa en dicha entidad. 
 

 
Fuente: Demarcación DRMI – Secretaria de Planeación Municipal de Bucaramanga 
 

 
Para la ejecución de esta obra a su vez se recibieron las siguientes franjas prediales a título de 
cesión gratuita relacionadas así: 

 



 

 

 
 
Ahora bien, mediante Decreto 150 de 25 de octubre 2023, “Por medio del cual se cancela la medida 
de declaratoria de utilidad pública e interés social ordenada mediante Decreto 0086 de 29 de mayo 
de 2014 en los predios requeridos en la construcción de la conexión oriente occidente y a través del 
corredor comprendido entre calle 53-54” se señaló en el artículo cuarto: “Designar al jefe de la 
Oficina de Valorización Municipal, para que efectué ante la Oficina de Instrumentos ´Públicos de 
Bucaramanga, las acciones pertinentes de registro del presente acto administrativo, adjuntando las 
constancias de ejecutoria respectivas, lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
adoptadas, de anotación de cancelación de las medidas de utilidad pública, en los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios referenciados en el artículo primero”, acto administrativo que fue 
notificado a la Oficina de Valorización el día 28 de noviembre de 2023. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Valorización solicitó a la Secretaria de Infraestructura mediante 
radicado 2-OdV-202312-00112228 las constancias ejecutorias del referido acto administrativo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3  del Decreto 150 de 2023, para la cual manifestaron 
en oficio radicado 2-SdIB2-202312-00112904, que hubo un error involuntario de digitación 
señalando que la oficina encargada de efectuar la notificación de dicho acto era la Secretaria de 
Infraestructura y que una vez se corrigiera el Decreto 150 de 2023 seria informado y notificado al 
Despacho de Valorización, situación q al 31 de diciembre de 2023 no había cambiado. 
 
Así las cosas, se requiere que en la vigencia 2024 se dé continuidad con este trámite de designación 
del Decreto 150 de 2023. 
 
 
Situación Financiera del “Proyecto Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento 
de la movilidad.” 
 
 
Una vez revisada la contratación de las tres (3) obras que se encuentran a la fecha liquidadas y a 
su vez revisado los descuentos otorgados por el Concejo Municipal de Bucaramanga por pronto 
pago, así como el beneficio otorgado a estratos 1 y 2, más el saldo a noviembre 2023 de las cuentas 
bancarias destinadas a contribución de valorización y lo reportado por cobro coactivo a diciembre 
de 2023 por el SGV se evidencia el siguiente reporte: 
 
 
 
 
 



 

 

VALOR REAL DE LAS 
OBRAS 

COSTOS 
DEFINITIVOS 

OBRA 

COSTOS 
DEFINITIVO 

INTERVENTORIA 
VALOR TOTAL 

1. INTERCAMBIADOR 
VIAL NEOMUNDO 

$ 57.573.619.984  $ 3.199.078.844  $ 60.772.698.828  

2. INTERCAMBIADOR 
MESON DE LOS 
BUCAROS 

$ 89.488.999.929  $ 9.158.349.861  $ 98.647.349.790  

3. INTERCAMBIADOR AV 
QUEBRADASECA CON 15 

$ 45.304.303.005  $ 3.536.591.176  $ 48.840.894.181  

COSTO TOTAL DE 
OBRAS CONSTRUIDAS A 
LA FECHA 

$ 192.366.922.918  $ 15.894.019.881  $ 208.260.942.799  

VALOR RECAUDADO HASTA LA FECHA $ 147.297.685.294  

APORTE MUNICIPIO A LA FECHA POR DIFERENTES RUBROS DE 
FINANCIACIÓN CON CORTE A 31/12/2023 

$ 60.963.257.505  

VALOR CARTERA EN COBRO COACTIVO HASTA 31/12/2023 $ 22.132.008.422  

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS (30/11/2023) $ 13.436.510.548  

4. CONEXIÓN VIAL CALLE 54 (POR EJECUTAR OBRA)   (según 
actualización UIS) 

$ 100.268.438.870  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ACUERDO 075 $ 276.822.918.962,35  

COSTO TOTAL IRRIGADO $ 236.822.918.963  

APORTE INICIAL DEL MUNICIPIO SEGÚN IRRIGACIÓN $ 40.000.000.000  

RESOLUCIÓN 0857 DE 20213 - DESCUENTO DEL 15% Y ACUERDO 
010 DE 2014 - DESCUENTO DEL 50% PARA COMPROMETER 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

$ 72.500.000.000  

REALMENTE EL DESCUENTO SE OTORGO POR LA SUMA DE - 
SEGÚN SGV 

$ 101.629.382.754  

DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO REALMENTE 
OTORGADO SOBRETASA ACUERDO 010/2014 

($ 29.129.382.754) 

BENEFICIO OTORGADO A ESTRATO 1 Y 2 - SEGÚN SGV $ 372.330.600  

TOTAL, APORTE FALTANTE POR PARTE DEL MUNICIPIO (DESC 
50%+ EST 1Y2+AI)-AM 

$ 81.038.455.849  

DISPONIBLE PROYECTADO PARA REALIZAR OBRA CALL 54 $ 116.606.974.819  

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el descuento autorizado por el Concejo Municipal 
de Bucaramanga equivalente al  50% por pronto pago otorgado mediante Acuerdo N° 010  de 2014 
fue por valor de $72.500.000.000, y el realizado por la Alcaldía Municipal fue por la suma de 
$101.629.382.754 valor que sobrepasa lo autorizado, sin embargo estos recursos a la fecha se 
encuentran sin trasladar a las cuentas de la contribución de Valorización, de acuerdo al reporte de 
ingresos del SGV, recursos que debieron girarse según acuerdo en el año 2015 al 2018. 
 
También es importante destacar que se otorgó un descuento a los contribuyentes de estratos 1 y 2 
por valor de $372.330.600 mcte, valores que no han sido trasladados a las cuentas de contribución 



 

 

de valorización, según lo reportado en los ingresos del SGV. 
 
Si es importante destacar que el Municipio inicialmente se había comprometido a realizar un aporte 
de $40.000.000.000 y a la fecha 31 de diciembre de 2023 ha aportado la suma de $60.963.257.505 
MCTE.  
 
Por lo anterior se concluye que una vez inicie la ejecución de la obra “Par Vial Calle 54” el Municipio 
deberá realizar los traslados presupuestales a que haya lugar teniendo en cuenta que hay que darle 
cumplimiento al Acuerdo 010 de 2014 el cual se encuentra vigente y no ha sido derogado ni por el 
Concejo Municipal de Bucaramanga ni por ninguna Autoridad Administrativa y además el proyecto 
general se encuentra en un avance de ejecución del 75%. 
Para iniciar con la gestión predial y la compra de predios para la ejecución de la obra actualmente 
existe un saldo de cuentas bancarias a 30 de nov de 2023 por la suma de $13.436.510.548.  
 
Resoluciones modificadoras técnicas 
 
La Oficina de Valorización realizó modificaciones prediales en Áreas y Desenglobes donde se 
observa el siguiente comportamiento: 

Desenglobes 

DESENGLOBES (RESOL. IGAC) 

PERIODO SOLICITUDES PREDIOS GENERADOS 

TRIMESTRE 1-2023 67 3653 

TRIMESTRE 2-2023 46 1134 

TRIMESTRE 3-2023 15 371 

TRIMESTRE 4 -2023 28 879 

TOTAL 156 6.037 

                     Fuente: Oficina de Valorización - SGV 

Áreas (Reliquidaciones Por Licencias) 
 

AREAS (LICENCIAS) 

PERIODO SOLICITUDES RECAUDO (Miles de Pesos) 

TRIMESTRE 1-2023 23 $ 75.830.161 

TRIMESTRE 2-2023 5 $ 93.195.337 

TRIMESTRE 3-2023 0 0 

TRIMESTRE 4 -2023 0 0 

TOTAL 28 $ 169.025.498 

                             Fuente: Oficina de Valorización 



 

 

 
Exoneración De Iglesias  
 
Artículo 10 del Estatuto de Valorización de conformidad con lo establecido en la Ley 20 de 1974, 
(Concordato suscrito con la Iglesia Católica) y la Ley 133 de 1994.  En este tercer trimestre no se 
tramitó exoneraciones de iglesias. 
 

Generación De Saldos A Favor 
 
Procedimiento según el cual, la Oficina de Valorización expide el Acto Administrativo reconociendo 

a favor del propietario de un predio unas sumas de dinero por las siguientes causas: 

 Doble pago de la contribución asignada al predio. 

 Modificaciones en licencias reliquidadas donde se disminuyen factores de liquidación. 

 Exoneración de predios religiosos que hubiesen cancelado la contribución de valorización 
de manera anticipada.  
 

Durante la vigencia 2023 mediante Resolución D-059 del 9 de marzo de 2023 se reconoció un saldo 
a favor por valor de $9.225.099 mcte. 
 
Gestión de Cobro Coactivo  
 
Mediante Decreto No. 363 del 25 de agosto de 2020, se delegó a la Oficina de Valorización el cobro 
coactivo de la contribución, y teniendo claro que el periodo de financiación término en mayo de 2022 
inicia a partir de ese momento la etapa de cobro coactivo de las obligaciones que reportan 2 o más 
cuotas en mora. 
 
La Oficina de Valorización realizó el proceso de notificación de mandamientos de pago de cobro 
coactivo de la contribución de valorización irrigada con la Resolución N° 0674 de 2013 
correspondiente a 8.074 predios de la ciudad, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla – Relación Mandamientos de Pago por Sectores 

SECTOR PREDIOS  

1 1.001 

2 657 

3 791 

4 1.822 

5 2.800 

6 481 

7 522 

TOTAL 8.074 

 
De acuerdo con la información reportada por el sistema SGV, la cartera de la Oficina de 
Valorización asciende a la suma de $22.132.008.422 de pesos con corte al 3 de enero de 2024, 
como se puede constatar en el SGV. 



 

 

 
Es importante mencionar que, finalizando el mes de septiembre del año en curso, se generó la etapa 
de embargos por valor de $7.155.695.174 mcte, correspondiente a 1.766 predios, excluyendo los 
predios de la obra Calle 54. La etapa de embargos ya se encuentra creada y parametrizada en el 
SGV. 
 
Adicionalmente, la Oficina de Valorización se encuentra en etapa de cobro coactivo aunando 
esfuerzos con el profesional de planta y de apoyo para la gestión del recaudo y seguir avanzando 
con los trámites técnicos y administrativos con el fin cumplirle a la ciudad con los proyectos irrigados 
en el “Plan Vial Bucaramanga competitiva para el mejoramiento de la Movilidad” de acuerdo con las 
políticas instituciones, legales y constitucionales. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JEANTEH RALLON BAUTISTA 

Jefe Oficina de Valorización  

 

 
  


