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Introducción 
 
La Oficina de Valorización de Bucaramanga es la responsable de liderar, asesorar y ejecutar los 
procesos correspondientes a la ejecución de obras por la Contribución de Valorización, desde el 
estudio de prefactibilidad hasta la liquidación final del proyecto y/o recaudo del total de la 
contribución, creada mediante Decreto N° 0243 de 2010. 
 
Este informe de gestión del segundo trimestre de la vigencia 2023, se relacionan los aspectos 
técnicos, legales, jurídicos y administrativos de la oficina de Valorización donde se visualiza los 
avances del Proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el Mejoramiento de la Movilidad”. 
 
Historia 
Mediante el  Acuerdo N° 061 del 17 de diciembre de  2010 el Concejo Municipal de Bucaramanga 
expide el Estatuto de Valorización, hoy el instrumento de contribución de valorización para financiar 
las obras de interés público en nuestro municipio,  de conformidad con el artículo 317 y 338 de 
nuestra Carta Magna y del Decreto No. 1604 de 1966. 
 
Posteriormente mediante el Acuerdo N° 075 del 30 de diciembre de 2010 el Concejo Municipal de 
Bucaramanga decreto el cobro de algunas obras por Valorización “Plan Vial Bucaramanga 
Competitiva para el mejoramiento de la movilidad” el cual comprendió lo siguientes proyectos: 
 

- Intercambiador Quebradaseca –Carrera 15 
- Intercambiador Vial Neomundo  
- Intercambiador Vial Mesón de los Búcaros 
- Solución Vial Sector Calle 54 – Calle 56 Conexión Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

 
De igual forma se definieron los siguientes costos iniciales por proyecto como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla N°1 “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la movilidad” 

PROYECTOS FINANCIADOS POR VALORIZACIÓN 
VALORES 

      (Miles de Pesos) 

INTERCAMBIADOR MESON DE LOS BUCAROS  $ 64,281,932  

INTERCAMBIADOR QUEBRADASECA  $ 61,952,706  

INTERCAMBIADOR NEOMUNDO  $ 51,417,751  

SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 – CALLE 56 CONEXIÓN ORIENTE – 
OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE (ESTUDIOS INICIALES) $ 78,982,185  

SUBTOTAL  $256,634,575  

ADMINISTRACIÓN  $ 20,188,344  

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS  $276,822,919  

APORTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  $ 40,000,000  

MONTO TOTAL CON RECURSOS DE VALORIZACIÓN  $236,822,919  

Fuente: Estudio de Prefactibilidad - UIS 



 

Así mismo se definió en este último acuerdo la base gravable de la contribución de valorización, el 
cálculo del beneficio, la distribución, la composición de la junta de propietarios y se ordenó iniciar 
con los estudios de factibilidad de los proyectos y diseños definitivos de las obras que lo integran. 
 
Posteriormente, mediante la Resolución N°0674 del 10 de octubre de 2013 se distribuye y se 
asignan las contribuciones del proyecto “PLAN VIAL BUCARAMANGA COMPETITIVA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD”, donde se distribuyó el valor de $236.822.919 miles de 
pesos (ver tabla 1), como contribución para la financiación por el sistema de valorización entre los 
predios beneficiados, determinados e individualizados los cuales hacen parte integral del acto 
administrativo. 
 
En el mismo año, el Alcalde Municipal mediante el Resolución 0857 de 2013 otorgó el 15% de 
descuento por pronto pago a los contribuyentes por cobro de valorización y se establecen las formas 
de pago de la contribución de valorización. 
 
El 15 de Mayo de 2014, el Honorable Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 010, autorizó al 
Alcalde de Bucaramanga para comprometer la sobretasa a la Gasolina hasta por la suma de 
$72.500.000 miles de pesos como fuente de financiación, lo anterior teniendo en cuenta que la 
Alcaldía preveía conceder un descuento por pronto pago de la contribución de valorización 
equivalente al 50% del gravamen. Los montos aprobados fueron los siguientes: 
 

AÑO 

INGRESOS 
SOBRETASASA A LA 

GASOLINA (Valores en 
miles de pesos) 

VALOR 
COMPROMETIDO  

(Valores en miles de 
pesos) 

2015 $ 25.000.000  $ 10.000.000  

2016 $ 25.750.000  $ 19.000.000  

2017 $ 26.522.500  $ 24.000.000  

2018 $ 27.318.175  $ 19.500.000  
            Fuente: Acuerdo N° 010 de 2014 

 
Ahora bien, el mismo día 15 de Mayo de 2014, se expidió la Resolución 0168 del 15 de mayo de 
2014, que modificó la Resolución 0857 de 2013, en cuanto al descuento, al término considerado 
como pronto pago y a la fecha de inicio del periodo de financiación, estableciendo un descuento de 
cincuenta por ciento (50%) por pronto pago de la contribución cuya totalidad debía ser cancelada 
hasta el último día hábil del mes de agosto de 2014 y se establece como fecha de inicio del periodo 
de financiación el mes de septiembre del mismo año. 
 
Que mediante la Resolución 295 del 27 de agosto de 2014 el Alcalde Municipal de Bucaramanga 
en cumplimiento de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de 
Bucaramanga suspende la Resolución 0168 del 15 de mayo de 2014, quedando suspendidos dos 



 

(2) días hábiles para el vencimiento del plazo establecido. 
 
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander el 5 de agosto de 2015 revoca el la 
suspensión de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de 
Bucaramanga por lo que mediante la Resolución 0556 de 31 de agosto de 2015 se habilitan los dos 
(2) días hábiles (1 y 2 de septiembre de 2015) para realizar el pago de contribución de valorización 
con el descuento del 50%, adicionalmente se establece como fecha de inicio de financiación de la 
contribución de valorización a partir del mes de noviembre de 2015. 
 
Es preciso aclarar que, a raíz de la emergencia sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, a causa del Covid-19; el Municipio de Bucaramanga suspende los términos de 
cobro de la contribución de valorización, decisión adoptada mediante Resolución 109 de 2020 y 
levantada el 19 de octubre de 2021 por la Resolución 131 de 2021, por lo que el periodo de 
financiación finalizó el pasado mayo de 2022, iniciando a partir de allí la etapa del cobro coactivo. 
 
Dentro de las obras entregadas por contribución de valorización se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

 Intercambiador Quebradaseca –Carrera 15 

 Intercambiador Vial Neomundo  

 Intercambiador Vial Mesón de los Búcaros 
 
Actualmente se está realizando el trámite para dar inicio a la obra del Proyecto Par Vial “Calle 53-
54 Conexión Oriente Occidente – Occidente Oriente”, el cual mediante el Contrato 
Interadministrativo N° 331 de 2021 suscrito entre la Secretaria de Infraestructura y la UIS, se 
actualizaron los estudios y diseños para la construcción de esta obra dando cumplimiento a la 
normatividad vigente incorporando elementos de movilidad sostenible y su articulación con las 
intervenciones urbanas en el corredor, el cual finalizó el 20 de junio del año en curso. 
 
 
Comité De Valorización 
 
Mediante el Acuerdo N° 061 de 2010 se conformó el comité de valorización donde se establecieron 
sus  funciones y se definieron sus miembros, el cual se encuentra integrado por los siguientes 
funcionarios: 
 

 Alcalde o su delegado 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces 

 Jefe de Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces 

 Secretario de Infraestructura  

 Secretario de Hacienda 

 Jefe Oficina de Valorización 
 
 



 

Funciones 
 

 Expedir su propio reglamento de funcionamiento y aprobar las actas de las sesiones. 

 Establecer los parámetros y criterios para otorgar los tratamientos especiales definidos en el artículo 
11 del Estatuto de Valorización. 

 Definir la distribución o la inversión del superávit de un proyecto determinado. 

 Aprobar la demarcación de las zonas de citación y zonas de influencia de cada proyecto, o de cada 
sector del proyecto. 

 Revisar y aprobar el cuadro de valores, cuyo monto ha de distribuirse por el proyecto que se ejecuta 
por el sistema de valorización. 

 Establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta en la proyección de los recursos de 
reposición que legalmente interpongan los contribuyentes del gravamen. 

 Declarar la vacancia del cargo de representante de los propietarios y designar a quien corresponda 
de acuerdo a las normas establecidas para estos casos. 

 Evaluar y seleccionar los proyectos que se encuentren incluidos dentro de los planes de desarrollo 
e inversión para ser ejecutados por el sistema de contribución de valorización. 

 Definir la política general, teniendo en cuenta los planes y programas trazados para la construcción 
de obras de interés público, por el sistema de contribución de valorización. 

 En general el Comité de Valorización es competente para tomar todas las medidas que tiendan al 
cumplimiento de los objetivos de la oficina de valorización. 
 
En el segundo trimestre de 2023, se realizó una reunión presencial con el Comité de Valorización 
donde se tomó la decisión y se inició con el trámite de solicitud de revisión de avalúos y de zonas 
homogéneas de los seis (6) predios que sufrieron cambio de clasificación del suelo pasando de 
urbano a rurales en el POT 2014, ante el Área Metropolitana de Bucaramanga quien es el la 
Autoridad Catastral en nuestro Municipio, como se encuentra establecido en la Resolución 1149 de 
2021 expedida por el IGAC. Los predios objeto de estudio se encuentran relacionados a 
continuación: 
 
 

Tabla – Predios afectados por cambio de clasificación del suelo 

No.  Numero Predial Vigente  Matricula  Nomenclatura  

1  68001000300010191000  300-43091  C 55 13 51 BR AEROPUERTO  

2  68001000300010192000  300-4347  C 55 13 61 BR AEROPUERTO  

3  68001000300010189000  300-
218239  

C 55 13 35 BR AEROPUERTO  

4  68001000300010190000  300-
296224  

C 55 13 39 BR AEROPUERTO  

5  68001000300010193000  300-45217  C 55 13 63 BR AEROPUERTO  

6  68001000300010194000  300-3718  C 55 13 75 79 85 BR 
AEROPUERT 

 
 



 

Junta de Representantes y/o Propietarios 
 
La Junta de Propietarios fue elegida por votos de los propietarios o poseedores de la zona de 
citación el veintiséis (26) de febrero de 2011, de conformidad con lo ordenado en el artículo 34 del 
Estatuto de Valorización, para el proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el 
mejoramiento de la Movilidad” conformada así: 
 
QUEBRADASECA CON CRA 15: Representada por 3 propietarios lo/as señores Jesús Rey 
Almeida,  Oscar Arturo Salazar Cala, María Helena Velosa Marulanda. 
MESON DE LOS BUCAROS: Representada por 3 propietarios lo/as señores Luz Marina Fernández 
Ojeda, Miriam Blanco Sánchez, Norberto Rivero Medina  
NEOMUNDO: Representada por 3 propietarios lo/as señores Gilberto Ramírez, María Eugenia 
Mejía López, Sandra Rincón Parada.  
CONEXION VIAL CALLE 54: Representada por 4 propietarios lo/as señores Diana Marcela Gómez 
Arias, Luis Daniel Ramírez, Jaime Jaimes Amado, Henry Plata.  
 
Funciones: 

 Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles. 

 Conceptuar sobre la adición y modificación de obras. 

 Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia. 

 Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribución y la asignación 
individual de las contribuciones. 

 Conceptuar sobre el presupuesto de la obra. 

 Conceptuar sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios de beneficio, 
socioeconómico y de impacto ambiental de la zona de citación. 

 Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe dársele a los inmuebles contemplados 
en el artículo 11 de este estatuto. 

 Velar por el cumplimiento de los programas de ejecución recaudo y por la correcta inversión 
de los recursos. 

 Visitar con regularidad los frentes de trabajo. 

 Informar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las obras. 

 Conceptuar sobre la liquidación de la obra por causas diferentes a la elaboración del 
presupuesto. 

 Recibir y transmitir a la oficina de valorización las observaciones que formulen los 
propietarios. 

 Asistir a las reuniones de la junta de representantes y a cualquier otra que sea convocados 
por el titular de la oficina de valorización siempre que tenga relación con el proyecto obra de la cual 
son representantes. 

 Suministrar un informe sobre su gestión a la comunidad que los eligió. 

 Las demás que le señale el Comité de valorización. 
 
Durante el segundo trimestre del 2023 se realizaron tres (3) encuentros con la Junta de Propietarios.  
 



 

 
Gestión Administrativa  

Implementación Pago en Línea Contribución de Valorización 
 
En cumplimiento de los ítems de la estrategia Racionalización de Trámites del Componente 2 
del PAAC 2023, para el trámite Contribución por Valorización, se implementó el botón de pago en 
línea y se actualizó el Formato Integrado en el Sistema único de información de trámites -SUIT- 
incorporando como opción de pago la URL para el pago en línea. 
 

 
 
 
Así mismo, se realizaron varias piezas gráficas donde se da a conocer esta herramienta de pago a 
todos los contribuyentes de valorización. 
 
 

                  



 

Gestión Documental 
 
La Oficina de Valorización realizó a través del enlace de archivo designado, la entrega del archivo 
histórico de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 correspondiente a 169 cajas 
para un total de 42,25 metros lineales. 
 
La organización del archivo de gestión de los años 2021 y 2022 se encuentra debidamente 
organizada para realizar transferencia al archivo central de acuerdo al cronograma de entrega 
estipulada por la Secretaria Administrativa. 
 
Así mismo, se está realizando la organización del archivo de gestión de la vigencia 2023 que se 
encuentra finalizada al mes de abril del año en curso, así mismo se está organizando físicamente 
los expedientes de cobro coactivo que se encuentran activos hasta la fecha. 
 

Servicio al Ciudadano 
 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, se atendieron 1.568 solicitudes distribuidas de 

la siguiente manera: 

DETALLE 2023 ABRIL MAYO JUNIO 
TOTAL SEGUNDO 

SEMESTRE2023 

PQRS 241 242 137 620 

SOLICITUDES 

PRESENCIALES Y/O 

TELEFONICAS 

241 311 282 834 

LEVANTAMIENTOS 

DE 

INENAJENABILIDAD 

24 47 43 114 

TOTAL 506 600 462 1.568 

             Fuente: CAME – Sistema GSV 

 
Administración de la contribución por valorización 

Recaudo segundo trimestre 2023 
 

Desde el inicio del proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la 

movilidad” para la construcción de las cuatro (4) obras, se ha logrado recaudar $145.503.832.888 

que corresponden aproximadamente al 60% del total proyectado a recaudar inicialmente. 



 

 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se recaudó la suma de $ 861.740.839 como se 

muestra a continuación: 

Tabla Recaudo vigencia 2023 (Valores en Pesos) 

MES N° PREDIOS TOTAL RECAUDADO GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA DESCUENTO 

ABRIL 246 $ 209.033.132 $ 176.543.599 $ 10.922.607 $ 42.160.231 $ 20.593.305 

MAYO 279 $ 219.430.346 $ 140.713.479 $ 34.213.355 $ 82.251.841 $ 37.748.329 

JUNIO 361 $ 433.277.361 $ 309.619.007 $ 31.658.597 $ 177.384.975 $ 86.377.857 

TOTAL 886 861.740.839 626.876.085 76.794.559 301.797.047 144.719.491 

          Fuente: Sistema SGV 

 

Adicionalmente como se muestra en la tabla anterior se realizaron descuentos por valor de 

$144.719.491 en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2 del Acuerdo N° 001 de 2023 donde 

se otorgaba el descuento del 50% del interés moratorio generado por concepto de contribución de 

valorización. 

Por lo anterior, la Oficina de Valorización envió la Circular N° 001 de 2023 a todos los contribuyentes 

que tenían deuda por este concepto junto con la facturación del mes de junio de 2023, de igual 

manera esta información ya se encontraba en la página institucional de la Alcaldía Municipal de 

Bucaramanga. 

Es importante mencionar que esta acción de cobro coactivo ha impactado positivamente en el 

recaudo de la presente vigencia. 

 

Histórico de Recaudo Contribución Valorización desde la vigencia 2010 hasta la fecha 
 
Mediante la Resolución 0674 de 2013 se realizó la distribución y cobro de la contribución de 
valorización por valor de $236.822.918.323, generada por el “Plan Vial Bucaramanga competitiva 
para el mejoramiento de la Movilidad” exigible desde noviembre de 2015 (ejecutoria del Acto 
Administrativo irrigador), correspondiendo esta etapa al periodo de “FINANCIACIÓN DEL PAGO 
DE LA CONTRIBUCION” señalado en la Resolución Distribuidora, en la cual se encuentra 
actualmente en etapa de cobro coactivo. Es preciso resaltar, que el recaudo generado por la 
irrigación es decreciente, entre más predios cancelan la obligación, el horizonte de recaudo se 
disminuye. 
 
Este proceso en el escenario del recaudo, ha tenido los siguientes resultados determinantes para 
la liquidación final del proyecto, razón por la cual, serán tenidas en cuenta en todos los informes.  



 

 

 Periodos de Pronto Pago – Descuento 15% 
 

La Resolución 0857 del 13 de diciembre de 2013, otorga el 15% de descuento por pronto pago, 

generándose un recaudo de $7.537.973.528 pesos, M/Cte., con el siguiente comportamiento de 

pago: 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital pagado Descuento 

1 5  $                805.800   $                948.000   $                142.200  

2 305  $         189.159.978   $         217.833.644   $           29.299.155  

3 4.073  $      2.075.685.264   $      2.405.473.867   $         330.141.045  

4 3.216  $      2.842.459.633   $      3.285.817.357   $         444.084.513  

5 279  $         435.595.183   $         504.916.817   $           70.159.909  

6 372  $         964.854.059   $      1.122.983.843   $         158.129.784  

TOTALES 8.250  $      6.508.559.917   $      7.537.973.528   $      1.031.956.606  

                  Fuente: Sistema SGV 

 

 

 Periodos de Pronto Pago – Descuento 50% 
 

La Resolución N°0168 del 15 de mayo de 2014, concede el 50% de descuento por pronto pago, 

con renta sustituta de la sobretasa a la gasolina hasta por $72.500’000.000.  En este periodo, 

73.103 predios cancelaron la contribución asignada, con el siguiente comportamiento de pago. 
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PAGOS 

Estrato 
Nro. de 

Pagos 
Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 139  $               47.016.861   $                  93.924.034   $               46.907.173  

2 4.069  $          3.064.185.124   $            6.103.707.231   $          3.039.634.013  

3 25.564  $       16.006.424.061   $          31.812.005.901   $       15.825.635.176  

4 31.660  $       23.564.530.233   $          46.995.511.451   $       23.456.962.065  

5 4.549  $          6.145.754.256   $          12.174.778.020   $          6.033.651.765  

6 7.122  $       14.212.409.549   $          28.293.250.769   $       14.097.948.954  

TOTALES 73.103  $       63.040.320.084   $       125.473.177.406   $       62.500.739.146  

                  Fuente: Sistema SGV 

 

 

 

La Resolución 0556 de 2015, habilita el 1 y 2 de septiembre de 2015, por la suspensión de la 

Resolución Distribuidora (Desde el 26 de agosto de 2014), recaudándose en este lapso (2 días) $ 

76.040.608.349, con el siguiente comportamiento de pago: 
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PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 87  $               33.314.505   $               66.629.064   $               33.314.559  

2 2.387  $          1.902.220.820   $          3.807.279.110   $          1.908.725.923  

3 10.136  $          7.300.589.078   $       14.658.340.620   $          7.353.687.443  

4 13.055  $       13.980.754.481   $       27.933.451.509   $       13.995.435.266  

5 2.461  $          4.473.341.515   $          8.948.006.799   $          4.485.072.563  

6 4.083  $          9.700.506.966   $       19.332.880.836   $          9.674.150.417  

  15  $             647.719.580   $          1.294.020.411   $             646.300.831  

TOTALES 32.224  $       38.038.446.945   $       76.040.608.349   $       38.096.687.002  

Fuente: Sistema SGV 
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En total, este periodo de pronto pago (15% y 50%) de la contribución generó los siguientes 

resultados: 

PAGOS 

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento 

1 231  $                  81.137.166   $                161.501.098   $                  80.363.932  

2 6.761  $             5.155.565.922   $          10.128.819.985   $             4.977.659.091  

3 39.773  $          25.382.698.403   $          48.875.820.388   $          23.509.463.664  

4 47.931  $          40.387.744.347   $          78.214.780.317   $          37.896.481.844  

5 7.289  $          11.054.690.954   $          21.627.701.636   $          10.588.884.237  

6 11.577  $          24.877.770.574   $          48.749.115.448   $          23.930.229.155  

  15  $                647.719.580   $             1.294.020.411   $                646.300.831  

TOTALES 113.577  $        107.587.326.946   $        209.051.759.283   $        101.629.382.754  

Fuente: Sistema SGV 

 

 

 

En consecuencia, en este periodo de pronto pago, de los 128.001 predios irrigados, 113.577 predios 

realizaron cancelación a la contribución asignada, equivalentes al 88.73% del total de los predios y 

de los $236.822.919.323 irrigados, en este periodo de pronto pago, se recaudaron 

$209.051.759.283, representando un 88.27% del mismo. Los anteriores datos corresponden a la 

visión financiera desde el escenario de la facturación, sin tener en cuenta los apalancamientos 

financieros.   
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 Resultados Del Plan De Alivios Por La Emergencia Sanitaria -COVID- 
 

Por la Emergencia sanitaria desde el mes de mayo de 2020 hasta el el 31 de Diciembre de 2021, 

se concedieron DESCUENTOS por pago total de la obligación, por la suma de $4.186’738.010, de 

acuerdo con el siguiente reporte: 

 

Recaudo Vigencia 2020 

 
Recaudo Vigencia 2021 
 

ANO_MES N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2020/01 592 $ 191.745.235,00 $ 28.164.789,00 $    51.868.892,00 $ 271.778.916,00 N/A 

2020/02 543 $ 240.311.795,00 $ 45.711.334,00 $    74.393.527,00 $ 360.416.656,00 N/A 

2020/03 231 $ 117.817.547,00 $    9.326.856,00 $    17.910.063,00 $ 145.054.466,00 N/A 

2020/04 8 $ 5.450.645,00 $ 1.319.662,00 $ 3.627.441,00 $    10.397.748,00 N/A 

2020/05 25 $ 9.822.837,00 $ 988.580,00 $ 4.858.090,00 $    15.669.507,00 N/A 

2020/06 95 $ 119.432.120,00 $ 19.377.788,00 $ 39.314.433,00 $    96.761.708,00 $ 81.362.633,00 

2020/07 180 $ 180.299.934,00 $ 46.063.379,00 $ 80.082.214,00 $    145.000.146,00 $ 161.445.381,00 

2020/08 424 $ 319.680.352,00 $ 61.712.425,00 $ 169.427.755,00 $    257.881.371,00 $ 257.881.371,00 

2020/09 470 $ 479.865.608,00 $ 77.987.802,00 $ 182.941.776,00 $    388.353.023,00 $ 352.442.163,00 

2020/10 686 $  1´347.328.068,00 $  395.178.616,00 $  614.572.653,00 $  1´149.453.331,00 $ 1´278.702.549,00 

2020/11 277 $  270.359.256,00 $  71.372.369,00 $  134.811.170,00 $  241.646.717,00 $  234.896.078,00 

2020/12 286 $  195.351.438,00 $  41.544.630,00 $  95.739.902,00 $  185.240.404,00 $  147.395.566,00 

TOTAL 3817 $  3´477.464.835 $ 798.748.230 $ 1´469.547.916 $  3´267.653.993 $  2´549.183.531 

AÑO_ME
S 

N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO 

2021/01 107 $ 68.265.394 $ 8.389.788 $   26.501.295 $ 65.525.514 $   37.630.963 

2021/02 112 $ 97.472.028 $ 20.469.147 $   42.887.580 $ 93.225.290 $   67.603.465 

2021/03 292 $ 284.804.454 $   41.514.665 $   130.966.232 $ 263.412.767 $   193.872.584 

2021/04 149 $ 102.176.199 $ 23.833.852 $ 70.765.447 $ 97.281.990 $ 99.493.508 

2021/05 173 $ 113.318.514 $ 21.776.868 $ 63.176.903 $ 107.338.356 $ 90.933.929 

2021/06 180 $ 541.411.959 $ 12.099.758 $ 128.521.164 $ 514.929.213 $ 167.103.668 

2021/07 230 $ 576.612.888 $ 100.904.509 $ 254.352.376 $ 525.355.657 $ 406.514.116 

2021/08 173 $ 58.929.317 $ 6.725.008 $ 26.432.520 $ 92.086.845 
Suspensión 

Judicial 



 

 
 

 Comportamiento De Recaudo Desde Año 2013 Hasta Junio De 2023 
 
La Oficina de Valorización recibe y verifica en tiempo real, los pagos realizados por los 
contribuyentes a través del sistema SGV, por medio del WEB SERVICE, consolidando de manera 
pormenorizada los predios que cancelaron la contribución, los pagos realizados, evidenciando que 
se ha recaudado hasta le fecha la suma de $145.503.832.888 mcte. 
 

RECAUDO TOTAL POR VIGENCIA 

AÑO RECAUDO 

2013 $ 37.363.159  

2014 $ 69.112.741.138  

2015 $ 39.089.459.689  

2016 $ 3.301.111.911  

2017 $ 10.645.351.345  

2018 $ 6.909.498.131  

2019 $ 5.660.425.605  

2020 $ 3.267.653.993  

2021 $ 2.501.663.321  

2022 $ 3.448.402.780  

2023(JUNIO) $ 1.530.161.816 

TOTAL $ 145.503.832.888  

                                            Fuente: Sistema SGV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2021/09 156 $ 99.904.938 $ 14.910.976 $ 46.183.295 $ 160.999.375 
Suspensión 

Judicial 

2021/10 158 $ 122.779.956 $ 25.230.435 $ 90.934.434 $ 125.270.257 $ 113.674.568 

2021/11 167 $ 229.363.279 $ 26.739.779 $ 91.149.093 $ 231.718.540 $ 115.533.611 

2021/12 246 $ 222.052.464 $ 109.350.157 $ 238.310.963 $ 224.519.517 $ 345.194.067 

TOTAL 2143 $ 2.517.091.390 $ 411.944.942 $ 1.210.181.302 $ 2.501.663.321 $ 1.637.554.479 



 

Estado Actual De Las Obras “Plan Vial Bucaramanga Competitiva Para El Mejoramiento De 
La Movilidad”. 
 
El siguiente cuadro resume el valor inicial y final de cada obra que conforma el Proyecto Vial y el 
estado actual en el que se encuentra: 
 

Tabla N° (Valores en Miles de Pesos) 

OBRA CONTRATO N° VALOR INICIAL VALOR FINAL ESTADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 
NEOMUNDO 

SI-LP-003-10 $37.479.888 $ 57.573.620 LIQUIDADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 
AVENIDA QUEBRADASECA 

CON CRA 15 

SI-LP-030-2014 $45.317.680 $45.304.303 LIQUIDADO 

INTERCAMBIADOR VIAL 
MESÓN DE LOS BÚCAROS 

SI-LP-010-2014 $54.909.500 $ 89.489.000 LIQUIDADO 

SOLUCIÓN VIAL SECTOR 
CALLE 54 – CALLE 56 

(ESTUDIOS INICIALES) 

 $ 78.982.185  POR EJECUTAR 

 
 
Mediante Acuerdo N°075 del 29 de diciembre de 2010, el Concejo Municipal de Bucaramanga 
"decretó el cobro por el sistema de la Contribución de Valorización del "Plan Vial Bucaramanga 
Competitiva para el mejoramiento de la movilidad", dentro del cual se encuentra el proyecto 
SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54-CALLE 56, Conexión Oriente Occidente en el Municipio de 
Bucaramanga, enmarcada dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030. 
 
 
La “SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - 
OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE”, corresponde a la obra faltante del proyecto equivalente 
al 25%, el cual se suscribió el convenio interadministrativo N° 331 de 2021 cuyo objeto fue: “Realizar 
la revisión y actualización de los estudios y diseños para la construcción de la solución vial de la 
calle 53-54 conexión oriente – occidente en el municipio de Bucaramanga para el cumplimiento de 
la normatividad vigente la incorporación de elementos de movilidad sostenible y su articulación  con 
las intervenciones urbanas en el corredor” por un valor inicial de $2.885.000.000 pesos y un plazo 
inicial de 10 meses, el cual tiene acta de recibo final de fecha 20 de junio de 2023. 
 



 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior se observa un avance del Proyecto “Plan Vial Bucaramanga 
Competitiva para el mejoramiento de la Movilidad” del 75%, por cuanto los tres intercambiadores 
(Neomundo, Mesón de los Búcaros y Quebrada Seca con Quince) ya fueron construidos y se 
encuentran terminados y liquidados, y la actualización de los estudios y diseños de la Obra “solución 
vial de la calle 53-54 conexión oriente – occidente en el municipio de Bucaramanga” ya se 
encuentran finalizados, por lo que actualmente nos encontramos adelantando los trámites 
administrativos para presentar el proyecto de acuerdo de la declaratoria de utilidad pública de los 
predios que se requieren para iniciar con el desarrollo de la obra mencionada. 
 
Es importante mencionar que el proyecto original se estructuró y diseñó entre los años 2009 y 2010 
por lo que resulta imperativo su actualización dado el cambio en la normatividad: 
 
• Manuales de diseño de pavimentos 
• Manuales de diseño geométrico 
• Manuales de diseño de puentes y estructuras 
• Manuales de señalización vial y disposiciones de DTB 
• Cumplimiento del POT vigente 2014-2027 (Soterranización de redes) 
• Cumplimiento Plan Maestro de Espacio Público 2018 
• Cumplimiento de procedimiento de la autoridad ambiental, para la sustracción de franja del 
DRMI 
 
Según informo la UIS en su informe ejecutivo, en esta etapa se realizaron levantamientos 
fotogramétricos, topográficos, escaneos laser 3D, catastros de redes de servicios de toda el área 
de intervención del proyecto. 
 
Se adelantaron los estudios de movilidad y tránsito, inventarios de las condiciones actuales, conteos 
o aforos vehiculares, peatonales, se actualizaron los modelos tránsito en el área de afectación 
directa e indirecta del proyecto. Se calibraron y proyectaron estos modelos a 20 años. Se 
caracterizaron los fenómenos de congestión y accidentalidad, se identificaron los cambios por 
proyectos viales ejecutados (Puente Provincial) y proyectados (Conexión Alterna Real de Minas – 
Centro), se identificaron las necesidades de conectividad peatonal, de la bici-infraestructura, así 
como los elementos de micromovilidad, entre otros aspectos. 
 



 

 
Desde los aspectos urbanísticos, se levantaron los usos del suelo actualizados, las nuevas 
edificaciones e infraestructuras públicas y privadas en el sector, se identificaron las licencias de 
construcción y se analizaron las dinámicas urbanísticas sobre el corredor del proyecto y el área de 
influencia. Se identificaron proyectos de carácter público, diferentes equipamientos (como el Parque 
Metropolitano Quebrada El Loro), así como las necesidades de articulación urbanística entre esos 
elementos. En conjunto con el equipo de Infraestructura de redes se realizaron los análisis de 
dimensiones mínimas para cumplir con la soterranización de la infraestructura de redes existentes 
y proyectadas en el sector, determinando un ancho mínimo de andenes de 4.5m. Se identificaron 
predios reconocidos y adoptados de patrimonio urbanístico en el sector (como el de la Calle 54 #28-
42), entre otros múltiples aspectos. 
 
 
Desde los temas ambientales y sostenibilidad, se realizaron los inventarios forestales del área de 
afectación directa del proyecto, se revisó la Estructura Ecológica Principal de la Meseta de 
Bucaramanga, y se determinaron las necesidades de conectividad ambiental entre los cerros 
orientales y la escarpe occidental, se analizaron las condiciones y limitantes de la infraestructura de 
alcantarillado, se identificaron las iniciativas del nivel municipal para la consolidación de corredores 
verdes y las especificaciones de las franjas de vegetación respondiendo al nuevo manual de 
silvicultura del municipio. 
 
 
Para concluir la fase de conceptualización, el equipo técnico de la Universidad planteo múltiples 
escenarios de ajuste y actualización de los perfiles viales en los diferentes tramos del corredor vial, 
que fueron presentados y debatidos en los comités de seguimiento técnico, simplificando estas 
opciones a 3 escenarios para el Tramo 1 y 2 Escenarios para el Tramo 2. 
 
 
Es importante mencionar que, la Universidad Industrial de Santander realizó la actualización del 
presupuesto de la construcción de obra correspondiente a los tramos 1 y 2 a intervenir con precios 
actuales 2023. 
 

TRAMO 1 $ 28.176.712.382 

TRAMO 2 $ 72.091.726.488 

TOTAL COSTO 
OBRA $ 100.268.438.870 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Solución Vial Calle 53-54 Conexión Oriente- Occidente 

 
 
 
Tramo 1- Intervención Calle 54-53 entre carrera 17 la carrera 30. 

 
 
 



 

Tramo 2. Calle 54-53 Entre la Cra. 17 y Cruce con el Puente Provincial. 

 
 
Una vez finalizado el estudio de actualización la Universidad Industrial de Santander, arrojo la 
necesidad de intervenir 109 predios de los cuales 104 predios son privados y 5 son de propiedad 
del municipio de Bucaramanga, los cuales debe tramitarse la declaratoria de utilidad pública para 
iniciar con la adquisición predial y posteriormente desarrollo de la obra. 
 
 
Reunión Comisión Accidental – Concejo de Bucaramanga 
 
Se realizó una reunión el día martes 18 de abril del año en curso en la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga Calle 35 # 10-43 Centro Administrativo, Edificio Fase I, Secretaria Jurídica ubicada 
en el 5 Piso, junto con el equipo de trabajo de la Administración Municipal, con el fin de realizar una 
mesa técnica del proyecto denominado “Solución Vial Calle 54-56 Conexión Oriente – Occidente, 
Occidente – Oriente”, donde se concluye que se deben realizar mesas de trabajo con los actores a 
intervenir con el fin de dar solución a los seis (6) propietarios de los predios afectados por el POT 
de 2014, donde su clasificación de suelo paso de ser urbano a rural. 
 
Por lo anterior, esta administración Municipal se encuentra adelantando todos los trámites 
necesarios ante la Autoridad Catastral como se mencionó en los párrafos precedentes.  
(Ver hoja 5) 
 
 



 

 

 
 
 
Resoluciones modificadoras técnicas 
 
La Oficina de Valorización realizó modificaciones prediales en Áreas y Desenglobes donde se 
observa el siguiente comportamiento: 
 

Desenglobes 
 

DESENGLOBES  

(RESOL. IGAC) 

PERIODO SOLICITUDES 
PREDIOS 

GENERADOS 

TRIMESTRE 1-2023 67 3653 

TRIMESTRE 2-2023 46 1134 

TOTAL 113 4.787 

      Fuente: Oficina de Valorización 



 

 

Areas (Reliquidaciones Por Licencias) 
 

AREAS 

(LICENCIAS)  

PERIODO SOLICITUDES RECAUDO (Miles de Pesos) 

TRIMESTRE 1-2023 23 $ 75.830.161 

TRIMESTRE 2-2023 5 $ 93.195.337 

TOTAL 28 $ 169.025.498 

                             Fuente: Oficina de Valorización 

Exoneración De Iglesias  
 

Artículo 10 del Estatuto de Valorización de conformidad con lo establecido en la Ley 20 de 1974, 

(Concordato suscrito con la Iglesia Católica) y la Ley 133 de 1994.  En este segundo trimestre no 

se tramitó exoneraciones de iglesias. 

 

Generación De Saldos A Favor 
 
Procedimiento según el cual, la Oficina de Valorización expide el Acto Administrativo reconociendo 

a favor del propietario de un predio unas sumas de dinero por las siguientes causas: 

 Doble pago de la contribución asignada al predio. 

 Modificaciones en licencias reliquidadas donde se disminuyen factores de liquidación. 

 Exoneración de predios religiosos que hubiesen cancelado la contribución de valorización 
de manera anticipada.  
 

Durante el segundo semestre de 2023 no se tramitaron saldos a favor. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Gestión de Cobro Coactivo  
 

Mediante Decreto No. 363 del 25 de agosto de 2020, se delega a la Oficina de Valorización el cobro 
coactivo de la contribución, y teniendo claro que el periodo de financiación término en mayo de 2022 
inicia a partir de ese momento la etapa de cobro coactivo de las obligaciones que reportan 2 o más 
cuotas en mora. 
 
La Oficina de Valorización realizó el proceso de notificación de mandamientos de pago de cobro 
coactivo de la contribución de valorización irrigada con la Resolución N° 0674 de 2013 
correspondiente a 8.074 predios de la ciudad, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla – Relación Mandamientos de Pago por Sectores 

SECTOR PREDIOS  

1 1.001 

2 657 

3 791 

4 1.822 

5 2.800 

6 481 

7 522 

TOTAL 8.074 

 
De acuerdo con la información reportada por el sistema SGV, la cartera de la Oficina de Valorización 
asciende a la suma de $22.546.121.895 miles de pesos con corte al 30 de junio de 2023, como se 
observa en la siguiente tabla: 
 

ESTRATO PREDIOS VALOR 
CARTERA 

1 222 $219.730.544 

2 2.352 $3.126.425.577 

3 3.569 $6.704.474.176 

4 2.644 $9.189.638.115 

5 112 $653.490.105 

6 233 $2.649.987.652 

NO CLASIFICADO 5 $2.375.726 

VALORES 
TOTALES 

9.137 $22.546.121.895 

                       Fuente: SGV – Oficina TIC 
 
 
 




