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Introduccién

La Oficina de Valorizaciébn de Bucaramanga es la responsable de liderar, asesorar y ejecutar los
procesos correspondientes a la ejecucion de obras por la Contribucion de Valorizacion, desde el
estudio de prefactibilidad hasta la liquidacion final del proyecto y/o recaudo del total de la
contribucién, creada mediante Decreto N° 0243 de 2010.

Este informe de gestion del tercer trimestre de la vigencia 2023, se relacionan los aspectos técnicos,
legales, juridicos y administrativos de la oficina de Valorizacion donde se visualiza los avances del
Proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el Mejoramiento de la Movilidad”.

Historia

Mediante el Acuerdo N° 061 del 17 de diciembre de 2010 el Concejo Municipal de Bucaramanga
expide el Estatuto de Valorizacién, hoy el instrumento de contribucién de valorizacion para financiar
las obras de interés publico en nuestro municipio, de conformidad con el articulo 317 y 338 de
nuestra Carta Magna y del Decreto No. 1604 de 1966.

Posteriormente mediante el Acuerdo N° 075 del 30 de diciembre de 2010 el Concejo Municipal de
Bucaramanga decreto el cobro de algunas obras por Valorizacion “Plan Vial Bucaramanga
Competitiva para el mejoramiento de la movilidad” el cual comprendid lo siguientes proyectos:

- Intercambiador Quebradaseca —Carrera 15

- Intercambiador Vial Neomundo

- Intercambiador Vial Meson de los Blcaros

- Solucién Vial Sector Calle 54 — Calle 56 Conexion Oriente — Occidente, Occidente — Oriente.

De igual forma se definieron los siguientes costos iniciales por proyecto como se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla N°1 “Plan Vial Bucaramania Competitiva para el mei'oramiento de la movilidad”

INTERCAMBIADOR MESON DE LOS BUCAROS $ 64,281,932
INTERCAMBIADOR QUEBRADASECA $ 61,952,706
INTERCAMBIADOR NEOMUNDO $51,417,751
SOLUCION VIAL SECTOR CALLE 54 — CALLE 56 CONEXION ORIENTE -

OCCIDENTE, OCCIDENTE — ORIENTE (ESTUDIOS INICIALES) $ 78,982,185
SUBTOTAL $256,634,575
ADMINISTRACION $ 20,188,344
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS $276,822,919
APORTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA $ 40,000,000
MONTO TOTAL CON RECURSOS DE VALORIZACION $236,822,919

Fuente: Estudio de Prefactibilidad - UIS
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Asi mismo se definié en este ultimo acuerdo la base gravable de la contribucion de valorizacién, el
célculo del beneficio, la distribucién, la composicion de la junta de propietarios y se ordend iniciar
con los estudios de factibilidad de los proyectos y disefios definitivos de las obras que lo integran.

Posteriormente, mediante la Resolucion N°0674 del 10 de octubre de 2013 se distribuye y se
asignan las contribuciones del proyecto “PLAN VIAL BUCARAMANGA COMPETITIVA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD”, donde se distribuy6 el valor de $236.822.919 miles de
pesos (ver tabla 1), como contribucion para la financiacién por el sistema de valorizacién entre los
predios beneficiados, determinados e individualizados los cuales hacen parte integral del acto
administrativo.

En el mismo afio, el Alcalde Municipal mediante el Resolucion 0857 de 2013 otorg6 el 15% de
descuento por pronto pago a los contribuyentes por cobro de valorizacion y se establecen las formas
de pago de la contribucién de valorizacion.

El 15 de Mayo de 2014, el Honorable Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 010, autoriz6 al
Alcalde de Bucaramanga para comprometer la sobretasa a la Gasolina hasta por la suma de
$72.500.000 miles de pesos como fuente de financiacion, lo anterior teniendo en cuenta que la
Alcaldia preveia conceder un descuento por pronto pago de la contribucién de valorizacion
equivalente al 50% del gravamen. Los montos aprobados fueron los siguientes:

INGRESOS VALOR
ARO SOBRETASASA A LA COMPROMETIDO
GASOLINA (Valores en (Valores en miles de
miles de pesos) pesos)
2015 $ 25.000.000 $ 10.000.000
2016 $ 25.750.000 $ 19.000.000
2017 $ 26.522.500 $ 24.000.000
2018 $27.318.175 $ 19.500.000

Fuente: Acuerdo N° 010 de 2014

Ahora bien, el mismo dia 15 de Mayo de 2014, se expidid la Resolucion 0168 del 15 de mayo de
2014, que modifico la Resolucién 0857 de 2013, en cuanto al descuento, al término considerado
como pronto pago Y a la fecha de inicio del periodo de financiacion, estableciendo un descuento de
cincuenta por ciento (50%) por pronto pago de la contribucion cuya totalidad debia ser cancelada
hasta el ultimo dia habil del mes de agosto de 2014 y se establece como fecha de inicio del periodo
de financiacion el mes de septiembre del mismo afio.

Que mediante la Resolucion 295 del 27 de agosto de 2014 el Alcalde Municipal de Bucaramanga

en cumplimiento de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga suspende la Resolucion 0168 del 15 de mayo de 2014, quedando suspendidos dos
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(2) dias héabiles para el vencimiento del plazo establecido.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander el 5 de agosto de 2015 revoca el la
suspension de la orden judicial del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga por lo que mediante la Resolucion 0556 de 31 de agosto de 2015 se habilitan los dos
(2) dias habiles (1 y 2 de septiembre de 2015) para realizar el pago de contribucién de valorizacion
con el descuento del 50%, adicionalmente se establece como fecha de inicio de financiacion de la
contribucién de valorizacion a partir del mes de noviembre de 2015.

Es preciso aclarar que, a raiz de la emergencia sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, a causa del Covid-19; el Municipio de Bucaramanga suspende los términos de
cobro de la contribucion de valorizacion, decision adoptada mediante Resoluciéon 109 de 2020 y
levantada el 19 de octubre de 2021 por la Resoluciéon 131 de 2021, por lo que el periodo de
financiacion finaliz6 el pasado mayo de 2022, iniciando a partir de alli la etapa del cobro coactivo.

Dentro de las obras entregadas por contribucion de valorizacion se pueden mencionar las

siguientes:

. Intercambiador Quebradaseca —Carrera 15
. Intercambiador Vial Neomundo

. Intercambiador Vial Mesoén de los Bucaros

Actualmente se esta realizando el trAmite para dar inicio a la obra del Proyecto Par Vial “Calle 53-
54 Conexiéon Oriente Occidente — Occidente Oriente”, el cual mediante el Contrato
Interadministrativo N° 331 de 2021 suscrito entre la Secretaria de Infraestructura y la UIS, se
actualizaron los estudios y disefios para la construccion de esta obra dando cumplimiento a la
normatividad vigente incorporando elementos de movilidad sostenible y su articulaciéon con las
intervenciones urbanas en el corredor, el cual finalizé el 20 de junio del afio en curso.

Comité De Valorizacién

Mediante el Acuerdo N° 061 de 2010 se conformé el comité de valorizacién donde se establecieron
sus funciones y se definieron sus miembros, el cual se encuentra integrado por los siguientes
funcionarios:

Alcalde o su delegado

Jefe Oficina Asesora de Planeacién o quien haga sus veces
Jefe de Oficina Asesora Juridica o quien haga sus veces
Secretario de Infraestructura

Secretario de Hacienda

Jefe Oficina de Valorizacion

www.bucaramanga.gov.co
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Funciones

e Expedir su propio reglamento de funcionamiento y aprobar las actas de las sesiones.

e Establecer los parametros y criterios para otorgar los tratamientos especiales definidos en el articulo
11 del Estatuto de Valorizacion.
Definir la distribucion o la inversion del superavit de un proyecto determinado.

e Aprobar la demarcacion de las zonas de citacion y zonas de influencia de cada proyecto, o de cada
sector del proyecto.

o Revisar y aprobar el cuadro de valores, cuyo monto ha de distribuirse por el proyecto que se ejecuta
por el sistema de valorizacion.

o Establecer los parametros y criterios a tener en cuenta en la proyeccion de los recursos de
reposicion que legalmente interpongan los contribuyentes del gravamen.

o Declarar la vacancia del cargo de representante de los propietarios y designar a quien corresponda
de acuerdo a las normas establecidas para estos casos.

e Evaluar y seleccionar los proyectos que se encuentren incluidos dentro de los planes de desarrollo
e inversion para ser ejecutados por el sistema de contribucién de valorizacion.

¢ Definir la politica general, teniendo en cuenta los planes y programas trazados para la construccion
de obras de interés publico, por el sistema de contribucién de valorizacion.

e En general el Comité de Valorizacion es competente para tomar todas las medidas que tiendan al
cumplimiento de los objetivos de la oficina de valorizacion.

En el tercer trimestre de 2023, se realizé una reunién presencial con el Comité de Valorizacion
donde se aprobd la actualizacion de estudios y disefios realizados por la UIS en el marco del
Contrato N° 331 de 2021.

www.bucaramanga.gov.co
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Junta de Representantes y/o Propietarios

La Junta de Propietarios fue elegida por votos de los propietarios 0 poseedores de la zona de
citacion el veintiséis (26) de febrero de 2011, de conformidad con lo ordenado en el articulo 34 del
Estatuto de Valorizacion, para el proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el
mejoramiento de la Movilidad”, actualmente conformada asi:

QUEBRADASECA CON CRA 15: Representada por 2 propietarios lo/as sefiores Oscar Arturo
Salazar Cala, Maria Helena Velosa Marulanda.

MESON DE LOS BUCAROS: Representada por 3 propietarios lo/as sefiores Luz Marina Fernandez
Ojeda, Miriam Blanco Sanchez, Norberto Rivero Medina

NEOMUNDO: Representada por 2 propietarios lo/as sefiores, Andrea Maya Ibafiez en
representacion de la UNAB, Maria Eugenia Mejia Lopez, Sandra Rincon Parada.

CONEXION VIAL CALLE 54: Representada por 2 propietarios lo/as sefiores, Luis Daniel Ramirez,
Jaime Jaimes Amado.

Funciones:

. Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles.

. Conceptuar sobre la adicion y modificacion de obras.

° Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia.

° Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribucién y la asignacién
individual de las contribuciones.

. Conceptuar sobre el presupuesto de la obra.

° Conceptuar sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios de beneficio,
socioecondmico y de impacto ambiental de la zona de citacion.

. Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe darsele a los inmuebles contemplados
en el articulo 11 de este estatuto.

° Velar por el cumplimiento de los programas de ejecucién recaudo y por la correcta inversion
de los recursos.

o Visitar con regularidad los frentes de trabajo.

o Informar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las obras.

° Conceptuar sobre la liquidaciéon de la obra por causas diferentes a la elaboracion del
presupuesto.

o Recibir y transmitir a la oficina de valorizacion las observaciones que formulen los
propietarios.

° Asistir a las reuniones de la junta de representantes y a cualquier otra que sea convocados

por el titular de la oficina de valorizacion siempre gue tenga relacién con el proyecto obra de la cual
son representantes.

o Suministrar un informe sobre su gestion a la comunidad que los eligio.

o Las demas que le sefiale el Comité de valorizacion.

www.bucaramanga.gov.co
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Gestion Administrativa

Implementacion Pago en Linea Contribucién de Valorizacion

En cumplimiento de los items de la estrategia Racionalizacion de Tramites del Componente 2
del PAAC 2023, para el tramite Contribucion por Valorizacion, se implemento el botén de pago en
linea y se actualizo el Formato Integrado en el Sistema Unico de informacion de tramites -SUIT-
incorporando como opcién de pago la URL para el pago en linea.

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA
Mhenicsia de Bucararargs

pegue el siugiente enlace

ngrese aqui

Inicio 3 Recibos pago impuestos

Recibos y/o Pago Electronico Impuestos

Descargue aqui Instructivo, Generar Recibo o realizar Pago Electrénico

Generacion Recibo de pago en bancos o referencia de pago electronico

Siga los siguientes pasos para pagar de forma electrénica o generar recibo de pago en bancos, de acuerdo al impuestofconcepto y registro(s) seleccionado(s).

QO—

Pasol Paso 2 Paso3
Selecciona Pagar
Impuesto/Concepto Valorizacion 2014 hd
Consultar por * Numero Predial Anterior b
Dato a consultar * Dato a consultar

Ty
[ CANCELAR ) CONSULTAR
\ /

Asi mismo, se realizaron varias piezas gréaficas donde se da a conocer esta herramienta de pago a
todos los contribuyentes de valorizacion.

u Entra a la pagina de la Alcaldia de Bucaramanga.

a Selecciona la opcion “paga tus impuestos”

a Clic en generar recibo y/o pago enlinea

Enla casilla selecciona “valorizacion 2014"

a Digita el numero de predial y dale clic en consultar

R oot 2
G (Para realizar el pago parcial seleccionala opcién 1,
para realizar el pago total selecciona la opein 2)

Realiza el pago con Wompi (escoge el método de paga
que quieras)

www.bucaramanga.gov.co
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Gestion Documental

La Oficina de Valorizacion realizé a través del enlace de archivo designado, la entrega del archivo
histérico de los afios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 correspondiente a 169 cajas
para un total de 42,25 metros lineales.

La organizacion del archivo de gestion de los afios 2021 y 2022 se encuentra debidamente
organizada para realizar transferencia al archivo central de acuerdo al cronograma de entrega
estipulada por la Secretaria Administrativa.

Asi mismo, se esté realizando la organizacion del archivo de gestion de la vigencia 2023 que se
encuentra finalizada al mes de junio del afio en curso, asi mismo se esta organizando fisicamente
los expedientes de cobro coactivo que se encuentran activos hasta la fecha.

Servicio al Ciudadano

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se atendieron 1.416 solicitudes distribuidas de la
siguiente manera:

PQORS 117 156 138 411
SOLICITUDES PRESENCIALES Y/O
TELEEONICAS 319 300 235 854
LEVANTAMIENTOS DE
INENAJENABILIDAD 39 65 41 151
TOTAL 475 521 420 1416

Fuente: CAME - Sistema GSV

Administracion de la contribucidn por valorizacién

Recaudo tercer trimestre 2023

Desde el inicio del proyecto “Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la
movilidad” para la construccién de las cuatro (4) obras, se ha logrado recaudar $145.886.408.071
gue corresponden aproximadamente al 60% del total proyectado a recaudar inicialmente.

Durante el tercer semestre de la vigencia 2023 se recaudé la suma de $ 382.575.183 como se
muestra a continuacion:

www.bucaramanga.gov.co
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Tabla Recaudo vigencia 2023 (Valores en Peso0s)

aoail@“““
a2

MES EI;EDIOS -I;(I?C-ZQI[JDADO GRAVAMEN ::'\Ill-\ll-ANCIACION INT MORA
JULIO 305 $126.120.054 $81.844.221 $10.102.004 $34.173.829
AGOSTO 198 $ 161.459.244 $129.802.860 |$10.957.701 $20.697.172
SEPTIEMBRE 173 $ 94.995.885 $58.118.899 $7.784.134 $29.092.852
TOTAL 676 $382.575.183 269.765.980 28.843.839 83.963.853

Fuente: Sistema SGV

Historico de Recaudo Contribucién Valorizacién desde la vigencia 2010 hasta la fecha

Mediante la Resolucion 0674 de 2013 se realiz6 la distribucién y cobro de la contribuciéon de
valorizacion por valor de $236.822.918.323, generada por el “Plan Vial Bucaramanga competitiva
para el mejoramiento de la Movilidad” exigible desde noviembre de 2015 (ejecutoria del Acto
Administrativo irrigador), correspondiendo esta etapa al periodo de “FINANCIACION DEL PAGO
DE LA CONTRIBUCION” seihalado en la Resolucién Distribuidora, en la cual se encuentra

actualmente en etapa de cobro coactivo. Es preciso resaltar, que el recaudo generado por la

irrigacion es decreciente, entre mas predios cancelan la obligacion, el horizonte de recaudo se

disminuye.

Este proceso en el escenario del recaudo, ha tenido los siguientes resultados determinantes para
laliguidacién final del proyecto, razén por la cual, seran tenidas en cuenta en todos los informes.

e Periodos de Pronto Pago — Descuento 15%

La Resolucion 0857 del 13 de diciembre de 2013, otorga el 15% de descuento por pronto pago,
generandose un recaudo de $7.537.973.528 pesos, M/Cte., con el siguiente comportamiento de

pago:
Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital pagado Descuento
1 5 $ 805.800 |$ 948.000 |$ 142.200
2 305 $ 189.159.978 | $ 217.833.644 |$ 29.299.155
3 4.073 $ 2075685264 |$ 2405473867 |$ 330.141.045
4 3.216 $ 2.842459.633 |$ 3.285.817.357 |$ 444.084.513
5 279 $ 435.595.183 |$ 504.916.817 |$ 70.159.909
6 372 $ 964.854.059 |$ 1.122.983.843 |$ 158.129.784
TOTALES 8.250 $ 6.508.559.917 |$ 7.537.973528 |$ 1.031.956.606

Fuente: Sistema SGV

www.bucaramanga.gov.co
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e Periodos de Pronto Pago — Descuento 50%

La Resolucion N°0168 del 15 de mayo de 2014, concede el 50% de descuento por pronto pago,
con renta sustituta de la sobretasa a la gasolina hasta por $72.500°000.000. En este periodo,
73.103 predios cancelaron la contribucion asignada, con el siguiente comportamiento de pago.

PAGOS

Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento
1 139 $ 47.016.861 |$ 93.924.034 | $ 46.907.173
2 4.069 $ 3.064.185.124 $ 6.103.707.231 $ 3.039.634.013
3 25.564 $ 16.006.424.061 $ 31.812.005.901 $ 15.825.635.176
4 31.660 $ 23.564.530.233 $ 46.995.511.451 $ 23.456.962.065
5 4.549 $ 6.145.754.256 $ 12.174.778.020 $ 6.033.651.765
6 7.122 $ 14.212.409.549 $ 28.293.250.769 $ 14.097.948.954
TOTALES 73.103 $ 63.040.320.084 $ 125.473.177.406 $ 62.500.739.146

Fuente: Sistema SGV

www.bucaramanga.gov.co
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m VALOR PAGADO

La Resolucién 0556 de 2015, habilita el 1 y 2 de septiembre de 2015, por la suspension de la
Resolucion Distribuidora (Desde el 26 de agosto de 2014), recaudandose en este lapso (2 dias) $
76.040.608.349, con el siguiente comportamiento de pago:

PAGOS

Estrato Nro. de Pagos | Valor Pagado Capital Pagado Descuento

1 87 $ 33.314.505 $ 66.629.064 $ 33.314.559

2 2.387 $ 1.902.220.820 $ 3.807.279.110 $ 1.908.725.923

3 10.136 $ 7.300.589.078 $ 14.658.340.620 $ 7.353.687.443

4 13.055 $ 13.980.754.481 $  27.933.451.509 $ 13.995.435.266

5 2.461 $ 4.473.341.515 $ 8.948.006.799 $ 4.485.072.563

6 4.083 $ 9.700.506.966 $ 19.332.880.836 $ 9.674.150.417
15 $ 647.719.580 $ 1.294.020.411 $ 646.300.831

TOTALES | 32.224 $  38.038.446.945 $  76.040.608.349 $  38.096.687.002

Fuente: Sistema SGV
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En total, este periodo de pronto pago (15% y 50%) de la contribucion generoé los siguientes

resultados:
PAGOS
Estrato Nro. de Pagos Valor Pagado Capital Pagado Descuento
1 231 $ 81.137.166 |$ 161.501.098 |$ 80.363.932
2 6.761 $ 5.155.565.922 | $ 10.128.819.985 | $ 4.977.659.091
3 39.773 $ 25.382.698.403 | $ 48.875.820.388 | $ 23.509.463.664
4 47.931 $ 40.387.744.347 | $ 78.214.780.317 | $ 37.896.481.844
5 7.289 $ 11.054.690.954 | $ 21.627.701.636 | $ 10.588.884.237
6 11.577 $ 24.877.770.574 $ 48.749.115.448 $ 23.930.229.155
15 $ 647.719.580 |$ 1.294.020.411 |$ 646.300.831
TOTALES 113.577 $ 107.587.326.946 | $ 209.051.759.283 | $ 101.629.382.754
Fuente: Sistema SGV
$50.000.000.000
$40.387.744.347
$40.000.000.000
$30.000.000.000 $25.382.698.403 $24.877.770.574
$20.000.000.000
$11.054.690.954
$10.000.000.000 $5.155.565.922
5 $81.137.166 [ . . ! - $647.719.580
1 2 3 4 5 6

B VALOR PAGADO
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En consecuencia, en este periodo de pronto pago, de los 128.001 predios irrigados, 113.577 predios
realizaron cancelacion a la contribucion asignada, equivalentes al 88.73% del total de los predios y
de los $236.822.919.323 irrigados, en este periodo de pronto pago, se recaudaron
$209.051.759.283, representando un 88.27% del mismo. Los anteriores datos corresponden a la
vision financiera desde el escenario de la facturacién, sin tener en cuenta los apalancamientos
financieros.

. Resultados Del Plan De Alivios Por La Emergencia Sanitaria -COVID-

Por la Emergencia sanitaria desde el mes de mayo de 2020 hasta el el 31 de Diciembre de 2021,
se concedieron DESCUENTOS por pago total de la obligacion, por la suma de $4.186'738.010, de
acuerdo con el siguiente reporte:

Recaudo Vigencia 2020

ANO_MES N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO
2020/01 592 $191.745.235,00 $28.164.789,00 $ 51.868.892,00 $271.778.916,00 N/A

2020/02 543 $240.311.795,00 $45.711.334,00 $ 74.393.527,00 $ 360.416.656,00 N/A

2020/03 231 $117.817.547,00 $ 9.326.856,00 $ 17.910.063,00 $ 145.054.466,00 N/A

2020/04 8 $ 5.450.645,00 $1.319.662,00 $3.627.441,00 $ 10.397.748,00 N/A

2020/05 25 $9.822.837,00 $ 988.580,00 $ 4.858.090,00 $ 15.669.507,00 N/A

2020/06 95 $119.432.120,00 $19.377.788,00 $39.314.433,00 $ 96.761.708,00 $ 81.362.633,00
2020/07 180 $180.299.934,00 $46.063.379,00 $80.082.214,00 $ 145.000.146,00 $161.445.381,00
2020/08 424 $319.680.352,00 $61.712.425,00 $169.427.755,00 $ 257.881.371,00 $ 257.881.371,00
2020/09 470 $479.865.608,00 $77.987.802,00 $182.941.776,00 $ 388.353.023,00 $ 352.442.163,00
2020/10 686 $ 1°347.328.068,00 $ 395.178.616,00 $ 614.572.653,00 $ 17149.453.331,00 $1°278.702.549,00
2020/11 277 $ 270.359.256,00 $ 71.372.369,00 $ 134.811.170,00 $ 241.646.717,00 $ 234.896.078,00
2020/12 286 $ 195.351.438,00 $ 41.544.630,00 $ 95.739.902,00 $ 185.240.404,00 $ 147.395.566,00
TOTAL 3817 $ 37477.464.835 $798.748.230 $1°469.547.916 $ 37267.653.993 $ 2°549.183.531

Recaudo Vigencia 2021

ANOS—ME N° PREDIOS GRAVAMEN INT FINANCIACION INT MORA TOTAL PAG DESCUENTO
2021/01 107 $ 68.265.394 $8.389.788 $ 26.501.295 $ 65.525.514 $ 37.630.963
2021/02 112 $97.472.028 $20.469.147 $ 42.887.580 $93.225.290 $ 67.603.465
2021/03 292 $ 284.804.454 $ 41.514.665 $ 130.966.232 $263.412.767 $ 193.872.584
2021/04 149 $102.176.199 $ 23.833.852 $70.765.447 $97.281.990 $ 99.493.508
2021/05 173 $113.318.514 $21.776.868 $63.176.903 $107.338.356 $90.933.929
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2021/06 180 $541.411.959 $12.009.758 $128.521.164 $514.929.213 $ 167.103.668
2021/07 230 $576.612.888 $ 100.904.509 $254.352.376 $525.355.657 $406.514.116
2021/08 173 $58.929.317 $6.725.008 $26.432.520 $92.086.845 S“Ji%‘fgzl"”
2021/09 156 $99.904.938 $14.910.976 $46.183.295 $160.999.375 S“Ji%‘fgzl"”
2021/10 158 $122.779.956 $25.230.435 $90.934.434 $125.270.257 $113.674.568
2021/11 167 $229.363.279 $26.739.779 $91.149.093 $231.718.540 $115.533.611
2021/12 246 $222.052.464 $109.350.157 $238.310.963 $224.519.517 $ 345.194.067
TOTAL 2143 $2.517.091.390 $411.944.942 $1.210.181.302 $2.501.663.321 $ 1.637.554.479

e Comportamiento De Recaudo Desde Afio 2013 Hasta Junio De 2023

La Oficina de Valorizacién recibe y verifica en tiempo real, los pagos realizados por los
contribuyentes a través del sistema SGV, por medio del WEB SERVICE, consolidando de manera
pormenorizada los predios que cancelaron la contribucién, los pagos realizados, evidenciando que
se ha recaudado hasta le fecha la suma de $145.886.408.071 mcte.

RECAUDO TOTAL POR VIGENCIA

2013 $ 37.363.159
2014 $69.112.741.138
2015 $ 39.089.459.689
2016 $3.301.111.911
2017 $ 10.645.351.345
2018 $ 6.909.498.131
2019 $ 5.660.425.605
2020 $ 3.267.653.993
2021 $ 2.501.663.321
2022 $ 3.448.402.780
2023(SEPTIEMBRE) $ 1.912.736.999
TOTAL $ 145.886.408.071

Fuente: Sistema SGV

Estado Actual De Las Obras “Plan Vial Bucaramanga Competitiva Para El Mejoramiento De
La Movilidad”.

El siguiente cuadro resume el valor inicial y final de cada obra que conforma el Proyecto Vial y el
estado actual en el que se encuentra:

www.bucaramanga.gov.co
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Tabla N° (Valores en Miles de Pesos)

OBRA CONTRATO N° VALOR INICIAL VALOR FINAL ESTADO
INTERCAMBIADOR VIAL
NEOMUNDO SI-LP-003-10 $37.479.888 $57.573.620 LIQUIDADO
INTERCAMBIADOR VIAL
AVENIDA QUEBRADASECA SI-LP-030-2014 $45.317.680 $45.304.303 LIQUIDADO
CON CRA 15
INTERCAMBIADOR VIAL
MESON DE LOS BUCAROS SI-LP-010-2014 $54.909.500 $89.489.000 LIQUIDADO
SOLUCION VIAL SECTOR
CALLE 54 — CALLE 56 $ 78.982.185 POR EJECUTAR
(ESTUDIOS INICIALES)

Mediante Acuerdo N°075 del 29 de diciembre de 2010, el Concejo Municipal de Bucaramanga
"decreto el cobro por el sistema de la Contribucién de Valorizacién del "Plan Vial Bucaramanga
Competitiva para el mejoramiento de la movilidad", dentro del cual se encuentra el proyecto
SOLUCION VIAL SECTOR CALLE 54-CALLE 56, Conexién Oriente Occidente en el Municipio de
Bucaramanga, enmarcada dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030.

La “SOLUCION VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXION SECTOR ORIENTE -
OCCIDENTE, OCCIDENTE — ORIENTE”, corresponde a la obra faltante del proyecto equivalente
al 25%, el cual se suscribi6 el convenio interadministrativo N° 331 de 2021 cuyo objeto fue: “Realizar
la revision y actualizacién de los estudios y disefios para la construccion de la solucién vial de la
calle 53-54 conexién oriente — occidente en el municipio de Bucaramanga para el cumplimiento de
la normatividad vigente la incorporacion de elementos de movilidad sostenible y su articulacion con
las intervenciones urbanas en el corredor” por un valor inicial de $2.885.000.000 pesos y un plazo
inicial de 10 meses, el cual tiene acta de recibo final de fecha 20 de junio de 2023.

VALOR FISCAL INICIAL - $2.885.000.000,00

WVALOR FISCAL ADICIONAL ©  NA

WVALOR FISCAL TOTAL $ 2.885.000.000,00

PLAZO INICIAL DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO INICIAL + ADICIONAL (10) MESES Y (45) DIAS
FECHA DE INICIO 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE : 99%
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De acuerdo a la tabla anterior se observa un avance del Proyecto “Plan Vial Bucaramanga
Competitiva para el mejoramiento de la Movilidad” del 75%, por cuanto los tres intercambiadores
(Neomundo, Mesén de los Bucaros y Quebrada Seca con Quince) ya fueron construidos y se
encuentran terminados y liquidados, y la actualizacion de los estudios y disefios de la Obra “solucion
vial de la calle 53-54 conexion oriente — occidente en el municipio de Bucaramanga” ya se
encuentran finalizados, por lo que actualmente nos encontramos adelantando los tramites
administrativos para presentar el proyecto de acuerdo de la declaratoria de utilidad publica de los
predios que se requieren para iniciar con el desarrollo de la obra mencionada.

Es importante mencionar que el proyecto original se estructuré y disefid entre los afios 2009 y 2010
por lo que resulta imperativo su actualizacién dado el cambio en la normatividad:

. Manuales de disefio de pavimentos

. Manuales de disefio geométrico

. Manuales de disefio de puentes y estructuras

. Manuales de sefializacion vial y disposiciones de DTB

. Cumplimiento del POT vigente 2014-2027 (Soterranizacion de redes)

. Cumplimiento Plan Maestro de Espacio Publico 2018

. Cumplimiento de procedimiento de la autoridad ambiental, para la sustraccion de franja del
DRMI

Segun informo la UIS en su informe ejecutivo, en esta etapa se realizaron levantamientos
fotogramétricos, topogréficos, escaneos laser 3D, catastros de redes de servicios de toda el area
de intervencion del proyecto.

Se adelantaron los estudios de movilidad y transito, inventarios de las condiciones actuales, conteos
o aforos vehiculares, peatonales, se actualizaron los modelos transito en el area de afectacion
directa e indirecta del proyecto. Se calibraron y proyectaron estos modelos a 20 afios. Se
caracterizaron los fenbmenos de congestion y accidentalidad, se identificaron los cambios por
proyectos viales ejecutados (Puente Provincial) y proyectados (Conexion Alterna Real de Minas —
Centro), se identificaron las necesidades de conectividad peatonal, de la bici-infraestructura, asi
como los elementos de micromovilidad, entre otros aspectos.

Desde los aspectos urbanisticos, se levantaron los usos del suelo actualizados, las nuevas
edificaciones e infraestructuras publicas y privadas en el sector, se identificaron las licencias de
construccion y se analizaron las dinAmicas urbanisticas sobre el corredor del proyecto y el area de
influencia. Se identificaron proyectos de caracter publico, diferentes equipamientos (como el Parque
Metropolitano Quebrada El Loro), asi como las necesidades de articulacion urbanistica entre esos
elementos. En conjunto con el equipo de Infraestructura de redes se realizaron los andlisis de
dimensiones minimas para cumplir con la soterranizacion de la infraestructura de redes existentes
y proyectadas en el sector, determinando un ancho minimo de andenes de 4.5m. Se identificaron
predios reconocidos y adoptados de patrimonio urbanistico en el sector (como el de la Calle 54 #28-
42), entre otros multiples aspectos.

www.bucaramanga.gov.co
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Desde los temas ambientales y sostenibilidad, se realizaron los inventarios forestales del area de
afectacion directa del proyecto, se revisé la Estructura Ecoldgica Principal de la Meseta de
Bucaramanga, y se determinaron las necesidades de conectividad ambiental entre los cerros
orientales y la escarpe occidental, se analizaron las condiciones y limitantes de la infraestructura de
alcantarillado, se identificaron las iniciativas del nivel municipal para la consolidacién de corredores
verdes y las especificaciones de las franjas de vegetacion respondiendo al nuevo manual de
silvicultura del municipio.

Para concluir la fase de conceptualizacion, el equipo técnico de la Universidad planteo multiples
escenarios de ajuste y actualizacion de los perfiles viales en los diferentes tramos del corredor vial,
qgue fueron presentados y debatidos en los comités de seguimiento técnico, simplificando estas
opciones a 3 escenarios para el Tramo 1y 2 Escenarios para el Tramo 2.

Es importante mencionar que, la Universidad Industrial de Santander realizé la actualizacion del
presupuesto de la construccién de obra correspondiente a los tramos 1y 2 a intervenir con precios
actuales 2023.

TRAMO 1 $28.176.712.382
TRAMO 2 $72.091.726.488
TOTAL COSTO

OBRA $ 100.268.438.870

Solucién Vial Calle 53-54 Conexion Oriente- Occidente

-

ll'l-'ERCAIBIMIOR
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Una vez finalizado el estudio de actualizacion la Universidad Industrial de Santander, arrojo la
necesidad de intervenir 109 predios de los cuales 104 predios son privados y 5 son de propiedad
del municipio de Bucaramanga, los cuales debe tramitarse la declaratoria de utilidad publica para
iniciar con la adquisicion predial y posteriormente desarrollo de la obra.

Resoluciones modificadoras técnicas

La Oficina de Valorizacion realiz6 modificaciones prediales en Areas y Desenglobes donde se
observa el siguiente comportamiento:

Desenglobes

DESENGLOBES

(RESOL. IGAC)

PERIODO SOLICITUDES PREDIOS GENERADOS
TRIMESTRE 1-2023 67 3653

TRIMESTRE 2-2023 46 1134

TRIMESTRE 3-2023 15 371

TOTAL 128 5.158

Fuente: Oficina de Valorizacion

Areas (Reliquidaciones Por Licencias)

AREAS

(LICENCIAS)

PERIODO SOLICITUDES | RECAUDO (Miles de Pesos)
TRIMESTRE 1-2023 | 23 $ 75.830.161

TRIMESTRE 2-2023 | 5 $93.195.337

TRIMESTRE 3-2023 | 0 0

TOTAL 28 $169.025.498

Fuente: Oficina de Valorizacion

Exoneracion De Iglesias

Articulo 10 del Estatuto de Valorizacion de conformidad con lo establecido en la Ley 20 de 1974,
(Concordato suscrito con la Iglesia Catolica) y la Ley 133 de 1994. En este tercer trimestre no se
tramité exoneraciones de iglesias.

www.bucaramanga.gov.co
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Generacion De Saldos A Favor

Procedimiento segun el cual, la Oficina de Valorizacion expide el Acto Administrativo reconociendo
a favor del propietario de un predio unas sumas de dinero por las siguientes causas:

° Doble pago de la contribucién asignada al predio.
° Modificaciones en licencias reliquidadas donde se disminuyen factores de liquidacién.
o Exoneracion de predios religiosos que hubiesen cancelado la contribucion de valorizacion

de manera anticipada.

Durante el tercer semestre de 2023 no se tramitaron saldos a favor.

Gestién de Cobro Coactivo

Mediante Decreto No. 363 del 25 de agosto de 2020, se delega a la Oficina de Valorizacién el cobro
coactivo de la contribucién, y teniendo claro que el periodo de financiacion término en mayo de 2022
inicia a partir de ese momento la etapa de cobro coactivo de las obligaciones que reportan 2 0 mas
cuotas en mora.

La Oficina de Valorizacién realiz6 el proceso de notificaciéon de mandamientos de pago de cobro
coactivo de la contribucién de valorizacion irrigada con la Resolucion N° 0674 de 2013
correspondiente a 8.074 predios de la ciudad, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla — Relacion Mandamientos de Pago por Sectores
SECTOR PREDIOS
1.001
657
791
1.822
2.800
481
7 522
TOTAL 8.074

(01 [ W (N (P

De acuerdo con la informacion reportada por el sistema SGV, la cartera de la Oficina de Valorizacion
asciende a la suma de $22.896.064.172 de pesos con corte al 30 de septiembre de 2023, como se
observa en la siguiente tabla:
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$224.301.346

$3.194.975.105

 $6.855.995.476

$9.345.460.137

 $667.927.431

| $2.604.943.264

"$2461413

_VALORES TOTALES | 8.799

$22.896.064.172

Fuente: SGV ~ Oficina TIC

Clasificacion de cartera por edades

En la siguiente tabla se observa el comportamiento g
95% corresponde a una cartera de mas de un afio por

je la cartera por edades, constatando que el
la suma de $22.896.064.172 miles de pesos.

463.702.112 165.948 2.443.203 466.311.263
CARTERA DE 31 A 60 DIAS 75.740.289 1.769.746 863.145 78.373.180
CARTERA DE 61 A 90 DIAS 12.854.588 68837 565.860 13.489.285
CARTERA DE 91 A 180 DIAS 56.735.845 1.983.560 4.072.216 62.791.621
CARTERA DE 181 A 360 DIAS 137.895.720 11.208.735 19.454.240 168.558.695
CARTERA DE MAS DE 360 DIAS | 8 213.433.058 11.4631297.476 2.429.809.594 22.106.540.128
TOTALES 8.960.361.612 11.4781494.302 2.457.208.258 22.896.064.172

Es importante mencionar que la Oficina de Valorizac
aunando esfuerzos con el profesional de planta y de
avanzando con los tramites técnicos y administratiy
proyectos irrigados en el “Plan Vial Bucaramanga comni
de acuerdo a las politicas instituciones, legales y cons

Cualquier informagcion adicional, con gusto sera sumin

ESTEFANIA LOP
Jefe Oficina de Va

acion Municipal de Bucaramang

Proyecto: Carlos Andrés Garcia Reyes — Profesional de Apoyo Of
Estefania Lépez\Espinosa — Jefe de Oficina de Valoriza

6n se encuentra en etapa de cobro coactivo

apoyo para la gestion del recaudo y seguir
0s con el fin cumplirle a la ciudad con los
petitiva para el mejoramiento de la Movilidad”
titucionales.

istrada.

ja

cina de Valorizacién Cab

cion "
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