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REF: Concesion Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga
ASUNTO: Respuesta a su comunicacion con radicado N° 431-15
i De conformidad con la solicitud de la referencia me permito adjuntar respuestas a los
cuestionarios carrespondientes a la proposicion N° 014 y N° 026 de marzo de 2015.
Por otra parte, de manera respetuosa nos permitimos manifestar que el Concesionario
i cuenta con toda la disponibilidad para participar en el desarrollo de las sesiones dispuestas
por el Honorable Concejo, sin embargo en esta ocasion nos es imposible participar en la
: mencionada citacion del asunto debido a la premura de dicha invitacidn y por supuesto a
~ compromisos adquiridos con antelacién.
1 ..
‘ De antemano agradezco su comprension al respecto,
Atentamente,
na Jarami‘llo%ﬁfn4
Gerente General
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REF: Concesion Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga
ASUNTO: Respuesta a su comunicacion con radicados N° 299 -15 y 364-15 de abril 08 de

2015.

De conformidad con su solicitud de la referencia, Autopistas de Santander S.A,, reconoce

su interés por conocer el avance de las obras del Proyecto Zona Metropolitana de
| Bucaramanga. Asi mismo nos permitimos dar respuesta, solo, a los interrogantes que
'icorresponden al desarrollo del Proyecto de Construccion.

1. Respecto al trazado definitivo de la doble calzada sobre los Tramos 6 y 7, retorno y
puentes peatonales, nos permitimos adjuntar planos en planta perfil con dicha
informacion, resaltando que algunos de estos disefios, ya han sido socializados
con varios sectores de los tramos en mencion. Anexo N° 1.

Referente al tramo 5 nos permitimos precisar que mediante otrosi modificatorio
No. 9 realizado al contrato de concesion No. 002 de 2006 se suspendid el tramo 5.

2y 3. Proceso predial

INSUMO
Ficha predial
Avaldo

Oferta de compra
Predios entregados para obra

Escrituras de compraventa

CCt' JODECL

Informe de estado la fecha.

%EJECUTADO
92,43%
84,75%
84,63%

63.91%

43,19%

JCAP R IGA

Cor. spondencia hewin

"¢ @

Fecima:....

Horat oo
Recilito:

No de Documento.

a

an

e

% POR EJECUTAR

7,57%
15,25%
15,37%
36,09% 7 .
56,81%
Pagina 1de4

Calle 100 No. 13 - 21, Piso 8 - Bogota
Teléfonos: (57) (1) 610 0063 616 0620
Km64+500 Via Aeropuerto Lebrija-Santander
Teléfono: (57) (7) 6566297
WWW.grodcoconcesiones.com.co

€ N1GILADODO
[ D sramasionionte -



Autopistas de »
Santander S.A, RePe

Aproximadamente 859 predios deben ser objeto de negociacion a fin de ser adquiridos
para la construccion de la doble calzada y los cuales, en un 60% se encuentran en
elaboracion de insumos.

Para la Concesion no es posible relacionar un informe con los pagos concernientes,
beneficiario por beneficiario como se requiere, puesto que entrariamos en exponer a los
propietarios, a quienes les estamos negociando sus predios. Las negociaciones se realizan
con cada uno de ellos manteniendo su privacidad a fin de proteger su integridad.

4, Indicar la situacion financiera y econdmica de los recursos para la negociacion de los
predios, ;La ANI giro los recursos a través de la fiducia?

R/ Si bien es cierto, como es de conocimiento general, a pesar de que actualmente se
idesarrolla  un  Tribunal de Arbitramento entre la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA  ANI- y AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A, se sentaron unas bases de
acuerdo, a fin de continuar con la adquisicion de predios, para lo cual se celebro el Otro Si
| No. 9 al Contrato de Concesién 002 de 2006, en el cual se evidencia que los predios
\‘pendientes por finalizar la adquisicion predial deben ser objeto de Comité predial
|| celebrado minimo una vez al mes.

Estos comités estan conformados por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
nuestra Interventoria y la Concesion, y una vez es aprobado el pago en el acta del comité
se realiza el respectivo tramite con la Fiducia para desembolsar 10s dineros; Ahora bien,
referente a la adquisicion de predios nuevos se adelantard el mismo tramite referente a la

) aprobacion del comité con la variable de que la AGENCIA NACIONAL DE

. INFRAESTRUCTURA debe elaborar una resolucion de contingencia predial para realizar el
traslado de estos dineros a la fiducia y asi poder cancelar la suma pendiente,
evidenciandose de que a pesar de existir un proceso para realizar dichos pagos, se cuenta
con los recursos para el pago de predios pendientes y la adquisicion predial nueva.

5. Referente al estado de negociacion del sector de Punta Betin, inicialmente se debe
precisar que se ha trabajado de manera interdisciplinaria con las autoridades de control
pUblico, donde se han desarrollado unas campafas de exploracion del suelo para
identificar la presencia de un coluvion, una vez se tenga estos estudios se proyectaran las
alternativas a implementar para garantizar la estabilidad de la ladera, de igual maneya"’éé
definira la linea de compra y los aislamientos establecidos por la las entidades ambientales
para mitigar los riesgos por remocion en masa.
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Sin embargo, la Concesién estd pendiente del proceso de restitucion que adelanta el
propietario de estas tierras, del cual depende la adquisicién predial en la zona una vez se
defina la linea de compra. Es de sefalar que para el desarrcllo de esta gestion
dependemos de los insumos del estudio mencicnade en el parrafo anterior.

6. Por otra parte, es de puntualizar que el Contrato de Concesion 002 de 2006, no permite
la ejecucion de cobras adicionales, concibiendo que el contrato es muy puntual con
respecto a los compromisos establecidos con el INCO, hoy ANI Dando cumplimiente a lo
estipulado en el Otro Si No. 9.

7. Considerando la programacion estipulada (nota al anexo No.l del Otro si No.9), se
esti “...se iniciara con las obras que se detallan en la clausula primera del Otro si en
cada uno de los tramos, una vez se encuentren dispenibles los predios necesarios para
gjecutar fas mismas. Para el Tramo No. 6 se debe tener 500 m lineales continuo de predios
idisponibles para acometer las obras...”, lo anterior se establece por las partes, dado a las
dificultades que presenta la gestion predial en el sector. Lo anterior, por ser ésta una zona
urbana (donde necesariamente se de tener en cuenta la posible existencia de predios a
expropiar y el hallazgo de asentamientos sub urbanos.)

PR

]‘: 8. El encargado de dar respuesta a esta pregunta es Metrolinea.

9. El encargado de dar respuesta a esta pregunta es Metrolinea.

10. Cronegrama de compromisas adquiridos en el acuerdo.

De acuerdo con lo estipulado en el Numeral 8 de este documento, y segun lo indicado en
el Otro si No.9 “el desarrollo del cronograma de obra se efectla en la eventualidad que se
tengan 500 m lineales continuos de predios disponibles para acometer trabajos” esto,
considerando que al ejecutar obras en una zona urbana existe mayor dificultad en la
consecucién de viviendas por medio de upa entrega anticipada, por parte de los
propietarios. Ahora bien se pueden llegar a presentar predios para expropiacion, situacion
que obligara correr el creanograma de obras en los sectores donde aplique.

11. Mitigaciéon ambiental: Referente a la mitigacion ambiental para los tramos 4 al 7, el
concesionario mediante comunicado CCO-ZMB-0016-13 del 3 de enero de 2013 realizé la
consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy Agencia Nacional de
Licencias Ambientales  ANLA, para realizar la compensacién forestal median'té la
adquisicion de un predio avalado por las autoridades ambientales. La CDMB, a través de
comunicado 02141 del 22 de febrero de 2013 informa a la concesion que adelalhtaré la
identificacion de un area en su jurisdiccion con potencial a ser adquirida con ﬁn%
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ambientales para lo cual se esta en |a tarea de acometer tal finalidad dada la escasas zonas
disponibles por la CDMB.

12. A la fecha, se han efectuado 9 reuniones de socializacién y encuentros con la
comunidad para tratar temas de concertacion del puente peatonal del Tram6, ubicacion
de retornos e inicios de obra de la doble calzada la Virgen - La Cemento en sus hitos 1, 2y

\ 3, ademas de la socializacion de retornos y continuidad de las obras sobre el Par Vial, del
tramo 7.

Se adjunta consolidado de reuniones con informacién solicitada sobre sectores
socializados y participantes involucrados. Por favor revisar Anexo N° 2.
' Es de acotar que dentro del Cronograma de obra se estipula la metodologia de trabajo por
hitos y que dichos sectores se han socializado en Ia medida en que se avanza en el reinicio
de las obras sobre los tramos en mencién.

13. Conforme a lo mencionado en el numeral 2 de este comunicado, La Concesion tiene el
}‘deber, civil, de proteger la informacion e identidad de los propietarios, por lo tanto no es
| posible hacer entrega de esta informacién.

14. En cuanto a lo requerido respecto al Informe de la Interventoria del Proyecto, el
concesionario reitera que no hara entrega de informacion privada ya que el contenido
expone a terceros.

Atentamente,

RN

Gerente General
Autopistas de Santander S.A.

Elabord; SMC

Revisé: JFO

Anexol: 1 CD

Anexo 2: 4 folios Reuniones de socializacion
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SOCIALIZACIONES OBRAS TRAMOS 6 Y 7 ACUERDO CONCILIATORIO CONTRATO DE CONCESION

Camara de Comercio
de Tramos 6y 7,

02/07/2014 L entre la ANI y Autopistas de
inicio de obras Santander
Otrosi N° 9 ¢

Socializacdn reinicio de obras
ubicacion

Tramao 6, saldén

2970472014 comunal Norte Bajo

% concertacion
puente peatonal del Tramo &

Socializacién (reinicio de cbras)
acuerdo conciliatorio firmado

Alcaldes de los municipios invelucradas, lideres
de las Juntas de Accién Comunal de los tramos
involucrados, veedurias, concejales, medios de
comunicacién, Interventorfa, gremios de fa
Region, ejecutives de da AN, Ministra de
Transporte, Procurador y Procuraduria General,
entre otros.

Lideres de tos barrios Norte bajo, Olas Bajas, San
Rafael, Villa Mercedes, Moneque, Nueva
Colombia, Bosque Norte, entre otros. Vecinos de
las juntas de accién cornunal, Hogar San Rafael,
representantes de la Administracién Municipal.



Tramo 6, salén

14/05/2014 comunal Noerte Bajo

ramo 6, salén

18/07/2014 " inal Olas 2

Tramo 7, sector
Puente Tierra.
Salén Comunal

01/08/2014

Disefics puente peatonal del
Tramo 6, se avala propuesta N°
2 presentada por el
Cencesionario.

Socializacién inicios de obras
Hitos 1y 2 del Tramo 6

Se dan a conocer diserios de Ia
deble calzada la Virgen- La
Cemento (Intercambiador de
Colseguros).

Socializacidn construgccién Par
Vial, sobre el Tramo 7 (Puente
Tierra y veredas aledanfas)

Lideres de los barrics Norte bajo, Ofas Bajas, San
Rafael, Villa Mercedes, Moneque, Nueva
Colombia, Bosque Nerte, entre otros. Vecines de
las juntas de accion comunal, representantes de
la Administracién Municipal.

Lideres de los barrios Olas 2, Villa Mercedez,
Moneque, Nueva Colombia, 13 de Junio, Altes del
Progreso, Punta Betin, Entes administrativos
como SENA, , ICBF, Hogar Angeles Custodios,
entre otros. Vecinos de las juntas de accion
comunal, representantes de la Administracion
Municipal, PIDDO Interventoria.

Se efectia la presentacion general de |os alcances
del proyecto, scobre el sector en mencién. Se
aclaran temas concernientes a la gestién predial y
se presenta al equipc del Concesionaric que
efectuara dicha gestion, con el fin de que se
creen los canales y contactos para la atencién a la
comunidad.

Ei Concesicnario soluciond inquietudes con
respectc a los retornos para el sector y la
adquisicién de predios. Se comenta sobre la
realizacion del procedimiento actas de vecindad
en el correder vial. Lideres de Juntas de accién



Participacion
Concejo de

plenaria  del

Administracion Ricnegro,

Municipal de desarrollo de  cuestionario
15/08/2014 Rionegro enviado por los Concejales.-
Tramos 9, 8 y 7 (Par Socializacidn inicios de obra
Vial) Tramo 7 {Par Vial), avances
gestidn,
Socializacién Hito 1 del Tramo
6, inicios de obra, sobre los
sectores: Kennedy, Olas Bajas,
Salén Comunal Qlas  Altos delf Progreso, 13 de Junio
06/11/2014 Bajas. Tramo 6 Accesos a barrios, afectacion
peatonal de Olas Bajas.
Precedimiento de Actas de
Vecindad.
Tramo7 frentea  Socializacidn inicios de obras
las instalaciones del  de mejora sobre Box Coulvert,
06/03/2013 Colegio Rural Frente a las instalaciones def
Vijagual Colegio Rural Vijagual.

comunal Veredas los Cocos, Esmeralda, San
Isidro, Aburride bajo, Rionegro, La Calera, la
Sabana.

Honorables  Concejales, Interventoria  del
Proyecto, algunos representantes de la
comunidad.

Lideres de las Juntas de Accidon comunal,
presidentes, comunidad de Villa Maria, Kennedy,
Altos del Progreso, Interventorta PIDDO, personal

de Autopistas de Santander,

Abrir espacios de informacidn y sodializacién de
inicios de obra y presencia de maquinaria en el
sector para la continuidad de doble calzada
existente.

Sclo se efectda contacto con el Presidente de fa
Junta y algunos lideres del sector.

Se acuerda socializacién con toda la comunidad, ﬁ;;f?
o representantes, antes del inicic de obras para %

concluir doble calzada



Socializacién afectacion predial
y reiteracion de informacion,
disenos doble calzada sobre los
Hitos 1y 2 del Tramo 6, Y del
Kennedy — Altos del Progreso,
J13 dejunioy

Presidente de fa Junta de Accion Comunal-Altos
del Progreso.

Vecinos del sector, propietarios de locales y
casetas de la zona. Representante del Junta de
accion comunal del barrio 13 de Junio.

Instalaciones de
24/03/2015 Autopistas de
Santander



