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REF.: Respuesta oficio de entrada CDMB No. 4413 del 22 de marzo de' 2078 - Convenio No. 168
SAVER: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRTIVOS, FlAN%Eﬁﬁs Y DE GESTION
ENTRE EMPAS S.A, EL DPTO. DE SANTANDER, EL MPIO. DE BUCARAMANGA :
GIRON. EL AMB. LA CDMB PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ETAOA DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR
RIO DE ORO.

Cordial saludo.

De acuerdo con las preguntas formuladas en su oficio con relacion al desarrollo del Convenio
Interadministrativo No." 168, nos permitimos dar respuestas a cada una de ellas como se indica a
continuacion: .
1. Se me informe de manera detallada el estado actual del Convenio Interadministrativo No
168 suscrito el dia 28 de Diciembre de 2016- (porcentaje de ejecucion, procesos
contractuales y actividades de seguimiento).

Inicialmente es necesario recordar, lo que usted mismo advierte en su comunicacion y que
es que el Convenio Interadministrativo No. 168 nace como una iniciativa del Departamento
de Santander, el Municipio de Bucaramanga, el Municipio de Girén, el Area Metropolitana
de Bucaramanga — AMB, la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga — CDMB, la ESANT y la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander
S. A. — EMPAS S.A. — ESP, para unir esfuerzos en pro de adelantar la etapa de pre-
inversion para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio de
Oro, que beneficiara a los Municipios de Bucaramanga y Girén, con el saneamiento de ésta
importante fuente hidrica. .

Este convenid, suscrito el 28 de diciembre de 2016, garantizo las fuentes de
cofinanciamiento local como complemento al apoyo que se recibiria del Gobierno Nacional
y el banco KfW-Entwicklungsbank de Alemania, en el marco del programa SAVER.

En el convenio, se establecid, que EMPAS S.A. adelantaria el proceso de contratacion de
la consultoria, proceso que tendria dos etapas principales como fueron: Primero, la
precalificacion de los Proponentes y segundo, la calificacion definitiva.
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La primera etapa se desarrolld durante el afio 2017, precalificando los proponentes, que
presentaron manifestacion de interés en participar en el proceso licitatorio para la etapa de
preinversion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio de Oro. De esta
etapa de precalificacion de proponente, de conformidad con las condiciones del proceso,
se establecio una lista de cinco (5) ofertas que podrian participar en la segunda etapa,
calificacion de los proponentes.

La segunda etapa del proceso se desarrolld iniciandola en el segundo semestre del afio
2017 vy, efectivamente, se presentaron las cinco ofertas seleccionadas en la etapa de
precalificacion.

Durante el proceso de evaluacion se presentaron algunos hechos que generaron
inquietudes al comité evaluador de tal manera que se consideré necesario consultar al
MVCT con el fin de determinar la viabilidad de continuar o no con el proceso de seleccion,
para lo cual se realizd una reunién en el Ministerio de la cual se acord® que los entes
locales debian definir el futuro del proceso.

Realizada una reunion entre los entes locales y acogiéndose a los determinado dentro de
las condiciones de licitacion, se decidio dar por terminado el proceso licitatorio de la etapa
de Pre-inversion sin que se diera por terminado el Convenic Interadministrativo No. 168,
con el fin de conservar los recursos aportados por los entes locales para la etapa de Pre-
inversion del proyecto.

Posteriormente, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, informo a EMPAS S.A.
que el Ministerio no cofinanciara la etapa de Inversion de la PTAR Rio de Oro, asi como el
banco aleman KFW no haria lo propio en la etapa de Pre-inversion.

Lo anterior llevo a que, el 28 de diciembre del afio 2018, basados en que el proyecto no
habia sido incluido dentro del CONPES que garantizaba los recursos para la etapa de
Inversion del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio de Oro, se
cancelara el Convenio Interadministrativo No. 168 de 2016.

Por lo tanto, el estado actual del Convenio Interadministrativo No. 168 es terminado, sin
que se cumpliera con su objeto.

Asi mismo por favor determinar montos pagados y fechas de pago, igualmente enviar copia
de los CDPS expedidos durante la vigencia del convenio, asi como la aprobacion del
presupuesto por parte del Consejo Directivo de esa entidad para el giroc de los aportes
dentro de dicho convenio (incluyendo vigencias futuras).

De conformidad con lo expuesto ampliamente en el numeral anterior, donde informamos
que el Convenio Interadministrativo No. 168 no se ejecutd y por lo contrario fue necesario
cancelarlo, no existieron recursos de la CDMB que fueran invertidos en el mismo. El
registro Presupuestal, que inicialmente se entregd a EMPAS S.A. como soporte de los
recursos que la CDMB aportaria fue devuelto a la entidad y de la misma manera los
recursos que la CDMB habia girado a EMPAS S.A. fue reintegrado al presupuesto de la
CDMB.
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3. Se indique el avance de las obligaciones suscritas por la autoridad ambiental en dicho
convenio (informe de actividades), v en relacion con el porcentaje de inversion
determinada en la clausula cuarta cuanto ha aportado esta autoridad ambiental a la
fecha.

Como lo informamos anteriormente, la COMB giro, a EMPAS S.A., los recursos acordados
en el convenio como parte de su aporte economico al proyecto de pre-inversion, pero
reiteramos que dichos recursos no fueron invertidos por la terminacion anticipada del
convenio y EMPAS S.A. los reintegro a la CDMB, inmediatamente se suscribi6 el acta de
finalizacién d‘el mismo.

Atentamente, 5 '

/é

OSCAR JOSE ORTEGA GOMEZ
Subdirector (e) de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial, CDMB.

Proyecto: Diego Ivan Moreno Daza Cpordlnador de Ob.r.as, F.‘:ontrol del Riesgo y @

Sistemas de Estabilizacion - SURYT, CDMB 3
Dependencia Responsable: | Subdireccion de Gestion del Riesgo y Sequridad Territorial - SURYT, COMB /
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