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1, ;Cuéntos Proyectos se tienen para la Construccion de los Centros de Salud, especificar el
monto de cada uno de ellos? d

RTA: municipio de Bucaramanga cuenta con un contrato de ACTUALIZACION Y AJUSTES DE DISENOS A
DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISENOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Dentro del mencionado contrato se disefian los siguientes centros de salud: ROSARIO, LA JOYA, GAITAN,
BUCARAMANGA, CAMPO HERMOSO, LA LIBERTAD, SAN RAFAEL, GIRARDOT, KENNEDY, ANTONIA
SANTOS Y UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST.

Efectivamente se conformd un grupo interdisciplinario que apoyo la gestion de la administracion en temas de
claridad en la propiedad de los predios, normas urbanas y cumplimiento de normas para los proyectos. Sin
embargo, al estar sujetos a un contratista consultor, los esfuerzos realizados por los diferentes profesionales se
someten a los términos y calidades del trabajo que entrega en el sonsultor, que a la fecha, no se ha logrado el
mejor resultado.

En la actualidad el contrato se encuentra en curso, sin ninguna aprobacion por parte del MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por lo tanto no se cuenta con ningun proyecto como tal.

El 11 de enero del presente se radicaron en la secretaria de salud departamental 3 centros de salud: Kennedy,

San Rafael y Girardot. En el mes de marzo fueron radicados: Rosario, la joya, Gaitan, Bucaramanga, campo
hermoso y Ia libertad.

De acuerdo a los PROGRAMAS MEDICO ARQUITECTONICOS entregados por ISABU, los proyectos en
proceso de disefio se encuentran en los siguientes valores aproximados:

(Informacién tomada de la plataforma del MINISTERIO DE SALUD)

r

VALOR INSCRITO EN
OMBRE DEL PROYECTO
NOMRIERS i PLAN BIENAL
(En miles de pesos)

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMNAGA 1.243.875,00
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA 1.336.687,00
CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION
DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MCIPIO
DE BUCARAMANGA 1.346.238,00
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 1.432.173,00
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE
SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA . 1.282.115,00
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE 2.692.869,00




[BUCARAMANGA

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD GAITAN DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 1.243.875,00

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD KENNEDY DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 1,538.266,00

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA 1.243.875,00
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE |.

BUCARAMANGA 1.381.731,00
CONSTRUCCION CENTRAL DE URGENCIAS DE LA

UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA 23.449.500,00

2. ¢Qué recursos se tienen destinados actualmente para llevar a cabo los proyectos y cual entidad
ylo Secretaria tiene el manejo de los mismos. Mostar Evidencia?.

RTA: La Secretaria de infraestructura no es la encargada del manejo de los recursos, actualizaciones ni

saldos de los mismos. Estos dineros reposan en las cuentas maestras administradas por la Secretaria de
Salud Departamental. :

3. ¢ Que tramites se han realizado hasta el momento desde las diferentes dependencias para lograr
su ejecucion? '

RTA: Los tramites realizados para la ejecucion de los recursos es €l apoyo que se brindd a la consultoria
para lograr su objeto. La secretaria de infraestuctura realizo la busqueda de las normas urbanas y licencias
de construccion expedidas que por algin motivo no se encontraban en el expediente. Tambien se realizo
revision y cumplimiento de las normas urbanas. Se ha lievado un estricto cronograma de las adiciones en
tiempo realizadas al consultor con el respectivo informe al garante del contrato.

4. ¢Porque los valores de los proyectos han cambiado en relacion a lo que habia sido proyectado
Inicialmente?

RTA: Los valores de los proyectos cambiaron debido a que los proyectos estaban sobre dimensionados de
acuerdo a la prestacion de servicios del ISABU. Esto quedd demostrado en varios comités realizados donde la
gerencia de ISABU manifestd su preocupacion por los disefios y los servicios ofertados. En este orden, el
ISABU realizo un estudio el cual arrajo unos programas médico arquitectonicos ajustados a la realidad de la
prestacion del servicio de salud de cada centro de salud, ajustados al modelo de red municipal. Esta informacion
de los nuevos PMA fue entregada oficialmente por el ISABU. Por lo anterior, se disminuyo el area probable del
disefio al ajustar el mismo. '

5. ¢Los recursos que se tienen proyectados destinados para los proyectos de inversion estan fijos
hasta que se ejecuten los proyectos? Hay una fecha limite para disponer de ellos?



RTA: Este punto debe contestarlo la secretaria de salud municipal quienes son los encargados del manejo de los
recursos.

6. ;Acorde a los documentos que han venido publicandose, defina que soportes se tuvieron en
cuenta para pagar el 80% del contrato 186 del 10 de junio de 2015 por valor de $ 878.995.800
cuyo objeto es ACTUALIZACION Y AJUSTES DE DISENOS DE DIFERENTES CENTROS DE
SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a los veinte dias de iniciado
el proceso (Acta de pago parcial 1)

RTA: Respuesta del supervisor del contrato quien ha manifestado en varios informes y reuniones que las
razones del pago son netamente técnicas y que tiene sus razones para haber realizado el pago. A la fecha, no
se encuentra soporte de las razones por las cuaies se realizo el pago diferentes a lo que se dejo estipulado en la
mencionada acta de pago. (ANEXO RESPUESTA DEL SUPERVISOR)

7. ;Siel contrato 186 de 2015 en su alcance contempla®...

RTA: Complementando lo expuesto en el punto numero 1 del presente cuestionario, los proyectos entregados
por el disefiador en el afio 2015 fueron devueltos por MINSALUD. Posterior a ello, se presentan los ajustes
realizados por el disefiador a esta secretaria y solicitamos apoyo a ISABU para que fueran revisados. De esta
revision, fueron objetados nuevamente por sobredimensionamientos y falta de cumplimiento de normatividad
hospitalarias y estandares de habilitacion. A la fecha fueron entregados a la secretaria de salud departamental 9
proyectos y devueltos los 9. El centro de salud de Antonia Santos no pudo ser disefiado debido & que no
contamos con el lote para ello y la UIMIST se encuentra realizando un documento técnico PMA para poder ser
disefiado a lo que se espera sea la NUEVA UIMIST.

e A la fecha se encuentran realizados 9 disefios arquitectonicos, pero como manifesté, no fueron
aprobados por secretaria de salud departamental por errores en disefio.

» E contrato fue contratado por la secretaria de infraestructura del municipio de Bucaramanga y su
supervisor desde el inicio del mismo es el ingeniero WILSON MOTTA

e Flcentro de salud de Antonia Santos se encuentra en consecucion de lote. A la fecha no se tiene
definido el mismo por las dificultades con el POT.

8. Cudl es la persona ylo entidad encargada de definir si-los proyectos entregados estan acorde a
lo que pide la normatividad?

RTA: Secretaria de Salud Departamental es la entidad territorial encargada de dar aval a los disefios para ser
enviados a MINSALUD a los avales correspondientes.

9. (Especifique el tiempo que falta para terminar los proyectos de los centros de salud de
Bucaramanga?

RTA: El plazo del contrato termina el dia 7 de abril del presente, es decir 8 dias.

10. ;/Qué recursos pueden ser utilizados en estos momentos mientras sale el proyecto definitivo y
con el visto bueno del Ministerio?



RTA: Los (nicos recursos que se pueden utilizar a la fecha son los correspondientes al centro de salud de café
Madrid. Este proyecto fue realizado por una consultoria contratada directamente por el Departamento de
Santander y se encuentra viabilizado por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Actualmente se
encuentra en pago de licencia de construccion por parte de la consultoria quienes tenian en sus obligaciones
ese pago. Ya se tienen listos estudios previos y pre pliegos para subir al SECOP,

Valor aproximado obra e interventoria: $ $ 1.421.511.207,58
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Bucaramanga, Marzo 27 de 2017

Ingeniera

FANNY ARIAS ARIAS
Secretaria de Infraestructura (E)
Ciudad.-

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO “ACTUALIZACION Y AJUSTES DE DISENOS DE
DIFERENTES CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

Radicado ventanilla; 013279 =
Radicado infraestructura: 01120

Atendiendo solicitud del concejo de Bucaramanga en relacion a |l proyecto de la
referencia se procede a dar respuesta la punto 6 de la citacion:

Punto 6. Que soporte se tuvieron en cuenta para pagar el 80% del contrato de
Consultoria No 186 del 10 de Junio de 2015. (acta de pago No 1).

Respuesta:
Con el fin de entrar en contexto en los a'l:r';ancﬁé del contrato de los Disefios de los
Centros de Salud se hacen las siguientes precisiones

- El dia once (11) de marzo de 2015 el secretario de Infraestructura Arg. Clemente
le6n Olaya solicita al Director del ISABU si en esa entidad existen Estudios y
disefios definitivos de los Centros de Salud y si existen licencia de construccion

y si estan viabilizados por la Secretaria de Salud Departamental, con el fin de
ajustar el proceso de contratacion.

- El 17 de marzo de 2015 el Director del ISABU Paulo Cesar Pedraza, da
respuesta en el sentido que existen Disefios de centros de salud del afio 2010y
Licencia de Construccién expedida en el afio 2013 y 2014 de los siguientes
Centros de Salud: C. S. Bucaramanga, Gaitdn, Libertad, Kennedy, Campo
hermoso, Rosario, Girardot, La joya radicado en la Secretaria de Salud
Departamental mediante oficio de fecha 22 de julio de 2014, los cuales fueron
devueltos por la Secretaria de Salud Departamental, dado que no se ajustan a la
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norma vigente, que estipula sobre las condiciones que deben tener los
prestadores de Servicio de salud para habilitacion -en todas sus aéreas, la cual
debe ajustarse a la Resolucién No 1441 de 2013 y 2003-2014 y a la norma
NCSR-10, ademas que estos proyectos solo contemplan disefios arquitectonicos
y estructurales, no contempla disefos Electico, gases, Aire , Redes
Hidrosanitarias, Voz y datos, especificaciones técnica constructiva y presupuesto.

- La sustentacion de la firma del acta de pago Parcial No 1 realizado, se baso en
los siguientes productos entregados. -

=,
CENTROS DE PLANOS | PRESUPUES | ESPECIFICACI | PLANOSDE | PLANOS ESTUDIO DE—‘
SALUD ARQUITECTO. | TO ONES ELECTRICOS | ESTRUCTIURA | SUELOS
TECNICAS LE

LA JOYA oK oK oK' | oK

SAN RAFAEL OK oK ook oK

CAMPO OK-E OK-E QKB oK OK-E OK-E
HERMOSO

KENNEDY OK-E OK-E GIE [ oK OK-E OK-E
BUCARAMANGA QK- E QK- E QK-E g QK OK-E QK-E
GIRARDOT oK ok ook - 0K

ANTONIA oK oK : oK

SANTOS ;

GAITAN OK- E oE T g oK OK-E OK-E
ROSARIO OK- oK oK ; oK

LIBERTAD OK-E OK-E | OK-E ok OK-E OK-E =

OK-E DOCUMENTOS Y PLANOS ENTREGADOS EN FISICO ALA ALCALDIA DE BUCARAMANGA

DOCUMENTACION ENTREGADA PARA CADA PROYECTO:

- Certificacion que cumple con la Normatividad hospitalaria.

- Certificacion que se ajustan al Modelo de Red del departamento

- Certificacion que el proyectos se encuentra.inscrito y aprobado en el Plan Bienal
- Metodologia MGA de Proyectos i

- Certificacion del POT ;

- Comparativo de la capacidad fisica actual y la capacidad fisica propuesta.

- Programa Medico Arquitectonico :

- Programa medico arquitectonico (=

- Certificado de libertad Y TRADICION

A razén de lo anterior se procede a la firma de Acta de Pago Parcial No 1 por valor de
$684.028.800,00 que corresponde al 77 % del valor del contrato, quedando un saldo
pendiente por pagar de $194.967.000,00, que a la fecha esta pendiente.
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El 5 de Noviembre de 2015 la Dra. ALIX PORRAS CHACON Secretaria de Salud
Departamental radica Ante el Ministerio de salud y Proteccion Social seis (6) proyectos
de centros de salud /talgs como C.S El Rosario, C.S San Rafael, C.S Girardot, C. S.
Kennedy, C.S Campo Hgrmoso, C.S Bucaramanga.

Atentamente

ING. WLSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor contrato
Secretaria de Infraestructura
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Bucaramanga, 29 de Marzo de 2017

Doctor

SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS

Secretario General

CONCEJO DE BUCARAMANGA . . RN
Carrera 11 No. 34-52 Fase Il (sétano) T R A A S o
Bucaramanga /

ASUNTO: Respuesta proposicion de fecha 06 de Marzo de 2017
Radicado de Ventanilla No. 13279

Por medio del presente me permito remitir a su oficina las respuestas dadas a la proposicion de
fecha 06 de Marzo de 2017, presentada por los Honorables Concejales del Partido Liberal
Colombiano, Partido Opcién ciudadana y Movimiento Alternativo Indigena y Social “MAIZ”.

Igualmente anexo un original y las copias correspondientes para distribuir a los 19 concejales
Sin otro particular, agradezco su atencién a la presente.
Cordialmente,

FANY ;RIAS ARIA

Secretaria de Infraestructura (E )

Anexo: Proposicién— Ciento sesenta (160) Folios

Proyecto/ Enelda Gomez Nifio

Calle 35 N® 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase |
Carrera 11 N° 34 - 52, Edificio Fase Il

Conmutador; (57-7) 6337000 Fax 6521777

Pagina Web: www.bucaramanga.gov.co

Cédigo Postal: 680006

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia




