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Bucaramanga 2 de marzo de 2020

Sefior
HENRY LOPEZ BELTRAN

Secretario General Concejo Municipal de Bucaramanga
Carrera 11 34-52 Fase 2

: . . CONCEJO DE
(A:!Cilldclla de Bucaramanga (Sétano) SE: EUCARAMANGE
iuda VENTANILLA UNICA

EXTERNA RECIBIDA 12571
Asunto: Respuesta Derecho de Peticion FECHA: 10/03/2020
HORA- 09:09:00
_ FOL-5
Cordial saludo: =
RECIBE: e é'\

De manera atenta, me permito dar respuesta a su oficio de peticion numero 176-2020 recibidd
el pasado 26 de febrero de 2020 con radicado 485, con ocasion a la sesion plenaria celebrada
el 20 de febrero de la presente anualidad; peticiones que presenta el Honorable Concejal
Carlos Andrés Barajas Herrefio, de la siguiente manera:

Primera: Respecto al proyecto piloto de bicicletas publicas y en otros contratos que han
tenido adiciones, por ejemplo el contrato de construccién de la estacion de cabecera Portal del
Norte, se solicita la siguiente informacion:

e (Cudles contratos se adicionaron?
o ¢Cudles fueron las razones para que en todos los contratos se hiciera la adicion?

METROBICI

El contrato 097 de 2019 (METROBICI) no tuvo adicién en valor, sin embargo se realiz6 un
otrosi para prorrogar en tiempo por 3 meses mas su ejecucion.

Justificacion:

El comité del convenio no. 230 de 2019 y el supervisor del contrato, consideraron viable y
necesaria la realizacion de un otrosi prorrogando el tiempo el contrato de prestacion de
servicios No 097 de 2019 el dia 23 de enero del afio 2020.

Una de las principales razones para prorrogar dicho contrato fue promover el uso de las
distintas modalidades de transporte el cual impacta de manera positiva en la movilidad de
toda la ciudadania y mejora los estilos de vida para tener ciudadanos mas saludables. ademas,
al ser modos méas sostenibles se logra contribuir a la mitigacion de los efectos del cambio
climatico, compromiso de todos los territorios sefialados en acuerdos internacionales y en la
nueva agenda urbana, y teniendo en cuenta que el plan piloto no tuvo el suficiente tiempo
para recoger los datos necesarios para evaluar una futura implementacién de un sistema mas
rigido y consolidado se tomd la decisién por parte de todas las entidades participantes de
continuar con el programa en razén a que al mes de diciembre alin quedaba mas de la mitad
del presupuesto sin ejecutar.
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Adiciones de contratos en el Portal Norte

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA
Plazo Inicial 18 MESES Plazo Inicio; 19 MESES
Fecha Terminacién incial 14 de Septiembre de 2019 Plz. Fin (incluye prorroga #1): 15 de octubre de 2019
Vir. Cito: $31.824.861.249 Vir, Ctto (incluye Adicior#1): $3.197.341.980
VIr. en tramite Adicion: $7.415.961,904 Vir, en tramite Adicion #2; $1.012.144.683
VIr. Total Proyectado : $39.240.823.153 VIr, Total Proyectado : $4.209.486.663
Plazo entramite Prorroga 4,5 Meses Plazo en tramite Prorroga #2: 9.5 Meses
Terminacién Proyectada: 31 de enero de 2020 Terminacién Proyectada: 31 de Julio de 2020
ADICION OBRA 7.415.961.904,00
ADICIONAL INTERVENTORIA 1.012.144.683,00
TOTALADICION 8.428.106.587,00

Justificacion:

La interventoria notifica a Metrolinea que luego de aprobados los Anélisis de Precios Unitarios
(APU’s) derivados de los necesarios ajustes a los disefios base, considera procedente ampliar
el plazo y aumentar el valor del CONTRATO DE OBRA Nro. 132 DE 2017; dadas las variaciones
en los siguientes aspectos (entre otros):

- Urbanismo Angeles Custodios - Planta de Tratamiento Agua Residual
- Pavimento Calle 7N - Estabilizacion Taludes

- Ampliacién Abast. Combustible - Ampliacién carcamos en lavado

- Entrega sistema pluvial a Quebrada - Ampliacién carcamos en Taller

- Subte Red Eléctrica Media Tension - Redes Internas: Energia/Datos/Luz

Fundamentados en los analisis realizados del balance del contrato de obra con respecto a los
ajustes que se han realizado a ciertos disefios, tenemos que se han presentado mayores
cantidades de obra debido a:

-Mejoramiento al Disefio Primario referido al DISENO URBANISMO de la via peatonal
proyectada en el sector colindante con el predio donde presta servicios la Fundacién “Angeles
Custodios” y su extension hacia la conexion con la calle 7N trazando su ruta sobre el Parque
Miramar con el empleo de rampas accesibles a todas las condiciones de movilidad.

-Mejoramiento de la calzada vehicular localizada en la Calle 7N incluyendo para ello labores de
demolicién de pavimento, excavacion, instalacién de Sub-base granular, base granular, y
pavimento rigido.

-Mejoramiento en la estabilizacién de taludes varios del proyecto.

-Implantacién de nuevos Muros en Concreto adicionales a los planteados en el Disefio Primario
localizados en la zona donde confluye la plazoleta de acceso a la estacion de usuarios y los

andenes peatonales cuyo origen surte de la necesidad de solucionar la diferencia de cotas 5

encontradas entre el proyecto y la calzada vehicular de la calle 7N.
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-Aumento en la profundidad de cimentacién de la zona de Acceso a Plataforma para garantizar
lo establecido en el estudio de suelos; para tal fin se generaron nuevas y/o mayores
actividades para las estructuras de cimentacion.

-Ampliacion de las estructuras que conforman el taller de operaciones para mantenimiento
para tal fin se generaron nuevas y/o mayores actividades de cimentacion, concretos, aceros
de refuerzo, aumento en longitud de carcamos, ampliacion del area a cubrir con estructura
metalica y cubierta.

-Ampliacion de la longitud de las rampas de acceso a las plataformas de ascenso/descenso;
para tal fin se generaron nuevas y/o mayores actividades de excavaciones, llenos, concretos,
aceros, estructura metalica, y cubierta.

-Ampliacién de la longitud de Muros de Plataforma de abordaje.

-Ampliacién zona de Abastecimiento de combustible, para tal fin se generaron nuevas y/o
mayores actividades de excavacion, cimentacion, concreto, acero, llenos, estructura metalica,
cubierta, redes, tanques de combustible.

-Implementacion de Planta De Tratamiento De Aguas No Domésticas necesaria para el redso
del agua de lavado, para tal fin se generaron nuevas y/o mayores actividades de canalizacion
de redes para aguas a tratar, desarenador, estructura metalica de soporte a la plataforma de
tanques, tanques de tratamiento (PTAR), estructuras en concreto, acero de refuerzo.

-Ampliacion carcamo de lavado, para tal fin se generaron nuevas y/o mayores actividades de
concretos, acero, redes, cajas, estructura de apoyo a cubierta metalica y cubierta.

-Ajuste al disefio de la estructura de entrega de las aguas lluvias a la Quebrada.

-Reposicion de redes en la calle 7N y zona Barrio Miramar, por estar en mal estado y dentro
del area de influencia del proyecto.

-Ajuste de la Red Contra Incendio por solicitud de bomberos y teniendo en cuenta la norma
del Sistema Contra Incendio.

-Ajustes sobre el disefio primario del tanque de almacenamiento de agua.

-Sub-terranizacion de la red de media tension 34.5 Kva (incluye provisional), solicitado por la
Empresa de energia de Bucaramanga (ESSA ESP)

-Ajustes sobre los disefios de redes de energia eléctrica, Telecomunicaciones, Alumbrado
publico y Circuito cerrado de television.

-Ajuste a los disefios de media tension 13.2 Kva por solicitud de la Empresa de energia de
Bucaramanga (ESSA ESP)

-Ampliacion de cuarto eléctrico en el edificio de oficinas en Patio Taller.
-Construccion de caseta para compresor.

-Ajuste de las areas objeto de empradizarian derivadas estas de los ajustes realizados al
disefio primario de taludes y de los ajustes al disefio primario de espacio publico del barrio
Miramar y Angeles Custodio.
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Segunda: Se ha informado que una de las razones es que no se contemplaron unas
variaciones en el suelo en los disefios en cuanto a estabilizacion del terreno.
e ¢Por qué en los estudios previos no se hizo eso y tuvo que hacerse una adiciéon?

Es correcto afirmar que una de las razones para adicionar en valor el contrato de obra 132 de
2017 obedece a la ocurrencia de variaciones en la conformacién geoldgica del terreno.

Sin embargo y respondiendo a la consulta se debe expresar que el proyecto conto con
estudios de geotecnia realizados en diferentes afios y por distintos consultores, no obstante
ninguno de ellos acerté en detectar el pleno de las formaciones geoldgicas que alli se
presentaban; sin embargo, es absolutamente determinante aclarar que solo luego de remover
aproximadamente 160.000 m3 de tierra en labores de conformacién de terrazas, se hizo
viable detectar esta variaciones a lo largo del lote, esta situacion era estadisticamente dificil de
determinar dado que se deberia haber realizado varios apique de exploracion precisamente en
la franja de falla, situacion que no se dio dado el método aleatorio para la seleccion de puntos
a estudiar, por lo tanto en los estudios previos no se detecté la falla geoldgica del terreno.

Fue solo una vez removida la gran masa de tierra que surgieron los indicios que advertian una
variacion respecto a los estudios base tales como efloraciones simultdneas de agua en los
taludes recientemente conformados. En consecuencia y atendiendo las novedades
encontradas a tales profundidades (cortes 50 metros de altura), se realizd un estudio de
suelos que determinara el evento y conceptuara las posibles soluciones frente a la novedad
detectada, para tal efecto se designé al profesional Jaime Suarez, experto y reconocido
gedlogo de la region.

En sintesis, solo cuando se realizd los movimientos de tierra sobre la totalidad del terreno, fue
viable detectar el evento geoldgico, antes era estadisticamente muy baja la probabilidad de
detectarlo.

Tercera: Respecto al sistema de rutas, por favor responder lo siguiente:
e (Cudl fue el estudio para dar por terminado el sistema de rutas complementarias y si
se hizo alguna socializacion con la comunidad, de esas 14 rutas complementarias?

El ente gestor adelanto y presento el “ANALISIS DE LA OPERACION DE LAS RUTAS
COMPLEMENTARIAS INTEGRADAS AL SITM METROLINEA EN LA MODALIDAD DE “PRUEBAS
PILOTO”- EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”, Anexo No. 1

e ¢Qué plan de contingencia de tomo por parte del sistema para que no se afectaran los
usuarios de esas 14 rutas complementarias?

El Ente gestor adelanto el andlisis pormenorizado (Referido en el punto anterior) de cada una
de las rutas complementarias implementadas bajo esta modalidad de “pruebas piloto” y este
fue remitido a la autoridad de transporte metropolitana para los fines pertinentes, en este se
consignaron, se definieron y establecieron una serie de medidas en torno a la operacién actual
de estas rutas y su futuro en el esquema operativo de complementariedad MCO sobre el cual
se ha venido adelantado una gestién con las empresas de transporte convencional, que nos
permitieran en el marco de los contratos de concesidén vigentes y en la cobertura
concesionada al sistema (SITM) atender las necesidades de movilidad en transporte de
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nuestros usuarios, sin que a la fecha se haya llegado a una concertacién que nos permitiera
migrar estas rutas y formalizarlas dentro del esquema operativo definitivo del SITM.

Para el caso particular de las rutas complementarias sobre las cuales la comunidad reclama su
continuidad dentro del esquema de rutas del SITM es importante precisar que algunas de las
cuencas que venian siendo atendidos por estas rutas no hacen parte de la cobertura
potencialmente atendible por el sistema (SITM) bajo lo establecido por los documentos
CONPES vigentes, y que son las empresas del transporte ptblico convencional (TPC) quien
debe ofertar estos servicios en este sector de la ciudad.

Con la debida antelacién el ente gestor dio a conocer a la autoridad de transporte
metropolitana (ST-AMB) la decision de suprimir estas rutas de su esquema de
complementariedad “pruebas piloto”, para que desde ese estadio se tomaran las medidas que
garantizaran la continuidad del servicio de transporte permitiendo opciones similares de
conexion con los destinos ofertados previos a la implementacién de estas “Pruebas Piloto”,
esto de conformidad con las acciones administrativas que dieron origen a las mismas y que
significaron la suspension de rutas del TPC u otras medidas complementarias.

En concordancia por lo evaluado en los analisis realizados y atendiendo lo anteriormente
enunciado, el Ente Gestor ha priorizado medidas de orden operativo que mitiguen el impacto
del desmonte de estas en los sectores que con ocasién de la cobertura concesionada (66%)
deban ser atendidas por el sistema, de manera particular en esta primera etapa el Norte de
Bucaramanga, y dejando en manos de la autoridad de transporte las demas medidas en
relacién con los demas actores del transporte (TPC) en el area al cual le compete atender el
remanente de la cobertura (34%).

Teniendo en cuenta lo previamente descrito esperamos haber dado respuesta y resuelto las
inquietudes por usted planteadas.

Cordialmente,

Gerente General
Metrolinea S.A

Elaboré: Santiago Miguel Ortiz / Jefe Oficina Asesora Jikidica &
John Leandro Myrillo / Director de Planeacid
Diego Jaimes

Revisoé: Emilcen Delina Jaimes Caballero / Gerente

Copia: Contraloria Municipal de Bucaramanga
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