Girén, 24 de Junio de 2015

Senores: _ e 1§

CONCEJO DE BUCARAMANGA reLbiAe L d& U W.....:.:.,-,T

Atn: Dr. FELIX MARINO JAIMES CABALLERO ? b e £ A o

Secretario General | o A )

Concejo De Bucaramanga | Eif LA\ Cc'ﬂCS

Bucaramanga

Referencia: Interventoria del contrato de concesion No. 002 de 2006, proyecto “Zona
Metropolitana de Bucaramanga ~ZMB.

Asunto: Respuesta oficio No 595-16, solicitud de informacién Concejo de Bucaramanga.

Respetado Doctor:

En respuesta a su solicitud, le informamos que mediante el oficio JPD-0C-0526-097-2015 radicado
el 9 de abril de 2015, la presente Interventoria dio respuesta a cada una de las preguntas
formuladas por parte del Concejo Municipal de Bucaramanga.

Adjuntamos a la presente comunicacion una (1) copia del oficio mencionado anteriormente.

Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Cordiaimente.

IA ESPERANZA RAMIREZ GODOQY
directora Técnica Operativa
orge Piddo Sucursal Colombia

Elabord: WOGP

Reviso: NERG
Anexo: Diez (10) folios- JPD-OC-0526-097-2015

C.C: Ing. Elizabeth Marin — Ingeniera de Apoyo a la Supervisién ANI
Archivo.
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teierenciar Interventoria del contrato de concesién No. 002 de 20086, proyecto “Zona
Metropolitana de Bucaramanga ~ZMB.

Asunto: Respuesta oficio Rad. Salida No. 2015-500-006917-1, solicitud de
informacion Concejo de Bucaramanga.

Fuspetado Doctor

I atencion al oficio mencionado en el asunto a continuacion damos las respuestas a las
nduictudes presentadas por el Concejo Municipal de Bucaramanga :

I ue indique cual es el trazado definitivo del proyecto de la doble calzada en la zona
(B

notte do Bucaramanga, especialmente de los tramos 6-5 y 7 presentar planos del mismo.

Respuesta:

HAMO Mo 5§ LEl presente tramo se encuentra incluido dentro del tribunal de
aibitramiento.

THAMO Mo 6y No 7: Anexo No 1 - Se hace entrega en medio magnético de los planos
Civpianta del trazado de la doble calzada presentados por el Concesionario.

! e enlregue un informe completo de la negociacion de los predios o la gestion
Fledinl total de estos tramos y el estado de los pagos de cada beneficiario.

Respuesta:

Linel Anexo o, 2 - Se hace entrega de un (1) informe de la negociacion de los predios y
ke gestion predial que se estd adelantando en los tramas No. 6 y 7.
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3. Las negociaciones y gestion predial pendiente de otros tramos, cual es el estado
de los mismos.

Respuesta;

En el Anexo No 3 - Se hace entrega de un (1) informe que incluye el estado actual de Ia

negociacion de los predios y la gestion predial que se esta adelantando en los
tramos de la Concesion. -

demds
4, Indicar la situacion financiera ¥ econdmica de los recursos para la negociacion de

los predios, giro la ANI los recursos a traves de Ia fiducia para el pago de los mismos,
como se habia comprometido.

Respuesta:

Esta informacién no reposa dentro de los archivos de esta Interventoria

5 Como se encuentra el estado de negociacion con las familias de punta betin,

cuantas familias afecta. un informe completo.

Respuesta;

Los expedientes citados en la siguiente tahla corresponden a los identificados en Ia

sabana predial entregada por el Concesionario del tramo No. 6, sector comprendido entre
el PR2+600 y PR2+640, Punta Betin.

Consideramos importante aclarar que el proceso de gestion
compensaciones sociales para las personas afectadas se deb
terminos legales contenidos en la resolucion 545 de 2008,

para el reconocimiento de
e adelantar conforme a los

En ese sentido el proceso de identificacién de unidades sociales y de diagnéstico social,
en el cual se determinara el namero de familias afectadas directamente por el proyecto,
aun esta en gestién de soportes documentales y trabajo de campo.
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Llidles son las obras adicionales las cuales se compromete la ANI y ASSA, como
Pucihtes peatonales, retornos, andenes, iluminacién, etc.

Respuesta:

Lentro del contralo de concesién a la fecha no existen compromisos de obras adicionales

Jo puentes peatonales, retornos, andenes, ni iluminacion.

Cudl as la fecha a la cual se compromete ASSA para la entrega final de las obras.

nespticsta:

renicndo en cuenta la programacion del Otrosi No 9 el plazo para la ejecucion de las
aclividades faltantes es de catorce (14) meses, el cual culmina en el mes de Mayo de
L tin embargo, en las notas del Anexo No. 1. Cronograma de Ejecucion de Obras en
chntmeral 1, se describe textualmente : “Se iniciara con las obras que se detallan en la
Clausula primera del Otrosi en cacda uno de los framos, una vez se encuentren disponibles
lus predios necesarios para ejecular las mismas. Para el Tramo No. 6 se debe tener 500
i lincales continuos de predios disponibles para acometer las obras, para lo cual el

Concesionanio realizard la gestion predial oportunamente.
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8, Como ha sido el proceso de adjudicacion de la construccion del portal de norte 1%
cuando seria la posible entrega final del mismo, cual es la obra definitiva a ejecutar y
como quedaria la operatividad del sistema en este sector y que pasarfa con el transporle
convencional,
Respuesta;
No esté dentro del alcance del Contrato de Concesion No 002 de 2006

9. Cudl es el compromiso de la administracion del mantenimiento de las vias alternas
por las cuales transitarian los alimentadores de Metrolinea

Respuesta:
No esta dentro del alcance del Contrato de Concesion No 002 de 2008.

10. Cudl es el cronograma de gjecucion de los compromisos adquiridos en el acuerdo,
cuales se ha cumplido y cuales estan pendientes.

Respuesta:
ACTIVIDADES POR FECHA PROGRAMACION
TRAMO ESTADO
EJECUTAR INICIO FIN
Construccion de doble calzada 3 Semana de
desde el PR69+060 hasta e :\b?:i(la r;g&a de Noviembre | Ejecutado
PR68+180 2014

1 Retorno PR 69+165 2 Semana de Noviembre

Ejecutado
| _ | ?c!ubre 2014 2014
Construccion puente peatonal :
o modificacion licencia ;‘bsri? r;g;‘j de ,ibsrfgét? ;’ de Ejecutado
ambiental

Construccion de doble calzada 3 Semana de’
desde el PR60+000 hasta el|3 Semana de|3 S : .
PRE0+200 en transicion. [Mayo 2014 | Septiembre | Pendiente
2 (Incluida Ciclo Ruta)

Rehabilitacion de la calzada 3 Semana ge
existente desde el PR60+000 i'uﬁs?g?z pe Septiembre | Pendiente
hasta el PR60+200 2014

6de 10
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ACTIVIDADES POR
EJECUTAR

Construccion puente peatonal
el sitio definido por la
comunidad (aprox. PR60+180)

FECHA PROGRAMACION
— - ESTADO
INICIO . { = FIN
4 Semana de
lbsrﬁ?g;’f de Septiemhre | Pendiente
de 2014

Construcciéon puente peatonal
en el sitio definido por la
comunidad (aprox. PR12+425)

1 Semana de
Abril 2014

4 Semana de
Septiembre
de 2014

En ejecucion

Rehabilitacion de la calzada
existente, desde el PR 0+000
al PR 4+100, exceptuando los
tramos rehabilitados a la fecha.

calzada desde PRO+000 al

3 Semana de
Octubre de
2014

4 Semana de
Mayo 2015

En ejecucion

1 Semana de

4 Semana de

En ejecucion

PRA+100 Abril 2014 Mayo 2015
Construccién  Interseccién  a|1 Semana de |4 Semana de Pandisats
desnivel Colseguros Abril 2014 Febrero 2015
4 Semana
Retorno 1, PR 0+740 S Bemane de | niuambre  [ER ejecusion
Junio 2014
2014
: ; sy e 3 Semana de | 4 Semana | Pendiente
Relomo 2, KENNEDY Agosto 2014 | Febrero 2015
_ 3 Semana de
ketorno 3,7 CURVA DEL 4 Semana de ;
DIABLO Octubre de Abril 2015 Pendiente
2014
4 Semana de
Puente peatonal PR 3+850 ! Sfamana a8 Septiembre | Pendiente
Abrit 2014
de 2014
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disefio geométrico. En disefios

contempla PR 76+920

‘o "FECHA PROGRAMACION .
TRAMO ACT'E‘S‘ED(?SEASRPOR e - ESTADO
INICIO FIN
Rehabilitacion de la calzada 3 Semana de 3 SEifiEha
existente desde el PR2+480 Noviembre Enero 2015 Pendiente
hasta el PR2+740 2014
Construccion par vial desde el
PR7+150 hasta el PR11+150 |1 Semana de |4 Semana de En Elecucié
de acuerdo con lo establecido Abril 2014 Febrero 2015 | =1 Hgcucion
7 en la licencia ambiental.
Retorno PR8+700, de acuerdo 2 Semna ds
con lo establecido en la licencia | 1 Semana de Septiembre | Pendient
ambiental.  En  disefios | Julio 2014 ?051- 2 endiente
contempla PR 4+680 o
Construccien de la calzada
desde el PR2+480 hasta el
PR3+100 desde el PR4+540 l\hsrﬁggfj de éei‘r‘;‘;gr;%fg Pendiente
hasta el PR4+860 y desde el
PR5+890 hasta el PR6+700 B
Puente peatonal Barrio Juan Ejecutado
XX PR77+050 o modificacion | 1 Semana de |4 Semana de Modificacion
licencia ambiental 01085 del Abril 2014 Abril 2015 de  Licencia
2010 Ambiental
10
Retorno  PR77+550 (Segun
licencia ambiental 01085 del
2010), o en el sitio que resulte | 1 Semana de |2 Semana de Pandiaite
10 mas conveniente segun el|Abril 2014 | Octubre 2014 | P =

11

Calle 28% No. 340

Que paso con la mitigacion ambiental en la
¥ que a la fecha al parecer no se ha sembrado ning

uno.
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Respuesta:

La Interventoria

Lorporacion Auténoma regional para la defensa de la
informacién sobre la gestién adelantada
coinpensacion forestal mediante oficios

2015 y JPD-OP-0526-030-2015

F

Nespuesta:

A continuacion se relaciona los retornos

los ramas No G, 7y 10.

£eno

55
JPD-OC-0526-097-2015

solicito a la Autoridad Nacional de licencias ambientales ANLA vy la

meseta de Bucaramanga CDMB, la
por parte del Concesionario con respecto a la
JPD-0OC-0526-373 de 2014, JPD-OP-0526-029-

avor enviar un mapa formal de los retornos socializados con la comunidad.

que han sido socializados con la comunidad en

- |
TRAMO No RETORNO LUGAR Y FECHA DE LA
SOCIALIZADO |  SOCIALIZACION PARTICIPANTES
nlercambiador Vecinos,  Presidentes

Colseguros

Sector de Colseguros 18 de
julio de 2014

de Juntas Comunales y
Lideres

Via Nacional, Tramo 6 -
sectores: Kennedy, Altos del
Progresa.

Barrio Olas Bajas - Salén
comunal,

06 de noviembre de 2014

Vecinos, Presidentes
de Juntas Comunales y
Lideres

Vereda Puente Tierra - EJ
Cero.

Rionegro - Santander
Kilérmetro 7+650 via al Mar,
Salon Comunal Puente Tierra.
Agosto 01 de 2014

Vecinos, Presidentes
de Juntas Comunales y
Lideres

Retorno
ennedy

; Retorno Puente
Tierra

' Disefos del

] Retorno en el

Tramo 10
Calle 282 b

i L
i

g

CCO.
El 4 de marzo de 2015

Representantes de la

Administracion

Municipal, el Area
Metropolitana de
Bucaramanga y de

empresas constructores
del sector
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13. Favor enviar una relacién de las personas a las cuales se les adeudan los predios,

Respuesta:

En el Anexo No 4 en medio magnético se relaciona el listado de las personas a las cuales
se les adeudan los predios.

14, Presentar el dltimo informe actualizado de la interventoria del contrato de
concesion N. 002 de 2006.

Respuesta:

En el Anexo No 5 en medio magnetico se relaciona el informe mensual de Interventoria
No 29, del mes de Febrero de 2015.

Cualquier aclaracién 6 informacion adicional, estaremos para atenderla.

Cordialmente,

il
FRAAENN, oy
I ORMA ESPERANZA RAMIREZ GODOY
Subdirectora Técnica y Operativa
Aorge Piddo Sucursal Colombia

Elabord: ELBG

Revisd: NERG

Anexe. ANEXO No 1 - Trazado doble calzada - Cualro (4) Planos en planta general del tramo No 6.

Cinco (5) Planos en planta general del tramo No 7. Par Vial
ANEXO No 2 - Geslion Predial Tramos No 5,6y 7 - Diecisiele (17) paginas en medio magnético.
ANEXO No 3 - Geslion Predial olros tramos — Catorce (14) paginas en medio magnético.
ANEXO No 4 - Lislado personas que se le adeudan predios - Seis (8) paginas en medio magnélico,
ANEXO No &~ Informe Técnico de Interventoria, mes de Febrero 2015 - Quinientos veintidas 522)
paginas en medio magnético,

e85 ing. Elizabeth Marin — Ingeniera de Apoye a ta Supervisian ANL
Archivo,
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