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En atencion a las observaciones realizadas el dia 10 de Octubre de 2016 con relacién al
informe de Gestion del Segundo Trimestre de la presente vigencia presentado antes ustedes,
comedidamente me permito dar respuesta a los requerimientos expuestos en cumplimiento al
Plan de Desarrollo 2016 -2019, de la siguiente manera:

Concejal Pedro Nilson Amaya Martinez

1 Cumplimiento Metas a Junio de 2016

El informe de gestion fue presentado con corte a junio 30 de la presente vigencia, razén por el
cual muchas actividades que adelanta la Secretaria no se ven reflejadas teniendo en cuenta
que el presupuesto fue armonizado y aprobado con los Decretos No. 0081 del 01 de Julio y 082
del 05 de Julio de 2016, una vez armonizado el presupuesto se dio inicio a la contratacién con
el fin de poder dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019 “Gobiernos de los Ciudadanos
y Ciudadanas”.

A la fecha este despacho adelanta gestiones tendientes al cumplimiento de las metas de
producto establecidas para la presente vigencia, es de anotar que el reporte a las metas se
realiza teniendo en cuenta el registro presupuestal, existen metas que a 30 de Junio no
presentan avance, pero se trabaja sobre ellas para que a 31 de Diciembre se pueda lograr lo
pactado en el Plan de Accion vigencia 2016
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- 5 Pagos Contratos 2015

Los pagos a los contratos que se encuentran liquidados o en ejecucion de la vigencia 2015 o
anterior se han venido cancelando de acuerdo al flujo de efectivo, segin nos informa la
Tesoreria del Municipio.

3. Inversiones por programas del Plan de Desarrollo

Es preciso aclarar que el valor de $ 22.830.720.362,52 que fueron ejecutados con corte a 30 de
Junio de 2016 y que aparecen en programas del Plan de Desarrollo 2012-2015, fueron
incorporados al presupuesto de |la presente vigencia y que los rubros presupuestales obedecian
a esos programas, mientras se aprobaba el Plan de Desarrollo y se realizaba la armonizacioén
del presupuesto.

Concejal Jhon Jairo Claro Arevalo

: Ejecucion Obras Carrera 18 -19 Calle 33 (Detalles del Proyecto)

Se modifica el perfil vial de la carrera 19 entre calles 33 a 35 ampliando los andenes sobre el
costado occidental de la carrera 19, con el fin de dar mayor movilidad a las personas que
posteriormente llegaran al teatro Santander, dichas recuperaciones se hacen de acuerdo al
Manual de Espacio Publico del Municipio de Bucaramanga.

Igualmente se ha modificado el perfil vial de la calle 33 entre carreras 18 y 19 para darle mayor

énfasis al Teatro Santander, con un ancho promedio de 4.20 metros de andenes, asi mismo el
teatro Santander instalara una pérgola de 3 metros de ancho sobre la fachada principal.

2. Meson de los Blcaros Contrato No. 272 de 2014 — Accion Popular No. 2014-0225

Radicado: 2014-0225

Demandante: RICARDO PINTO MARTINEZ

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Objeto del Proceso: “Presunta vulneracién de derechos colectivos al goce de un ambiente

sano, preservacion y restauracion del medio ambiente”

ACTUACIONES
Junio 17 de 2014 El Juzgado admitié la demanda
Junio 17 de 2014 Se decretd medida cautelar en contra del Municipio consistente en

“Ordenar al Municipio de Bucaramanga-Secretaria de Infraestructura, restringir o suspender las actividades
tendientes a la ejecucion del Proyecto del Intercambiador Vial de la Avenida Quebrada Seca con carrera 27-
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que afecten o intervengan en el bosque interno de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, mientras se
decide de fondo la presente accién popular y logre eventualmente establecerse que tal royecto cuenta con
la aprobacién de las autoridades ambientales y no vulnera los derechos colectivos invocados”

Junio 26 de 2014 El Juzgado corre traslado del recurso de apelacién interpuesto por la
Apoderada del Municipio contra la medida cautelar impuesta.

Agosto 14 - 2014 El demandante solicita al Juzgado que se inicie incidente de
Desacato en contra del sefior Alcalde de Bucaramanga

Octubre 1°- 2014 El Tribunal Administrativo confirma la medida cautelar
Abril 2 de 2015 Celebracion audiencia de Pacto de Cumplimiento

Mayo 22 de 2015 El Juzgado vincula como nuevos demandados al Consorcio
Bucaramanga y al Area Metropolitana de Bucaramanga.

Sept. 29de 2015  El despacho Judicial profiere auto que decreta pruebas

Febrero10 de 2016 La CDMB emite concepto técnico en el cual sefiala:

“...se considera factible efectuar el aprovechamiento de las especies. En relacion con el aprovechamiento
de las especies Cedro y Guayacéan, incluidas dentro del listado de especies en veda por la CDMB en la
Resolucion No. 1986 de 1994, no es viable su aprovechamiento, hasta tanto no se tramite el respectivo
levantamiento de veda”

Abril 6 de 2016 El Area Metropolitana de Bucaramanga emite la Resolucién No.
0142 mediante la cual se aprueba el levantamiento de veda de las
siguientes especies: Un (1) cedro y seis (6) Guayacanes.

Julio de 2016 Se requirié al Ministerio de Educacion y Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que emitan conceptos
técnicos sobre los hechos del Proceso.

Octubre 10- 2016 La apoderada del Municipio presenté ante el Juzgado
Solicitud para que se ordene el levantamiento de la medida cautelar,
teniendo en cuenta que el Municipio debe ejecutar obras al interior de las
Instalaciones de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga.

Actualmente el proceso se encuentra aun en etapa probatoria y a la fecha no se ha pronunciado
sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar.
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3. Vias habilitadas por predio de la Normal
Se dio paso por los deprimidos de la carrera 27 sentido Sur — Norte y al boulevard Bolivar.

Asi como por el eje de la quebraseca sentido Oriente — Occidente, también se dio circulacién
vehicular por el Boulevar Bolivar para ingresar a la avenida Quebradaseca con carrera 27,
igualmente por la quebraseca para ingresar a la Carrera 27.

Queda pendiente abrir flujo vehicular de la carrera 27 sentido norte — sur para llegar al Boulevar
y carrera 27 sentido oriente — occidente para llegar a la carrera 27.

Teniendo en cuenta la restriccién que existe por la accién popular, se considera que el proyecto
quede sin ejecutar en un 20%.

1. La glorieta queda sin funcionamiento.

2. Los vehiculos que vienen por la carrera 27 sur a norte no pueden acceder a la
Quebradaseca por restriccion del Colegio la Normal.

3. La construccion del puente peatonal que comunica la glorieta con el predio la normal no
se construira, interrumpiendo de esa forma el flujo peatonal que viene el Boulevar
Bolivar a la carrera 27 sentido Norte — Sur para llegar al colegio la Normal.

Concejal Jaime Andrés Beltran

1. Celeridad en el contrato de reparcheo

Con corte a Junio 30 de 2016, se adelantaba el proceso para contratar las obras de parcheo de
huecos, fallos y actividades adicionales en la Malla vial del Municipio de Bucaramanga, con una
Inversion de $ 1.319.458.103,82, las intervenciones seran realizadas de acuerdo a solicitudes
recibidas por la comunidad relacionadas en cuadro de necesidades por esta secretaria.

Actualmente este proceso ya se encuentra adjudicado al contratistaz CONSORCIO
BUCARAMANGA INGENIERIA por valor de $ 1.282.291.086,74, igualmente la Interventoria al
contratista: CONSORCIO CSN-RA por valor de $ 88.428.250,00

2. Avance de proyectos - total atencién

Este despacho ha adelantado los proyectos en haras de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo
Municipal de la Siguiente Manera:
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Proyectos Presentados y Viabilizados
No. No. REGISTRO OBJETO VALOR TOTAL PROYECTO VALOR VIGENCIA 2016 OBSERVACIONES
APOYO AL SEGUIMIENTO Y e asis B i i6 el
CONTROL DE LA OBRA Ce ets !i :’;.‘n,rlact 0 surfto [e
MANTENIMIENTO DE LAS ontrato de In erventoria para
INSTALACIONES DONDE la Obra Mantenimiento d.e las
1 | 201600680010050 FUNCIONARA LA ESTACION $ 88.392.000.000 :ns;:tlac.ignzs d:r:_d? F:::nc::onzré
DE POLICIA CENTRO DE LA oo i sl
POLICIA METROPOLITANA DE skl ; : 2 4 ; i
BUCARAMANGA. etropolitana de Bucaramanga.
AMPLIACION Y ADECUACION D% Gt B i6 el
DEL COLISEQ BICENTENARIO pfoi::) ':)ar‘;ela g:il::irg:'ludeel
PARA EL MUNDIAL DE v
2 | 201600680010103 FUTBOL SALA 2016 EN EL 2.523.794.008,72 :t:ir:ratoig: :::;Eha;ic;:i: Y
MUNICIPIO DE = ':::ﬁaﬁ =
BUCARAMANGA+C44 e e
MANTENIMIENTO DE LA De este proyecto surgié el
PLANTA FISICA DE PUNTOS contrato de minima cuantia
VIVE DIGITALEN EL para el Mantenimiento de la
3 2016068010201 MUNICIPIO DE T 85.574.024,79 Planta Fisica de Puntos Vive
BUCARAMANGA, Digital en el Municipio de
SANTANDER. Bucaramanga.
MANTENIMIENTO DE LOS g“':izt:t::"‘:ii:’s;:’,’g'm'" s
FARQJIES ¥ JCHUAS VERDES - gonveniaﬁnteradrr.ministratévo
4 20160680010154 | DEL MUNICIPIO DE 9.524.363.810,26 2.209.765.102,00
BUCARAMANGA con la EMAB,
SANTANDER * - Contrato para Tala y Poda de
; Arboles en el Espacio Publico.
De este proyecto surgieron los
MEORMENT 1 T ol
5 | 20160680010141 mLNLI‘E'\;:‘;LD“'ERBANA s 22.552.775.982,76 2.124.900.000,00 | Parcheo de Huecos, Fallos y
BUCARAMANGA Actividades Adicionales en el
3 Malla Vial Urbana del Municipio
de Bucaramanga.
CONSTRUCCION DE REDES Y
S:Rig F&?:ﬁg;:::g:f De este Proyecto Surgid el
6 | 20160680010104 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 | Convenio Interadministrativo
TRAIRD SANTANDER - con el Teatro Santander
MUNICIPIO DE *
BUCARAMANGA.
De este Proyecto Surgen los
CONSTRUCCION DEL CENTRO Procesos para la contratacién de
VIDA KENNEDY DEL la Obra y la Interventoria para la
7 20160680010196 MUNICIPIO DE 1.866.478.847.050,00 1.866.478.847.050,00 Construccion del Centro Vida
BUCARAMANGA Kennedy del Municipio de
Bucaramanga.
INSTALACION DEL De esta proyecto surge el
8 | 20160680010179 ALUMBRADO NAVIDENO EN 3.995.948.294,00 899.999,907,00 | Convenio Interadministrativo
EL MUNICIPIO DE con la ESSA
BUCARAMANGA.
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MEJORAMIENTO DE LA

MALLA VIAL RURAL DEL De este proyecto surgieron los

contratos para la operacidn de

9 | 20160680010226 | MUNICIPIO DE S - 1.919.450.17250 | $ 137.672.935,00 | Sl :
BUCARAMANGA, a maquinaria pesada propiedad
SANTANDER del municipio

APOYO AL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA OBRA
COSNTRUCCION DEL
PARQUE INTERCAMBIADOR

De este proyecto surgio el
proceso para la adicion del
contrato de interventoria a la
Construccion del Parque

10 | 20160680010224 | MESON DE LOS BUCAROS Y S 855.571.050,00 | S 855.571.050,00 i P
OBRAS COMPLEMENTARIAS Intercambiador Mesén de los
EN EL MUNICIPIO DE Blcaros y Ohra_s
BUCARAMANGA, Complementarias en el
SANTANDER. Municipio de Bucaramanga.
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA De este proyecto surgié el

11 | 20160680010238 | OBRAS CIVILES DE LOS $ 12.919.780.278,52 | $ AT FIAI8E R | PP R G adicks gl
PARQUES DEL MUNICIPIO DE contrato de embellecimiento del
BUCARAMANGA, parque 5an Pio
SANTANDER.
ESTUDIOS DE

PREFACTIBILIDAD Y
FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DE GAS
COMBUSTIBLE POR REDES
EN VEREDAS
CORREGIMIENTOS 1, 2Y 3.
FASE Il DEL MUNICIPIO DE

De este proyecto surgié el
proceso para la contratacion de
la consultoria para los Estudios
S 44.984,800,00 | § 44,984.800,00 | de Pre factibilidad y Factibilidad
para la implementacién de Gas
por Redes en las Veredas de los
Corregimientos 1,2y 3

12 | 20160680010230

BUCARAMANGA,
SANTANDER.
De esta Proyecto surge el
Adicional para el Contrato 140
del 8 de Mayo de 2015 cuyo
objeto es Recuperacién,
MEJORAMIENTO Y Mantenimiento y Conservacion
RECUPERACION DEL ESPACIO del Espacio Publico de

13 . .102.
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE s AWALILLTE | A ER A e Conformidad con las Sentencias

BUCARAMANGA de Acciones Constitucionales,
Actos Administrativos de las
Inspecciones de Control Urbano
y Ornato del municipio de
Bucaramanga.

3. Avance en escenarios deportivos

Dentro del Plan de Desarrollo se encuentra las intervenciones de los Escenarios Deportivos en
la Linea 4 — Calidad de Vida; Programa: Intervencién Social del Espacio Publico y seran
intervenidas a partir de la Vigencia 2017

Actualmente se tiene el listado de las canchas opcionales a intervenir una vez se cumplan con
los siguientes requisitos:

* \Verificacion de propiedad
¢ Diagnostico estado actual
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e Atencién a solicitud de la comunidad
¢ Disefio arquitecténico y demas que se requiera.

Concejal Javier Ayala Moreno

1. Reparcheo — Comuna 17 Mutis

El arreglo de las vias para la Comuna 17, fueron incluidas en una lista de necesidades para la
contratacion de la vigencia 2017.

2. Puente Peatonal — Carrera 2 W - Alterna1 W

Dentro del Plan de Desarrollo en la Linea 6-Infraestructura y Conectividad, Programa; Movilidad
y Seguridad Vial, se encuentra la Construccién de dos puentes peatonales, uno definido para su
intervencion es el puente peatonal de la terminal.

Concejal Uriel Ortiz

1. No ha iniciado el contrato de reparcheo

Con corte a Junio 30 de 2016, se adelantaba el proceso para contratar las obras de parcheo de
huecos, fallos y actividades adicionales en la Malla vial del Municipio de Bucaramanga, con una
Inversion de $ 1.319.458.103,82, las intervenciones seran realizadas de acuerdo a solicitudes
recibidas por la comunidad relacionadas en cuadro de necesidades por esta secretaria.

Actualmente este proceso ya se encuentra adjudicado al contratista: CONSORCIO
BUCARAMANGA INGENIERIA por valor de $ 1.282.291.086,74, igualmente la Interventoria al
contratista: CONSORCIO CSN-RA por valor de $ 88.428.250,00 y desde el 21 de Octubre de
2016 se encuentra en ejecucion.

2. Mantenimiento de Parques

Con corte a Junio 30 de 2016, se adelantaba el proceso para el Mantenimiento de Parques,
Zonas Verdes y Espacios publicos del Municipio de Bucaramanga, con una Inversién de
$ 1.697.855.224,00, actualmente este proceso ya se encuentra adjudicado al Contratista;
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P y desde el 06 de Septiembre de
2016 se encuentra en ejecucion.
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3. Poday Tala de Arboles

Tambien se adelantd el proceso de Tala de arboles, y a la fecha se encuentra adjudicado al
contratista: JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, con una inversién de
$ 187.685.970,00 y desde el 02 de Noviembre se encuentra en ejecucion.

4. Obras Balconcitos — Muro Coca-Cola

La CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL
SECTOR CRITICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, se encuentra terminada en un 100% y se realizan los tramites para el acta de
recibo final, teniendo en cuenta que por Parte del DPS se debe realizar una auditoria Visible.

Con respecto al Muro de Coca — Cola, esta obra fue adjudicada en la vigencia 2015, y se realizé
incorporacién al presupuesto de la actual vigencia y se dio inicio el 12 de Septiembre de 2016,y
a la fecha presenta un % de avance del 70%.

Concejal Rene Rodrigo Garzén

1. Mantenimiento de Plazas de Mercado

Las adecuaciones y/o mantenimientos a plazas de mercado a cargo del Municipio, se
encuentran enmarcados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 dentro del Componente; Red de
Espacio Publico, Programa; Intervencién Social del Espacio Publico, los cuales se intervendran
a partir de la vigencia 2017.

Se adelanta por el taller de arquitectura la evaluacién de cada una segun la necesidad de cada
plaza, entre esas se encuentran; San Francisco, la Concordia, la Plaza Satélite entre otras.

2. Malla Vial Proyeccién para el resto de afio

Dentro del Plan indicativo se tiene previsto la intervencién por M2 por cada afio, eso indica que
por cada vigencia se tendra que realizar Ia respectiva contratacion con el fin de poder dar
cumplimiento a las necesidades presentadas por la comunidad y demas.

Concejal Nelson Mantilla Blanco
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1. Preocupacién Reparcheo Malla Vial

Si bien es cierto la contratacion realizada para el parcheo de la Malla vial urbana, no alcanza
suplir todas las necesidades que actualmente presente la malla vial, la Administracion ha
realizado grandes esfuerzos para poder contratar de acuerdo al presupuesto asignado para la
actual vigencia.

2. Alumbrado Publico — Quebradaseca Carrera 15
El alumbrado publico del Puente vehicular ya se encuentra instalado, en estos momentos se
estd a la espera que la Electrificadora de Santander nos apruebe para que la oficina de

Alumbrado Publico del Municipio nos reciba, el alumbrado publico de la plazoleta ya se
encuentra funcionando.

3. Centro de Salud — Barrio Kennedy - Inversién
Se adelanta el proyecto de los centros de Salud, de los cuales hace parte el Centro de Salud

del Barrio Kennedy, en estos momentos ya se encuentran los planos con visto bueno por el
ISABU, los cuales deberan ser presentados ante el Ministerio para el pre-aval.

Concejal Jorge Edgar Flérez Herrera

1. Infraestructura — Plazas de Mercado

Las adecuaciones y/o mantenimientos a plazas de mercado a cargo del Municipio, se
encuentran enmarcados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 dentro del Componente; Red de
Espacio Publico, Programa; Intervencién Social del Espacio Publico, los cuales se intervendran
a partir de la vigencia 2017.

Se adelanta por el taller de arquitectura la evaluacion de cada una segun la necesidad de cada
plaza, entre esas se encuentran; San Francisco, la Concordia, la Plaza Satélite entre otras.

2. Malla vial Urbana

El proceso ya se encuentra adjudicado al contratistaz CONSORCIO BUCARAMANGA
INGENIERIA por valor de $ 1.282.291.086,74, igualmente la Interventoria al contratista:
CONSORCIO CSN-RA por valor de $ 88.428.250,00 y desde el 21 de Octubre de 2016 se
encuentra en ejecucion interviniendo los sitios mas criticos de la Ciudad.
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3. Mesén de los Bucaros — Determinar que se va hacer

En estos momentos estamos a la espera de la decision judicial, la cual esta Secretaria esta en
total disposicion de acatar la decision independientemente en que esta se profiera.

4. Cumplimiento de Metas

A partir de la aprobacién del Plan de Desarrollo y la armonizacién del presupuesto la Secretaria
adelanto proyectos con el fin de poder dar cumplimiento al Plan de Accién de la Presente
vigencia. El primer reporte se realizé al 30 de Septiembre de 2016 en el cual se lleva el 24% de
cumplimiento, a la fecha se han realizado la contratacién para que a 31 de Diciembre de 2016,
se dé cumplimiento.

Concejal Wilson Manuel Mora

1. Ejecucién Presupuestal vigencia 2016

El Bajo nivel de % ejecutado obedece a que cuando se presenté el Informe de Gestidn de la
Secretaria, se realizé con corte a 30 de Junio de 2016, un mes después de aprobado el Plan de
Desarrollo, razén por la cual este despacho adelantaba la totalidad de los proyectos a ejecutar
en la actual vigencia.

2. Indicadores ejecutados cumplimiento

A partir de la aprobacién del Plan de Desarrollo y la armonizacién del presupuesto la Secretaria
adelanto proyectos con el fin de poder dar cumplimiento al Plan de Accién de la Presente
vigencia. El primer reporte se realizé al 30 de Septiembre de 2016 en el cual se lleva el 24% de
cumplimiento, a la fecha se han realizado la contratacion para que a 31 de Diciembre de 2016,
se dé cumplimiento.

Concejal Cleomedes Bello Villabona

1. Puntos Vive digital

Se adelanté la Contraccién para realizar el MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE
PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, por valor de
$ 53.849.606,00 el cual contempla la Intervencién a los siguientes Puntos vive digital:
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Loglea Etlea & Estétlea
Cobiemo de los Ciudadanas

PUNTO VIVE DIGITAL COLEGIO INEM

PUNTO VIVE DIGITAL NACIONAL DE COMERCIO
PUNTO VIVE DIGITAL COLEGIO SANTANDER

PUNTO VIVE DIGITAL PROMOCION SOCIAL DEL NORTE
PUNTO VIVE DIGITAL COLEGIO ORIENTE MIRAFLORES
PUNTO VIVE DIGITAL CAFE MADRID

2. Centros de Salud

A través de la Consultoria se viene desarrollando las intervencion de los Centros de Salud:
Barrios Bucaramanga, Campo Hermoso, Gaitan, La Joya, La Libertad, Kennedy, San Rafael,
nuestra sefiora del Rosario, Girardot, Antonia santos y la Unidad Materno Infantii Santa
Teresita.

Se encuentran en el proceso de legalizacién por parte del consultor ante el Ministerio y la
curaduria correspondiente.

Concejal Edinson Fabiin Oviedo Pinzén

1. Pagos de todas las obras contratadas 2015

Los pagos a los contratos que se encuentran liquidados o en ejecucién de la vigencia 2015 o
anterior se han venido cancelando de acuerdo al flujo de efectivo, segin nos informa la
Tesoreria del Municipio.

2. Informe de la gestién a nivel nacional

Se estan consolidando los proyectos para poder radicar ante el Gobierno Nacional (Unidad
Nacional de Riesgo y el Fondo de Adaptacion), se espera contar con recursos para la vigencia
2017.

Cordialmente,

Secretaria de Infraestructura
AvoD: | n

Reviso: Fany Arias- Subsecretaria
Proyecto/ Enelda Gomez Nifio
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