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Doctor
JORGE YESID VERA REYES

Secretario General Concejo de Bucaramanga
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO INTERNO 2983
RESPUESTA PROPOSICION No. 3

Respetado Doctor:

En atencién a la proposicion presentada por los Honorables Concejales del Partido Liberal
Colombiano: YOLANDA BLANCO ARANGO, WILSON MANUEL MORA CADENA, URIEL ORTIZ
RUIZ, HENRY GAMBOA, RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ, DIONICIO CARRERO CORREA, JAVIER
AYALA MORENO y MARTHA ANTOLINEZ GARCIA, Partido Opcion Ciudadana: PEDRO NILSON AMAYA
MARTINEZ y Movimiento Alternativo Indigena y Social "MAIS”: NELSON MANTILLA BLANCO,
aprobada en sesién plenaria realizada el dia 02 de octubre de la presente anualidad, nos permitimos

suministrar, a continuacidn, las respectivas respuestas y aclaraciones, a cada una de las preguntas
planteadas en la solicitud recibida el 5 de octubre de 2018:

Usuario: Olga Lucla Gaitan Parra

Area; Gergncia / Metrolinea S A
Radicado: 2023 Follos: 8 Anexos.

Fecha: 2018-10-16 09.16 27

1, Es de interés que informe a esta Corporacion si Metrolinea S.A. interpuso o interpondrd ante
autoridad competente la accion de 13 desestimacion de la personalidad juridica con ef objeto
de no considerarla solidaria en el cumplimiento que corresponde al fallo delf Laudo Arbitral
emitido por el Centro de Conciliacion y arbitraje de la Cdmara de Comercio de Bucaramanga,
derivado por la No objecion del contrato M-LP-001-2008 del 18 de noviembre de 2008.
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De manera respetucsa nos permitimos solicitarles se sirvan aclarar el alcance del punto numerg 1
toda vez que no es claro para poder emitir respuesta de fondo al respecto.

2. £s de interés gque exponga a esta Corporacion el informe final de Ia interventoria que

corresponde al Contrato de Concesion M-LP-001-2008 del 18 de noviembre de 2008. Favor
allegar dicho documento.

En el expediente contractual reposa el Informe No. 030' presentado por el Consorcio Patios
Floridablanca CEAS - INCOPLAN en desarroilo del Contrato de Consultoria No. 041 de 2009 para la

/
Interventoria Técnica, Juridica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de Concesion para

! Se remite adjunto el informe en medlo magnético.
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la construccion de la Estacion de Cabecera y los patios de operacion y talleres de Floridablanca del
Sistema Integrado de transporte Masivo del Area Metropolitana de Bucaramanga, el cual fue
suministrado por la Profesional Universitario 1 Gestion Documental, y aclara que es el dltimo informe

que reposa en el expediente contractual del Archivo Central de Metrolinea S.A, el cual se adjunta en
medio magnético.

3. Por favor explicar a esta Corporacion, las causas Juridicas, de Ingenieria del proyecto ¢ de
cualquier otro tipo que justificaron dar por terminado el contrato de concesion M-LP-001-2008
del 18 de noviembre de 2008, ademds establecer, si por ello correspondidé a una decision
Judicial, & un Acto Administrativo unilateral de Metrolinesa S.A. o fue de mutuo acuerdo con
Estaciones de Metrolinea Ltda, Favor hacer allegar las pruebas.

El 12 de octubre de 2012, ESTACIONES METROLINEA LTDA y METROLINEA S.A. suscribieron el acta
de terminacion anticipada del Contrato de Concesion M-LP-001-2008, cuyo objeto era la Construccion
de la Estacion de Cabecera y los Patios de Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema
Integrado de Transporte Masivo del Area Metropolitana de Bucaramanga.

La terminacion anticipada del contrato obedecid a la orden de suspension proferida como medida
cautelar ordenada por Juzgado Noveno Administrativo y confirmada por el Tribunal Administrativo de

Santander dentro de la Accidn Popular interpuesta por el sefior JIMMY ALBERTO RANGEL SOTO bajo
radicado No. 2010-316, la cual se prolongé por mas de dos meses.

Como la orden de suspension ordenada por el despacho judicial duré mas de dos meses continuos, el

Contratista acudit a la posibilidad juridica que le daba el numeral sexto del Articulo 63 del Contrato
de Concesién que establecia:

Cuande se haya solicitado 13 terminacion anticipada del contrato por cuaiquiera de las partes, por haber
ocurrido 13 suspension de fa efecucion del contrato durante un términe contintio de mas de dos (2) meses. En
este caso, fa parte que solicita 13 terminacion anticipada deberd notificar por escrito a la contraparte con no
menos de diez (10) dias de anticipacion a la fecha en que se pretendd 13 terminacion anticipada. Si fa

contraparte no accede a 2 terminacion, 13 parte gue 18 pretenda podrd acudir a los medios de solucion de
conffictos del contrato...”

Los acuerdos contenidos en el acta de terminacién anticipada consensuada del contrato fueron los
siguientes:

"1.- Acordar que la terminacion del contrato de concesion tendrd lugar a partir del
dia 12 de Octubre de 2012

"2.- Para determinar las sumas a su favor vy a cargo de 1as partes por virtud de /o
dispuesto por la Clausula 64.2 del contrato de concesion y, asi proceder a I3
liguidacion del contrato de concesion, las partes han resuelto iniCiar unas mesas
de trabajo a partir de la fecha”.

"3.- Conforme lo dispuesto en el numeral precedente, para la entrega de la obra y
del almaceén de inventarios de la construccion objeto del contrato de concesion, las /.
s
v
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partes han acordado que Esta se efectuars dentro del término sefalado en el
numeral tercero precedente, conforme las condiciones de estado verificadas por ef

equipo interinstitucional en desarrollo del cronograma previsto en el numeral
primero del presente documento”.

"4.- £l concesionario hace enlrega y le transfiere la propiedad integra de los
disenos de prefactibilidad que ha realizado relacionados con las alternativas
constructivas de la Estacion objeto del contrato de concesion, siendo potestativo
de la entidad definir sobre su uso (Metrolinea manifiesta conocer su condicion).”

'S.- Las partes no renuncian a 13 posibilidad de reclamar sus derechos, segtin lo
consideren y lo tenga a bien, por causas diferentes a aquella que dio lugar a la
suspension del contrato de concesion (orden de suspension proferida como
medida cautelar por e Juzgado 9 administrativo y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander) y quedan facultadas a acudir al Tribunal de
Arbitramento previsto en el contralo a efectos de que sea e juez del contrato el
que defina los derechos de cada una de las partes y sus efectos economicos.”

"6.- Los recursos que se causaron con cargo a la tarifa a favor del concesionario
durante ef término de suspensidn del contrato, es decir, entre el quince (15} de
mayo de 2012 y el 14 de julio de 2012, y gue se encuentran depositados en el
fondo general del patrimonio autonomo fideicomiso TISA constituide por el
concesionario de recaudo y control del sistema melrolinea con la fiduciania

corficolombiana, serdn entregados al concesionario por o desbalance de pagos
que ha presentado ef contrato.”

"7.- Los recursos con cargo a la tarifa equivalentes al 11.75% de ésta, que se han
causado desde el 15 de julio de 2012 y se causen hasta la liquidacion definitiva del
contrato de concesion, se entregaran al concesionario en razon del desbalance de
pagos que ha presentado el contrato; en tal efecto se contabilizaran como parte
del pago realizado por I3 entidad al concesionario.”

4. Es de interés informar a esta Corporacion, como, cuando y quien legalmente asumird los
coslos dispuestos por el fallo del Laudo Arbitral emitido por el Centro Arbitraje de la Camara

de Comercio de Bucaramanga, derivado por la no ejecucion def Contrato Concesion M-LP-001-
2008 def 18 de noviembre de 2008,

Frente al pago de las obligaciones por litigios, demandas y laudos arbitrales que se han impetrado en
contra de Metrolinea S.A. es importante informar ia trazabilidad que ha llevado el tema, asi:

Se ha tenido como fundamento para requerir el pago de estas obligaciones a los entes territoriales, el
documento CONPES 3298 del 26 de julio de 2005, que indica lo siguiente..."Ademas de los aportes
presentados en el cuadro 4, los costos de operacion del ente gestor, los riesgos financieros, las

coberturas y los sobrecostos estaran, en su totalidad, a cargo de los municipios del Area
Metropolitana.”

Autopista Flondablanca N° 86-30, Estacion Provenza Occidental, Barrio Diamante [1
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Por otra parte, la doctrina contable publica de la Contaduria General de la Nacidon, Régimen de
Contabilidad Pablica 74 Compilado a 30 de noviembre de 2017, manifiesta que “el Ente Gestor es el
organismo encargado de planear, ejecutar, poner en marcha y controlar 1a operacién asi como de
asegurar un excelente servicio al usuario. Cada entidad territorial, a través del Ente
Gestor que ha constituido para llevar adelante su respectivo proyecto, debe establecer los
mecanismos de ajuste y control econémicos necesarios para mantener en todo momento la viabilidad
y sostenibilidad del proyecto. En este sentido la presencia del Ente Gestor tiene su razon de ser en el
encargo que ha recibido de la entidad territorial de adelantar todas las actividades necesarias para la
implementacién del proyecto, dentro de las cuales estd la construccion de la infraestructura cuyos
costos los atiende con los recursos recibidos por la Nacion, sin perjuicio de que la titularidad tanto de

los recursos transferidos por la Nacidon, como de las obras e infraestructura finalmente implementadas
con los mismos, sean de la entidad territorial.”

Igualmente se tiene como referencia el oficio 2017100367921 del 06 de septiembre de 2017, del
viceministro de Transporte donde solicita al Alcalde de Bucaramanga “adelantar las acciones
tendientes a sumir las obligaciones derivadas de los procesos judiciales de acuerdo con la
participacion del ente territorial, teniendo en cuenta las manifestaciones y posiciones por parte de los
delegados de ese Ministerio en las sesiones de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas que de
manera particular se ha indicado al cumplimiento del Convenio de Cofinanciacidon asi como el
aprovisionamiento para atender estas obligaciones producto de las contingencias judiciales”.

Desde el afio 2012 la direccion financiera de Metrolinea ha realizado reuniones con las Secretarias de
Hacienda de los municipios de Floridablanca, Girdn, Bucaramanga y Piedecuesta, con el fin de
notificarlos de los procesos judiciales, igualmente se le esta remitiendo cuentas de cobro con el fin de
obtener los recursos de conformidad con el convenio de cofinanciacion y lo aprobado en el
presupuesto de cada vigencia Metrolinea S.A con vigencia de 2016 y el pasivo real.

Debido a las controversias surgidas en el registro del Laudo Arbitral de Estaciones Metrolinea Lida.,
principalmente en el registro de los intereses se eleva consulta a la Contaduria General de la Nacién
mediante radicado 1824 de octubre 3 de 2017, atendiendo que los litigios y demandas y laudos
arbitrales que se hayan impetrado en contra de Metrolinea S.A. debe estar a cargo de los municipios
conforme a lo aprobado en el documento CONPES 3298 del 26 de julioc de 2005, donde indica
que..."Ademas de los aportes presentados en el cuadro 4, los costos de operacion del ente gestor, los

riesgos financieros, las coberturas y los sobrecostos estaran, en su totalidad, a cargo de los
municipios del Area Metropolitana.”

Mediante oficio No. 20182300020741 de fecha 2 de abril de 2018 la Contaduria General de la Nacion
otorga respuesta a la entidad en los siguientes términos:

"Establece que es indispensable que conjuntamente la empresa y la enlidad territorial definan la
intencion de las partes, el alcance de lo pactado y las obligaciones complementarias asumidas én
cada caso las condiciones y alcance de las obligaciones frente al contrato de concesion, la

responsabifidad de ambas partes con el tercero, entre otros, de tal manera que se puede determinar
cudl de las siguientes situaciones se configura:

1. Que los flujos erogaran directamente del ente territorial, sin afectar a /a empresa, en cuyo €aso
esta ultima no reconocera cuenta por pagar alguna.

Autopista Florigablanca N° 86-30, Estacion Provenza Occidental, Barrio Diamante 11
Teléfono: 63513535 Fax: 6318815 Bucaramanga.
www, metrolinea,gov.co

Area: Gerancia / Metrolinea S.A.
Radicado: 2023 Folios: 8 Anexos.
Usuario. Olga Lucia Gaitan Parra

Fecha: 2018-10-16 09:16 27
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2. Que los flujos afectaran la empresa, pero el ente territorial reembolsara a esta, caso en el cual la

empresa deberd reconocer una cuenta por pagar frente al demandante y una cuenta por cobrar a
la entidad territorial.

3. Que los flujos estén a cargo de la empresa, sin que exista derecho a reembolso con cargo al ente

territorial situacion que conileva dnicamente al reconocimiento de la cuenta por pagar en la
contabilidad de la empresa.”

En atencién al concepto emitido por la Contaduria General de la Nacidn, los representantes del
Municipio de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Giron en Asamblea General de Accionistas
desarrollada el 4 de septiembre de 2018, aprueban aplicar la opcion 3 propuesta por la Contaduria
General de la Nacidn, que corresponde a: " Que fos flujos estén a cargo de la empresa, sin que exista
derecho a reembolso con cargo al ente territorial, situacion que conlleva unicamente af
reconocimiento de la cuenta por pagar en la contablfidad de fa empresa.”, donde Metrolinea debe
asumir el pago de las condenas con los recursos propios y los recursos que tiene disponible en el
porcentaje del 1.87% fondo para contingencias judiciales, para lo cual se presenté una propuesta de
negociacion interna de pasivo, sobre 1a que se ordend estructurar un procedimiento de negociacion,
el cual se someterd a aprobacion en la proxima Asamblea General de Accionistas que se realice.

5. Favor informar a esta Corporacion el nombre o razon social del interventor que realizo dicha
labor al Contrato de Concesion M-LP-001-2008 del 18 de noviembre de 2008 en el afio 2012,
En el evento de ser negativa la respuesta sirvase justificaria.

Para la Interventoria Ttécnica, Juridica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de
Concesion para la construccion de la Estacion de Cabecera y los patios de operacion y talleres de
Floridablanca del Sistema Integrado de transporte Masivo del Area Metropolitana de Bucaramanga,
METROLINEA S.A. suscribio el Contrato de Consultoria No. 041 de 2009 con el CONSORCIO PATIOS
FLORIDA CEAS-INCOPLAN, siendo su Representante Legal LUIS ALFONSC MARTINEZ BARRAGAN,

conformado por CEAS S.A. representada legalmente por CARLOS EDUARDO GOMEZ QOSORIO e
INCOPLAN representada legalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO.

6. Favor explicar a esta Corporacion las razones juridicas y de ingenieria del proyecto que
corresponde al Contrato de Concesion M-LP-001-2008 del 18 de noviembre de 2008 que
impidieron a Metrolinea S.A., efectuar su liquidacion en los términos dispuestos por la ley,
como quiera, que €llo debid ocurrir después de haberse suscrito la respectiva acta de
terminacion del contrato de marras, la cual ocurrio el 12 noviembre del afio 2012,

Para otorgar respuesta a este numeral, es pertinente hacer referencia al informe presentado por
la Doctora LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO, Gerente de la entidad durante el periodo
comprendido de Octubre de 2013 a Noviembre de 2015, en el cual sefiala la gestion adelantada

para la Liquidacion del Contrato de Concesion para la construccion de la estaciéon de Cabecera/,

Floridablanca, en los siguientes términos: ¢

Autopista Floridablanca N° 86-30, Estacion Provenza Occidental, Barrio Diamante 1]
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“..ACTUACIONES ADELANTADAS POR METROLINEA S.A. PARA LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Sobre el particular vale la pena recordar las realidades juridicas por mi encontradas
cuando asumi la gerencia de la entidad, un contrato concesion suscrito entre
Metrolinea 5.A. y Estaciones Metrolinea LTDA, cuyo objeto era la Construccitn de la
Estacion de Cabecera, patios de operacion y talleres de Floridablanca, terminado de
comun acuerdo mediante acta del 12 de octubre de 2012 por causas no imputables
a ninguna de las partes, que le permitic al concesionario seguir percibiendo el
11.75% de la tanfa hasta tanto se produjera la liquidacion del contrato por
disposicion expresa del acta. Al respecto vale la pena indicar que a mi legada ya
habian transcurrido los términos contractuales para realizar la liguidacion del
contrato de concesion, la cual debia realizarse dentro de los seis meses siguientes a
la suscripcion del acta terminacion, es decir @ mas tardar el 12 de Abril de 2013.

No obstante lo anterior, en 13 etapa contractual de liquidacion Metrolinea S.A. habia
expresado a Estaciones Metrolinea Ltda., que las partes no habian podido Hegar a
un acverdo en la liquidacion del contrato y que en consecuencia, procedia
continuar con la aplicacion de las reglas de soludion de controversias pactadas en ef
contrato, concretamente, con 1a convocatoria a un trémite arbitral; pero en vista de
la insistencia del Gobierno Nacional y de la misma Junta Directiva, la entonces
administracion de Metrolinea S.A. decidio continuar con los esfuerzos tendientes a
una liquidacion de cornun acuerdo.

Basta decir que se han surtido las actuaciones que en tiempo se debio surtir quien
me antecedio, en el entendido que la Junta le habla orientado al Gerente de /a
8poca, de manera razonable la necesidad de contralar una evaluacion técnica,

financiera y legal que soportara la decision del ente gestor frente a la liquidacon del
contrato.

Sobre dicha tarea solo encontré la contratacion de la asesoria juridica mediante
contrato de prestacion de servicios profesionales N° 191 de 2012 suscrito con ef Dr.
Alvaro Augusto Ortiz Rodriguez — posteriormente cedido al doctor Jorge Enrigue
Santos Rodriguez— con ef objeto de que se brindara la asesoria Juridica necesaria la
liguidacion del Contrato M-LP-001-2008, incluyendo la representacion judicial en un
eventual tramite arbitral, quien avanzo en los aspectos juridicos que debian tenerse
en cuerta en 1a liquidacion e insistio en 1@ necesidad de realizar un valoracion
técnica y financiera de 13s obras en vista de 1a imposibilidad de determinar por parte
de la entidad el valor de fas mismas; sin que se hubiese avanzado en fa contratacion
de la evaluacion tecnica y financiera necesarias para poder plantear una
negociacion a Estaciones Metrolinea, ya fuera liquidando el contrato de mutuo
acuerdo o en su defecto liquiddndolo unitateralmente, Vale la pena indicar que dicho

valoracion era necesaria e Indispensable sequn I0s tecnicismos propios de los
documentos CONPES.

Producto de mi gestion poniendo de presente 1as necesidades técnicas y juridicas de

este insumo ante la Junta Directiva, se obtuvieron los recursos a través del

Municipio de Bucaramanga para dicha evaluacion el 22 Enero de 2014 medfante,--z{l
Aultopista Floridablanca N° 86-30, Estacion Provenza Occidental, Barrio Diamante (1
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disponibifidad presupuestal N°1337 del 20 de Enero de 2014 y adelanté la
contratacion de /a valpracion técnica de la obra a través de invitacion publica, toda
vez que para la epoca nos encontrabamos en ley de garantias electorales, proceso
que inicid el 18 de Febrero y culminé con su adjudicacion el 2 de Mayo de 2014,

Se celebrd entonces el contrato de consultoria 098 del 12 de Mayo 2014 con el
Consorcio Analistas Técnicos 2014, cuyo objeto contractual consistic en “una
consultoria interdisciplinaria para realizar un pentazgo técnico para la evalvacion
tecnica del avance de obra; valoracion econdmica de la obra ejecutada y de Ia obra
por ejecutar de acuerdo a los disefios aprobados por 1a interventoria; estado y
calidad de fa obra ejecutada; inventario de los elementos indispensables para el
mantenimiento y conservacion de la obra inconclusa; inventario de materiales
existentes comprados exclusivamente para la construccion de la obra y que sean
necesarios para la culminacion de las obras y las demds aclividades que se
desprendan del alcance descrito a continuacion; inversiones y obras que se venian
efecutando en desarrollo del contrato de concesion para 13 construccion de fa
estacion de cabecera y los patios de operacion y lalleres de Floridablanca del
Sistema Integrado de Transporte Masivo del Area Metropolitana de Bucaramanga”.

Como resultado del anterior contrato, el Consorcio Andlistas Técnicos 2014
establecio unos valores de costos directos de obra y de costos administrativos en
que supuestamente incurrio Estaciones Metrolinea Ltda. en la ejecucion del Contrato

M-LP-001-2008, los cuales serian la base para cualquier ofrecimiento que pudiera
hacer Metrolinea S.A.

Esta valoracion tuvo un plazo de ejecucion de tres meses y diez y dias iniciando ef
30 de Mayo y terminando el 12 de Septiembre de 2014 obteniendo como resultado

un valor de obra concreto de $95.249.000.000 a precios constantes del affo 2013,
con miras a liguidar el contrato.

Vale la pena anotar que era por Estaciones Metrolinea Ltda. conocida la finalidad de
la valoraddn téenica y el camino que se estaba transcurriendo con ef objelo de
liquidar ef contrato de comun acuerdo, con quienes previamente se habian realizado
varias mesas de trabajo y se habian definido algunos parametros para /a liquidacion.

No obstante lo anterior y antes de obtener el resultado de la valoracion técnica se
nos nolificd por parte de la Camara de Comercio de Bucaramanga mediante
comunicacion del 15 de Agosto de 2014 del inicio de un Tribunal de Arbitramento
instaurado por Estaciones Metrolinea, hecho juridico que impediria que se llevara a
cabo la lquidacion de comun acuerdo y hecho que contradjjo la expresion de
voluntad de Estaciones Metrolinea frente a la negociacion. Demanda arbitral, cuyas
pretensiones estan dirigidas fundamentalmente a la liguidacion judicial de! contrato

y al reconocimiento de diversos perjuicios economicos derivados de la ejecucion del
contrato por un valor de $264.938.875.527..",
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7. Es de interés para esta Corporacion obtener copia de los balances contables y los Ingresos,

costos y gastos de la actividad financiera y economica de Metrolinea S.A. Desde el afio 2011
hasta el 2017.

Se adjunta el balance general y el estado de actividad financiera, econémica y social de Metrolinea
S.A,, de los afios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en veintisiete {27) folios.?

Atentamente,

LAURA ISAB 0zZ0
Gerente

Elabord: OLGA LUCIA GAITAN PARRA / OFICINA ASESORA JU  DICA wqp

/
Revisé: EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO / SECRETARIA GENERAL , 7

v

2 Se remite adjunto la copia en medio magnético.
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CARACTERISTICAS GENERALES.
1. INTRODUCCION.

Debido a la congestion viatl que se presenta en l1a ciudad de Bucaramanga, cuyo
corredor principal ha alcanzade un aito nivel de saturacibn de trafico,
especialmente de buses urbanos, impidiendo ia movilidad de la ciudad, se ha
propuestc comoe solucion la construccidn de un sistema de transporte masivo.

Los estudios y disefos fueron encomendados a la Universidad industrial de
Santander (UIS), y con base en elios se abrié el Concurso de Meritos M-CM-001
2009 para la Interventoria del contrato de Concesidon de la Construccién de la
Estacion de Cabecera y los Patios de operacién y Talleres de Floridablanca del
Sistema Integrade de Transporte Masivo del area Metropolitana de Bucaramanga.

El presente informe corresponde al pericde comprendido entre el 01 de Octubre al
11 de Noviembre de 2011, en el cual se presentan los aspectos mas relevantes
en el desarrolio de la ejecucién de los items correspondientes a la etapa de
Construccion de acuerdo al cronograma de trabajo presentado por el
Concesionario.

Interventorfa Técnica, Juridica, Administrativa, Financlera ¥ Ambiental del contrato de concesidn pars ka Construccidn de ja
Estacitn de Cabecera y os Petios de Operaciones y tatieres de Fioridablanca del Sislams Indegrado de Tramsporte Masivo det
Area Metropoliona de Bucaramanga.
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CEAS INCOPLAN.
2. DESCRIPCI N DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construccion de la Estacion de Cabecera y de los Patios
de Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema integrado de Transporte
Masivo del area Metropolitana de Bucaramanga.

El edificio esta distribuido en un sétano y tres pisos de la siguiente manera; en el
sotano la construccion de los patios y talleres, mantenimientos preventivos y
correctivos, abastecimiento de los vehiculos y el edificio de servicios generales
para el bienestar de los conductores; en el primer piso se ubico la plataforma de
buses tanto articulados como padrén, porterias, plazoletas, taquillas y accesos al
puente peatonal, en el Mezanine la cafeteria, salones de capacitacién, puentes de
circulaciéon taquillas, servicios de banos, estacion policia y accesos al servicio de
transporte y por ditimo en el tercer piso se localizo el parqueo de los buses
articulados y padrones.

Los acabados de construccion, los tipos de materiales y productos a utilizar se
estandarizaron al maximo (pisos, muros interiores y exteriores, enchapes, puertas,
ventanas, cielo rasos, cubiertas y sistema constructivo segln la complejidad de
cada uno de los edificios a desarrollar) ver especificaciones técnicas y planos
generales.

Todo lo anteriormente descrito corresponde a las necesidades de areas vy
funcionalidad para el buen desempeno de la transferencia y transporte del usuario.

3. LOCALIZACION.

El proyecto esta localizado en el municipio de Floridablanca, sobre el costado
Occidental de la autopista Bucaramanga —~Floridablanca, por el Sur con la calle
200, por el sur -occidente el conjunto Residencial Comfenalco.

Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN realiza la Interventoria Técnica,
Administrativa, financiera, ambiental y Juridica de la construccién de la Estacion
de Cabecera y los Patios de Operacion y Talleres de Floridablanca del SITM.

La fotografia corresponde al sector sur del modulo | y Il del proyecto Estacion de
Cabecera y de los Patios de Operacidén y Talleres de Floridablanca del Sistema
Integrado de Transporte Masivo del area Metropolitana de Bucaramanga.

Intervenlora Téomca, Jutidca, Admsnistrativa, Frnanciera Y Ambeental del contrato de concessn para la Construcoxdn de ia
Estacion da Cabecera y los Patios de Operaciones y 3lieres de Floridatlanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo de!

Area Metropoltana de Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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4. DATOS DE LOS CONTRATOS.
4.1 DESCRIPCION GENERAL CONTRATO DEL CONCESIONARIO.
Contrato: CONTRATO DE CONCESION M-LP-001-2008.
Contratista: ESTACIONES METROLINEA LTDA.
Objeto: Construccion de la Estacion de Cabecera y los Patios de

Intervenlona Téomea, Jwridwa. Administrativa, Financem Y Ambiental del contrato de concesiin para la Construcodn de la
Estacidn de Cabece:a y ks Pabos de Operaciones y talieres de Floridablanca del Sistema integrado de Transporte Masive del

Area Metropoitana do Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado

de Transporte Masivo

Area Metropolitana de

Bucaramanga, bajo la vigilancia de Metrolinea S.A. y a cambio

de una remuneracion
Firma del contrato de Concesién.
Valor estimado del contrato Clausula cuarta.
Plazo de ta Concesion
Plazo para la Reversion de las Obras.
FECHAS INICIALES:

Fecha iniciacién contrato de concesion.
Fecha Iniciacién etapa Pre construccion.

18 de Noviembre de 2008,
$ 96.000'000.000%°
19 afos 2 meses.

15 dias.

28 de Abril de 2009
28 de Abril de 2009.

Fecha de terminacidn etapa de pre construccion. 27 de Julio de 2009.
Fecha iniciacién etapa de Construccion con traslapo. 28 de Junio de 2009.
Nueva fecha de Terminacion Etapa Construccion. 27 de Noviembre de 2010.
Nueva fecha de terminacion Etapa de Reversién 12 de Diciembre de 2010.

MODIFICACION N° 03 (20 DIAS PRE-CONSTRUCCION).
Fecha Iniciacion etapa Pre construccion. 28 de Abril de 2009.
Fecha de terminacion etapa de pre construccion. 17 de Agosto de 2009.
Fecha iniciacion etapa de Construccion. 28 de Julio de 2009.

Nueva fecha de Terminacion Etapa Construccion. 27 de Noviembre de 2010.
Nueva fecha de terminacién Etapa de Reversién 12 de Diciembre de 2010.

SUSPENSION PARCIAL Y TEMPORAL. (45 DIiAS).

Fecha inicio de suspension parcial y Temporal. 08 de Enero de 2010.
Fecha terminacion de suspension 21 de Febrero de 2010.
Nueva fecha de Terminacion Etapa Construccién. 11 de Enero de 2011
Nueva fecha de terminacién Etapa de Reversién 26 de Enero de 2011

MODIFICACION N° 04 (AMPLIACION DE PLAZO 14 MESES).

Interventoria Técmica. Juridica, Administrativa, Financiera Y Ambiontal del contrato de concesion para la Construccidn de la
Ewacién de Cobecara y jos Patios de Operacones y talleres de Flordablanca del Sstema Integrado de Transporte Masivo del

Area Metropoltana de Bucaramanga
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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Terminacién Etapa Construccién. 11 de Marzo 2012.
Terminacién Etapa De reversion. 26 de Marzo 2012.
Fecha terminacién del contrato. 30 de Diciembre 2027.
Tiempo transcurrido de {a Obra. 917 dias.

4.2 DESCRIPCION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Contrato: No. 041- 2009.

Contratante: SOCIEDAD METROLINEA SA.

Contratista: CONSORCIO PATIOS FLORIDA CEAS -~
INCOPLAN.

Objeto: Interventoria Técnica, Juridica, Administrativa,

Financiera y Ambiental del Contrato de Concesion de la Construccién de
Cabecera y los Patios de Operacion y Talleres de Floridablanca, del Sistema
integrado de Transporte Masivo del Area Metropolitana de Floridablanca a cambio
de una remuneracion.

Valor Original: $ 2.499.978.624.00 (IVA incluido)

Plazo Inicial: 19 meses 15 Dias.

Fecha Iniciacién Contrato: 28 de Abxil de 2009.

Fecha Terminacién: 12 de Diciembre 2010.

MODIFICACION N° 01 (AMPLIACION DE PLAZO Y ADICION AL
CONTRATO 10 MESES $ 1.282.040.320. °°),

Terminacién Etapa Construccion. 11 de Octubre 2011.

Fecha terminacion del contrato. 11 de Octubre 2011

Intervenioria Técnica, Jurldica, Admtinistratva, Financiern ¥ Ambiental del contrato de concesidn pera fa Construccidn de ta
Estacién de Cabecera y los Patios de Operaciones y talleres de Floridablanca del Siatame Integrado de Transporte Masivo de!

Area Metropolitana da Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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5. ESTADO CONTRACTUAL.

5.1 ETAPA DE CONSTRUCCION.

5.1.1. CONTRATO DE CONCESIONARIO.

Pago

Cierre Financiero

Acta de inicio
Acta de inicio
Entrega lote

Cierre Financiero

Pago anticipo
Otrosi modificacion N° 003

Acta de inicio
Acta de terminacion.

FECHA
24.11.08

15.01.09

06 05-09
26.05.09

28.05.09

27.07.09
28.07.09

Acta de suspensidn parcial y

temporal

08.01.10

Acta de reanudacion de obra. 21.02.10

Acta de modificacion N° 04

Tiempo transcurrido
labores, a:

31.08.10

4 111111

DESCRIPCION

Pago comision de Exito del Concesionario a la

U.LS.

Documento acta modificacion N°. 1 Clausula

2918.2 Ampliacion de plazo de entrega el

ultimo dia del sexto mes contado a partir de la

fecha de suscripcién del contrato, firmada el

15 de Enero de 2009.

E ecucién del contrato del Concesionario.

Eta a de Pre-construccién.

Recibo predio por parte del Concesionario, en
resencia de interventoria.

Madificacién N° 02 clausula 29.18.2 plazo

para entrega de documentos hasta 2 Julio de

2009, firmado el 15 de Ma o de 2000.

Consignacion de anticipo por parte del

Concesionario.

Ampliacion etapa de pre construccién para

A osto 17 de 2009.

Eta a de Construccién.

Eta a de Pre-conslruccion.

Suspension del contrato de concesidn parcial

y temporal, as obras relacionadas con el Patio

Taller Provisional y las correspondientes al

suministro y  colocacion de redes

hidrosanitarias continian e ecutandose.

Reinicio de obra en P.Q.P.

Ampliacion de plazo de la etapa de

construccion, 14 meses contados a partir del

11 de Enero 2011 a 11 de Marzo 2012.

917 Dias.

interventoria Técnica, Juridica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn para la Construccién de a
Estacion de Cabecera y s Patios de Operaciones y talleres de Ficridablanca del Sieterna lnlegrado de Transporte Masivo de

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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5.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPC! N
Acta de inicio 28.04.09 E ecucién del contrato de Interventona.
Acta de inicio 28.04.09 Etapa de Pre-construccioén,
Acta de inicio 28.07.09 Eta a de Construccién.
Otrosi modificacién N¢ 001 17 04.09 Modificacién de e ecialistas.
Acta de terminacion. 17.08.09 Eta a de Pre-construccion.

Asistencia de interventoria en recibo

Entrega lote 08.05.09 del redio or arte del Concesionario.
Modificacion N° 01
(ampliacién de plazo 10 25.11.10 Por prorroga etapa de construccién
meses y adicién de $ o contrato de Concesién.

1.282.040.320.*°
Tiempo transcumrido de

labores a: 11.11.11 917 Dias.

6. AVANCE DE LOS TRABAJOS.
6.1 TRABAJOS DEL CONCESIONARIO.
6.1.1 ESTUDIOS Y DISENOS.
El Concesionario Estaciones Metrolinea Ltda., entregd los proyectos:

Arquitectonicos, Geometria vial, instalaciones eléctricas, disefio de alcantarillado
quebrada E! Recreo, disefio estructural, estudio topografia vial, estudio
geotécnico, diseflo eléctrico, Diseflo hidrauiico, documento programa
implementacion PIPMA, plan de manejo de trafico y plan de calidad. Estamos en
la etapa de construccion y se puede presentar detalies constructivos que son
necesarios dejarlos en planos de ingenieria de detalle y estos a su vez iran a
conformar ia ingenieria de los planos record los cuales forman parte integral de
recibo por parte de Metrolinea S.A.

A continuacion relacionamos las fechas en que fueron entregados los estudios y
disefios para el proceso de construccion del proyecto Estacién de Cabecera y los
Patios de Operacién y Talleres de Floridablanca de! Sistema Integrado de
Transporte Masivo dei Area Metropolitana de Bucaramanga; este cuadro se
relaciona con la programacion inicial presentada por et Concesionario, el plazo
dado por Metrolinea S.A. al 18 de Agosto del 2009.

Interventoria Téonica, Juridica, Adminstrative, Financiera Y Ambiental del conirato de concesiéin para la Construccidn de la
Estacion de Cabecera y los Patios de Operaciones y talleres de Floridatlanca del Sistema iregrado de Tranaporte Masive del

Asea Metropolitana do Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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FECHA
ENTREGA
SEGUN

ACTIVIDADES PROGRAMACION
ENTREGA
CONTRACTUAL
N° 01

Revision y

complementacion de 19.05.09

estudios topograficos.

Revision

y
complementacién de los
estudios eotdcnicos,

Revision de  disefio
funcional y geométrico
vial,

Revision de  disefio
canalizacion (Box
coulvert

Ravision de diserio
a uitectonico.

Revision y
complementacion de los
dissfios Urbanistico,
paisajistico y de
amoblamiento urbano

{especificando especies
y gramas a utilizar en
ane .

Disefio estructural.

Disefic  del predio
seleccionado segun las
condiciones dispuestas
an el numeral 18.1 de la
Minuta del Contrato de
Concesién. {Pdlizas,
ublicacidn contrato,

26.05.09

18.06.09

01.06.09

22.07.09

28.04.09

CEAS INCOPLAN.

FECHAS DE ULTIMA OTROSI
ENTREGAS ENTREGA
ARREGLO DE CONTRACTUAL
FORMALIDADES N° 02
Oficlo EM-CE-355-09

03.09.09 22.07.00
Oficio EM-CE-246-09

11.08.09 18.08.09
Oficio EM-CE-250-09

12.08.09 18.08.09
Oficic EM-CE-243-08

11.08.09 18.08.09
Oficio EM-CE-525-09

26.09.09 18.08.09
Oficio EM-CE-216-09

28.07.09 18.08.09
Oficic EM-CE-281-09

18.08.08 en curaduria 18.08.09
para aprobacion

Oficio EM-CE-291-09 18.08.09

18.09.09

CONSORCIO PATIOS FLORIDA

OBSERVACIONES

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

La condicion para que
queden aprobados los
disefios al Ing.
Estructural, solicita que
debe estar aprobado el
disefio geométrico vial
por el Ing. Crisanto
Séenz S y el Arq.
Jo eA uimre.

inferventoria Téonice, Jurkdice, Administrative, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn para la Construccidn de la
stacién de Cabecera y los Patios de Operaciones y talleres de Floridablanca del Sistema integrado de Transporte Masivo del

ana de Pucaramanga.
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etc.) PATIO
PROVISIONAL
Levantamiento .
topografico ote  2207.09  ro0 EMCE24408 440509
rovisional e
. . VER DISENO
Disefio de Pavimentos 03.06.09 ESTRUCTURAL 18.08.08
Estudios y  diseiios Oficio EM-CE-364-09
Midrosanitario 07.07.08 480809 18.08.09
Estudios y  disefos Oficio EM-CE-390-09
Elcticos. 07.07.08 14.08.09 18.08.09
6.1.1.1. CAMBIOS EN LOS DISENOS.
FECHA PLANQOS CONTENIDO
CIMENTACION,
DISENOS DADOS PARTE 2.

CONCESION ENERO 22.10

CONCESION FEBRERO

01.10

FEBRERC 01.10

OFICIC EM-CE-1001-10
MARZO 4 10.

OFICIO EM-CE-1041-10
MARZO 15.10

MENORIAS DE CALCULO 32 FOLIOS.
TABLAS DE MEMORIAS 2 TABLAS.

CIMENTACION DISENO DADOS PARTE

TRES.

MEMORIA DE CALCULO (SIN FOLIAR).
TABLA DE DISENO ESTRUCTURAL

CIMENTACION SIN FOLIAR.

ANALISIS Y DISERNOS DE COLUMNAS,
MEMORIA DE CALCULO 52 FOLIOS.

VERSION 1.

NOVEDADES PLANOS
ESTRUCTURALES NUEVAS
VERSIONES.

NUEVAS VERSIONES

14410

RN

CONSORCIO
PATIOS FL
Catt - rodpln
APROBADO
APROBADO
MODIFICACION

AJUSTE Y MODIFICACI
CAISSONS-DADOS-VIGAS DE
AMARRE- COLUMNAS.

COLUMNAS,

intervertoria Técmica, Juridica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contreio de concesidn para le Congtruccién de la
Estacién de Cabecera y los Patios de Operacionss y talleres de Fioridablanca del Sistema integrado de Transporie Masihvo del

Area Metropotitana de Bucaramanga.
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CEAS INCOPLAN.
nm. MEMORIAS DE CALCULO (PARTE 1);
E"':l‘ﬁg?gﬂ 30 NOV.23.00 16 FOLIOS,
EM-CE — 126110 PARTE DOS): ENERO 25.10 32 FOLIOS. CIMENTACION MURO DE
MARZO 13.10 {PARTE 3% ENERO 25.10 58 FOLIOS. CONTENCION Y COLUMNAS
EM-CE. -1388.10 {PARTE 4}, ENERO 30.10 52 FOLIOS. DE SOTANO.
JUNIO 8.10 (PARTE 5); FEBRERO 8. 10 29 FOLIOS
' (PARTE 6); MARZO 30.10 30 FOLIOS.
DISENO PLACAS POS TENSADAS
Emffggé(:go {PARTE 6, PISO 1)
EM.CE — 1814.10 (PARTE 7), CUBIERTA.
JUNIO 17.10 MEMOR!A TECNICA (PARTE 6), 53
EM-CE- 146610 FOLIOS-MJ_\'_YEO 20.10.
MEMORIA TECNICA (PARTE 7), 10
JUNIO 1.10 FOLIOS SUNIO 3070, )
EM-CE-1539-10 CAISSONS, DADOS, VIGAS DE
JULIO 30.10 CONTENIDO NUEVAS VERSIONES AMARRE, COLUMNAS Y
MUROS DE CONTENCION.
EM-CE-1543-10 RAMPA VEHICULAR (PARTE 7).
JULIO 30.10 MEMORIA TECNICA (PARTE 7), 37
FOLIOS.
El Concesionario con el oficio EM-CE-1740-10 de Noviembre 10 de 2010, entrego
el componente del disefo del deprimido, para [a revision Gltima del redisefio
estructural correspondiente al capitulo de disefio estructural
6.1.2 ENTREGA OFICIAL DE DOCUMENTOS POR EL
CONCESIONARIO A INTERVENTORIA.
) T FECHA FECHAS DE
Egégﬁﬁ‘\ Egg&%ﬁs s%gggg OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMACION ARREGLO
CONTRACTUA
ENTREGA DE L N° 02
CONTRACTUAL FORMALIDA
Ne 01 DES
L . . Por resolucién n°® 0088
Aprobacion de licencias 22.07 09 29.09.09 18.08.00  del 29 de septiembre de
de construccion 2009

tervantoria Técnica, Juridica, Administrativa, Financiers Y Ambiental del poniralo de concesidn pam e Construcceidn de Ia
Estacién de Cabecers y os Patios de Operacionss y talleras de Florkiablanca del Sistema Integrado de Transporte Maesivo dal

Aren Metropolitara de Bucarsmanga.
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Aprobacion del plan de
mansgjo ambiental y
gestion social

Aprobacion del plan de
manejo de trafico,
sefializacion y desvios

Programacion y
¢cronograma de obra

Identificacion fuentes
de materiales y
adecuacion de
botaderos.

Plan de aseguramiento
de calidad

Estudios y disefios de
sarvicios publicos e
Instalacicnes internas.

Reprogramacion

6.1.3

CONSORCIO PATIOS FLORIDA

CEAS INCOPLAN.

18.06.09

14.09.10

ENTIDAD QUE
APRUEBA

ACUEDUCTO
METROPOLITANO _
ELECTRIFICADORA
DE SANTANDER.
CURADUR A
URBANA DE
FLORIDABLANCA

FECHA
SOLICITUD
APROBACION

29.05.09
29.05.09

16.06.09

t
|

|
|

Oficio EM-CE-
23309
06.08.09

Oficio EM-CE-
21709
06.08.09

Oficio EM-CE-
249-08
12.08.069

Oficio EM-CE-
358-09
08.05.09
22.07.09

Oficio EM-CE-
263-09
14.08.09

Oficio EM-CE-
265-09
14.08.09

L

FECHA
APROBACION

07.09.09.
10.09.08.

12.06.09

18.08.09

18.08.09

18.08.08

18.08.09

18.08.09

18.08.09

Capitulo cerrado /
enviado a Metrolinea
11.08.09 oficio 146.09

Capitulo cerrado /

enviado a Metrolinea
11.08.08 oficio 148.09

APROBADOS

Base para el control y

seguimiento dentro del

sistema integrado de
estion.

De conformidad con
modificacion 004 de
perfeccionado en Agosto
31-2010

SOLICITUD DE PERMISOS PROVISIONALES POR PARTE
DEL CONCESIONARIO.

OBSERVACIONES

EN PROCESO DE LICENCIA
PROVISIONAL.

EN PROCESO DE LICENCIA
PROVISIONAL.

POR RESOLUCI N N° 0088 DEL 29
DE SEPTIEMBRE DE 2009,

Interventoria Tacrica, Jurdica Adminestrativa, Financiera Y Ambientsl del conlrato de concesion para la Construccidn de &
Estacién de Cabecera y los Patios de Oparacones y talleres de Floridablanca det Sstema intogrado de Transporte Mas:vo del

Area Metropoiilana de Bucaramanga.
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RADICACI N DE DOCUMENTOS DE

CORPORACION DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL

LA MESETA DE 06.08.08 13.07.00

AN AMBIENTAL PORTALES Y
ESTACIONES DE TRANSFERENGIA.

CORPORAC! N DE SOLICITUD DE ALINEAMIENTOS

LA MESETA DE 17.07.09 260809  AMBIENTALES, REQUERIDOS PARA

BUCARAMANGA. EL PATIO PROVISIONAL.

6.1.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

6.1.4.1 CORRESPONDENCIA.
Durante el periodo el Concesionario y Metrolinea S.A., envié a Interventoria la
siguiente correspondencia:

OFICIO FECHA ENTIDAD ASUNTO
M-DPL-3827-061011  06.10.2011 Metrolinea S.A. ’A"a‘""tg_szof? seguimiento  ambiental
11.10.2011 Metrolinée S.A. Adicién del Contrato 041 de 2009

13.10.2011 Metrolinea S.A. uimiento ambiental A  sto-2011

. Sus comunicaciones MT-041-DIR-873-
EM-CE-2044-11 18.10.2011 Estaclones Metrolinea Ltda. 11: MT-041-DIR-882-11

. Soporte  técnico de  Estacién
EM-CE-2047-11 21.10.2011 Estaciones Metrolinea Lida. Meteorolé ica A osto 2014

EM-CE-2048-11  29.102011  Estaclones Metrolinea Ltda. E&‘fga de informes mensuales de

EM-CE-2049-11 31.10.2011 Estaciones Metrolinea Ltda. Ent  ainforme PMT- Octubre 2011
Entrega de Informe  Auditoria

EM-CE-2050-11 01.11.11 Estaciones Metrolinea Ltda. Ambienta! Oct/2011
EM-CE2052-11 281011  Estaciones Metrolinea Ltda, 5> Omunicaciones MT-041-DIR

. . Entrega Informe de Monitoreos
EM-CE-2052-11 04.11.11 Estaciones Metrolinea Ltda. ocu  onales Se Oct-11

09.11.11 Metrolinea S.A. Co ia oficio Dr. Ricardo Ho os.
M-DIN-4232-091111 08.11.11 Estaciones Metrolinea Lida.  Comunicacién MT-041-DIR-885-11

EMCE2081-11 114111  Estaciones MetrolineaLtda. 10, M1 041 DIR91S41  Visita

11.11.11 Metrolinea S.A.

6.1.4.1 REUNIONES Y COMITES.

interventoria Técnica, Juridica, Administratva, Financiera Y Ambiental del ¢contrate de concesion pare Ia Construccidn de b
Estacién de Cebecera y los Patios de Operaciones y taligres de Flondablanca def Selema integrado de Transporte Masno del

Aroa Metropolitzna de Bucaramanga
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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FECHA SITIO DE REUNI

10.10.11 Metrolinea S A Pro uesta vi encia de Interventona
Metrolinea S A Adicion de un mes mas sin beneficio de valor.

6.1.5 ACTIVIDADES TECNICAS.

6.1.5.1 DEPRIMIDO - RAMPA - MODULOS 1 Y Il PLACA POSTENSADA
DE PRIMER PIS0.

Como bien [o ha expresado el Concesionario, en el Comité Técnico No. 052, de
Marzo 23 de 2011 que mientras el JUZGADO, NO LEVANTE LAS MEDIDAS
DECRETADAS, no ejecutaremos avance de obra en el Costado Oriental -~
Autopista Floridablanca Piedecuesta.

Atendiendo la orden del JUZGADO, documento de Febrero 14 de 2011 “...la
suspensién de la obra es tinicamente sobre el terreno identificado con la
matricuia inmobiliaria No. 300-205655 y no de toda la obra”

Efectivamente se suspendié actividades en el sector de controversia, como es los
capitulos del DEPRIMIDO ~ RAMPA — MODULOS | Y |l de la Placa Postensada
de primer piso.

Por consiguiente se esta trabajando en el Muro de Contencidén Perimetral,
PROPUESTA MODIFICATORIA (Interseccion, Costado Sur  Calle 200 con el
Costado Occidental  Conjunto Multifamiliar Ciudadela Comfenalco)

6.1.5.2 EDIFICIO ESTACION DE CABECERA FLORIDABLANCA.
En el area del proyecto se estan ejecutando las siguientes actividades:

» Se continua en la construccion del muro perimetral debido ai incidente de
falla en el talud costado sur calle 200; se hizo necesario adelantar la
totalidad de ia construccion del muro, acatando el concepto del especialista
en geotecnia de Interventoria.

~ Se continuo en el sector del costado oriental, sentido norte sur, el armado
del acero correspondiente a la zapata y cuerpo del muro perimetral, que

Interventoria Técnica, Juridica, Administrmtive, Finarcers Y Ambiental del conbralc de concesidn pars ka Construccidn do =
Estacion de Cabecera y los Patioa de Operacones y talleres de Flondablanca del Sstema Integrado de Transporie Masivo del

Aren Metropoltana de Bucaramanga.
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incluye columnas y machones para soporte de las pantallas de contencion
perimefral.

~ En el punto de interseccion del Costado Sur Caile 200, Costado
Occidental Conjunto  Multifamiliar Ciudadela Comfenalco, se esta
adelantando la PROPUESTA MODIFICATORIA PRESENTADA por el
Concesionario, con respecto al Muro de Contencién Perimetral,

De acuerdo con la Reprogramacion - Contingencia Medida Cautelar, el
Concesionario en la actividad de Placa Postensada de primer piso, cuadrante lil,
se evidencia:

Cuadrante 1), Sector 1

v La Nivelacion del piso, colocacion de tablones y armada de
andamios de carga — Julio 14 de 2011 — Incumplido.

v Colocacion fondo de vigas y nivelacion  Julio 8 a 31 de 2011
Incumplido.

v Fundida de 300 m3. de vigas, en el sector 1 cuadrante Ili, para
Agosto 31 de 201 1-Incumplido.

A pesar que los profesionales de la organizacién confirmaron
cumplir con 1a obligacion por el mes de Septiembre de 2011
Cuadrante Ill, Sector 2.

v Nivelacidn de peso, colocacion de tablones y armada de
andamios de carga — Julic 15 a31 de 2011 tncumplido.
inesperadamente el Concesionario decide suspender unilateral e
inadecuadamente aclividades previstas con el Programa de
Compromisos descritos en la curva de progreso fisico
Reprogramacion Contingencia Medida Cautelar que va hasta
Marzo 11 de 2012.

6.1.5.3.0 EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO - MURO DE
CONTENCION PERIMETRAL

interventoria Técnka, Juridwa, Adminstrativa, Financera Y Ambiontal del contrato de concesdn para by Construcadn de fa
Estacédn do Cabocera y los Patios de Operaciones y talkares de Fioridablanca de! Sistema Integrado de Transporte Masvo del

Area Metropohtana de Bucaramanga.
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ELEMENTOS FUNDIDOS EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30

FECHA ELEMENTO RELLENO EXCV  ACERO CONCR CONCR CONCR
M3 M3 KG 3000 4000 5000
6-0ct-11 MACHON M-16 |l TRAMO 3017,02 4,78
8-oct-11 1543,86 7,61 1,90
11 MURO PERIMETRAL | TRAMO M15 A M16 3025,92 2,38 11,71

14-oct- MURO PERIMETRAL Ii TRAMO M15 A

11 Mle 1282,03 9,37 1,90
27-0ct-
11 VIGA TIPO VA-2 C-94 A M-11 950,40 7,73
VIGA TIPO VA-3 M-11 A C-100 274,50 2,05
28-oct-
11 COLUMNA 1 EN M-19B Y M-20B 704,86 0,88
COLUMNA 3 EN M-19A Y M-20A 198

29-oct- MURO PERIMETRAL C-87 A M-15 |

11 TRAMO 2071,40 2,38 11,62
1212,63 3,66
31-oct-
11 VIGA TIPO VA-3 M-18 A M-19 205,39 2,49
VIGA TIPOVA-1 C-50 A C-51 209,74 6,31

RELLENO MATERIAL CRUDODE RIO
COMISION TOPOGRAFICA

TOTALES 1594864 18,57 24,60 35,58

TOTAL CONCRETOS 78,76

Interventoria Técnica, Juridica, Administrative, Finendiera Y Amblental del contrato de concesién pam le Construccidn de Ia
Estacidn de Cabecers v los Patios de Operaciones y talieres de Floridablanca de! Sistema integrado de Transporle Masivo del
Arsa Metropotitena de Bucarama

NQa.
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6.1.5.4.0 CONSTRUCC! N DEL ALCANTARILLADO INTERNO.

Tal como se menciond en el informe anterior las actividades correspondientes al
alcantarillado interno de aguas lluvias se iniciaron al tiempo que se terminara la
materializacion del proyecto PQP. El Concesionario colocd aproximadamente 18
m de tuberia de $=42", tipo PVC Novaloc, empaimé esta tuberia al Box Coulvert
existente, con el propésito de evacuar aguas de escorrentia y nivel freatico del lote
en construccion

Los rellenos con material comun necesarios para la recuperacion del terreno
natural, sobre las vertientes de la quebrada El recreo, se ejecutaron con los
debidos procedimientos y controles de parte del Concesionario y de la
Interventoria. Los resultados de los ensayos de compactacion son favorables,
todos arrojan datos superiores al 5% del proctor modificado.

Los parametros a controlar en este tipo de trabajo se resume en

~ Clasificacion del material utiizado en los relienos, con los respectivos
limites.

~ Proctor modificado para control de compactacion después del proceso de
compactado de cada una de las capas.

La instalacion de la tuberia cumplié con las especificaciones técnicas definidas por
el EMPAS y contd con la supervision del personal de la entidad mencionada.

La actividad de recuperacion en la zona del cauce de la antigua quebrada, El
Recreo, continua paralizada por faita de material seleccionado para los rellenos;
esta actividad esta reducida al control de inundaciones debidas a las liuvias, se
evacuan las aguas de escorrentia de todo el lote y las que llegan de la calle 200,
por la tuberia instalada de diametro 42" conectada al Box Coulvert y un canal de
evacuacion en tierra.

En cuanto al alcantarillado de aguas residuales, las obras se iniciaron desde el
pozo de empaime, ubicado sobre la autopista Bucaramanga Fioridablanca, estas
obras se concluyeron con la construccion del pozo PS5, frente a la entrada
vehicular del campamento.

Intervenioria Tecnica, Juridica, Admirsstratva, Fnanciera Y Ambwental det contrato de concesidn para la Construccxin de la
Estacon de Cabecera y ios Patos de Operaciones y talleres de Flondablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo &

Area Metropoldana de Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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Las cantidades finales hasta el sitio mencionado estan descritas en el informe
anterior aqui se presenta un resumen de estas cantidades.

o DESCRIPCI N UNIDAD CANTIDAD
EXCAVACI N COMUN M3 184.20
INSTALACION DE TUBERIA ®= 250mm M 89.30
INSTALACION DE TUBERIA ©=200 mm M 54
RELLENO EN ARENA CIMENTACION M3 37.50
RELLENO EN MATERIAL COMUN M3 100.42
RELLENO BASE GRANULAR M3 64.88

Los relilenos en material seleccionado se controlan con los pardmetros
establecidos para estos casos y sus resultados son positivos

6.1.5.5.0 FILTROS EN GEODREN -~ MURO DE CONTENCION
PERIMETRAL.

Esta actividad que estuvo paralizada y 10s ultimos eventos se presentaron en el
informe de interventoria No 20. Se volvié a Reiniciar. E! filtro para la evacuacion
de aguas freaticas, de infiltracion o percolacion esta ubicado entre el talud del
terreno natural y el muro perimetral del predio en cuestion su conformacién es:
primer elemento adosado al terreno natural y en forma horizontal un geodren
planar con tuberia PVC de <=1 el cual sirve para recolectar y transportar fas
aguas del nivel freatico que se encuentra en Ia franja tratada

RELLENOS MURO DE CONTENCION PERIMETRAL..

Esta actividad se inicio a parlir de este mes (Julio de 2011), previa socializacion
con e! Ingeniero Ramén Valdivieso y se avanza con buen rendimiento, estando
proximo a terminar 1os rellenos contra la autopista, esta actividad es dispendiosa y
mientras se alcanza un rendimiento optimo se demora por la complejidad del
relleno, puesto que los espacios para trabajar contra el muro son muy reducidos y
el traslado del material al sitio de disposicion es compiejo, esta actividad es
totalmente manual.

6.1.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD.

Durante este periodo el Concesionario no presento informes semanales y
mensuales.

Intarvontoria Técnwea, Juridica, Admwusirativa, Financiera Y Amivwental del contrato de concessdin para la Consbruccidn de fa 1
Estecidn do Cabecera y ks Pobos de Operaciones y taileres de Flondeblanca del Sitema integrado de Transporte Masivo del

Area Melropoltana de Bucaramanga
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6.1.8 SEGUIMIENTO PROGRAMA SISO Y MEDIO AMBIENTE.

6.1.8.1  Actividades Establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PIPMA)
+ COMPONENTE A: Sistema de Gestién Ambiental

La Coordinadora del Plan de Mangjo Ambiental participo en los diferentes comités
socio-ambientales programados por la Interventoria del proyecto los dias: 14, 21y
28 de Octubre de 2011 EI Concesionario hizo entrega del Informe mensual de
Octubre de 2011

Durante el periodo reportado se conto en obra con un minicargador tiempo
completo y una volqueta de 7 M3 medio tiempo para la evacuacion de escombros,
segun lo establecido en el PIPMA. Adicionalmente las actividades de recoleccion
de escombros, se reforzaron de forma manual y con ayuda de ias Torres Gruas.

La brigada de orden y aseo se encuentra conformada por 3 trabajadores. Asi
mismo se encuentra provista con la dotacion de herramientas basicas y con su
uniforme respectivo. Esta brigada realiza jornadas de limpieza diarias en los
frentes de obra y sus alrededores, en especial a la via de acceso al proyecto.
Este personal permanece de tiempo completo en la obra realizando
exclusivamente actividades de limpieza de vias. recoleccidén de residuos solidos,
limpieza de sumideros, el mantenimiento del cerramiento y en general cumpliendo
con los procedimientos establecidos en el manual de funciones.

Los monitoreos ambientales de ruido y PM10, nuevamente se reiniciaran durante
el mes de Noviembre del presente ano; dando cumplimiento al oficio 08895 del 27
de Mayo de 2011 en donde la Autoridad Ambiental C.D.M.B. aprobé el nuevo
cronograma de monitoreo ambiental.

Se realizd la auditoria ambiental No. 19 el dia 29 de Octubre de 2011 donde se
reportan solo una observacidon, relacionada con la no presencia del recurso
humano exigido en el PIPMA,

Todos los programas, procedimientos y formatos establecidos y aprobados en la
etapa de pre-construccion del PIPMA, se contintan aplicando conforme en lo
establecido en estos.

Intervenlaoria Técnica, Jurldca, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn para fa Consiruccdn de la
Estacion de Cabecera y los Palios de Operaciones y talictes de Flondablanca det Ssiema Inlegrado de Transporte Masivo del

Area Metropolitana do Bucaramanga
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4+ COMPONENTE B: Gestion Social.

Para este periodo, se distribuyeron trescientos treinta y dos (332) plegabies del
area de seguridad industrial, en el tema: Nociones basicas a primeros auxilios, en
los Puntos Estratégicos de Informacion y en los residentes del drea de influencia
del Proyecto.

Desde el dia 24 de Octubre, se reubico el Punto PAC, en las instalaciones del
Campamento Operativo del Concesionario, ubicado en e! frente de obra, costado
sur-oriental Asi mismo el punto PAC atiende a la comunidad en el horario
establecido en el PIPMA. Para este mes no se presentaron requerimientos por
parte de la comunidad.

El proyecto cuenta con ciento nueve (109) personas en total. Estos trabajadores,
desempefan diversas labores en el Proyecto. La contratacion, segun el formato ya
mencionado, muestra que cuarenta y seis (46) personas participan como Mano de
Obra no Calificada en el proyecto, Dieciocho (18) de estos, residen en el sector
de influencia de ia obra y en el Municipio de Floridablanca; este dato representa el
39%.

# MANO DE OBRANO
CALIFICACA DEL AREA
OF INFLUENCIA DEL
PROYECTO

® MANO DE OBRA NO
CALIFICADA FUERA
OEL AREA DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO

El dia 17 de Octubre de 2011 se llevo a cabo la capacitaciéon mensual con el
personal de MONC (mano de obra no calificada), correspondiente al mes de
Octubre y se desarrollo el tema “SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

Interventoria Técnvca, Juridica, Administrativa, Financiera Y Ambientat del contrato de concesion para la Constnuccion de |
£ atacidn do Cabocas y 105 Patos de Operacwones y lalieres da Floridablanca del Salema Integrado de Transporte Moaive del

Area Metropoitana de Bucaramanga, .
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+ COMPONENTE B7: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

El Concesionario entregd el panorama de riesgos para el campamento, por
puestos de trabajo y por procesos constructivos actualizado del mes de Octubre
de 2011

Se encuentran la totalidad de las afiliaciones y pagos a Seguridad Social de los
trabajadores del Concesionario, asi como del personal de {os subcontratistas.

Se realizaron la totalidad de los examenes médicos de ingreso, inducciones vy
notificacidon de riesgos de la totalidad de los trabajadores que ingresaron a laborar.

El COPASQO se encuentra en correcto funcionamiento y se reunio el dia 10 de
Octubre de 2011, donde se organizaron los grupos de investigacion de accidentes;
y se determinan las funciones del COPASO, ya que fue reelegido.

Durante el pericdo se presentd un accidente de trabajo del sefior Wiifrido
Valdelamar Barrera el dia 19 de Octubre, quien se encontraba cargando parales y
al bajar uno de ellos, se machuca el dedo anutar de la mano derecha generando
30 dias de incapacidad

Se realizaron capacitaciones en los temas de: Rescate en alturas (Octubre 05),
RCP (Octubre 12); COPASO (Octubre 10); orden y aseo en obra (Octubre 13).

4+ COMPONENTE C: Manejo Silvicultural y Paisajismo.

Se termino de realizar ia poda de la swingla ubicada sobre el perimetro, de la
parte sur del predio de la obra. Los residuos vegetales se dispusieron en la
Escombrera El Parque.

Se cuenta con €l recibo parcial mediante oficio No 08926 del 27 de mayo de 2011
por parte de la Autoridad Ambiental - CDMB de los 10.156 arboles sembrados
como compensacion forestal en los predios: Tejar 1 Betania, Las Hamacas, Villa
Alegria, Tejar 1- Cancha, Maria Paz - Salon comunal y Maria Paz  El Tanque. En
el mismo se estipula gque se debera garantizar el mantenimiento de los arboles

Interventoria Técnica, Juridica, Adminisirativa, Financiera Y Ambiental del contralo de conceadn para k1 Consbrucowdn de B
Estacién de Cabecura y los Pabios de Operaciores y talieres de Flondablanca del Swtema Inlegrado de Transporte Masvo del

Asea Metropotitana de Bucaramanga )
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mediante un programa de fertilizacion por 6 meses a partir del dia 5 de mayo, para
su recibo definitivo.

El Concesionario cuenta con el recibo definitivo de la Autoridad Ambiental

CDMB, de los 210 arboles sembrados en el Portal Provisional, las 490 durantas
sembradas en [a zona verde de la Estacion Hormigueros, costado Oriental y los 23
arboles de traslado que se encuentran ubicados en el lote INPEC y Ciudadela
Comfenalco, pues ya cumplieron con los 6 meses de mantenimiento establecidos.

+ COMPONENTE D: Actividades de Construccion.

Se mantienen instalados los juegos de cinco (5) Canecas de 55 galones cada una
rotuladas y con tapa para la disposicion y clasificacion de los residuos solidos,
ubicados en el area del casino, en el campamento del area técnica y en el
campamento principal (Cemex) para un manejo integral de Residuos Solidos.

La brigada de orden aseo y limpieza realiza la inspeccidn de las canecas para
verificar su clasificacion y la efectta en caso de no estar correctamente,
adicionalmente se encargan de disponer las bolsas a la entrada del proyecto para
cuando pasa el camidon de la basura del sector a recogerla.

Se recogieron 695 Kg de desperdicios, basuras y otros en el mes de Octubre de
2011, siendo estos recogidos por la empresa EMAB y dispuestos en el Carrasco.

Se dispusieron los escombros y material resultante de las excavaciones durante el
presente periodo en la escombrera el Parque.

Se mantiene definida y en funcionamiento el area de material reutilizable (hierro y
alambre) ubicado al lado del Caisson A-1, garantizando asi que los trabajadores
puedan reutilizar este material en otras actividades.

Las volquetas cuentan con su logo respectivo, su carpa en buen estado, sin
modificaciones en sus contendores y siguieron las rutas pre-establecidas hacia los
botaderos autorizados por la CDMB.

Durante el periodo reportado se cubrieron con plastico los materiales granulares
acopiados en el frente de obra.

interventorie Tacmea, Juridica Adminisiratva, Financiera Y Amixental del contrata de concesdn para ke Construccién da W
Estacidn de Cabecera y 10s Patios de Operaciones y talieras de Flondeblanca del Sstomn integrade de Transports Masno des

Area Matrapolitana de Bucaramanga i
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Se realizé el mantenimiento necesario del cerramiento perimetral del lote de ia
estacion de cabecera de Floridablanca, principatmente en los costados sur y
oriental. Este cerramiento consta: de una tela verde de dos metros de altura
sostenida con maderos rollizos de igual altura, separados cada tres metros. El
cerramiento interno del conjunto residencial Ciudadela Comfenaico se mantiene
en buen estado.

La limpieza de la via se continua realizando con humectaciones manuales con
balde, manguera y con hidrolavadora frecuentemente, en la via de acceso al iote
(paralela occidental Autopista Floridablanca a Piedecuesta).

En los cerramientos se mantienen instalados y en buen estado los pendones de
sefalizacion preventiva para los peatones que indiquen Peligro, no ingrese a la
zona de obra o Peligro excavacion profunda

Se continua laborando en algunos caisson y en el talud sur muros de
contencidn teniendo en cuenta que estos se sefializan con estacas y como
minimo dos cintas, para seguridad de los visitantes y trabajadores. Se cuenta con
un brigadista de aseo y limpieza dedicados exciusivamente a esta actividad de
sefalizacion estos realizan inspecciones frecuentes con el fin de reinstalarla
nuevamente si fue dafada por las mismas actividades de obra, 0 si se inicia un
nuevo frente de trabajo.

También se sefalizan las areas de acopios de material (hierro) y las areas
probables de riesgo de accidentalidad.

Se realiza la actividad diaria de evacuacion de agua por la época de luvias
presentadas durante este periodo, adicionalmente se realiza la limpieza de los
canales de aguas lluvias.

Se mantiene en funcionamiento en obra con cinco barios y 1 orinal construidos
con conexion al alcantarillado; a ios cuales se les realiza mantenimiento diario.

Se realizd tanqueo de combustibie a (1) un minicargador, (1) una retroexcavadora
y a equipos menores (compresores y malacates), teniendo en cuenta las medidas
de seguridad (Inspeccién de 1a bomba manual, mangueras y acoples, extintor a la
mano, maquinaria apagada), no se presento ningun tipo de derrames.

irtenmntora Técnica, Juridica, Administialrva, Financiera Y Ambeental del contrato de concesidn para 3 Construccidn de La
Estacin de Cabecera y los Patios de Operaciones y talleres de Flondablanca del Sistema Intagrado de Transporte Masivo del

Area Metropolitana de Bucaramanga
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La maquinaria y volqueta que se encuentran actualmente en el proyecto son las
siguientes: una (1) volgqueta, una (1) maquinaria pesada, y (1) camioneta; a los
cuales se les realizé la inspeccion diaria. A continuacion se aprecia la siguiente
tabla con la relacion y novedades de los vehiculos y maquinaria gue actuaimente
laboran en el proyecto.

¥ ETAOONES PROYECTO: CONCESION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE CABECERA ¥ LOS PATIO S DE OPERACION Y TALLENES
n DE FLORIDABLANCA DEL 5ISTEMA INTEGRADO DE TRAXSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MEROUNER LTDA,

FECHA ACTUAUZADO: OCTUBRE 1R DE 2011

MAGU INANA
DG OE SEHCHLA PLACA FTE-684 MCYH 101
aw:_nn CORSONCO L
UNICARSADOR BOBLAT ™1 MOVR (07 50200
VEHICULOS
CAMOKITATONOTA MO ILOLS X D0 oK

La volgueta empleada para el transporte de escombros cumplié con las normas de
limpieza, certificado de emisiones, extintor, tubo de gases, carpa y frenos.

No se realizaron lavados, reparaciones ni mantenimientos preventivos de
vehiculos y maguinarias en el campamento, frentes de obra y vias (respecto a
residuos liquidos). Los cambios de aceites son realizados en las estaciones de
servicio en cuanto a volguetas y vehiculos, en cuanto a alguna maguinaria que no
pueda ser trasladada a la estacidbn de servicio, se realiza en el frente de obra.
teniendo en cuenta de no generar un derrame, estos residuos son llevados a las
estaciones de servicio.

Se realiz6 la limpieza y cubrimiento con polisombra de los sumideros presentes en
el area de influencia del proyecto.

6.1.9 RELACION DE PERSONAL.

6.1.9.1 RELACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

Intervenioria Tecnics, Juridica, Admiistrativa, Financiom Y Ambiental del contrato de concesn para Ly Coastruccidn de a
Extacion de Cabecera y los Patlos de Operaciones y talistes de Flondablanca del Sntema integrado de Transporte Masivo dol

Area Metropolitana do Bucaramanga .
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Representante Legal Ing. Maria Margarita Peralta.
Gerente de Obra Ing. Maria Margarita Peralta
Especialista Arquitectura Arq. Jorge Narvaez.
Especialista Geometria Vial ing. Luis Antonio Rueda.
Especialista Geotecnia Ing. Jaime Suarez Diaz.
Especialista Hidrosanitario Ing. Abedulio Camargo Benitez.
Especialista en redes eléctricas y tel.  Ing. Alvaro Anaya Prada
Coordinadora PMA-PMT Monica Yaneth Suarez.
Abogado. Abg. Johan Manrigue.
Programador. Alvaro Gémez.

Contador Sergio Posada

Auxiliar Contable Diana Gelvez.

Auxiliar de Costos Julian Campos Rueda.
Almacen L.eoncio Perez.

6.1.9.2 RELACION PERSONAL DE OBRA.

Director de Obra Ing. Carlos Angulo Arrieta.
Residente Ing. José Manuel Vega.
Ingeniero Auxiliar ing. Harold Delgado.
Ingeniero Auxiiar ing. Jhon Fredy Hernandez
Supervisor de Maquinaria Angel Servic Moreno.
Topografa Adriana Rincon

Aux. Topografia Sandy Karina Serfrano.
Aux. Topografia Luis Jesus Mendoza.

Sup. Administrativo Zobeida Coronel.

6.2 TRABAJOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
6.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
6.2.2 COMUNICACIONES: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

6.2.2.1 COMUNICACIONES:

Durante el periodo la Interventoria elaberd 10s siguientes oficios:

Interventorin Tdcnics, Juridica, Administrativa, Financera Y Amiiental del contrato de conceson para fa Construccidn de la
Estacion de Cabecera y s Patios de Operaciones y talleres de Fiondablanca del Sisloma Integrade de Transporte Masivo del

Ama Metropelitana de Bucaramanga.
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OFICIO FECHA ENVIADO A: ASUNTO
. Matriz de Seguimiento
MT-041-DIR-8BG6-11 G5.10.2611 Meftrolinea S.A. Ambiental.
MT-041-DIR-897-11 Metrolinea S.A. Actade Pa oNo. 28
Terminacion Plazo
MT-041-DIR-898-11 1G.106.2011 Metrolinea S.A. contractusal de la
Interventoria
MT-041-DIR-899-1 10.10.2011 Metrolinea S.A. Cierre de ia Interventoria
. Matriz de Seguimiento
MT-041-DIR-903-11 12.10.2011 Metrolinea S.A. Ambientai.
MT-041-DIR-904-11  18.10.2011 Metrolinea S.A. Mat"z:n‘:bsigftg'im‘e"‘°
MT-041-DiR-905-1 18.10.2011 Metrolinea S.A. Oficio EM-CE-2044-11
. Respuesta oficio EM-
MT-041-DIR-906-11  21.10.2011 Estaciones Metrolinea CE-2044-11 Octubre 18
tda. de 2011,
MT-041-DIR-907-11 Metrolinea S.A. Entr ainforme No. 28
MT-041-DIR-908-11 24.10.2011 Metrolinea S.A. Entre a Informe No. 29
MT-041-DIR-909-11  27.10.201 Metrolinea S.A. Acta de Pa o No. 29
Estaciones Metrolinea Oficio EM-CE-2052-11
MT-041-DIR-915-11  02.11.11 Ltda. de Octubre 28 de 2011.
. Notificacién ante ente
MT-041-DiR-916-11 02.11.11 Metrolinea S.A. ase urador.
. . Oficio M-DIN-4232-
MT-041-DIR-919-11  10.11.11 Es‘a°'°"ff‘dg"e"°""ea 091111 / 80- 60. 12
MT-041-RL-920-11 10.11.11 Metrolinea S. A, Cierre de la Interventoria
6.21 ACTIVIDADES TECNICAS.
6.2.1.1 ALCANTARILLADO EL RECREOQ:

Se termind conforme a las normas establecidas por el EMPAS y se encuentra en
funcionamiento desde el mes de Diciembre de 2009. Este alcantarillado fue
construido en tuberia de diametro 1 m tipo American Pipe, en el sector de la
autopista Floridablanca — Bucaramanga sobre la calzada oriental.

6.2.1.2

DEPRIMIDO - RAMPA:

interventoria Téonica, Juridica, Administrativa, Financiers Y Ambiental del contrato de concesidn para la Construcciin de la
E::iéndec:becera y Yos Patios de Operaciones y talleres de Floridablance del Sistema Integrado de Transporte Masivo del

Metropoiitana de Bucaramanga
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Para la apertura de trabajos en estas actividades, la Interventoria continua
esperando el portafolio de requisitos minimos exigidos. Como se ha descrito en
los diferentes informes, que de acuerdo con la reprogramacién de ejecucion del
proyecto, se debe iniciar estas actividades, en el mes de marzo de 2011

En el Comité de Obra 052, de Marzo 23 de 2011, se le solicito al concesionario,
iniciara las actividades de! DEPRIMIDO, puesto que en la Reprogramacion de
Ejecucion del Proyecto, esta agendado para Marzo de 2011

Mas con la accion popular, hasta cuando se resuelva la controversia sobre el
terreno identificado con la Matricula inmobiliaria No. 300-205655, no se debe
iniciar estas actividades.

6.2.1.3 EDIFICIO ESTACION DE CABECERA
FLORIDABLANCA:

En lo que respecta al orden constructivo del edificio, se estan gjecutando sobre el
Muro de Contencion Perimetral, actividades de cimentacion de Caissons, dados,
vigas de amarre, columnas y/o machones y muros pantalia.

Cumplido el proceso de la Propuesta Modificatoria entregada a Metrolinea S.A.
con nuestro oficio MT-041-DiIR-844-11 Julio 07 de 2011 se procedié con la
ejecucion de estas obras, para la proteccidon del talud natural colindante con el
Conjunto Multifamiliar Ciudadeia Comfenalco.- Caile 200.

El concesionario mantiene suspendida actividades en ruta critica, que de acuerdo
con la ACLARACION DEL AUTO; "RESUELVE: PRIMERO: Aclarar e! inciso
tercero del auto del 20 de enero de 2011 en el sentido de sefalar que la
suspension de la obra es unicamente sobre el terreno identificado con la matricula
inmobiliaria N. 300-205655 y no de toda la obra” puede intervenir otros frentes
de trabajo para continuar con la Reprogramacion de Ejecucion del Proyecto, pues
esta posesion del concesionario lieva a un incumplimiento en el contrato.

Solicitamos se continuara con el avance de obra en los frentes de trabajo, de la
placa postensada de primer piso, columnas de segundo piso, en consideracion
que estas obras continuan paralizadas y en Reprogramacion de Ejecucion del
Proyecto, es RUTA CRITICA.

Interventoria Técrica, Juridica, Agmastrativa, Financizra Y Ambiental del conrato de concesién para ia Construccién de ta
Estacion de Cabecera y ios Patios de Oparaciones y talteres de Flosidablanca del Sistemo Integrado de Transporte Masivo del

Area Metropolitana de Bucaramenga
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E! concesionario, no hizo entrega del HITO 3, de obligatorio cumplimiento,
Septiembre 11 de 2011, de acuerdo con su programa de COmpromisos.

CONSORCIO
PATIOS FLORIDA

Cai fwopie

Con la aprobacion de la REPROGRAMACION CONTINGENCIA - MEDIDA
CAUTELAR que va hasta MARZO 11 DE 2012 y el PLAN DE CONTINGENCIA
con cierre a 31 DE AGOSTO DE 2011, el Concesionario continto con el avance
de ejecucion en:

+ MUROS DE CONTENCION PERIMETRAL

Se continua con el armado y fundida de machones y/o columnas y muros
pantallas, sobre los costados occidental y sur del predio.

+ FILTROS EN GEODREN

Revisados y con el visto bueno del especialista de la Interventoria esta actividad
inicia las obras. Los controles a cada una de los elementos estructurantes del filtro
fueron minuciosamente controtados por parte de |a Interventoria.

Al Geodren planar horizontal se le verifica su instalacion sobre todo en los puntos
de empalme con las piedras de los tie back, los puntos de descole y sobre todo de
la superficie de contacto con el terreno natural, debido a la presion que ejerce el
concreto en el momento de fundida.

El geodren vertical tiene los mismos controles del anterior, a excepcion de la
tuberia, pues este elemento vertical no lleva tuberia, pero se controla la altura del
geodren su posicién con respecto a los tie back y los elementos estructurales
como los machones.

+ PLACA POSTENSADA PRIMER PiSO.

La tarea de avance y fundida de 300 M3 de concreto de vigas en el Sectort
Cuadrante Ili, prevista para Agosto 31 de 2011, el Concesionario INCUMPLIO.

A pesar que los profesionales de la organizacién, confirmaron cumplir con esta
obligacion en el mes de Septiembre de 2011

interventoria Técnica, Juridca, Administrativa, Financiera Y Amieental dol contralo de concesidin para ta Construccsdn de ia
Estacdn de Cabecera y los Patos de Operaciones y Waileres da Fiordablanca del Selama Integrade de Transporie Masio del

Aroa Metropoltana de Bucaramanga
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4 SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
ALCANTARILLADO.

£n el periodo del presente informe no se realizaron obras de alcantariliado.

SSEEENENENENEN

6.2.1.4 SEGUIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

PRESENTAR LA ACCION CORRE A ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL AVANCE
PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES, SOBRE EL CUADRANTE III, SECTOR 1 Y
SECTOR 2, PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2011.

PRESENTAR UN PLAN DE ACCION, CON LA METODOLOGIA DE COMPROMISOS
CONSTRUCTIVOS VERIFICABLES EN TIEMPOS CORTOS CON VENCIMIENTOS
MENSUALES, PARA ESTABLECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPUMIENTO
DEL OBJETO CONTRACTUAL PARA TERMINAR LA EJECUCION S5% DEL PROYECTO,
SI LA ACCION POPULAR NO HA FALLADO A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCION (Marzo de 2012) OBJETO CONTRACTUAL.

EXPUCAR LOS CAMBIOS EN EL DISENO DE PAVIMENTOS (RAFAEL URIBE LUEGO
JAIME SUAREZ). HACER NOTA ACLARATORIA DEL CAMBIO.

RESPUESTA OFICIO MT-041-DIR-668-10, DE NOVIEMBRE 19 DE 2010.

ENTREGA DOCUMENTAL DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION.
ESTUDIO Y DISENO BIOCLIMATICO Y DE CARBONATACION,

RESPUESTA OFICIO DE METROLINEA S.A., M-DIN-4855-231110.

DOCUMENTO DEL DISENO CONSTRUCTIVO DEL PERALTE DE LA GEOMETRIA VIAL
EN PLACAS.

NO SE HA PROPUESTO DETALLE CIELO RAZO FALSO BAJO PLACAS.

6.2.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD.

Por no poseer la informacion del Concesionario, no podemos calificar las
actividades transcurridas en el mes,

RELACION DE RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS ENSAYOS DE
LABORATORIO Y CAMPO.

interventoria Técnica, Juridea, Adminislrativa, Financiers Y Ambiental del contrato de concesidn para ta Construccidn de la
Extacion de Cabecera y log Patios de Operaciones y 1alleros de Floridablanca del Setoma Integrado de Transporie Masvo del
Area Motropolitana de Bucaramanga.
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PRUEBAS DE COMPACTACION CONCRETOS
FOR-21

Emision: Marzo 10 de 2010 Etabord: Coordinador HSEQ

Revision No.02, Agosto 31 de 2010  Aprobado: Gerente P8I 5600
2
N LOCALIZACION FECHA TOMA FECHAFALLA ASENTAMIENTO
ILINDRO
COLUMNA €66 3 TRAMO 14/09/2011 12/10/2011 51/2"
MACHON 20 Y19 MURO Y
192 COLUMNA 28/10/2011  04/11/2011 6 1/2"
MACHON 20 Y 19 MURO Y .
192 OLUMNA 28/10/2011  25/11/2011 61/2
PRUEBAS DE COMPACTACION CONCRETOS
FOR-21
Emision: Marzo 10 de 2010 Elabor: Coordinador HSEQ
Revision No.02, Agosto 31 de 2010  Aprobado: Gerente PS/I 4000
Ne
LUINDRO LOCALIZACION FECHATOMA FECHAFALLA ASENTAMIENTO
193 ~ MUROENTREGSTAMISIEr  29f10/2011  05/11/2011 7"
193 ~ MUROENTRECGSTAMBIer  oor10/2011 2671172011 7
195~ MUROENTIRGSTAMIS2do  op11/2011 0771172011 61/2"
MUORO ENTRE CB7 AMIS 2de  0o/11/2011  30/11/2011 61/2"

CONSORCIO PATIOS FLORIDA

16410

CONSORCID
PATIOS FLORIDA
Catd « rceptn
&
CONSORCIO
PATION HOm!
Pégina 1 de 1
EDAD PSI CUMPLE
Sl
28 DIAS 6.143
7 DIAS 3.814
28 DIAS
Pégina 1 de 1
EDAD CUMPLE
7 DIAS 3283
28 DIAS
7 DIAS 3149
28 DIAS

Interventoria Técnica, Jurldica, Adminstrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesitn para la Construccin de 1
E::dﬂndo(:abecu.ybs Patios de Oparaciones y talleces de Floridablanca del Sistema Integrado de Traneporte Maaivo del

Metropolitana de Bucaramanga.
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PRUEBAS DE COMPACTACION CONCRETOS

Emision: Marzo 10 de 2010

FOR-21

Elabord: Coordinador HSEQ
Aprobado: Gerente

Revisién No.02, Agosto 31 de 2010
N2 FECHA
CILINDRO LOCALIZACION TOMA
23-09-11
190 DADO M16 23-09-11
VIGA DE AMARRE ENTRE
191 M11 A CS4 27-10-11
VIGA DE AMARRE ENTRE
191 M11A Co4 27-10-11
194 VIGA DE AMARRE3 Y1 03-11-11
194 VIGADEAMARRE3Y1 03-11-11
6.2.4

La Interventoria participa de los diferentes comités programados y ejecutados

FECHA FALLA

21-10-11
21-10-11
01-11-11
24-11-11
10-11-11

01-12-11

P81 3000
ASENTAMIENTO
6"

61/2"
63/4"
6 3/4"

7"

PLAN MANEJO DE TRAFICO.

durante el periodo correspondiente al presente informe,

prevenir accidentes en la zona de influencia del proyecto.

6.2.5

6.2.5.1

AMBIENTE.

Ambiental (PIPMA)

4+ COMPONENTE A: Sistema de Gestidon Ambiental.

Interventoda Técnica. Jucidica. Adminsstraliva, Financiera Y Amblents] del contrato de concesidn para ta Construcgidn de B
Estacion do Cabecern y fos Patios de Oparaciones y talleres de Flondablanca dei Selema Integrado de Transporie Masivo del

Area Metropolitena de Bucsremanga.
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Pagina 1 de 1
28 DIAS 3.476
28 DIAS 3.541
7 DIAS 2418
28 DIAS
7 DIAS 2.399
28 DIAS

SEGUIMIENTO PROGRAMA SISO Y MEDIO

gjerce control y
seguimiento al plan implementado por el Concesionario. Hace las observaciones
pertinentes al tema, con el fin de mejorar la movilidad, mantener la senalizaciéon y

Actividades Establecidas en el Plan de Manejo
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Realizacion y elaboracion de las respectivas actas de los tres (3) comités socios
ambientales realizados 10s dias 14, 21 y 28 de Octubre de 2011, los cuales fueron
coordinados por ia Interventoria; y donde se trataron los siguientes temas:

o Comité No 107 (14 de Octubre de 2011): en donde el concesionario informa
que a partir del dia 13 de Octubre el personal de obra fue trasladado a la
AR P.SURA.

» Comité No 108 (21 de Octubre de 2011). en donde el Concesionario reporta
el accidente de trabajo ocurndo al sefior Wilfrido Valdelamar Barrera el dia
18 de Octubre de 2011 e! cual se encontraba cargando parales y al
bajarlos, se machuca con uno de ellos el dedo anular de la mano derecha,
generandole 30 dias de incapacidad.

» Comité No 109 (29 de Octubre de 2011): El Concesionario informa que el
dia 29 de Octubre de 2011 se realizara la Auditoria del PIPMA,
correspondiente al mes de Octubre de 2011

Elaboracion del resumen ejecutivo y las matrices de seguimiento ambiental del
Ministeric de Transporte del mes de Octubre de 2011

Seguimiento & la lista de chequeo del PIPMA, compuesta por 256 jtems que
deben evaluarse segun las listas de chequeo def PIPMA para cada componente, a
saber:

Componente A:  Sistema de Gestidn Ambiental.

Componente B: Gestion Social.

Componente B7: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Componente C:  Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo
Componente D:  Gestion Ambiental en las Actividades de Construccidn y Plan de
Contingencia, mediante inspecciones diarias a los frentes de obra.

Se realizo la calificacion del PIPMA para el mes de Octubre de 2011 compuesta
por 5 semanas (Semana 1 comprendida entre el 26 de Septiembre al 2 de Octubre
de 2011, Semana 2 comprendida entre el 3 al 3 de Octubre de 2011 Semana 3
comprendida entre el 10 al 16 de Octubre de 2011 semana 4 comprendida entre
el 17 al 23 de Octubre de 2011 y Semana 5 comprendida entre el 24 al 30 de
Octubre de 2011)

Interventoris Técmica, Juridica, Adminustrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn pars ta Construccdn de Lo
Estacidn da Cabecera v los Patios de Operaciones y talleras de Flondablanca del Sstema Inlegrado de Transporte Masivo de!
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Ver Anexo N° 04.

Seguimiento a las aclividades realizadas por la Brigada de limpieza y aseo,
actualmente opera con tres personas debidamente dotada de los elementos de
sequridad, equipadas con carretilla y herramientas menores y $€ cuenta con una
volqueta de 7 m3 y un minicargador tiempo completo.

Se verifico en el frente de obra, la realizacidon de los monitoreos ambientales de
ruido y material particulado, segun el cronograma aprobado por la COMB.

Seguimiento a la aplicacidn de las rutas establecidas para el transporte de
materiales de construccion y escombros, el cual se esta realizando de acuerdo a
lo aprobado.

4 COMPONENTE B: Gestibn Social.
Se realiz6 la revision del informe mensual presentado por el Concesionario.

Seguimiento al Concesionaric en {08 horarios de atencidon a la comunidad vy
adecuaciones en el punto PAC

Revision de formatos, boletines e informacion reportada para las socializaciones
del proyecto ante la comunidad localizada en el &rea de influencia del proyecto.

Elaboracion de los informes de Interventoria para Metrolinea S.A.

Visitas de inspeccidn en la obra.

+ COMPONENTE B7: Sequridad Industrial y Salud Ocupacional.

La Interventoria ha hecho labores de verificacion en el frente de obra sobre el
porte y usO adecuado de 10s EPP (elementos de proteccion personal), actos ©
condiciones de seguridad en los puestos de trabajo, asi como de las actividades
y/o procesos constructivos.

Se llevo a cabo el seguimiento correspondiente a los requerimientos del PIPMA
para el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, a la actualizacion
del analisis de riesgos, ademas de la revisidn de los informes quincenales Siso

Interventoria Técnica, Juridica, Administative, Fnanciera Y Ambiental def conbralo de concesdn pam la Construccién de b 1)
Estacon de Cabecera y fos Pabos de Operaciones y lafleres de Flondablanca del Satema integrado do Tranzporte Moo del
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respectivos dentro de los cuales se hace la verificacion de documentos que
certifican {a afiliaciones y pagos a seguridad social de los trabajadores, ademas,
los registros que certifican la induccion, capacitacién y entrenamiento; revision del
certificado de examen médico de ingreso y egreso del personal que ingresa y se
retira de laborar a la obra totalmente diligenciado.

Verificacion del cumplimiento de la instalacion y aseoc de las cabinas sanitarias
requeridas teniendo en cuenta el numero de trabajadores, seguimiento al control
de los accidentes de trabajo y/o terceros, verificacidn de las actividades de
capacitacion al personal planeadas por el concesionario, revisién del plan de
emergencias y de [0s panoramas de riesgos, seguimiento at funcionamiento del
COPASO y seguimiento al programa de auditorias externas.

+ COMPONENTE C: Manejo Silvicultural y Paisajismo.

Revision de la informacién y solicitudes presentadas a la C.D.M.B. con el fin de
llevar la trazabilidad de los permisos otorgados por la autoridad ambiental de los
tratamientos silvicuiturales.

Seguimiento a las labores de poda de la Swinglea ubicada en la calle 200 y el
mantenimiento de las zonas verdes que se intervinieron en los separadores de la
autopista y del lote provisional.

Participacién en los 3 comités socio ambientales.

+ COMPONENTE D: Actividades de Construccion.

Supervisién de las actividades de la brigadas de aseo, manejo Ambiental del
campamento, manejo de excavaciones y rellenos, aislamiento de obra, manejo de
sustancias quimicas y control de emisiones atmosféricas y de ruido.

La Interventoria realizd la verificacion diaria en obra del cumplimiento de la lista de
chequeo det PIPMA mediante inspecciones diarias al frente de obra y mediante
notas escritas en bitacora para seguimiento, solicitudes y acciones correctivas.

Durante el seguimiento diario a los procedimientos ilevados a cabo por el
Contratista en el sitio de la obra se resaltan 10s siguientes aspectos:

Interventoria Téerca, Juwidea, Adminsiritiva, Financiera Y Ambiental del conratlo de concesan pars o Construccddn de ta
Estacdn de Cabecera y I0s Patios de Operacones y talleres de Flordablanca del Sslema Integrado do Transporte Masivo del

Area Melropoltana de Bucaramanga. .
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



metrolheg

nos mueve CONSORCIO PATIOS FLORIDA
CEAS INCOPLAN.

CONSORCIO
PATIOS FLCRIDA

Cott Inogds

a) Manejo de residuos solidos: Los residuos convencionales los recoge
oportunamente la Empresa de Aseo de Floridablanca.  El campamento cuenta
con tres canecas debidamente senalizadas y protegidas donde realizan el acopio y
reciclaje.

b) Inspeccion de vehiculos y maquinaria: Revisidn de la documentacion e
inspecciones de la maquinaria pesada reportada por el Contratista

c) Movilizacién de maquinaria pesada. Verificacion del uso de escoltas,
paleteros y sefalizacion Durante el periodo reportado todas las movilizaciones
cumpiieron el estandar exigido y quedaron registradas en los informes semanales
de gestion socio-ambiental del Contratista.

d) Campamento: Realizacién de inspecciones donde se observa que
implementan las condiciones exigidas en el PIPMA en cuanto a sefalizacion,
seguridad, aseo y dotacion

e) Sednalizacion vehicular y peatonal: Inspeccion diaria de la malla de
cerramiento, barricadas y senales en el lote de P.Q.P.

f) Plan de Contingencia: Revision del documento; asi como seguimiento a las
actividades programadas para la atencién de emergencias.

6.2.5.2. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PRINCIPALES
DE INCUMPLIMIENTO.

* A partir del dia 8 de Febrerc de 2011 no se cuenta en obra con todo el
personal profesional requerido en el Programa de Implementacién del Plan
de Manejo Ambiental PIPMA.

6.2.5.3. INDICADORES DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Y DE ACCIDENTALIDAD.

Teniendo como referencia las fichas estipuladas del Plan de Manejo Ambiental en
el anexo 4 de los pliegos de la licitacidn, se tienen {os siguientes indicadores:

Intervenlorin Técnica, Juridica, Administrativa, Financiera Y Ambiantal dal contrato de concossén para la Construccidn de [
Estacidn de Cabecers y ko3 Patios de Opoeraciongs y latleres dé Flondablanca del Sislema Integrado de Transporte Masno del
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« COMPONENTE SISO - (NDICE DE FRECUENCIA DE

ACCIDENTALIDAD:

IFA: (NAM/ HHTM) x K
IFA: (1/ 160) x 1600.
IFA 10.

IFA: Indice de Frecuencia de Accidente.

NAM: Numero de accidentes ocurridos en el mes.

HHTM: Horas hombre trabajadas en el mes.

K: CONSTANTE (Numero Trabajadores x Numero semanas x Horas trabajadas
semanales)

e COMPONENTE SISO - HORAS HOMBRE TRABAJADA:
HHT: HTD x DST x NSM

HHT. Horas Hombre trabajada.

HTD: Horas Trabajada en el dia.

DST: Dias de la semana trabajados.

NSM. Numero de semanas trabajadas en el mes.
HHT: 8x5x4

HHT: 160 Horas Hombre Trabajadas en &l Mes.

+ INDICADOR DE ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS.
I.PQR: Indicador de Peticiones, Quejas y Reclamos.

NoPQR.S
No.POR.P

IPOR ~ *100

No.PQR P: Numero de Peticiones, quejas y Reclamos presentadas.
No.PQR §: Numero de Peticiones, quejas y Reclamos solucionadas.

ISB 8*100 ISH 0 %.

Intorventoria Técrca, Juridica, Adminmstratva, Financera Y Ambsentat del conlrato de concesdn para la Construccidn de la
Eslaciin de Cabecera y s Pauos do Operacones y talleres de Floddablanca del Setema integrado de Transporte Masivo del
Area Metropo!tana de Bucaramenga. i
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« INDICADOR DE NUMERO DE BANOS (NUMERO DE BANOS
INSTALADOS EN LA OBRA)

SB: Indicador de Servicio de bafio

_15x No.Bh
No.PLO

1SB *100

No.Bfi: Nimero de banos ubicados en el campamento
No.PLO Numero de trabajadores (MONC) que laboran en el frente de obra.

isp P eq00 ISB 163 %.

46
s DEMARCACION DE LA OBRA.

Debido a que una de ias principales exigencias de la Autoridad Ambiental consiste
en la demarcacion del frente de obra mediante el cerramiento de la misma con
maila fina sintética (segun el tipo de obra y la zona donde se desarrolia), se
presenta un indicador que permita medir la efectividad de los contratistas de obra
en la implementacion de éstas medidas y de ésta forma verificar la mitigacion del
impacto que genera una obra sobre la comunidad.

miMI'S
>

IDF - 100
PFO

IDF: Indicador de Demarcacion dei Frente de obra
mIMFS: Metros lineales de malla fina sintética instalada en el perimetro de la obra
PFQO: Perimetro dei frente de obra en metros

1D 74? % 100
745 IDE100%

Interventoria Técrica, Juridca, Adminstrativa, Financarme Y Ambiental del contrato Jo concesdn para la Construccdn de s
Estacion de Cabecera y los Patios de Operaciones y tafieros de Floridablanca ¢el Sstema Intagrado de Transporte Masive del
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o INDICADOR DE PERSONAL DE LA OBRA CAPACITADO Y
SENSIBILIZADO EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS (IPCMR).

Este indicador debe ser mayor al 95%

IPCMR(%) - %%- *100

Donde,
PC = Personal Capacitado (MONC).
PT = Personal total en la obra (MONC).

IPCMR(%) ~ %g *100 IPCMR= 100%

» INDICADOR DE DISPOSICION DE RESIDUOS (IDR).
Este indicador debe ser mayor a 95%

RDC

IDR(%) = " #100

-y

Donde,
RDC = Residuos dispuestos correctamente (Kg)
RG = Residuos generados (Kg)

1DR(%)—-§-§§ *100 IPCMR= 100%

» INDICADOR PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS

IvME@) = "PME 4100
VDMED

{VME: Indicador de volumen promedio diario de escombros

interventorla Técnica, Juridica, Administrative, Financiera Y Amivental de! contato de concesidn para ja Construccidn de la
Estacién do Cabecera y los Patios de Operaciones y {alleres de Floridablanca del Sisterna Integrado de Transporte Masive del
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VDME: Volumen mensual de escombros generados en obra (M3)

VDMED: Volumen mensua! de escombros dispuestos en ia escombrera (M3}

IVME(%) :j: *100 IVME (%)= 100%.

+ INDICADOR DE LA IMPLEMENTACION DE LA SENALIZACION DEL
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (ISPMT).

Se presenta un indicador que permita verificar que la senalizacion preventiva
exigida por la Direccion de Transito de Bucaramanga e inciuida en el Plan de
Manegjo de Trafico aprobado por dicha entidad sea la implementada en el frente de
obra.

No SIPPQ o
No SEPMT

ISPMT 100

No. SIPPO: Niomero de las senales preventivas puestas en obra
No. SEPMT: Namero de serales exigidas en el Plan de Manejo de Trafico

ISPMT 24 x 100
24

ISPMT  100%.

e INDICADOR COBERTURA DE LA LIMPIEZA. Hace referencia al area
cubierta diariamente por la brigada de aseo y limpieza.

ey =€ 2100
AT
Donde,
CL Cobertura de limpieza (m?).
AC Area cubierta en el dia por la brigada de aseo y limpieza (mz)
AT =Area total del proyecto (m?), area afectada por el proyecto y que debe ser
aseada diariamente por la brigada de aseo y limpieza.

Intorventoris Técnica, Juridica, Adminstrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn pama ta Construccion de la
Estacion de Cabecera y los Patios deo Operacones y taleres de Flondablanca det Sktema Integrado de Trangporte Masivo del
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27680
27680

CL(%) = *100

CL(%) = 100%.

» INDICADOR DE ARBOLES DE MORTALIDAD POST-TRATAMIENTO.

LEAM.P: Indicador de Arboles de mortalidad post-tratamiento.

_ No.AMP
No.AST

TAMP *100

No AST: Numero de Arboles totales sembrados por traslado.
No.AMP: Numero de arboles a reponer por mortalidad post-tratamiento.

16

ISB %100 I1SB  48%.
R
6.2.6 RELACION DE PERSONAL.
6.2.6.1 RELACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.

Director de Interventoria Ing. Hugo Salazar Ortiz.
Especialista en Materiales Ing. José Alberto Ronddn
Programador de QObra Ing. Carlos E. Gomez Osorio.
Especialista en Geotecnia Ing. Gerardo Bautista Rivera.
Especialista en Estructuras Ing. Alfredo Santander.
Especialista en disefno de vias
Estaciones y patios Ing. Crisanto Saenz Saavedra.

Especialista de Disefio
DiseRo arquitectonico de Estaciones

inarventorld Técnica, Juridica, Administrative, Financiers Y Ambiental del contrato de concesidin pam la Construceidn de la
Estacidén de Cabecera y os Palios de Operacionas y lalleres de Flondablanca del Setema Integrado de Transporte Masivo do
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Arqg. Jorge E. Aguirre Garzon.

Especialista en redes Hidraulicas

Y Sanitarias

Ing. En redes Eléctricas y
Telefonicas

Ingeniera de Calidad
Especialista en seguridad

Industrial y salud ocupacional

Ing-Rafael Ortiz Pérez.

Ing. Rafael C. Arismendi Weber.
Ing. Andrea Juliana Zarate Galvis

Dra. Adriana Martinez Barragan.

Experta en seguridad industrial

Y salud ocupacional
Secretaria

6.2.6.2

Residente de Interventoria.
Residente de Interventoria.

Arquitecta Residente
Residente Ambiental.
Topodgrafo.

Topografo.

Inspector Laboratorista.
Inspector.

Auxiliar de topografia.

6.2.8

6.2.8.1

Ing. Oscar Raul Gelves Garnica.
Tec. Johana Sirley Jaimes.

RELACION PERSONAL DE OBRA:

Ing. Alvaro Rondén Galvis.

Ing. Ramon Valdivieso Madiedo.

Arq. Patricia Gamboa QOiaya

ing. Jairo A. Gomez Pérez.

Tec. Jaime Arce Ardila.

Tec. Eugenia Marin Ariza

Guillermo Leon Reyes Ramirez.

Insp. Ismael Enrique Bautista Gomez.
Aux. Pablo Emilio Cardenas Cordero.

DESCRIPCION DEL AVANCE DE LA
PROGRAMACION FISICA DEL CONTRATO DE
CONCESION

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

De acuerdo con ia reprogramacion contingencia medida cautelar, {en el sector
identificado con la matricula inmobiliaria cautelar N° 300-205655 no se puede
gjecutar ninguna actividad con respecto al deprimido helicoidal, y en 10s modulos
i y il de la placa postensada de primer piso), el avance del proyecto se evaluara
con el comparativo porcentual del componente programado versus ejecutado con
la reprogramacion contingencia medida cautelar, aprobada por METROLINEA S.A.
con el oficio M-DIN-2681-120711

Inerventoria Tdcreca, Juridica, Admisstrativa, Finantiz Y Ambierdat del contrato de concesin para la Construcadn de la
Estacidon de Cabecera y kos Pabos do Oparaciones y talleres de Floridablanca del Sitema Integrado do Tiansporte Masivo del
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Porcentaje programado acumulado 49.00%
Porcentaje ejecutado acumulado 47.00%
Porcentaje programado mensual 2.00%
Porcentaje ejecutadoe mensual 0.00%

En el periodo mensual correspondiente de 01 de Octubre a 11 de Noviembre de
2011, la obra programada por el concesionario del 2% no se cumplié; con relacién
al acumulado general de obra, a la fecha el concesionario muestra un atraso del
2% con respecto al programado (49%)

(Anexo N° 01 y N° 02)

6.2.8.3 RESUMEN CONSOLIDADO DEL AVANCE
GENERAL DEL PROYECTO.

MES PROGRAMADO EJECUTADO A CON RESPECTO A LO BALANCE AVANCE
A LA FECHA LA FECHA PROGRAMADO Y DE OBRA.
ACUMULADOQ. ACUMULADO. EJECUTADO
OCTUBRE DE 2011.
OCTUBRE 49.00% 47 00% -2.00%

(Anexo N° 02).
7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.
Observaciones.

1 Con motivo del cierre de [a Interventoria, agotado el plazo contractual del
Contrato de Consultoria No. 041-2009, que fue hasta Octubre de 2011
incluida la Etapa de Liquidacion y Reversion del Contrato de Concesidn.
Mas en atencidon de colaborar con acciones de entendimiento, en contribuir
con acercamientos, en pretender acciones concertadas en fa continuidad
del avance de ejecucion de! proyecto concedimos mantenernos en un mes
mas, sin recibir una remuneracion a cambio (Noviembre 11 de 2011)

mterventoria Técrica, Juridica, Admirsirativa, Financiera Y Ambrental del contrato de concesidn para o Construccsdn de la
Edtacwon de Cabecora y s Patios de Oparacones y talleres de Flondablanca del Sstema Integrado de Transporte Masivo del
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2. Por ditimo con motivo de fa convocatoria que hiciera Metrolinea S A, en la
sede de la entidad celebrada el dia 25 de Octubre de 2011 con la
asistencia de Héctor Gerardo Caceres Rincon, Martha Ferreira, Roberto
Rodriguez Gonzalez, Hernan Agredo Acevedo, Maria Fermnanda Amaya vy el
asesor juridico de Metrolinea S.A. Doctor Ricardo Hoyos Duque, Luis
Alfonso Martinez Barragan Ramon Valdivieso Madiedo y Hugo Salazar
Ortiz, del Consorcio Patios Florida Ceas — Incoplan, y posterior presencia
de la Ingeniera Maria Margarita Peralta Bautista y el asesor juridico José
Ignacio Leiva Gonzalez, de Estaciones Metrolinea Ltda donde el
Concesignario, Estaciones Metrolinea Litda expreso la imposibilidad
relativa de ejecutar la obligacion; “No le vamos a meter un solo peso
mas a ese contrato’.

3 En consecuencia como puede observarse todo lo anterior es un indicativo
de alteracion del avance de egjecucion del proyecto, como a bien lo ha
expresado el Concesionario, manifestandoc que son variables que han
condicionado el buen curso de accion del proyecto y ha llevado a que se
funcione inadecuadamente y de manera lenta, con dilaciones y en forma
segmentada el proyecto, comprometiendo directamente el cumplimiento
dei objeto contractual y que permite evidenciar que el proyecto se
paralizara en forma grave.

4 Ante esta situacion, que subsiste entre el Concesionario y el Concedente,
cuyos efectos se perciben en el incumplimiento del objeto y aunque la
Interventoria no cuenta con el alcance gue nos permita contribuir en este
gescenario, en razon que los planteamientos del Concesionario no son de
nuestra competencia, pues no estan inmersos en una conceptualizacion de
orden técnico, si nos hemos pronunciado y acompanado desde tempo
atras y en tantos documentos y conversatorios, y hemos citado se
convoque a los actores centrales involucrados y asuman la responsabilidad
de lograr se oriente el tema, con el tratamiento mas indicado para llegar a
una vision unificada que permita superar las dificultades con propuestas de
consenso y/o se tomen las medidas de control e intervencion o medidas
definitivas.

interventosia Técreca, Juridhca, Administrativa, Firancieras Y Ambental del contrato de conceatin para la Construcoxdn de 1a
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8. CONCLUSIONES.

1 Como lo hemos manifestado, el caso que nos ocupo durante varios
meses, el ciclo de la Interventoria se ha cerrado y el plazo contractual se
cumplid, nos hubiese agradado verificar un cumplimiento exitoso con el
producto terminado.

2 Sin embargo queremos manifestar que teniendo en cuenta como queda
la obra (inconclusa), se debe ser cuidadoso al modificar el Contrato de
no ir en contravia con las condiciones del Pliego y a la normatividad
vigente.

3 En referencia al contrato objeto de nuestra Interventoria el plazo para la
terminacion de las obras por parte del Concesionario, segun prorroga
concedida por el Concedente, vence el dia 11 de Marzo de 2012, pero
ante las circunstancias prevalecientes en el contrato de concesion, vy el
comportamiento de! concesionario respecto del avance en la ejecucién
fisica del proyecto nos indican que no sera enfregado el producto para la
fecha proyectada, es decir Marzo de 2012.

4 Teniendo en cuenta la circunstancia anterior, s necesario precisar que
la Interventoria en cumplimiento de sus funciones contractuales
adelantd acciones que permitieran llevar a feliz término el proyecto, a
través de comunicaciones, comités f{écnicos de obra, reuniones
interdisciplinarias e interinstitucionales, en las que siempre se dejo
evidencia de ios incumpiimientos del coniratista, inconsistencias y
desviaciones en el avance de ejecucidn del proyecto, en su gran
mayoria, imputables al Concesionario en razon de sus propias acciones
(existe suficiente documentacion al respecto), y haciendo uso de las
Unicas herramientas de que dispone una Interventoria, se llevaron a
cabo acciones conminatorias que indujeran y motivaran al
Concesionario a un cambio de actitud, es asi como se adelantaron en
cuatro oportunidades, solicitudes de sancién que contienen ocho
aspectos establecidos contractualmente, como incumplimiento.

5 Cuando, el Concesionario Estaciones Metrolinea Ltda. manifestd la
cesactdn de actividades, con base, en que no es clara la recuperacion
de sus inversiones con plenas garantias, por causas de inconsistencia
en la implementacién y recaudo del Sistema Integrado de Transporte

IMerventoria Téomca, Jutidoa, Adminastrativa, Fingncera Y Ambianial del contrato de concesidn para la Construcadn de la {3
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Masivo, del rea Metropolitana de Bucaramanga, por parte de
Metrolinea S.A., en su momento, expusimos ia problematica planteada,
orientada basicamente en poner en conocimiento, las inquietudes y
manifestaciones del Concesionaric y fuimos enfaticos en proponer
escenarios de didlogo, con todos los sectores involucrados, para buscar
el buen desarrollo del proyecto. Precisando que para dilucidar este
debate se hacia necesario adelantar unos estudios que llevaran a
confirmar la validez de los iniciales, y/o a confirmar variaciones actuales,
con base en sus resultados tomar determinaciones en beneficio del
proyecto, pero a la fecha no se dispone del resultado de ios mismos.

6. Ante este panorama, todo lo anterior demuestra un incumplimiento
reiterado del Contrato de concesion y es deber del Concesionario y de
Metrolinea dar solucién en lo que comresponda a cada una de las partes.
Esta situacién la cual hemos venido exponiendo y que se encuentra
documentada en los diferentes oficios surtidos tanto a Metrolinea S.A.
como al Concesionario, sin que a la fecha se haya tomado medidas de
control e intervenciéon o medidas definitivas frente a la situacién aciual
del contrato por parte de la entidad Concedente.

7. Asi mismo, consideramos que las medidas que a bien tenga que tomar
Metrolinea SA., deben estar antecedidas de un analisis minucioso
respecto del comportamiento de la entrega del producto, del recaudo vy
de la implementacién del sistema, determinando si estas obligaciones
son concurrentes la una de la otra, o por el contrario la incidencia o
retardo que se haya podido generar en una de éstas, de acuerdo con

es contractuales, no implican como efectoel atr o

concesion.
Elabo . Revisd:
ing. Alvaro Rondén G. Ing. Hug
I .Ra

interventoria Técnica, Juridiea, Administrativa, Financiera Y Ambiental de! convato de conceeion para la Construccion de e
Estacidn de Cabecera y los Patioa de Operaciones y talleres de Floridablanca del Sistema integrado de Transpocte Masivo det

Area Metropoltana de Bucammangs.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No, 20
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metroineg

nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORIDA CONSORCIO

CEAS INCOPLAN. PATIOS FLORIDA

ANEXO 1:

AVANCE Y CONTROL FiSICO
ACUMULADO DE LA OBRA.

tmerventoria Técrica, Jurldice, Admirnstrative, Financiera Y Ambienal del contrato de concesidn para 1a Construccion de la
Estacidn de Cabecera y fos Patios do Operaciones y talieres de Fioridablanca de) Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Metropottana de Bucaramanga,
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



nretrolineo

nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORIDA
CEAS INCOPLAN.

ANEXO 2:

ESTADO DE AVANCE
REPROGRAMACION.

Intervantorla Técnica, Jurldica, Administrativa, Financiera Y Amblental del contrato de concesion pars la Conatruccidn de e
Estacién de Cabecera y los Patios de Operaciones y lalleres de Floridablanca del Sistama Imegrade de Transpone Masivo del

Ares Metropoftena de Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No, 30
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metrolihes
nosmueve  CONSOQORCIO PATIOS FLORIDA CONSORCIO
CEAS INCOPLAN. PATIOS FLORID

ANEXO 3:
ACTAS DE COMITE TECNICO.

Interventorla Técnica, Juridica, Administrative, Financiera Y Ambiental del contrato de concesidn pans s Construccién de |
Eslaton de Cabecers y los Patios de Operaciones y talleres de Floridablanca del Sistema integrado de Transporte Masivo del
Area Metropoftana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30

13060



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién: Mayo de 2009 Elabors: Coordinador HSEQ
Revisidn No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado: Uerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 111, Fecha: Noviombre 1} 201). Hom: 8: AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Dar cumplimiento al numeral 9,2,1,10 del Programa de Implementacién de
Anexo 4.

NOMBRE CARGO
INGENIERO AMBIENTAL METROLINEA
JAVIER DARIO VEGA LEON. ~ SA.

OSCAR R. GELVEZ EXPERTO SISO INTERVENTORIA.

RESIDENTE SOCIAL ~ ESTACRONES
METROLINEA.

EXPERTO FORESTAL [ESTACIONES
METROLINEA.

RESIDENTE AMBIENTAL- ESTACIONES
METROLINEA.

EXPERTA SISO - ESTACIONES
METROLINEA LTDA,

JAIRO ANDRES GOMEZ. RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA.

COORDINADORA PMA Y PMT -
MONICA SUAREZ ESTACIONES METROLINEA.

DIRECTOR DE OBRA ESTACIONES

CARLOS ANGULO METROLINEA.

17011

Luges: Frente de Obra,

Manejo amblental (PIPMA),

FIRMA

No avimo
NO Asisno

MO AinQ
NS ASpnv

i



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de Ia Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién  Mavo de 2009 Elabors: Coordmados HSEQ
Revisidn No G3 Abnl 5 de 2010 Aprobado: Gerente
REUNION COMITE SOCK)AMBIENTAL No: 11 Fecha: Novicmbre 11 2011, Hont: 8; AM

1. TEMAS A TRATAR:

o APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

« REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS.

« ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
COMPONENTE A GESTION AMBIENTAL.
COMPONENTE 8 SOCIAL.

COMPONENTE B7 SISO.
- COMPONENTE C SILVICULTURAL.

- COMPONENTE O ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

YA

Pigina

{.ugar. Frente de Obm,

» DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

o CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e PROXIMA REUNION.

2. DESARROLLO DE TEMAS:

2.1 APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
v Las partes aprueban ef acta anterior.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emixion: Mavo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ )
Revision No 03 Abeit § de 2010 Aprobedo. Gierente Pdgina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No; 111. Fecha: Noviembre 13 2011, Hora: 8; AM Lugar: ¥rente de Obra.

2.2 REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DEL ACTA ANTERIOR.

COMPROMISOS PACTADOS(CP) Y

E?—ML —fP -R REQUE&IMQQ_{TOS [Rj PLAZO RESP(?NSABLE. CUMPLIMIENTO.
| Hacer entrega previa por oficio de los' CONCESIONARIO
[»] c | papeles de las volquetas y maquinaria Cuando se genere, ESTACIONES oA
"un (1) dia anles de ingresara la obra, - METROLINEA,
T Hacer enlrega de ios fomatos CONCESIONARIO
87 C  inspeccin de los maiacates En e orme ESTACIONES NO APLICA.
- i actuaimente operan enla obra. METROLINEA,
] Hacer entrega de ios permisos de trabajo CONCESIONARIO
g7 | c en aluras llevados 3 cabo en et frante do = caglasgfm ESTACIONES E.__, orpn
obra, METROLINEA,
TR | PSS . 1. L. %
En’ epoca de lluvias, realizar lnspeoclbn Entregar en cada CONCESIONARID
87 C  dei 4rea do taludes mediants ef -7 1o0e F 2 ESTACIONES @ {Rofera
L diigenciamiento de formato especifico. METROLINEA,
Dar cumplimiento con jos requenimientos o
estipulados en ka Resolucibn 3673 de CONCESIGNARID %
87 C 2008, de Wrabajp seguro en alturas) Inmediato, ESTACIONES
, (escaleras, andamios, barandas e| METROLINEA,
L . |guayasydemas) i SO -
| Entregar Informe  SOCIOAMBIENT. CONCESIONARID
A C ! Mensuaide Noviembre de 2011, 28/Noviembre /2011.  ESTACIONES | Plucgls
i Corte: 18 de Noviembre de 2010, . we...  METROLINEA
CONCESIONARIO
Reatizar o8 Monitoreos Ambientales Noviembre 15 de
A ¢ |  ESTACIONES T%ar .
__jRodeyPiCessthectenelfUr, | Ermounea 1PN TTER
CONCESIONARIO
Realizar Auditornia del PIPMA, det mes
A ¢ Noviembre /2011, ESTACIONES By fAomm
. Noviembre de 2011, METROLINEA _ °
; CONCESIONARIO
Contar en obra con fodo el equ inmediato. !
A J " | protesional requarido en el PIPMA. ipoi Sggggsgi Nw
N o Caniai eon B wabajadores para i CONCESIONARIO .
D R Brigada de aseo, tal y como b estipula @ Inmediato. ESTACIONES |
PRMA METROLINEA.
) ) CONCESIONARIO
B7 ¢ Feauzar ios Montoreos Oupaciond  pencients por Defink.  ESTACIONES | READRNINE
,' METROLINEA |
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién: Mavo de 2009 Elsbors: Coondinador HSEQ .
Revision No 03 Absil 5 de 2010 Apsobado: Gerente Pigina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 111. Fecha: Noviembre 11 201, Hors: 8: AM  Lugar: Frente do Obra,

2.3 ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:;
- COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Esusén Mayo de 2009
Reviaon No.03 Abfi) § de 2000

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: L1 1.

Elabond: Coordinador HSEQ
Aprobado: Uerente

Fecha: Noviembre 11 2011, Hora: 8: AM Lugar: Frente do Obra.

» COMPONENTE B — SOCIAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccidn de ka Estacién Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Elsbort: Coordinador HSEQ

Emisitn; Mayo de 2009 o
Revsion No03 Abni 5 de 2030 Aprobado: Gerente dgima
REUNION COMITE: SOCKOAMBIENTAL No: 411, Fecha: Noviermbro 11 2011, Hora: 8: AM  Lugss: Frenic do Obea.

» COMPONENTE B7 — SISO.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Fmeson. Mavo de 2009 Elabord: Coordmnador 131} .
Revision No 03 Abril 5 de 2010 Aprobada: Gerente Pigins
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 11) Fecha: Noviembre 11 2011. Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obre.

» COMPONENTE C — SILVICULTURAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccitn de la Estacién Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elabors: Coordinedor HSEQ Pigina
Revisidn No03 Abril § de 2010 Aprobado: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 111, Fecha: Noviembre 11 2011, Hom: 8: AM Lugus: Frente de Obra,

» COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCI N.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Ensindn Mayo de 2009 Elaboes: Coonlinador HSEQ )
Revisidn NoH3 Abril 5 de 2010 Aprobado: Gerente Pigna
REUNION COMITE SQCIOAMBIENTAL No: FH Fecha: Noviembre 1] 2011, Hom: 8: AM Luges: Frente de Obra,

2.4 DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

COMPROMISOS PACTADOS (CP)Y |

COMP. CP-R REQUERIMIENTOS R) PLAZO  RESPONSABLE
!
- S— .
-
i
Elaborado por: | Fecha Elaboracién
JAIRO ANDRES GOMEZ PEREZ, ' Noviembre 11 de 2011.

RESIDENTE AMBIENTAL — INTERVENTORIA.

EL ......

Noviembre 18 -2011 Frente de Obra Estacién P.Q.P.

AN



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talieres de Floridablanca de! Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropofitana
Emisién: Mayo de 2009 Elsboré: Coordinador HSEQ

Revision No.03 Abril 5 de 2010 Apmobado: Gerente Pégina
REUNION COMITE SOCHOAMBIENTAL No: 110. Fecha: Noviembre 4 2011, Hore: 8 AM Lugar: Frente de Obra,
OBJETIVO DE LA REUNION

Dar cumplimiento al numeral 9,2,1,10 del Programa de Implementacidn del Plan  Manejo ambiental (PIPMA),
Anexo 4.

ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
INGENIERO AMBIENTAL - METROLINEA ——
JAVIER DARIO VEGALEON.  S.A. %

OSCAR R. GELVEZ. EXPERTO SISO - INTERVENTORIA.

RESIDENTE SOCIAL — ESTACIONES :
METROLINEA. N AWIMD

EXPERTO FORESTAL ESTACIONES .
METROLINEA. NQ AUSAY

RESIDENTE AMBIENTAL- ESTACIONES
METROLINEA. N Hono

EXPERTA SISO ESTACIONES
METROLINEA LTDA. NS ADno.

JAIRO ANDRES GOMEZ. RESIDENTE AMBIENTAL - INTERVENTORIA.

COORDINADORA PMA Y PMT -
MONICA SUAREZ ESTACIONESS METROLINEA.

DIRECTOR DE OBRA —~ ESTACIONES
CARLOS ANGULO METROLINEA.

AT



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacin y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana .

Emisién: Mayo de 2009 Elabord: Coordinudor HSEQ .
Revisidn No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado: Gerente Pagina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 110. Focha: Noviembre 4 201).3ora 8: AM  Lugar Frente de Obra,

2.2 REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DEL ACTA ANTERIOR,

————

COMPROMISOS PACTADOS(CP} Y
COMP. CP R REQUERIMIENTOS (R PLAZO RESPONSABLE.  CUMPLIMIENTO.
Hacer entrega previa por oliclo de fos " CONCESIONARIO
) C  papeles de las volquelas y maquinaria Cuando se genere. ESTACIONES NCGAL
i un (1) dia anles de ingresar a ja obra.  : METROLINEA
ey PR S rtme atm e e e r——————————
| Hacer entrega de [los formatos CONCESIONARIO
87 c de oo malacates q L0 Cqgefome gsTACioNes B Sk
— | actualmente operan en la obra. ' METROUNEA AR /PiicA
- Hacer entrega de los permisos de traba: CONCESIONARIO P
87 C  enatturas tevados acabo enel fremte de. " om0 ESTACIONES >t
. Jobrs. e . METROLINEA.
| En &poca de fiuvias, realizar Inspecclon; Entregar en cada CONCESIONARIO .
B7 C  idel drem de taludes mediante ef informe SISO, ESTACIONES <\
" , ditgenciamisnto de formatg especifico. ' METROLINEA. |
’,’Dar cumplimiento con los requerimien .
i estipulados en la Resolucién 3673 CONCESIONARIO o
BY c ;2008, de ftrabajp seguro en altu Inmediato. ESTACIONES
;{escaleras, andamios, barandas METROLINEA
—- lguayasydemas). -
{Entregas Informe  SOCIOAMBIENTAL) CONCESIONARIO
A C  iMensual de Noviembre de 2011. 128 7 Noviembre / 2011. ESTACIONES Fo Moo
, Corte: 18 de Noviembre de 2010. ! METROLINEA. —
) CONCESIONARIO NYRQKX 2
, Realizar fos Monitoreos Ambientales de{
Al oe | Rukdo y PM10 establecidos en of PIPMA | Noviembre 2011, oTACIONES 1SV
R ' L i CONCESIONARIO .
A ‘t c Realizar Auditoria del PIPMA, delmes del o0 s ESTACIONES =
Octuirte de 2011, : METROLINEA —=
A Rp  iContar en obra con toda el equ mmediato. oog;?ig:&gg'o W)
* profesional requerido en el PIPMA. , METROLINEA,
- Contar con 5 babajadores para ia T T CONCESIONARIO .- 7 .
D R I Brigada de aseo, tal y como ko estipula e Inmediato. ESTACIONES 3\
_ PIPMA. b MEYROLINEA.
— .y : CONCESIONARIO
B7 ¢ |Realzar los Monitorecs Ooupacionales oo yere nor Dafini.  ESTACIONES feaunoo €.

| 9¢ Gases. 1 METROLINEA.

1 Sl



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién: Maye de 2009 Elabord: Coordmudor HSEQ
Revision No.03 Abnl 5 de 2010 Aprobado: Gierente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 110 Fecha Noviembre 4 2011 Hora: 8: AM

1. TEMAS A TRATAR:

o APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
e REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS.
o ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
COMPONENTE A GESTION AMBIENTAL.
- COMPONENTE B SOCIAL.

COMPONENTE B?7 ~ SIS0.
COMPONENTE C — SILVICULTURAL.

COMPONENTE D —~ ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

AT

)

2 4

Lugar: Frerte de Obra,

+ DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

o CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

o PROXIMA REUNION.

2. DESARROLLO DE TEMAS:

2.1  APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
¥ Las partes aprueban ef acta anterior.



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elabord: Coonlinador HSEQ _
Revisién No.03 Absil § de 2010 Aprobado: Gerente Pagina

REUNION COMITE SOCKIAMBIENTAL No: 110, Fechn: Noviembre 4 2011 Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra

2.3 AN LISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
» COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccién de ta Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emxisién: Mayo de 2009 Elsbars: Courdinador HSEQ Pigins
Revision No.03 Abnil 5 de 2010 Aprobado: Gorente
REUNION COMTTE SOCIOAMBIENTAL No: 110. Fecha: Noviembre 4 2011, Hor: 8: AM Lugar: Frente do Obra.

» COMPONENTE B - SOCIAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de la Estacién Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisidn: Mayo de 2009 Elsboro: Coordinador HSEQ .
Rovision No.03 Abril S de 2010 Aprobado: Gerente Pégina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 110. Focha: Noviembre 4 2071, Hore: 8: AM Lugar: Frente do Obra.

» COMPONENTE B7 — SISO.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccin de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Esuision: Mavo de 2009
Revision No.03 Abril 5 de 2010

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 110.

Flabost: Coordinador HSEQ P
Aprobado: Gerente €

Fecha: Moviembre 4 2011. Horm: §: AM Lugar: Frente de Obra,

» COMPONENTE C ~ SILVICULTURAL.
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LRQUEL N AUTOT  paN Goe TR DY CoNITESNND Y ORn
MUY TR2ZW D= T 2AnNS ATE .




ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de ta Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mavo de 20609 Elabord: Coordinador HSEQ
Revisidn No.O3 Abnl 5 de 2010 Aprobado: Uerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 110, Fecha: Noviembre 4 2011. Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra,

» COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCI N.

ST RRAND (0 DAY DBA[oCTIbAY Y A NavIsAbRT
NLNABAS 0 AT ¢ Mywe = O FLENIT A OB

AN ramng 9 0 A D Grapewed.

5T RIANNO MANTENMNME AT A WA 308V (Mg O A TIVN
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81 sy
Proyecto: Construccién de la Estacion Cabecera y los Patios de o -
Operacion y Taileres de Floridablanca del Sistema Integrado de e
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Emision: Mayo de 2009 Elabors: Covrdinador HSEQ Paging
Revision No.03 Abri} 5 de 2010 Apvbado- Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 130. Fecha: Noviembre 4 2011. Hore: 8: AM Lugar: ¥rentode Obra.

2.4 DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

COMPROMISOS PACTADOS (CP) Y

COMP. 1 CP R REQUERIMIENTOS (R) PLAZO RESPONSABLE

H
i
§

Elaborado por: Fecha Elaboracién

JAIRO ANDRES GOMEZ PEREZ. Noviembre 4 de 2011.

RESIDENTE AMBIENTAL - INTERVENTORIA. o

Fecha Préxima Reunién

Noviembre 11 -2011 Frente de Obra Estacion P.Q.P.

50D



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de {a Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 '
Revizién No.O3 Abril 5 de 2010
REUNION COMITE SOCK)AMBIENTAL No: 109, Fecha: Octubre 28 2011, Hove: 8: AM Lugar: Frente de Otwra.

Pégina

OBJETIVO DE LA REUNION

Dar cumplimiento al numeral 9,2,1,10 def Programa de Implementacién del Plan de  nejo ambiental (PIPMA),
Anexo 4.

NOMBRE CARGO FIRMA

INGENIERO AMBIENTAL METROLINEA
JAVIER DARIO VEGA LEON. S.A.

A
v

OSCAR R GELVEZ EXPERTO SISO~ INTERVENTORIA.

RESIDENTE SOCIAL ESTACIONES . o
METROLINEA. NGO AN

EXPERTO FORESTAL ESTACIONES .
METROLINEA. EN AVIND

RESIDENTE AMBIENTAL- ESTACIONES _
METROLINEA. AR AVYRN

EXPERTA SISO - ESTACIONES
METROLINEA LTDA. NS Azyho

JAIRO ANDRES GOMEZ, RESIDENTE AMBIENTAL - INTERVENTORIJA. t

COORDINADORA PMA Y PMT" -
MONICA SUAREZ ESTACIONES METROLINEA.

DIRECTOR DE OBRA - ESTACIONES

CARLOS ANGULO METROLINEA.



A

FOR- 81
Proyecto: Construccion de fa Estacidn Cabecera vy los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién: Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ
Revision No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado, Gerentc
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 109. Fecha: Octubre 28 2011. Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

1. TEMAS A TRATAR:

e APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
o REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS.
o ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
COMPONENTE A GESTION AMBIENTAL.
COMPONENTE B SOCIAL.
COMPONENTE B7  SISO.
- COMPONENTE C SILVICULTURAL.
- COMPONENTE D ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.
o DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.
o CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

PROXIMA REUNION.

2. DESARROLLO DE TEMAS:

2.1 APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
v Las partes aprueban el acta anterior.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Emisién  Mayo de 2009 Elaburé: Cooedinador 1SEQ _
Revision No.03 Abril § de 2010 Aprobado: Gerente Pégina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 109, Fecha: Octubre 28 2011. Homa: §: AM Lugar: Frente de Obra.

2.2 REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DEL ACTA ANTERIOR.

COMPROMISOS PACTADOS(CP) Y
COMP, GP-R REQUERIMIENTOS L PI:AZO RESPONSABLE. CE“HPUMENTO.
Hacer enlrega previa por oficio de log CONCESIONARIO
(o] c papeles de las voiquetas y maquina Cuzndo se genere. | ESTACIONES N _A
un (1) dia antes de ingresarakaobra, | METROLINEA.
! Hacer entrega de los formatos del CONCESIONARIO
87 C  inpeccibn de los malacates que o Caihfomme ESTACIONES  ©lJ PLAGGF®
. ; actualmente operan enlaobra. ' | METROLINEA.
. Hacer emrega de Jos permisos de traba;o CONCESIONARIO |
B7 C  !enalluras levados e cabo en el frente e, En mglasgronm ESTACIONES ~ w PLocen
_lobra _______ i T METROUINEA.
o En época de lluvias, realizar in {  CONCESIONARIO
CY c drea de tahdes mediante E'M"'m'."s',"so““a ESTACIONES G PRaCRT
- | diigenciamiento de formato especifico. | _ METROLINEA.
2 Dar cumpiimiento con ios requenmientos] -
r estpulados en la Resolucién 3673 de CONCESIONARID .
B7 c 2008, de trabajo segure en alturag inmediato. ESTACIONES by
{escaieras, andamios, barandas o METROLINEA,
— ‘guayas y demas). de — — ——
. Entregar tnforme SOCIOAMBIENT CONCESIONARID
A C | Mensual de Octubre de 2011, 29 1 Octubre / 2011, ESTACIONES  ©w CRuCED -
I | Corte: 18 de Octubre de 2010. B METROLINEA,
CONCESIONARIO
Realizar los Monitorsos Ambientaies . -
A C  !RudoyPM10 estabiecdos en o PIPM:.’ Noviembre 2011. | Sgsgltmlmﬁ e fRocesa.
T . CONCESIONARIO o
A c gg:'g;’ :;'%‘:‘1'3 el PIPHA, del mes Octubre 72011, ESTACIONES  wnd SRattd,.
_ METROLINEA.
N R en obra con to'c{'?[P;IAmubc{ inmediato. coElsrecEggmgglo NO.
{ profesional requerido en e . METROLINEA.
- Contar con S abajadores para T CONCESIONARIO | _I
D R Brigada de aseo, tal y como lo estipuls e Inmediato. ESTACIONES .
PIPMA. METROLINEA. _ >
CONCESIONARIO
g7 | ¢ Realzar los Monkoreos °°"°°°'°""e’; Pendlents por Defin. ;  ESTACIONES

de Gases. METROLINEA. CO  win
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccién de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Rlabors: Coondinador HSEQ

Emisidn: Mayo de 2009 Pioi
Revision No.03 Abril 5 d¢ 2010 Aprobado: Gerento “gma
REUNION COMITE SOCIOAMBEENTAJ. No: 109, Fecha: Octubre 28 2011, Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obya.

23 AN LISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
. COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL,
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Emision: Mavo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ
Revision No.03 Abril 5 de 2010 Aprobedo: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No 109. Fecha: Octubre 28 2011 Hor:8: AM

Lugar: Frenie de Obm.
» -OMPONENTE B - SOCIAL,
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
+ Construccidn de la Estacidn Cabecera y tos Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisién: Mayo de 2009 Eltebord: Coordinador HSEQ
Revisitn No 03 Absil 5 de 2010 Aprobedo: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 109. Focha: Octubre 28 2011, Hors: 3: AM Lugar: Frente de Obra.

» COMPONENTE B7 — SISO.
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] ACTAS DE COMITE DE OBRA
' FOR- 81
Proyecto: Construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de

Operacion y Talleres de Floridabianca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoiitana

Emision: Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ Pégi
Revision No.03 Abril § dc 2010 Aprobado: Gerente fgino
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: [09. Fecha: Octubre 28 2011, Hora: 8: AM Lugar. Frente«  Obra.
» COMPONENTE C ~ SILVICULTURAL.
C Onar XL - = .
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ACTAS DE COMITE DE OBRA :
FOR- 81 —
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de A
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrade de s,
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisico: Mayo de 2009 Elsbort: Coordinador HSEQ Pégina

Revision Mo.03 Abnl 3 de 2010 Aprobado: Gerente

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 109. Fecha: Octubre 28 2011. Hom: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

» COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCI N.
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FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacidn Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisén Mayo de 2009 HSEQ Pai
Revinon No.3 Abril 5 de 2010 Aprobado: Crerente dgina

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 109. Fecha: Octubre 28 2011, Hom: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

2.4 DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

. .  COMP IS P ADOS(CP)Y
COMP. CP-R REQUERIMIENTOS (R | RESPONSABLE
L
Eiaborado por: Fecha Elaboracién
JAIRO ANDRES GOMEZ PEREZ. Octubre 28 de 2011.

RESIDENTE AMBIENTAL — INTERVENTORIA.
Fecha Préxima Reunidn

Noviembre 4 de 2011 — Frente de Obra Estacion
P .P.



ACTAS DE COMITE DE OBRA

Proyecto: Construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

FOR- 81

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Ercisién: Mayo de 2009
Revision No.03 Abrl § de 2000

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 108,

OBJETIVO DE LA REUNION

Anexo 4.

NOMBRE

JAVIER DARIO VEGA LEON.

OSCAR R. GELVEZ.

JAIRO ANDRES GOMEZ.

MONICA SUAREZ

CARLOS ANGULO

Etabord: Coordinador HSEQ
Aprobado: Gerenic

Feche: Ocaubre 21 2011, Hom: 8: AM

—
—
- Ty
b

™ B

L

Pégina
Lugar: Frente de QObra.

A

Dar cumplimiento al numeral 9,2,1,10 del Programa de Implementacién del Plan de M#nejo ambiental (PIPMA),

INGENIERO AMBIENTAL - METROLINEA
SA.

EXPERTO SISO - INTERVENTORIA.

RESIDENTE SOCIAL ~ ESTACIONES
METROLINEA.

EXPERTO FORESTAL ~ ESTACIONES
METROLINEA.

RESIDENTE AMBIENTAL- ESTACIONES
METROLINEA.

EXPERTA SISO ESTACIONES
METROLINEA LTDA.

RESIDENTE AMBIENTAL ~ INTERVENTORIA.

COORDINADORA PMA Y PMT -
ESTACIONES METROLINEA.

DIRECTOR DE OBRA - ESTACIONES
METROLINEA.

FIR

NO AT
NQ - Ay TV
NO  ASIVPV

N ANINY



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros def Area Metropolitana

Emisién: Mayo de 2009 Elsbord: Coordinador HSEQ
Revision No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 108 Feche: Octibre 21 2011, Hom: 8: AM

1. TEMAS A TRATAR:

+ APROBACION DEL ACTA ANTERIOR,

o REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS.

o ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
COMPONENTE A GESTION AMBIENTAL.
COMPONENTE B SOCIAL.

COMPONENTE B7 — SISO.
COMPONENTE C  SILVICULTURAL.

COMPONENTE D ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

Lugar: Frente de Obra

o DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

¢ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

o PROXIMA REUNION.

2. DESARROLLO DE TEMAS:

2.1  APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
v Las partes aprueban el acta anterior. /

A



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Emisidn: Mayo do 2009 Elsbord: Coordinador HSEQ
Revision No.03 Abnil 5 de 2010 Aprobado: Gerente
REUNION COMITE SOCKOAMBIENTAL No: 108, Fecha: CGctubre 21 2061 Hom 8 AM

Lugear: Frente de Obra,

2.2 REVISKON DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DEL ACTA ANTERIOR.

COMPROMISOS PACTADOS(CP) Y RESPONSABLE.

COMP._T CP-R REQUERIMIENTOS R CUMPLIMIENTO.
Hacer entrega previa por oficlo de CONCESIONARIO
D c papeias de las volquelas y maquing  Cuando se geners. ESTACIONES NoAL
un (1) dia antes de ingresar a la obra. METROLINEA
! Hacer entrega de los formatos CONCESIONARIO
87 o i inspeccibn  de  los  malacates quei‘ En @gfsgfm ESTACIONES N f2acels.
a actualmente operan en Ja obra. E’ METROLINEA
f Hacer entrega de los permsos de traba { CONCESIONARIO
a7 C | enalturas llavacos a cabo en ! frente dd En “gfsg’m ! ESTACIONES Do fhac Yo.
" et S SO | METROUNEA
:En “&poca de Iuvias, ‘realizar lnspaccbn i CONCESIONARIO
B7 ' C idel 4rea de taldes mediante ef Emgeglg' ESTACIONES o Mycgon
diligenciamiento de formato especlfico. | : METROLINEA.
T Dar cumpiimiento con 108 requerimientost
. estipulados en la Resolucion 3673 de CONCESIONARIO >
a7 €  |2008. de tabajo seguro en alturas inmediato. ESTACIONES '
{(escaleras, andamios, bserandas o METROUNEA,
[ ayasy demgs) — —
Entregar Informe  SOCIOAMBIENT CONCESIONARIO
A C Mensual de Octubre de 2011, 297 Oclubre 7 2011, ESTACIONES LT (’(\\Cﬂa
Corte: 18 de Octubre de 2010. __METROLINEA. :
CONCESIONARIO
! Realizar los Monitoreos Amblentales
A © | Rudo y P10 establecidos en ¢l PIPMA Novembre2011.  ESTACIONES  Ehy PRuCFIV-
. CONCESIONARIO
A c ! Realzzar Audrtona del PIPMA. del mes Octuubre /2011, EETACIONES a0 2ote.
* Octubre de 2011. METROLINEA.
A R Ccnm en obra con bdo al equ Inmecdiato, COE';CTig:gNNEAgD O
profesional requerido en @ PIPMA. METROLINEA.
T Contar con 5 trabajadores para CONCESIONARIO
D R Brigada de aseo, tal y como o estipula ESTACIONES .
_LPIPMA, METROLINEA. =
. CONCESIONARIO .
87 c |Roatar ls Monitoreos QOcupa Pendiente por Definr, | ESTAGIONES O PRo(R00 .
(R e METROLINEA.

/lx')\{")



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elahor: Coordinader HSEQ
Revision No.03 Abrit 5 de 2010 Aprobado” Gerente Pégina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 108. Fecho Octubre 21 2011, Hora: 8: AM Lugar: Frents de Obru.

2.3 ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
» COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de fa Estacién Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Eisboto: Coordinador HSEQ P
Revision No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado: Gerente 4gina
REUNION COMITE SOCIOAMBICNTAL No: 108. Fecha: Octuibre 21 2011. Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

» COMPONENTE B - SOCIAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR.- 81 -
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de "*%g‘-&m
Operacion y Talleres de Floridablanca dei Sistema Integrado de L
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
| Emision: Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ pégins
Revision No.03 Absil § de 2030 Aprobado: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 108. Focha: Octubre 20 2011. How: 8: AM Lugar: Frente de Obra,

~» COMPONENTE B7 - SISO.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajergs del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ Piai
Revision No.03 Abeil 5 de 2010 Aprobado: Gerente gula
REUNION COMITE SOCICAMBIENTAIL No: 108. Fecha: Octubre 21 2011. Hora: 8: AM Lugar: Frento de Obra.

» COMPONENTE C — SILVICULTURAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA

FOR- 81 =
Proyecto: Construccién de la Estacion Cabecera y los Patios de T e
TS n

Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Wu: Mayo de 2009 Elavort: Coordinador HSEQ Pigina
Revision No.03 Abril $ de 2010 Aprobado: Qerente

Fecha: Octabee 21 2011 Hora; 8: AM

REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 108, Lugas: Frente de Obra.

- COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCI*N.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacién Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

B Elaboré: Coerdinador HSEQ .

Revision No.03 Abil 5 dc 2010 Aprobedo: Grrente Pigina
REUNION COMITE SOCICAMBIENTAL No: 108. Fecha: Octubre 21 2011 Hora: 8;: AM Lugar: Freote de Obra

2.4 DECISIONES T6MADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

comp. | PR oM R eoa R+ 1Y PLAZO  RESPONSABLE
i
]
Elaborado por: Fecha Elaboracién
JAIRO ANDRES GOMEZ PEREZ. Octubre 21 de 2011,

RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA.
Fecha Proxima Reunién
Octubre 28 de 2011 — Frente de Ohbra Estacién P.Q.P.



ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisidn: Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ
Revisivn No.03 Abril § de 2010 Aprobado: Gerenle
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL Ne: 107. Fecha: Ociubre 14 201). Hora: 8: AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Dar cumplimiento al numerat 9,2, 1,10 del Programa de Implementacion del Plan de Manejo ambiental {PIPMA),

Anexo 4.

ASISTENTES
NOMBRE CARGO
INGENIERO AMBIENTAL. METROLINEA
JAVIER DARIO VEGA LEON.  S.A.

OSCAR R, GELVEZ. EXPERTO SISQ INTERVENTORIA.

RESIDENTE SOCIAL - ESTACIONES
METROLINEA.

EXPERTO FORESTAL ~ ESTACIONES
METROLINEA.

RESIDENTE AMBIENTAL- ESTACIONES
METROQLINEA.

EXPERTA SISO ESTACIONES
METROLINEA LTDA.

JAIRQ ANDRES GOMEZ. RESIDENTE AMBIENTAL ~ INTERVENTORIA.

COQORDINADORA PMA Y PMT —
MONICA SUAREZ ESTACIONES METROLINEA.

DIRECTOR DE OBRA - ESTACIONES

CARLOS ANGULO METROLINEA.

Pagina

Lugar: Frente de Obra.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

o Etaboré. Coordinador HSEQ

Rerisson No.OZ Abal § de 2010 Agrobado. Gerente Pigina

RELNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107, Fecha: Octubre 14 2011 Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra,

1. TEMAS A TRATAR:

o APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
o REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS.
o ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL.
- COMPONENTES SOCIAL.
COMPONENTE B7 - SISO.
- COMPONENTE C - SILVICULTURAL.
COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.
« DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS,
e CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

o PROXIMA REUNION,

2. DESARROLLO DE TEMAS:

2.1 APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
v Las partes aprueban el acta anterior.

q:}b\\%
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccién de la Estacién Cabecera y los Patios de
Operacitn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masive de Pasajeros dei Area Metropolitana

| Emision. Mayo de 2009 Elabord: Coordinador HSEQ .
Revision No.03 Abrit 5 de 2010 Aprobado: Gerente Pagina
RELUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107, Fecha: Octubre 14 2011 Hora: 8. AM Lugar: Frente de Obra.

2.2 REVISION DE COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DEL ACTA ANTERIOR.

un (1) dla antes de ingresar a la obra. METROLINEA.

.I
1 S
'Hacer entrega de los formatos  del | CONCESIONARIO
C  inspeccion de los malacales q En cada Informe ESTACIONES W P,

" eP-R ‘! cwp,’;‘gg&%ﬁﬂ:@,?%gﬁé‘“’ ¥ PLAZO RESPONSABLE.  CUMPLIMIENTO.
i Hacer enlrega previa por oficio de los i CONCESIONARIO
c jpapeles de las volquetas y maquinaria.  Cuando se genere. ! ESTACIONES NA

actualmente operan enla obra. i SISO. ; METROLINEA. L
Hacer enirega de los permisos de lraba] ol En cada Informe CONCESIONARIO
C en glturas levados a cabo en el frente de SISO ESTACIONES ey Morpa

obra. : METROLINEA

En épt;t:a de Mwvias, realizar inspeccitn: Entregar en cada CONCESIONARIO

c .del 4drea de laludes mediante ef ESTACIONES
| géigenciamienio de formato especifico | _'"orme SISO. veRones, o fescweo
! Dar cumplimienio con los requerimientos: '_"‘!
estipulados en la Resolucion 3673 de: ! CONCESIONARIO
c 2008. de vabajo segurc en alturas Inmedisto. , ESTACIONES b3y
(escaleres, andamios. barandas © METROLINEA.
guayas y demds). ! e
Entregar  Informe SOCIOM!BIENTAL. CONCESIONARIO
C Mensual de Octubre de 2011. i 29/ Octubre / 2011. ESTACIONES Wy 92 OCE)
Corte: 18 de Octubre de 2010, { METROLINEA. Q-
. . CONCESIONARIO
Realizar los Monitoreos Amblenlales d
€ Ruidoy PM10 estableckios en el PIPMA?*_'Z'ST? foi ESTRCIONES N-a
) . i CONCESIONARIO
Realizar Auditonia del PIPMA, del mes de; I
» Octubre /2011. ESTACIONES oo f2oc
Octubwe de 2011. j o Toue _METROLINEA,_ €,
R Comar_ en obra _con todo el equipo: Inmedialo. cgﬁig:gmlo
profesians requerido en ef PIPMA . METROLINEA. o
Contar con 5 trabajadores para Ia CONCESIONARIO N
R Brigada de aseo, 1at y como o estipula el inmediato. ESTACIONES =
PIPMA., i _ METROLINEA. :
Poner en funcionamiento 2 bafios mas.r CONCESIONARIO 1
c para un tolal de 5 Bafios construidos. Septiembre /2011, ESTACIONES CUMPLIDO.
_ubicados encoslado norte. METROLINEA.

Realizar los Monitoreos Ocupaaonalui Pendients por Defini. %gm’o {w f;\,(‘_ )a

j da Gases. METROLINEA. |

O



r ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de

Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Efabord: Coordinador HSEL)

Emision. Mayo de 2009 Pagi
Revision No.03 Abeil 5 de 2040 Aprobado: Gerente gina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107, Feche: Octubre 14 2011 Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

2.3  ANALISIS POR COMPONENTES DEL PIPMA:
> COMPONENTE A — GESTION AMBIENTAL.
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[ ACTAS DE COMITE DE OBRA_
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elabord: Covrdinador HSEQ Phai
Revisisn No.03 Abnl 5 de 2050 Aprobado: Gerenlte gina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL Neo: 107, Fecha: Octubre t4 2011, Hora: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

» COMPONENTE B — SOCIAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccidn de Ia Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emision: Mayo de 2009 Elsbord: Coordinador HSEQ Pigi
Revision No.03 Abril 5 de 2010 Aprobado: Gerente ina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107, Fecha: Octubre 14 2011, Hora: 8. AM Lugar: Frente de Obra

» COMPONENTE B7 - SISO.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacidn y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

Emisidn: Mavo de 2004 Eigbord: Coordinador HSEQ Pagi
Revision No.03 Abeil 5 de 2010 Aprobado: Gerente gina
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTYAL No: 107, Fecha: Octubre 14 201} Hora: 8: AM L.ugar: Fronte de Qbra.

> COMPONENTE C — SILVICULTURAL.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA
FOR- 81

Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de
Operacién y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolltana
Emision. Mavo de 2009 Elaboré: Coordinador HSEQ
Revision No 03 Abrif 5 de 2010 Aprobado’ Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107. Fecha: Octubre 14 2011 Homa: 8: AM Lugar: Frente de Obra.

Pagina

» COMPONENTE D — ACTIVIDADES DE CONSTRUCCI +N.
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ACTAS DE COMITE DE OBRA

FOR- 81 oy
Proyecto: Construccion de la Estacion Cabecera y los Patios de e
Operacion y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de - o
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana
Slnisth. Moro de :gw Elaboré. Coordinador HSEQ Pigina
Revision No.03 Abril 3 de 20§0 Aprobada: Gerente
REUNION COMITE SOCIOAMBIENTAL No: 107, Fecha: Octubre 14 2011, Hora: 8 AM Lugar: Frente de Qbra,

2.4 DECISIONES TOMADAS, COMPROMISOS PACTADOS Y REQUERIMIENTOS.

t COMPROMISOS PACTADOS (CP} Y
| COMP. GP-R REQUERIMIENTOS (R) ____ PLAZO | RESPONSAsLE

| T

Elaborado por: Fecha Elaboracitn
JAIRO ANDRES GOMEZ PEREZ. Octubre 14 de 2011.
RESIDENTE AMBIENTAL — INTERVENTORIA.
Fecha Proxima Reunibn
Octubre 21 de 2011 Frente de Obra Estacién P.Q.P.
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retrolngd
nosmueve  CONSORCIO PATIOS FLORIDA CONSDRET0
CEAS INCOPLAN, Ao

ANEXO 4:

CALIFICACION PROYECTADA DEL
PIPMA.

interventoria Técnica, Jurldica, Administrativa, Financiera Y Ambientel def contrato de concesidn para la Construccion de la
Eatacién de Cabecers y loa Palioa de Operaciones y talleres da Floridabianca del Sistema integrado de Traneporte Masivo del

Arsa MetropoRana da Bucsramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30

\ “'«\’ r’")



CONSORCIO PATIOS FLORIDA CEAS - INCOPLAN.

CONSTRUCCION GE LA ESTACION DE CABECERA, PATIOS DE OPERACION ¥ TALLERES DE FLORIDABLANCA DEL SITM PARA EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

PERIODO CALIFICADO: MES DE OCTUBRE DE 2011

Compone
nte

TOTAL
Subprogr

ama

D10
o
D12
TOTAL

Residente Ambiental de interventoria CONSORCIO PATIOS FLORIDA CEAS INCOPLAN

CONCESIONARIO: ESTACIONES METROLINEA LTDA.

Area Temdtica
Sistema de Gestién Ambiental
Gastion social
SISO

Man  Silvicutturatf, Cobertura V  elal
Gestién Ambiental en actividades de construccidn

Importancia de cada programa del componente D

Man ‘ode Cam amentos e instalacionss tem orales
Mane o dema uinaria, Uipos transporte

Mane'o de excavaciones reilenos

Mene'o de redes de servicio wo

Alslamiento de obras

Sefializacidbn mane'o de tréfico vehicular

Limpiaza del 4rea de raba o
Control de emisiones atmosféricas y ruido

Plan decontin  ©a

YOARA T

Jairo Andres Gomez Perez

Peso
relativo

0,100
0,150
0,060
0,150
0.500

1,000
Peso
relativo

0.040
0,040
0.050
0,040
0,040
0,040
0,030
0,050
D,040
0,030
0,050
0.050
0,500

0,072
0,190
0,060
0.150
0,500
0,872

0,040
0,040
0.050
0,040
0,040
0,040
0,030
0.050
0,040
0.030
0,080
0,050
0,500

I

scar Raul Gelve

2>

Semana 2 (3 Semans 3 {10 Semanad (17 Semana b (24 TOTAL
#de Octubrede ai15de Octubre af 23 de Octubre al 30 de Octubwe OCTUBRE.
2019} de 2019) de 2011) de 2011)
0,072 0,072 0,072 0,072 0,072
0,150 0,150 0,190 0,190 0,190
0,060 0,060 0,080 0,060 0.080
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
0,500 0.500 0,500 0,500 0,500
0,872 0,972 0,972 0,972 0,972
Calificacién
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
0,040 0,040 0.040 0,040 0,040
0,050 0050 3,050 0.050 0,050
0.040 0,040 0.040 0,040 0.040
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
0,040 0,040 0.040 0,040 0.040
0.030 0,030 0.030 0,030 0,030
0,050 0.050 0,050 0,050 0.050
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
0,030 0.030 0,030 0.030 0,030
0,650 0,050 0,050 0,050 0,050
0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
0,500 0,500 0,500 0.500 0,500

Exparto SISO de Interventoria CONSORCIO PATIOS FLORIDA CEAS INCOPLAN,

ot



netrolieo

nosmueve  CONSORCIO PATIOS FLORIDA
CEAS INCOPLAN.

ANEXO 5:

PERSONAL ACTIVO
CONCESIONARIO

Interventoria Técnica, Juridica, Administrative, Financiers Y Ambiental del contrato de conoesion para la Construccion do ka
Estacidn de Cabecora y los Patios de Operaciones y lalleres de Floridablanca def Sletems Intagrado de Transporte Masivo del

Arga Melropoltana de Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30

) AR e



ESTACIOMNES ESTADISTICAS DE PERSONAL ESTACIONES
METROLINEA LTDA. METRDLINEA

ESTADISTICA PERSONAL CONSORCIO

EQUPSTSIRY | eoaoegy T CANTID
| AUXILIAR DE INGENIERIA 1
RESIDENTES - 1
| CONTROL DE MATERIALES (ALMACEN 1
UPERVISOR DE MAQUINARIA 1
TAL

PERSONAL DE CONSORCIO A 25 DE OCTUBRE DE 2011

1,2

0,8
0,6
0,4

0,2

AUXILIAR DE RESIDENTES CONTROL DE SUPERVISOR DE
INGENIERIA MATERIALES MAQUINARIA
{ALMACEN)

CONTRATISTA COMISION DE TOPOGRAFIA ADRIANA RINCON

UiPo 'CANT

TOTAL

-
e

DEL 16 DE SEPTIEMBRE At 25 DE OCTUBRE DE 2011

.-n"

J s



ESTACIONES ESTADISTICAS DE PERSONAL ESTACIONES

MMETROLINEA LTD AL METROLINEA

PERSONAL DE OUTSOURCING AL 25 DE OCTUBRE DE 2011

Personal

Presente En

EQUIPO Qbra inca acitados TOTAL
MAESTROS 1

CONTRA 1
OFICIAL 1
OFICIAL 2
AYUDANTES 1
AYUDANTES 2
OPER. EQUIPOS
OPER. MINI CARGADOR
AUX. ALMACENISTA
SUPERVI. FORMALETA
AUX . BOMBA DE CONCRETO
AUX. ADMINISTRATIVO
AUXI. DE TRAFICO
BANDEREROS
ELECTRICO
AUX. LABORATORIO 1
BRIGADA DE MANTENIM!ENTO 3 3

TOTAL 72 ) 72

Nota: El personol que pertenecia o FIDES fue Vinculado desde el 19 de septiembre de 2011 a la empresa

QUTSOURCING SOLUCGIONES CONSTRUCTIVAS DE OCCIDENTE 5.A.S

40 3
as
30
s
20
15
10
5 4 11 R —
) [ Y - . _-_,__._,.‘
& q~ FELE LS o O
o“«} o‘*’ 47’ s‘&‘{_ & &‘ @5‘ & ‘é@& é‘&\ ‘,ga“
S S E
\'~“ w*"' ; 0" > &
o & & » &8
é« s & & &
J P
‘;5» #‘;9’

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2011



ESTACIOMNES ESTADISTICAS DE PERSONAL ESTACIONES
METROLINEA LTDA. METROLINEA
ESTACIONES METROLINEA
H
- _ Fauwo CANTIDAD
GERERENTE OBRA
_DIRECTOR DE OBRA
DIRECTORJURIDICO
CONTADOR o
AUXILIAR CONTABLE

___SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE ESTACIONES METROLINEA A 25 DE OCTUBRE DE 2011

12
1 1 1 1 1 1 1
1
08
06
oA
02
1] ]
Oﬁqy OQ,"\‘? 0\(;0 ‘s)oq‘ p& ‘g\o *,}"P
& S 5 & S Sl
S o « & ¢ ¢ &
‘3..‘9 (}0 OO vg- “}\\ ’
& & 3 4 w© &
¢ & N s &Q?
& S
o
CONTRATISTA NELSY CASINO
EQUIPO , CANTIDAD B %
CONTRATISTA 1 25
ADMINISTRADORA 1 25
| AUXILIAR L 2 50
TOTAL 100
DEFENDER
L EQUIPO
GUARDAS DE SEGURIDAD DIA .
GUARDAS DE SEGURIDAD NOCHE 6
TQVAL 11

NOTA: SE REALIZO GRAFICO A LAS MUESTRAS MAS REPRESENTATIVAS

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2011

‘ 3\0(\\



troli B
IELroneg :
nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORIDA CONSORCIO
CEAS INCOPLAN. PATIOS FLORIDA

ANEXO 6:

MATRIZ EVALUACION CUMPLIMIENTC
DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE
TRAFICO.

inderventoria Técnica, Juridice, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contrata de concesiSn paid la Conatruccién de ta
Estacidn de Cabecera y los Patios de Operacionos y tatieros de Flondablancs del Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Area Metropolitana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30

1Akt
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CONSORCIO PATIOS FL.ORIDA CONSORCTO
Sk

nos mueve
CEAS INCOPLAN.

MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE
TRAFICO OCTUBRE DE 2011.

Calificacién del
ITEM PARAMETROS EVALUADOS POR indice de calidad OBSERVACIONES
ACTIVIDAD indice de catan

1641 Seiializacion
Primer nivel. Comesponde a la sedakzacién
1811 informativa ipo Pasa vias en #ela.: Se deben encontrar
T ubicadas durante 30 dias contados desde 15 dias antes
del inicio de la obra
Segundo nivet Comesponde a la sefializacion de desvios
plarteada en e Pian de Manejo de Tréfico, Sefiakizacion
y Desvios vigente, ubicada dentro def drea de
influencia:
Sefalizacién de desvios

Sefializacion reglamentaris e
informativa

16.1.2

Canalizaciones

16.1.3 Tercer nivel: comesponde a las sefiales ubicadas en la
zona de obra:

Sefiades de ximaciin a ka obra
Sefiales aradero

Senales atonales
Adecuacion zonas eatonales
Seiftales deinicio fin de obra

Sefalizacién luminosa

16.1.4
Se aracién de camles

Pasos lineas de
Vias de desvio
Mantenimientc vias utilizadas como desvios

Corredor a Intervenir

Acciones de Contin encia
Dy nibilidad de la Graa

Ew de comunicacion

Intervenioria Técnics, Juridica, Administrativa, Financlera Y Ambienial del contrate de conoesidn para k Construccibn de  ka Estacién de
Cabecera y los Patios de Operaciones y talieres de Floridablance del Sistema Integrado de Transporte Masivo def Az Metropoiians de

.Buceramanga.——
(NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



metroligz

nosmueve 'CONSORCIO PATIOS FLORIDA

CEAS INCOPLAN.
Calificacion del
indice de calidad
ITEM PARAMETROS EVALUADOS POR de desemperio %

ACTIVIDAD

Personal Profesional asignado al Plan de
Manejo de Tréfico, Sefalizacion y
Desvios

Asistancia y gestion en la abra y en los comités
de tréafico del personal profesicnal,
Ingeniero residente
16.5 Personal de apoyo
Inspector de trafico
Bandereros
Brigadas de mantenimiento de sefiales
Recomredor
16.6 Informe mensual de trafico
Entrega puntual
Contenido
16.7 Intervencion de intersacciones
Tiempo de ejecucion duracién
Implementacion del Plan de Manejo de Triéfico,
Sefializacién y Desvios comrespondiente
16.8 Cumplimiento de pardmetros de control de trafico

Velocidad
Accidentalidad
Volumenes Vehiculares
16.9 Cumplimiento de oon;npronﬁsos y iempos

Cumplimientos de compromisos

16.10 Inconformidades al Plan de Manejo de Trifico,
) Sedalizacion Desvios

Tiempos de vigencia de los Planas de Manejo de
Trafico, Sefialzacién y Desvios

Nimerc de quejas recibidas

Soluciones dadas

OBSERVACIONES

No se recibieron quejas
durante el lapso
refarenciado

N.A.

Intervontorie Técnica, Jurkliea, Adminisirativa, Finenclem Y Amblantat del cortrato de concesion para la Construccidn de la Estacién de
Cabecara y los Petios d9 Opemciones y tatleres do Floridablance del Sistema Integrado de Transporte Masive del Area Melropotana de
Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No, 30



mretroli o,

¢ b --i* i
CEAS INCOPLAN. PRI TIaRDA

ANEXO 7:

SEGUIMIENTO MENSUAL.

Inierventoria Técnica, Juridica. Administrativa, Finenciera ¥ Ambiental del contrato de concesién para la Coratruccién de |a
Edlacidn de Cabecera v los Patos de Operaciones y talleres de Froridablanca del Sistema integrado de Transporte Masivo del
Arsa Metropoltana de Bucaramanga. )

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 20
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INFORDME DIARIO DE TRABAJO -INFTERVENTORIA

FOR - 24
Lmisi6n. ¥ de 2005 Revingdn Elaboro: Coerdinador HSEQ .
No.G5, 1 de Matzo de 2010 Aprobado, Gerenie Pégina 1 de |
CONCESIONARIO: Eslaciones Metrolnea INTERVENTOR: Consorcio Patos Flonda CEAS INCOPLAN FECHA: 01
N A o 200

OBJETO: interventoria pera la construceidén de la Estacion Cabecera y 108 Pabos de Operacion y Talleres de Flordiablanca del Sistoma Integrado de
Transporte Masiva de Pasajeros del Araa Metropolnana
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Frente 1 Deprimido

Frenta 2. PQP

¢ AOTR T &L 2€aci -/ TE2A3A3e3  pPhza  muzo T POR-T1 CO §
DL PR ECCuAT 64810, TARAGCE (A EEACCO

s S € ReAl T oA AN DE Reel&+tC Cond
MAa~Teelm D¢ 2o S€CcxoE Jjur -~ OCC.o2d-T4(

Frente 3: Alcanigriflado

OBSERVACIONES DESCRIPC| N DE ENSAYOS, CONDICIONES CLIM TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS

Maquinaria y Equipo Cant Frents 1 Frente 2 Frents 3

CCu
Ing. Resxiente interventor Inenastar da Intan: ntana



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Limisi6n: Febrero de 2005 ‘Revison  Elabord: Coordinador HSEG Pagina 1 de |
No.05. 1 de Mamo de 2010 Aprobado: Gerente g
CONCESIONARIO: Eslaciones Metroinea INTERVENTOR: Consorcie Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHA: L(p~€3

LTDA 3-0OC g~ It
OBJETO: Interventoria para la construccién de la Estacidn Cabacera y los Patios de Operecion y Takeres de Flordeblancs del Sistema Inlegrade de
Trensporie Masive de Pasajeros del Area Metropodana

DESCRIPCION DE ACTVIDADES
Frente 1. Deprimide
Frente 2: PQP
o Pey el Cor2-A> o revece  Pe e a2 A T T AT

S§CC— &e c— B A tr—15S

* A rtAser pP¢ A C -

Niga T po va =3 MR A 7=
Mo C~¥3 A (5 U TRARD
S oo oa Niba MA-] c-5o A -7
N6 NYAa-T n-i1g A -1 9
Frente 3: Alcantarillade
MEDIDAS CORRECTIVAS
-Frente 1

Maquinaria y Equipo Cant

Ing. Residente Interventor ! of de Interv ntoria

\ :\ :: '\('N\:)



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR- 24
Famisién: Febrero de 2008 Revissn  Elabord; Coordinador HSEQ Pésing 1 de 1
No.05, | de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente Fina
CONCESIONARIO: Estaciones Mevoliea  (NTERVENTOR: Censorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN 'f‘c'c"“;f’“‘" oo

OBJETO: Interventoria para la construccion do la Estacion Cabecera y los Pabos de Operacién y Talleres de Flordkablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoltana

DESCRIFCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

e ErorwAd. e pPeesTerdA( L TTeArOo C-8r 4 /S
Niéa < nAcee —~ €3 P TuvatEZsa SJe o< €.
C-®3F A 745 L TZaAAD

¢ Qeciadlo JSécqo¥ Jue - SCe. p&L7A

Frente 3: Alcantarnillado

MEDIDAS CORRECTIVAS

Maquiraria y Equlpo

I Residente Interventor ctor de Interventorta

jan!



y X7 v

INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR -24
Emisiom: Febrero de 2005 Revisién Elabord: Coordinador HSEQ scina 1de |
No.05, 1 d¢ Marzo do 2010 Aprobado; Gerente Pégina |
f%lrfssmmmo: Estaciones Metroinea NTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHA: \€Q@ A

{
0BJETO: Interventoris pasa i construccion de la Eslacién Cabecesa y jos Patios de Operacidn y Talleres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajercs del Area Metropoitane

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Daprimido
Frente 2: PQP
e FutO0AY . cowsmNAS 1 g3 reA CA~SSOd  17-19 Ay
Y -2¢C Avyg
e REPLAALEP Fide  SOvAAL S v op -1/,

¢ CLELLEAC vt C2uePdd Pe BaD SE€0CTOR S ORI 7

o PR AS FOQATACLET S Al taLcd o2 c - ¥ A M-tS °F

Frante 3: Alcantariliado

Frante 1 Frente 2 Frente 3

L&L4
In  Residente Interventor Ins ector de interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emision; Febrero de 2005 Revison  Elabord: Coordinador HSEQ Pagina | de |
No.0S. | de Marzn de 2010 Aprobado: Gerente dgina | de

CONCESIONARIO: Estaciones Metroinea
LTDA

OBJETO: Intesventorla para la constiuccion de I Estacién Cabecera y los Pabios de Operacién y Talleres de Flordiabianca del Sistema integrado de
Transporte Masive de Pasajeros det Area Metropoltana

INTERVENTOR: Consorcio Patios Fiorida CEAS INCOPLAN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido
Frenle 2;: PQP
o Tt OAJ ViGH TR0 yva - 3 SecToR c~-yao A N-’}/
NLG6A TYPU Va2 fecroe -4 A& F1-0/
¢« AL AL PL F~olk-r1a G~y A P AL Fol O Ccoe err A g

by 3 e CAlSSOrt =20 & T-(9

« PEtcedr S€cTog foe - OCe o6 €.

e AR aApu AL A G [ x o C- 3 L A
Frente 3: Alcantariillado

OB A
A

In . Residente Interventor ingpector de Intesventona



o

INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA S
FOR - 24 T
Emisiim: Febrero de 20035 Revision Elaboro: Coordinador HSEQ .
No.05. | de Marzo de 2010 Aprobado; Grrente Pagina 1 de |

CONGESIONARIO: Estaciones Maliolnea  \\re pvENTOR: Consarcio Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHA: mtéeCoc §
1.TOA OC g~
OBJETO: Intervenioria parala canstruccion de la Estacién Cabecera y ks Patios de Operacidn y Talleres de Flordisblanca dei Sistema integredo de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropelitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

ALCHAED DE ACRRO [
Ni6A PO YA-2.  SE€Cqoe- re—~t/
Neda PO VA3 Secroe. -/
Lowrn A4y 1 15 S€ctoe - TAayn o ~20 AYSB
Nt PERNYCEILZAL (=32 A m-is T T2A0Q

s Qe edD Seeged. (ue — O De{ 14 ¢

¢« PRrfA
Frente 3: Alcantarillado

OBSERVACIONES DESCRIPC!I N DE ENSAYOS CONDICIONES C TICAS MANEJO AMBIENTAL

Maquinaria y Equipo Cant Frente 1 Frente 4

Residente [nterventor ! r de Interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA BRI
FOR - 24 T
Emisién, Febrero de 2003 Revision Elaboro: Coardinades HSEQ Pégina 1 do 1
No.05, 1 dc Marzn de 2010 Aprobado: Gerenle gund
CONCESIONARIO: Estaciones Metroinea i . . FECHA: mAe. e §
LTDA INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN 25 OC1ym> 17

OBJETQ: Interventoria paraia construecion de la Estacion Cabecaera y los Patios de Operacion y Taleres de Flordisblanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES .
Frente 1; Deprimido

Frente 2: PQP

- POBACE S P PRETTEASION  (miwm~AA S tv3 & cATIO~
tt-7/9 A & 7 f-2¢ Aw 3.
e (NS AR CLAAL o€ ACéo PARA €A VA-Z &~ r-~t/

C Co Thoma  Becleno (OA  TATERMA( p€ & JSeeroz JIR -~

OCa . P& T €
Frente 3: Akcantarilado

MEDIDAS CORRECTIVAS

‘Frente 1 Frente 2

Reskionte Interventor 1 t de Interventoris



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA ) ':“]
FOR - 24 T
Emision: Febrero de 2005 Revizidn Elaboro: Coordinador HSEQ Pécina 1 de
No.0S, | de Marzo de 2010 Aprubado: Gerente dgna 1 de )
GONCESIONARIO: Estaciones Metrolinea . . . FECHA: ¢ (s~ € ¥
LTDA INTERVENTOR: Consorcio Patios Florkia CEAS INCOPLAN 24 ~OC 1 i1

OBJETO: interventoria para la conétruccitn de ta Estacién Cabecera ylox Patios de Operacion y Talleres de Flordablanca del Sistema Integraco de
Transporte Masivo de Pesajeros del Arez Matropolitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES -
Frente 1: Deprimido

Frante 2: PQP

* ArAacw pé A RO/ . 7o o
- At tACCAS T cotert~4AS pe’ T eo) ﬁf: 7 ’z,'-{f:(;,/\
- L ADLD VE ViEAaA NG - T P P52 £ T

c-%3y A vI-{35

; (7503
Cemt 10 A UA pE€lileto) et AT €820 A €
[ i .
sec—r o0 Su. oY pet-tre.
Frente 3: Alcantarillado
Frente 4

In Residente Interventor ector de Interventoria

o

A



>

INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA B
FOR - 24 R
Emisién: Febrero de 2005 Revisiom Elabord: Coordmador HSEQ Phaina 1 de 1
No.05. 1 de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente gina

fsgfeaommo: Estaciones Metronea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN

OBJETO: Interventoria para la construccién da la Estacion Cabecera y los Petios de Operacién y Taleres de Flordiablanca del Sistema integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

. el Cassor 7-20 >
‘ COH—UU‘MmcuﬁA A..sc" Ze P0C o NI TG € COFSAAL (O,
O A

ol Mua Bel Leto Cont Ao w pe &S SeecroR JUW~

&

OCe,. P &1 T €

Frente 3: Alcantarillado

Cant Frented

In  Residente Interventor f de Interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA ~
FOR - 24 e

Emision: Febrero de 2005 Revision Elabord: Coordinador HSEQ Péai gl

No.05, 1 dc Marzo de 2010 Aprobado: Garente agina 1 de

CONCESIONARIO: Estaciones Metroknea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN. FECHA: Juey/ € f§
LTDA 7 = -OC uva 1
OBJETO: Interventorna para la construccion da la Estacién Cabecara y los Patios de Operacion y Talleres de Flordiablanca del Sistoma Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area MetropoMana

‘DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frante 1: Deprimido

Frente 2: PQP

» Coovrl 1 AU feeFopn A Clov Y AR CLATE PE ACER O thf.
CAS fo-L 7-09 &3 PALA &iom—~Ad De P ren~ “Teviic

TR U (oHFelAL (O

¢ A INVA L 2e Lt ot TeTree n e 2 Jeoro Qo
su2 - ¢ &l Pe—a T &

Frente 3: Alcantarilado

OBSERVACIONES DESCRIP N DE ENSAYOS CONDICIONES CLIM TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS

Frente 4

In Residente Interventor Ins ector de Interventona



o

INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTOQRIA ™.
FOR - 24 T
Finisidn: Febrero de 2005 Revisin Elabor6: Coardinador HSEQ Pagina 1 de |
No.05, | de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente agina

CONCESIONARIO; Estaciones Metrolinea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHJ’_t: +1ER i€y
LTDA i ~octu- 12
OBJETO: Inlerventoria para la construccién da la Estacion Cabecera y los Patios de Operacién y Telleres de Flordiablanca del Sistema inlegrado de
Transporte Masivo deo Pasajeros del Area Metropoitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

0 ADLTIALS pe ACERIO: Al CLATEC Pe ACcre O & cAisyao-

e B N .
AC e r1a c et~ pafe TR
Sec—oe. PP A TT-Ia

o Lo Cond zec Ce&fo 6~ Seevroe [fuk~ OCL P&l 7 & .

Frente 3: Alcantarillado

OBSERVACIONES DESCRIPC N DE ENSAYDS CONDICIONES CLIM TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS

Maquinaria y Equipo . Frente 4

T OAT
AE

In  Resente Interventor Ins ector de Interventona



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA =0
FOR - 24 rm—
Emision: Febeero de 2005 Revisibn Elaboréd: Coordinadar HSEQ ..
No.05, | de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente Pagina 1 de !
f%“: ESIONARIC: Estaciones Metrolinea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida GEAS INCOPLAN ch”“é( 7 %ch )

OBJETO: Interventosia parala construccidn de la Estacion Cabecera y ks Patios de Operacitn y Tallares de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajercs cel Area Metropolitana

DESCRIPGION DE ACTIVIDADES -
Frente 1: Deprimide
Frente 2: PQP
™NO TA - Ao S& A o x RFOEETES Llu~NiAd too o &¢
09 A
—
<
Frente 3: Alcantariliado
OBSERVACIONES DESCRIP DE ENSAYOS CONDICIONES TICAS MANEJO ANMBIENTAL

Maquinaria y Equipo Cant Frente 1

Residents Interventor ins actor de interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emisidn: Febrero de 2005 Revisibe Elaboré: Coordinadar HSEQ Pégina 1 de 1
No.05, | de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente sgina

CIAICESIONARIO: Estaciones Metoinea  yyERVENTOR: Consoreio Patios Fiorida CEAS INCOPLAN FECHA: SAq oo

1 -0C -
OBJETO: Interventoria para la construccidn de la Estacidn Cabecera y 108 Patios de Operacitn y Talleres de Florciablanca del Sistema Integrada de
Transpofte Masive de Pasajeros def Area Metropolitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES -
Frente 1: Deprimido

Frents 2: PQP

> PRTRACOATS PARA A((LATE i ACERS &)  CASSI~/
n-t19A

\ 2
o Cotn  2CCleNo (orl  mATERA( O ely ST

CLR. ©Ce D& T E

v PESet Come-Ae Prrqa e A e peasretTeAc  7-/s 4

-6 T TeArtd
Frente 3: Alcantarillado

MEDIDAS CORRECTIVAS

Frente 4

Ing. Reskiente Interventor ns  orde Interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emisién: Febrero de 2005 Revisidn Elabord: Coordinador 1SEQ Péeina 1 de t
No.05, 1 de Marzo de 2010 Aprobado. Gerente BRIRL
f%“f ESIONARIO: Estaciones Metrotinea INTERVENTOR: Consorcie Patios Florida CEAS INCOPLAN

OBJETO: Interventoria para Ia construccidn de ta Estackin Cabecera y Jos Patios de Operacién y Talleres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

0 T O0AS & PAt1awA nuee PeeumereAa E O TeATLd
Secrooe -5 A -6

)
o PMACAaYE D€ ACERc &t CASIO F-20 y PG&WCO

Frente 3: Alcantanllado

MEDIDAS CORRECTIVAS

Maquinaria y Equipo Frente 1 Frente 2° Frente 3

Ing. Residente tnterventor Inspector de Interventona

‘ ‘)\'\ ‘)\6\)



INFORME DIARTO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Limisidn: Febrero de 20035 Revision Elaboro: Coordinador HSEQ Pagina 1 de |
No.05.1 de Marzo de 2010 Apl‘ObﬂdO'. Gerente &g
f%":Esm“R"’ + Estaciones Metrclinea INTERVENTOR: Consorcia Patios Florida CEAS INCOPLAN

OBJETO: Interventoria para la construccldn de la Estacién Cabecera y los Patios de Operacidn y Talietes de Flordiablanca del Sistema integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropolitena

DESCRIPCION. DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido
Frente 2: PQP
e DIMADE pE ACERLE’ 7L TTA O (Cluvrn~ A8 rr—t€é

DESE (OCRDLAND o T T 11is A 1/¢

o Comltiriim P € Clale Ce et HoaTealAC o W, ¢ SJ€cxov,
Sue - OCC-LO64T7TA L

o COm T, ~ PR FORM CAONES ¥ At CCATEe e AR
CAYISSOono - 264
Frente 3: Alcantarillado

OBSERVACIONES DESCRIP N RDEENSAYOS CONDICIONES TICAS MANEJO AMBIENTAL

o . - Fréente X Frente 4
Maquinaria y Equipo
4

i
In . Residente Interventor actor de Interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emisién: Febrero-de 2005 Revisibn Elaboréd: Coordinadar HSEQ Pécina 1 de |
No.05, 1 de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente thi
CONCESIONARIO: Estacrones Metroknea INTERVENTOR: Consofco Patos Florida CEAS INCOPLAN FECHA: t1( €Q.rCC

-0 U of
OBJETO:; Interventoria para la constiuccidn de la Estacidn Cabacera y 1os Patios de Operacién y Talleres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajetos del Area Metrapolitana

DESCRIPCION DE ACTVIDADES
Frente 1: Deprimido
Frenta 2: PQP
e TorlO0A { Padga LA U PERTIE T2 A ( Fecroe .
wwis A Mr{é s T2 ACTC

o COM T W%&AC;MG'I PARA A A1E PE ACELe)
CASSLO T~ 0 A\

+ LLONGAS FocTes & HoeAS r& (A TALE -

Frente 2: Alcantaritlado

OBSERVACIONES DESCRIPC N DE ENSAYOS CONDICIONES CLIM TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS

Magquinaria y Equipo Frente 2 Frente 3-
gTCA

Tt 2 o

In Residante interventor ins actor de Interventons

0"



Rt

INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emision: Febrero de 2005 Revisién Elabord: Coogdinador HSEQ Pégina 1 de |
No.05, | de Mamo de 2010 Aprobado: Gurente fEna
CONCESIONARIO: Estaciones Metiolnea  jyygRVENTOR: Consorcio Patios Fiorida CEAS INCOPLAN ::EC"A;"A%""F 5

OBJETO: interventoria para la construccién de Iz Estacién Cabecera y los Patios de Operacion y Talieres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transpotte Masivo de Pasajeros det Area Metropoltana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frenle 1: Deprimido

Frente 2: PQP
v Corl7iMLA  AHCLA JE LP€ AceRe CAlLSo~ T 204

o ApARO DE ACERS FiTa LA o peoTET @A
T¢(s A MIE L T2 At O

o Gl TeE PiSo CECTOC ful - OCC-DE4TAL

Frente 3; Alcandarillado

OBSERVACIONES DESCRIPC N DE ENSAYOS CONDICIONES Cld  TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS

Maguinaria y Equipo Frente 3 Frente 4
oA

. Residente Intetventor r de interventoria



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emisitn: Febreto de 2003 Revisién Elabeord: Coordinador HISEQ Pigina 1 de |
No.0S, | de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente gina

CONCESIONARIO: Estaciones Metrcinea FECHA: ;.4 3
LTDA 0-0cqtu- 4
OBJETO: Interventonia para la constiuccidn da fa Estacidn Cabecera y los Patios de Operacidn y Talleres da Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporta Masivo de Pasajsros del Area Metropoltana

INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Freate 2: PQP

¢ S yvaiuiad  fPeerooAactde § PAcAa ANUAJE e AcE
== cAaiyso~ R-20A

& b U Ao 2eclerw e~ AT ERIAC PX 2,0

e ACAALSO P  ACERE L Wo PERITIETRA( Tets A =16
i T2AnD

Frente 3: Alcantaritlado

MEDIDAS CORRECTIVAS

Magquinaria y Equipo Frente 1 Frente 3 Frente 4

Residents Interventor ins or de interventoria

A



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA o

FOR - 24 e
Emisign: Febrero de 2005 Revision Elabord: Coordinedor HSEQ Pagina 1 de 1
No.05. 1 de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente Bina
CONCESIONARIO: Estaciones Metrolinea 1o ouENTOR: Coneortio Patios Floriia CEAS INCOPLAN FECHAUAB A 2 <)
LTDA OCFU *

OBJETO: Intesrventora para la construcsidn de la Estacién Cabecera y los Patios de Operacion y Tallares de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1; Deprimido

Frente 2. PQP

o TerOOA) A mele NIV TeATI PATA LA pEe M ORo

PEQT ME€T & A .

v QePib e o LivtFH &7 Ple T ©

e Q€O cowe! 17T e2r A re e sel7oR JW—OCC;fJGrl-fA(

Frente 3; Alcantarillado

OBSERVACIONES DESCRIPCI N DE ENSAYOS CONDICIONES CL1  TICAS MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS CORRECTIVAS
Maquinara’y Equipo Cant Frente 3 Frente 4.
BT Cong
4
'
in Residente Interventor ns or de Interventona

1208



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR-24
Emisién: Febrero de 2005 Revision Elaboré: Coordinader HSEQ Pégina 1 de |
Na.05, { de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente N3

CONCESIONARIO: Estaciones Metolinea \yEpyENTOR: Consorcio Patios Flotida CEAS INCOPLAN FECHA: vz 3
LTDA - OC G E - 1
OBJETO: Intoeventoria para la construccidn de la Estacion Cabecera y los Patios de Operacién y Talleres de Flordiablanca del Sistema integrado de
Transporte Masivo do Pasajeros del Area Metropolitana

) 'DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ’
Frente 1: Deprimido
Frente 2: PQP
« PerrAce o ACErRo Y TopaaceA  pAEA pr-t 1A cLA P&
L R D PELUT €T QAN - 1é 4 -39 o e AMC

© Q’E LLEnL O e —l nﬂ"—d'&:"e-"f A o £ < Se ¢ - OB Jor -
SCe-DE~ T A

o Dl Fradt 1€ 0 o .. JJIT,’f € 2N P!-.f & SO TAA D

Frente 3: Alcantarillado

OBSERVACIONES DESCRIPCI N DE ENSAYOS CONDICIONES CLIM TICAS "MANEJO AMBIENTAL

Maquinaria y Equipo Cant Frente 2

TRCAT

LA
Residente interventor ins or de intervantoria

;\ﬁ‘r.’)(”



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Emision: Febrero de 2005 Revisién  Elaboré: Coordinador HSEQ Pisina 1 de |
No.05. | deMarzo de 2010 Aprobado: Gerente Sgina
CONGESIONARIO: Estacianes Metroinea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHA: JUCL &S

OBJETO: Interventoria para la construceion de la Estacién Cabacera y los Patios de Operscidn y Talleres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masiva de Passjeros del Araa Metropoltana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1; Deprimido
Frente 2: PQP
S FeNOPDA S CO(umt~A / rAc de N-té TI 1eAro

s A rAce PE AR r-1e A <-79 w TeAro

“ - C.Cot O
e RELLSAC ! A T2 A o€ > e L€ CTop Jve- 0

Frente 3: Alcantarillado

MEDIDAS CORRECTIVAS

Frente 2 Frente 3

ol G P

L4
In Residente Interventor Ins  ctor de Interventoria
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INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA

FOR - 24
Hmisién: Fobrero de 2005 Revision Elaboré: Coordinador HSEQ Péoina 1 de |
N0.03, 1 de Marzo de 2040 Aprobado: Gerente gina

CONCESIONARIO: Estaciones Metroinea  TERVENTOR: Consorcio Patos Florida CEAS INCOPLAN FECHAMI Go-cot €

os.-oCr -~ 20U
OBJETO: Interventoria para la construccidn de la Estacién Cabecera y los Patios de Operacidn y Talleres de Flordiablanca det Sistema Intagrado de
Transporie Masivo de Pasajeros del Ares Metropoitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido

Frente 2: PQP

v ALNAPS 0€ ACBO Y FoprAl€rA PAZA pacdo~ 7-16
U TLACTO

¢« AgrfAacs A CER O Rt peline TR rH-f(6 a4 €-39 ~
TeATO

8 LELLERO ot @D O 0% 210 SECIOL. SR-OCCiO S TA(

Frente 3: Alcanterillado

OBSERVACIONES DESCRIPCI NDE ENSAYOS CONDICIONES CLIM TICAS MANEJO AMBIENTAL

28/
Rasidents Interventor Ins ctor elnterventoria
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W
INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA
FOR-24
Emision: Febeero de 2003 Revision Elabord: Coadinador HSEQ Pégina 1 do 1
No.DS, 1 de Marzo de 2010 Aprobado: Gerente &l
CONCESIONARIO: Estaciones Metiolinea  \\ repveNTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN FECHA: rge €S
LTDA o OCTou-~ UDir

OBJETQ: Interventofia para ia constiuccldn de la £stacidn Cabecara y Jos Patios de Operacion y Telieres de Flordsablanca del Sistema Inlegrada de
Transporta Masivo de Pasajeros del Area Metropolitana

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Frente 1: Deprimido
Frente 2: PQP
w An Aoz pc Acee®: dAcHoo =16 e Ao

o 2Ll d cord  maTel/Ac  pDe PO SeCToe. fugs OCCiosI74

s LiMPIERA o E67em t 7€ p il TOTA

Frente 3: Alcantariitado

OBSERVACIONES DESCRIPC N DE ENSAYOS CONDICIONES CLIM ‘MANEJO AMBIENTAL
MEDIDAS CORRECTIVAS
Frente 1 Frente 2 Frente 3

Residente Interventor Ins ector de Interventoria
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"
INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA =
FOR - 24 T e
Fmisidn: Febrero de 2005 Revisién Elabord: Coardinades HSEQ Pagina 1 de |
No.05, 1 de Marzo de 2010 Aprobado: Grrente Bl
ffow;:sszommo; Estaciones Metrolinea NTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN ch“:ogt ~ ;3’
OBJETQ: Interventoria para la construccién da la Estacion Cabecera y los Palios de Operacion y Talleres de Flordiablanca del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoktana _ _
DESCRIPCION DE ACTIAGADES
Frente 1: Deprimido
Frente 2: PQP
« LRELiexo co FASTE BAA o€ 0.0 Secroa SOQ~ OCC.DE{7A(

- LWMPERA Y CPadTed 150 SOTALO fecaoe JuR

v Linfie A ReAVSsot N-2cA-2 7 -17 4 3

> Bonsco A6  Citacaon -

. ~ Ae oM n-iv "z o
Frente 3: Alcantariflado

OBSERVACIONES DESCRIPCI N DE ENSAYOS CONDICIONES TICAS MANEJO AMBIENTAL
MEDIDAS CORRECTIVAS
Frente 2 Frante 3
e
A 4
P

In . Residente Interventor ins or de Interventona



INFORME DIARIO DE TRABAJO -INTERVENTORIA e

FOR - 24 T
Brmision: Febeero de 2005 Revision  Elaboré: Coondinador HSEQ Pégina 1 de |
No.0S, 1 do Marzo do 2010 Aprobado: Gevente gina

E.?D":Es“’m‘ Estaciones Metrolinea INTERVENTOR: Consorcio Patios Florida CEAS INCOPLAN

OBJETO: Interventoria para la construccién de la Estacién Cabecera y los Patios de Operacién y Talleres de Flordiabianca del Sistema ntegrado da
Transporte Masivo de Pasajeros del Area Metropoltana

DESCRIPCIONDE A
Frente 1: Deprimido
Frente 2: PQP
e DesicoreAod s uew fFeiETe Al nté A -39 I TeAano
COCIT~A -ty L AT
- CCrl i U NN P, ccA T ATEE (7 D€ R SE€cr08

Svo O DEr TA

Frente 3: Alcantariflado

Frente 3 Frents 4

In  Residente Interventor l or de Interventona

ol



nmetrolhes

nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORIDA CONSORCIO
CEAS INCOPLAN. PATICS FLORIDA

ANEXO 8:

RECORD FOTOGRAFICO.

Interventoria Técnica, Jurldica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contralo de concesibn para ka Construccidn de e
Estacién de Cabecera y los Palios de Operaciones y talleres de Flaridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo dsi
Area Metropolitana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE iINTERVENTORIA No. 30

R



metrolneg

e
nos mueve CONSORCIO PATIOS FLORID

CEAS INCOPLAN.

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAF No.1

FECHA OCTUBRE 08 DE 2011

FOTOGRAFIA No. 02

FECHA : OCTUBRE 10 DE 2011
LOCALIZACI *N: MURO PERIMETRAL

DESCRIPC » : SECTORM-16 A C-79 I TRAMO

interventoria Técnica, Juridica, Adminisirative, Financiera Y Amblental dol contrato de concasitn pars a Construccién de ta
Estacién de Cabacera y loa Patios de (peraciones y talleras de Floridabkmea dal Sistema Integrado de Transporte Masivo del

Area Mettopalitana de Bucaramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Ne. 30

fas
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netrol ;
nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORID ,Ssedo
O - Lcapioa

CEAS INCOPLAN.

FOTOGRAF No.3

LOCALIZACI N: SECTOR M-15 AM-16 I TRAMO
DESCRIPC] N: ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIDA

FOTOGRAF No.4

FECHA :OCTUB 20 DE 2011
LOCALIZACI : SECTOR SUR - OCCIDENTAL
DESCRIPC CANALETA PROVISIONAL

Interventoria Técnica, Juridica, Administrative, Financiera Y Ambienta! dei cortrato de concesidn para la Construccidn de la
Eslacitn de Cabecers y los Patios de Opacaciones y taberes de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Area Metropoitana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



netrolines

nos mueve CONSORCIO PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN.
FOTOGRAF

FECHA . OCTUBRE 20 DE 2011
LOCALIZACI MURO PERIMETRAL PARTE POSTERIOR
DESCRIPCI N: RELLENO CON MATERIAL CRUDO DE RIO

Interventoria Téenica, Juridiea, Administrativa, Fnanciem Y Amisental dol contrato de conosidn pera lan Construccidn de e
Estacidn de Cabecera yios Patios de Operaciones y taberes de Floridablanca del Sistema integrado de Treneporie Masivo det
Aroa Metropoltana de Bucaramangs.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORI(A No. 30

\A
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rd
metrolheg
nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN.

FECHA OCTUBRE 2t DE 2011
LOCALIZACI N: SECTOR M-20B
DESCRIPC N: ANCLAJE ACEROPARA COLUMNA

FOTOGRAF A No. 8

N AGUAS

Interventoria Téenica, Juridica, Administrativa, Financiers Y Amblental del contrato de concesién para ta Construccién de
Estacidn de Cabecera y ioa Patios de Oparaciones y talleses de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Area Metropolitana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



metrolneg

¢
nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN.

FECHA : OCTUBRE 24 DE 2011
LOCALIZAC N: SECTORM-16 AC-79 1Y II TRAMO
DESCRIPCI PANTALLA MURO PERIMETRAL

FOTOGRAF A No. 1¢
L 5
A= ‘?-MA -
' . i - ‘i } ’ o~
. 7 ’ - - o -
& » 7 -7 - g
Ve -‘ ~ R b P

FECHA OCTUBRE 26 DE 2011
LOCALIZACIs  PARA VIGA VA-2 SECTOR C-94 A M-11
DESCRIPCI+N: ANCLAJE DE ACERO

Intarventoria Téenica, Jurkdics, Adminisirativa, Financiera Y Amblental del contrato de conceson para la Construccidn de ia
Estaciin de Cabecem y tos Patios de Operaciones y telleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transports Masivo de!

Asea Metropoitana de Buceramanga.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 30

AR
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metrol

nos mueve CONSORCIO PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN.

DESCRIPC N: PROTECCI N TALUDSECTOR UR.

Interventoria Téenica, Juridica, Administiativa, Financiera Y Ambiental det contrato de concesién para la Construccidn de la
Estacién de Cabioara y los Patios de Oparaciones y talleres de Floridablinca dol Sistema integrado de Transporte Masivo del

Area Metropoltana da Bucaramanga. )
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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metrolheg

nosmueve CONSORCIC PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN.

REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTOGRAF No.1

2
4

FECHA OCTUBRE 4 DE 2011
LOCALIZACI N:LO E P.Q.P. COSTADO ORIENTAL.

Intecventonia Téonca, Jurldica, Administrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de concesién para 1a Construccibn de la
Estacién de Cabooors y los Patics de Operaciones ¥ tallerss de Floridablanca del Sistema Integrade de Transporte Masivo del

Area MatiopoRtana de Bucaramanga,
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30
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mretrolies
nosmueve CONSORCIO PATIOS FLORID
CEAS INCOPLAN,

DESCRIPCI N: SENALIZACION DE EXCAVACIONES CAISSONS.

DESCRIPCI N: CUBRIMIENTO PLASTICO MATERIAL GRANULAR.

interventona Técnica, Jutidica, Adminiatrativa, Financiera Y Ambiental del contrato de conoesion para la Construccion de la
Estacién de Cabecera y los Patios de Oparaciones y talleres de Floridabianca de! Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Area Metropofitana de Bucaramanga.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 30



ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SUSCRITO POR METROLINA
S.A. Y ESTACIONES METROLINEA LTDA.

CONTRATO DE CONCESION
CONTRATO No. M-LP~—001 - 2008 DE FECHA: Noviembre 18 de 2008
OBJETO:
El objeto del presente contrato es el otorgamiento al Concesionario de una concesion, para que
de conformidad con el articulo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, realice por su cuenta y
riesgo la construccion de la Estacién de Cabecera y los Patios de Operacion y Talleres de
Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Area Metropolitana de
Bucaraman a ba'o la vi ilancia de Metrolinea S.A. a cambio de una remuneracion.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
dd aa
28 2009 2012
CONCESIONARIO: ESTACIONES METROLINEA LTDA.
INTERVENTOR: CONSORCIO PATIOS FLORIDA — CEAS INCOPLAN

En Bucaramanga, a los doce (12) dias del mes de octubre de 2012 se reunieron: por parte de
METROLINEA S.A. el DR. JAIME RODRIGUEZ BALLESTERQS, en su calidad de Representante
legal de la Entidad, y MARTA MARGARITA PERALTA BAUTISTA, como Representante Legal del
concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., con el fin de determinar las condiciones en
que se ha resuelto dar por terminado de comin acuerdo, previa solicitud del Concesionario, el
Contrato de Concesidn, teniendo en cuenta las consideraciones que se exponen a continuacion:

CONSIDERANDO

1. Que el 18 de noviembre de 2008, METROLINEA suscribié con ESTACIONES METROLINEA
LTDA. (en adelante el * i n rio” o el “Contratista”), el Contrato de Concesion para
la construccidn de Ja Estacién de Cabecera y los Patios de Operacién y Talleres de
Floridablanca del Sistema Integrade de Transporte Masivo del Area Metropolitana de
Bucaramanga.

2. Que ef plazo de fa Concesidn, conforme con 10 establecido en la clausuia décima del
Contrato, es de diecinueve (19) afios y dos (2) meses, dividido en tres (3) etapas asi:

2.1.  Etapa de pre-construccon: tres (3) meses (clausula 28)
2.2. Etapa de construccién: dieciséis (16) meses (clausula 29)
2.3. Etapa de reversion: quince (15) dias después de culminada la etapa de
construccion
2.4, Etapa de remuneracion; a partir del 1° de noviembre de 2009, la cual tiene una
duracién de dieciocho {(18) afos y dos (2) meses (ciausula 31).
3. Que el 31 de agosto de 2010 las partes suscribieron e! Contrato Modificatorio No. 4 al

Contrato de Concesion, con el fin de ampliar el plazo de la etapa de construccion en 14
meses contados a partir del 11 de enero de 2011. Por consiguiente, la fecha de

(A5



10.

11.

12,

finalizacién de la etapa de construccion se prorrogé hasta el 11 de marzo de 2012y la
concesion venceria el 24 de enero de 2028.

Que mediante auto del 20 de enero de 2011, aclarado por auto del 14 de febrero del
mismo afio, el Juzgado 9° Administrativo del Circuito de Bucaramanga ordené al
Concesionario abstenerse de construir en el predio identificado con la matricula
inmobiliaria No. 300 — 205655, que a decir del actor popular estd siendo utllizado como
parte de la construccion (de la Estacion de cabecera y los patios de operacion vy talleres
de Floridablanca del SITM) y que no es propiedad de METROLINEA S.A.

Que como consecuencia de esta decislén judicial, las partes revisaron la reprogramacion
que habian acordado el 31 de agosto de 2010, en el Contrato Modificatorio No. 4, en
virtud del cual el plazo de [a etapa de construccion de catorce (14) meses va hasta el 11
de marzo de 2012, De la programacion aprobada en virtud de la mencionada
modificacién se desprende que, mientras subsista la orden judicial de suspensién, el
Contratista sélo podria ejecutarse el 55% de la obra prevista en el Contrato, y que, por
lo tanto, esa decision afectaria el 45% de la obra proyectada.

Que el 24 de marzo de 2011 el Concesionario solicité la suspensién del Contrato con
miras a ‘analizar formulas tendientes a recomponer & negocio celebrado”

Que el 10 de junio de 2011 el Concesionario presenté una reclamacion por un valor
estimado a la fecha de presentacion del documento de més de ochenta mil millones de
pesos ($80.000°000.000) moneda corriente, alegando el incumplimiento de METROLINEA
S.A. Alli solicita, igualmente, el restablecimiento del equilibrio financiero del Contrato.

Que METROLINA S.A. dio respuesta en forma negativa a la solicitud del Concesionario,
mediante comunicacion del 18 de octubre de 2011, dando respuesta a cada uno de los
puntos alegados por el Concesionario en su reclamacion. Sin embargo, con fundamento
en lo establecido en la cldusula 70 del Contrato, lo citd a una reunidn el 25 de octubre de
2011 para continuar con el tramite de arreglo directo que alll se prevé.

Que el dia 23 de noviembre de 2011 e! Tribunal Administrativo de Santander confirmo la
medida cautelar impuesta por el Juzgado 99 Administrativo del Circuito de Bucaramanga;
medida que a decir del Concesionario y de la Interventoria afecta parciaimente ia
construccion de la obra, tal como se sefalo en el numeral 4° de estos considerandos.

Que resulta claro que ese hecho imprevisto y no imputable a las partes, tiene un grado
significativo de afectacion y trastorno de las obligaciones contractuales.

Que mediante comunicacién MT-041-RL-920-11, el Interventor ratificé que en varias
comunicaciones solicitc que se suspendiera temporalmente el Contrato de
Concesidn "siermnpre y cuando las concesiones coincidan con los hechos y juridicamente
asi lo considere viable el concedente”.

Que la cldusula 11 del Contrato de Concesidn sefiala lo siguiente:

"7



13.

"Bt plazo para la ejecucion de las obligaciones a cargo de las partes, y
eventualmente el término de duracion de cada una de [as etapas, podrén
suspenderse ante la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que impidan el cumplimiento de las obligaciones astmidas por las partes en el
presente contrato asi:

1 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, &
plazo previsto para la ejecucion de las obligaciones afectadas, se
desplazard en un término igual al de la duracion del hecho de fuerza
mayor o caso fortuito.

2. Si las circunstandas de fuerza mayor o caso fortuito impiden la ejecucion
ltotal del objeto contratado, e plazo de cada una de las etapas y ef
término de ejecucion def contrato en general, se desplazard en un término
fgual al de la fuerza mayor o caso fortuito.

Aun ue los hechos constitutivos de fuerza ma or o caso fortuito no
im Iidan fa tot lidad del o to contratado sino st a2 de al una o
a una de la oblf acion manada mismo las artes  dran
ermin al s cdircunstancias hacen necesaria la sus ension del
lazo de la eta res ectiva del contrato atendidas las condiciones
facticas corres ondientes el rado de im rlancia de las obli aciones
afectadas. En caso de desacuerdo se recurrird al ami able com onedor
ara ue resuelva fa situacion.

La suspension de la ejecucion def Contrato o de cualquiera de sus etapas se hard
constar en actas suscritas por las partes en (as cuales se indigue los hechos que
{3 motivan. Una vez cesen las causas de /a suspension, se dejard constancia de
este hecho y de la reiniciaddn de los plazos contractuales, en actas suscritas por
las partes. Para el efecto, cualquier parte podra dar aviso por escrito a la otra,
mediante correo certificado, de la cesacion de las causas que originaron la
suspension. Una vez transcurridos cinco (5) dias después de comunicado el aviso,
sin que la parte manifieste su desacterdo, se reiniciard 13 ejecucion del contrato.
En caso de desacuerdo, se recurrird al amigable componedor.” (Subrayado
fuera del texto)

Que el H. CONSEJIO DE ESTADO, respecto de la suspension del contrato estatal sefala:
"En efecto, la finalidad de la suspension def contrato estatal, como medida excepcional,
estd encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito
o de interés publico que impiden la ejecucion temporal del negocio juridico, v es
precisamente por ese molivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar
sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condicion. Por fo tanto, 13
suspension no adiciona ef contrato en su vigencia o plazo, sino gue se delimita como una
medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidac
y proporcionalidad, sujeta a un término o condicion, periodo este durante el que las



Accidn Formulado frente al control de advertencia conjunto de las Coniraforias
(General, Departamental de Santander y municipales de Bucaramanga y
Floridablanca), se avoco e/ estudio interinstitucional del asunto respectivo.

2) £l andlists de viabifidad del procedimiento contd con acompanamiento del Ministerio
de Transporte, Departamento de Santander, Municipio de Bucaramanga; y se surtid
proceso de socializacion con otras como: Agencia de Defensa Jundice del Estado,
Procuradunia General de /a Nacion, con miras a fundamentar en debida forma ia
decision a tomar fa entidad.

3) En tal sentido se ha concluido la viabilidad de proceder con la terminacion de mutuo
acuerdo del contrato referido y en consectiencia, se le convoca para el dia lunes 3 de
septiembre de 2012, para efectos de avanzar con € instrumento juridico gue
protocolice la decision”.

18.  Que en traténdose de una terminacién anticipada fundamentada en el numeral sexto del
articulo 63 del documento contractual, estipula la clausula 65 del Contrato lo siguiente:

“La terminacién anticipada del presente contrato en los casos contemplados en los

numerales S, 6, 7, 8 y 9 de la clausula 63, se sometera al siguiente procedimiento:

a) Cuando una de las partes tenga la intencion de dar por terminada de manera
anticipada el contrato por considerar que se ha presentado alguna de las causales
mencionadas en el parrafo precedente, manifestaré lo correspondiente mediante
documento escrito al otro contratante, quien tendrd un termino de treinta dias
habiles para manifestar su aceptacién, caso en el cual se suscribira un documento en
el que se dé por terminado el presente contrato, y seran las partes, en este caso,
quienes establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminacion. (..)

19. Teniendo en cuenta lo anterior, las partes han considerado pertinente formalizar la fecha
y demas condiciones de la terminacion del Contrato de Concesién mediante la
suscripcién de la presente acta, la que se prepara Y suscribe de acuerdo con lo previsto
en la clausula 65 del Contrato de Concesion.

En virtud de las anteriores conslderaclones y antecedentes, las partes

ACUERDAN:
1. Acordar que la terminacién del Contrato de Concesién tendra lugar a partir del dia 12 de
octubre de 2012.
2. Para determinar las sumas a favor y a cargo de las partes por virtud de lo dispuesto por

la Clausula 64.2 del Contrato de Concesion, y asi proceder a la liquidacion del Contrato

de Concesidn, las Partes han resuelto iniciar unas mesas de trabajo a partir de la fecha,
las cuales se deberéan reunir asi:



obligaciones contenidas en e/ contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese
tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes”.

14. Que como consecuencia de la medida cautelar vigente que afecta la ejecucién del
Contrato, las partes acordaron suscribir un ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL mediante
la cual se suspendié en Contrato de Concesién por el término de cuatro (4) meses
contados a partir del dieciséis (16) de enero de 2012 y hasta el quince (15) de mayo de
2012, estas dos fechas excluidas.

15. Que mediante Acta de Suspensidn temporal, las partes acordaron ampliar la suspension
de Contrato de Concesién por un plazo de dos meses hasta el catorce (14) de julio de
2012.

16. Que a la terminacion de la suspensién aludida en el numeral anterior, y sin que hubiera
desaparecido la causa y los hechos que dieron lugar a la suspensién del Contrato
acordada de consenso entre las Partes (orden de suspensidn proferida como medida
cautelar por el Juzgado 9 Administrativo y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander al interior de la accidn popular bajo radicado N. 2010 316), el Concesionario
envid al Concedente una comunicacién en los siguientes términos:

".. Por virtud de lo anterior, sirva esta comunicacion como la solicitud de Estaciones
Metrolinea Lida. a Metrolinea S.A. para que, con base en lo dispuesto en el numeral
sexto del articulo 63 del Contrato de Concesion, se dé por terminado el mismo, a partir
del dia 28 de julio de 2012. Lo anterior porque han transcurrido mas de dos meses
continuos de suspension"

Dicha comunicacién fue aclarada mediante oficio radicado en fecha 25 de julio de 2012,
en el cual el concesionario senala:

“..de la manera mas atenta indicamos a ustedes que la terminacion solicitada se
pretende a partir del dia 4 de agosto de 2012 (..) y no el dia 28 de julio como por error
involuntario de nuestra parte se solicito”.

17.  Que METROLINEA S.A. dio respuesta a la anterior comunicacién mediante escrito del 30
de agosto de 2012, en los siguientes términos:

De conformidad con la solicitud contenida en los oficios de I3 referencia, nos permitimos
informar lo siguiente:

1) Una vez allegada a esta entidad la solicitud de Terminacion Anticipads de mutuo
acuerdo del CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION DF LA ESTACION
DE CABECERA Y LOS PATIOS DE OPERACION Y TALLERES DE FLORIDABIANCA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA METROPOLITANA DF

BUCARAMANGA; y dando cumplimiento & los compromisos adquiridos er el Plan de

' CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera, Consejero Ponente: Entique Gil
Botero, Radicacion Nimero: 07001-23-31-000-1997-00554-07 (16431), Actor: JORGE ENRIQUE ROMERO ORTIZ,
Demandado: MUNICIPIO, Referencia: Accién Contractual, Bogota D.C.



Actividad

Fecha Res nsables orlas rtes
Verificacion filmica de 17/10/12 Participard un delegado de cada una de las partes vy
obra ejecutadas acompaiardn |a realizacion de un video en el cuai se dejard

constancia grifica de la obra ejecutada al momento de la
esente terminacién.
Entrega de los Disefios

de Prefactbilidad de 17/10/12 Participard un delegado de la Direccion de Infraestructura de

las altemativas de Metrolinea S.A. y un Delegado del Concesionario Estaciones

Construccién para la Metrolinea Ltda

Estacién de cabecera.

Verificacion de Desde Participara un delegado de la Direccidén de Infraestructura de

cantidades de obra 17/10/12 Metroiinea S.A. vy un Delegado del Concesionario Estaciones

ejecutadas por el hasta Metroiinea Ltda.

contratista 23/10/12 **¥Metrolinea S.A. tendra como instrumento de verificacion los
informes de se uimiento resentados  ria Interventoria.

Estado Financiero del 24/10/12 Un delegado de la Direccion financiera de Metrolinea S.A. v un

Contrato hasta delegado del Concesionario Estaciones Metrolinga Ltda,

31 10 12 verificaran el estado financiero del contrato.

Propuesta juridica de 17/11/12 hasta Un delegado del Equipo Juridico de Metrolinea S.A. v un

liquidacién 7711712 delegado del Concesionario Estaciones Metrolinena, analizardn la
elaboracidon de un documento juridico que contenga el acuerde
realiizado.

En caso de no lograrse acuerdos, y tal como lo dispone ei Contrato de Concesion, las
partes podran, segin se trate, (i) acudir a un amigabie componedor tecnico que defina
el valor de las actividades realizadas por el Concesionario para efectos de ia apiicacion
de la férmula prevista en el numeral 64.2 del Contrato de Concesidn, y (ii) convocar un
Tribunal de Arbitramento que defina los derechos de cada una de las partes y los efectos
econémicos de la terminacian.

Los plazos de pago de las sumas de dinero, seran ios previstos en el Contrato de
Concesion.

A partir de ia fecha de terminacion, cesan para el Concesionario las obiigaciones
relacionadas con la construccion de la Estacion de cabecera, patios de operacién y
talieres de Floridablanca del SITM, en tanto que subsisten en su titularidad ias
reiacionadas con la disposicién del patio tailer provisionai, ei PMA Y PMT de ia zona de
influencia de la obra, asi como la custodia del predio y almacén de inventarios integrados
a ia construccién respectiva, hasta tanto se proceda a la iiquidacidon definitiva dei
contrato ya sea por acuerdo entre ias partes, decision de un amigabie componedor
técnico o de un Tribunal de Arbitramento; tiempo que no sera superior a seis meses.

Las partes reconocen gue los costos en que incurra el Concesionario por ias actividades
relacionadas con la disposicion del patio taller provisional, PMA Y PMT de la zona de
influencia de 1a obra, asi como Ia custodia dei predio y aimacén de inventarios integrados
a la construccidn respectiva, haran parte y seran sumadas a las actividades reaiizadas
por el concesionario para efectos de la aplicacion de la férmuia prevista en ei numerai
64.2 dei Contrato de concesion.

T



Conforme lo dispuesto en el numeral precedente, para la entrega de la obra y del
almacén de inventarios de la construccion objeto del Contrato de Concesion, ias partes
han acordado que ésta se efectuard dentro del término sefialado en el numeral tercero
precedente, conforme las condiciones de estado verificadas por el equipo
interinstitucional en desarrollo del cronocgrama previsto en el humeral primero del
presente documento.

El Concesionaric hace entrega y le transfiere la propiedad integra de los disefios de
prefactibilidad que ha realizado relacionados con las alternativas constructivas de la
Estacion objeto del Contrato de Concesidn, siendo potestativo de la entidad definir sobre
su uso {Metrolinea manifiesta conocer su condicion).

Las partes no renuncian a la posibilidad de reclamar sus derechos, segln lo consideren y
lo tengan a bien, por causas diferentes a aquelia que dié lugar a la suspension del
Contrato de Concesion (orden de suspensién proferida como medida cautelar por el
Juzgado 9 Administrativo y confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander) y
quedan facultadas a acudir al Tribunal de Arbitramento previsto en el Contrato a efectos
de que sea el juez del Contrato el que defina los derechos de cada una de las partes y
sus efectos econdmicos.

Los recursos que se causaronh con cargo a la tarifa a favor del Concesionario durante el
término de suspension del Contrato, es decir, entre el quince (15) de mayo de 2012 y el
14 de julio de 2012, y que se encuentran depositados en el Fondo Genheral dol
Patrimonio Autdnomo fideicomiso TISA constituido por el Concesionario de recaudo y
control del Sistema Metroiinea con la Fiduciaria Corficolombiana, seran entregados al
Concesionario por el desbalance de pagos que ha presentado el Contrato.

Los recursos con cargo a la tarifa equivalentes al 11.75% de ésta, que se han causado
desde el 15 julio de 2012 y se causen hasta la liquidacion definitiva del contrato de
concesion, se entregaran al concesionario en razon del desbalance de pagos que ha
presentado el contrato; en tal efecto se contabilizaran como parte del pago realizado por
la entidad al concesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma esta acta en Bucaramanga, a los doce (12) dias del mes

de octubre de dos mil doce (2012), y por quienes en ¢lla intervinieron, asegurando que no se ha
omitido informacidn, y la consignada es veraz.

CON(;ESI NARIO CONTRATANTE
MARIA MA GARITA PERALTA BAUTISTA JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Representante Legal Gerente

ESTACIONES METROLINEA LTDA. METROLINEA S A.



ACTA DE ACLARACION AL ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
SUSCRITO POR METROLINA S.A. Y ESTACIONES METROLINEA LTDA.,

CONTRATO DE CONCESION
CONTRATO No. M-LP-001-2008 DE FECHA: Noviembre 18 de 2008
| OBJETO:

El objeto del presente contrato es el otorgamiento al Concesionario de una concesién, pat 3 que
de conformidad con el articulo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, realice por su cuenta y
riesgo la construccion de la Estacion de Cabecera y los Patios de Operacién y Tallerss de
Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Area Metropolitara de
Bucaraman a ba’c la vi ilancia de Metrolinea S.A. a cambio de una remuneracidn.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
dd aa dd mm Aa
28 2009 12 2012
CONCESIONARIO: ESTACIONES METROLINEA LTDA,
INTERVENTOR: CONSORCIO PATIOS FLORIDA — CEAS INCOPLAN

En Bucaramanga, a los doce (18) dias del mes de octubre de 2012 se reunieron: por pate e
METROLINEA S.A. el DR. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS, en su calidad de Represe iarte
legal de la Entidad, y MARIA MARGARITA PERALTA BAUTISTA, como Representante Le¢ al del
concesionario ESTACIONES METROLENEA LTDA,, con el fin de aclarar el acta de terminaci 3n del
Contrato de Concesion, teniendo en cuenta las consideraciones que se exponen a continuzcior

CONSIDERANDO

1. Que 12 de octubre de 2012, las partes suscribieron el acta de terminacién anticipada el
contrato suscrito por Metrolinea S.A y Estaciones Metrolinea Lida.

2. Que el numeral 14 de las consideraciones dice ™ Que como consecuencia de la redida
cautelar vigente que afecta la ejecucion del Contrato, las partes acordaron suscr bir :in
ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL mediante la cual se suspendié en Contreto de
Concesién por el término de cuatro (4) meses contados a partir del dieciseis ( .6) de
enero de 2012 y hasta el quince (15) de mayo de 2012, estas dos fechas excluidas *

3. Que el numeral 15 de las consideraciones dice * Que mediante Acta de Susp:ns:on
temporal, las partes acordaron amgliar la suspension de Contrato de Concesién or un
plazo de dos meses hasta el 14 de julio de 2012.”

4. Que por error involuntario de las partes, en el numeral séptimo de los acuerdos e hizo
referencia a la fecha de del acta de prérroga de la suspensidn temporal; y no a k fecha
del acta de suspension; esto es indico que la suspension inicio el 15 de mayo de 2012y
no el 16 de enero de 2012. 4\’(



P

Por lo anterior las partes aclaran el numeral séptimo de los acuerdos el cual quecara Je
la siguiente manera

Los recursos que Se causaron con cargo a la tarifa a favor del Concesionario dur.inte el
término de suspension del Contrato, es decir, entre el dieciséis (16} de Enero de 201 y
el 14 de julio de 2012, y que se encuentran depositados en el Fondo Gene al el
Patrimonio Autonomo fideicomiso TISA constituido por el Concesionario de reciude v
control del Sistema Metrolinea con la Fiduciaria Corficolombiana, seran entreg: dos al
Concesionario por causa de! desbalance de pagos que ha presentado en el Contrat »,

Para constancia de lo anterior, se firma esta acta en Bucaramanga, a los once (18} dias c 2l mes

de octubre de dos mil doce (2012), y por quienes en ¢lla intervinieron, asegurando que ni se ha
omitido informacién, y la consignada es veraz.

T

—— ~
CONCESIO RIO CONTRATANTE I -
MARIA MARGARITA PERALTA BAUTISTA JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
Representante Legal Gerente

ESTACIONES METROLINEA LTDA. METROLINEA S.A.



mretrolies
POF Fhareg
ACTIVOS
11 EFECTIVO
1108 CAJA
Caa Nerorgs

1110 BANCOS Y CORPORACIONES
Curras Cormenies
Cuertas ¢ Ahorro
Ceniicaios 6o (epornd & Tarmans
F ordos mantenimiento operacss SITHA

4 DEAJOORES

1401 I16gresos no tribulbrios
Otos ingresos

1407 Ingrenos prestacién de servicion
ParbCpac n operacdan del SITW
Oucy wertscs

1420 Avences y Anticipos entredadios
A0 JOLIE LAMvEMGS ¥ W0
ARUpon 3 O sias

14620 Anticipos para praysctos de lnversion
Sel-Natun
ADORES CTRES 14 rEr NET

1422 Anticipos © sakdo a fivor
ITpuUTiIo solire k1 rents
Ralencrin a0 Ly fomie
1Pt Y COMRETOO

1424 Recurions Entregsdon en Administraci on
Fuathe o huguborota 7648 - Coowveno 248 B4
Encargo Fiodubogola Haoos Sut
Ertargo Fuoiubogota Nasoa Nacon Jues fue
Encargo Froubogoa Myt pd de Evcaraman
Encargo Froubozota Muncpd de Giro
Encargo Fatudapoth Murebiond Pauicuesty

METROLINEA

NIT, 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 33 DE DICIEMBRE. D€ 2011

3148877 85541

0.00
000

3,148,877 85541
60,494,905.13
1,181,569,770.87
1897933500
1,885,613.838 61

€0,127,214,022.68

$4,389,340.00
84,350,340.00

71,049,441.00
67.513.075.00
4,335 585.00

166,349,200.00
+51,.289,20Q.00
5.000.000 DO

309,534, 84499
308.485.115.34
1,069,725 65

4,380,501.00
7.548.000.00
51,501 00
783,900 00

31,629,278,145.18
213,012.37522
4.590.838.110.14
5.072,665,255 50
1345, 702.941. 74
310,759,501 81
5$57.239.807.72

PASIVOS

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

1208 Operaciones de Cridito Desarroiio SITM
Crixitod Recursos Propiss

23 OPERACIONES D€ FINANCIAMIENTO
1304 Bancs Comercial
Prestamon oe Sanca Comevoal
Crecitos oo Tescrena
Sobrogiroy

24 CUENTAS POR PAGAR

U1 Migasatn du Breoes y Servicos Ente Gestor
2401 Cuontas por pagar Daaxrolio $ITM

242% Aoreedores

2436 Retencidn on In Fuente

J40 Avances y anbepos reabidos

245) Recunaos recsnoos en Adnmnd siv o

2484 Dwpo3ios sobre “OnKa01

25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

1305 Salartos ¥ Prestaciones soclales
Cetantias
nta 4343 3507 a6 CAIAMAS
Yacacones
Prima de sermce
Prima de vacacoros
Prima Ge nypadad
& onicacones

27 PASIVOS ESTIMADOS

271 Provisién para contigenclas
Proceson Ejeautivos

24,160,842,284.94
24,160.642.204 .94

819.99%,733.00

£19.999.738.00

8199993390
0
000

35,243, 654470.21

343,455,680
556,473,272 00
142,528,778.75
2).622.962.00
31.490,521,541.93
1.915.485,227 48

417.374.000.00

417,374,000.00
106,869 686.00
12.730,2%8.00
1%3.183,117.00
53.112.961.00
88.875.852.
2.705630.00
116.498.00

710,895.706.00

0899206
710.860.706.00

PPN T
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rmretrolires

D5 PR

Ensargo Fkuoopota Mundpr Flondablants
£ncamo Fidubogols Departamens Sentande
Encargd Fioubcgol Credd Recurids props
Escargs Orod Recrsos Ente gotor

1476 Owros Duwdores
Papos por Cudt ¢ lorteros
Embago hahisd
o

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUWO

1655 Mustles, snperes y nipuipo de oidng
Musbles y Enseves
Eoupo y Magquna de Sheea

1670 Equipos de Comunicaciones
Carpo 08 Comuncaodn
Equrpa Or Cempulacun

1853 Dnpreciacidn Acumiads
Muebios y ansuces yoq #xoos de Ofona
Equipot 48 COMuMILaIto § COTPulStn

19 OTROS ACTIVOS

9% CARGO S DIFERIDOS
Casks Je Oeganteackn

1P INTANGIIRES
Liencids de sofware
Programas pord Computadr (3oitewe)

1975 ANORTIZACION ACUMULADA DE INTANG
Programas para cOmentadol (1Lbwirs]
LCencass de sotaare

TOTAL ACTIVOS

METROLINEA

NIT. 810,507.387-2
BALANCE GENERAL

A3t DE QICIEMARE DE 2011

491,330,725 00
13161 655474 63
659.949.960 58
3.217.922,557.57

27,867,422, 65083
26.175,928,155.82
90.326.172 00
1,601,470.222.11

94,228,392.26

153,507, 122.97
117.678,200.97
15908,919.00

198.236.713.00
17,139,553 00

181.197,121 00

-287.095,449.71
T2824.372.38
-134271,077.33

tral FOANREN )

7.555038,362.1¢
7.555.036.%62 18

$99.208,320.00
71.706.388.00
127.580.000.00

~34,841,357.00
21.907.4711.00
12.934,166.00

71,088,201,683.53

3 OTROS PASIVOS

Recaucos 3 Favor de Terceres Estprpatas
Zendereenios Aporos £es Terntonsies
Rendumieren: Lo hon IRerAdme aliabvas
MUty Poobadas de conavag

Hgresot Ritalos por anhapado

TOTAL PASNVO

PATRIMONIO

31 PATRIMOMY IRFTITUCIONAL
A204 CAMTAL SUSCATS ¥ PAGADO
Capntal Asnsads

Cagatal pod Sy3crtr (DB
Capa! Subts/ad Pt Cotead {3

3218 RESERVAS
Reserva Logat
QTRAS RESERVAS
Proyecio da e erssn

3228 RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Péaan piumuladas

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
Pendida ge soroan

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.875.108.334.7%

7.303.803 60
67.709.505.18
8. Tasn
1.583.351.550.00
18.829.591.50

6),033,716,543.94

A54.408,1

1
20.000.000.000 00
-7.203.153.700.00
000

97038500

970.385.00
€,126 34531
81283453

-3,083.352,792.)
-1,063.352.292.3

-1,685,905,698.35
-1.685.905.598 15

8,054 485,439.59

71,088,201,683.53



metrolines

L R U

CUENTAS OE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGIENTES
Limyios y Mecannmos Atormativn de shacte

1) DEVDOREAS DE CONTROL
Actives telamarvse dopretados
Ejocucion el Proyecto SITM
Recursos Embarpasos
Contra'o de Usulructo Nasén
Fresupuesio g¢ rrrerudn del SETM

19 CEUDORAS POR CONTRA (CR)
Garanias conirachsaies
ACHvos LImon e CopToadds
Ejecucsin dul Propecio SN
Convatn S0 Usufrocko
Bmbagos Jud<iaies
&8 i ‘ool SITM

CACERES RINCON

L2

METROLINEA

NIT. 830.507.387-2
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2.300,000,009.00
2.300.000,000.00

804.443,820,813.10
BS,179.410.00
299.134.746,374.78
620.573.534.4
2.801,873,000.00
503,539,0438,000.00

803,843,820, 810,10
-2.300.000,000.00
$5,179.410.00
-299,134,148,874 76
-2.061.872.000 09
420,572,534 34
239.,040.000.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

#1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Lhgot y Mecamimos Altgmativos do Sokucdn de ©
Garshtiss Contractuaies « Promesas do compraver

) ACREEDORAS DE CONTROL
AmKIpos ¥ 10ndon on oMty aedn
Contratos pendentos dg 9jacucion
AmOrbIaocn 2044t OR CYecns
Presupueio dé mnprescs do SoaT

9 ACREEDORAS POR EL CONTRA O}
Artcpos y 10dos en admuntiracadn
LAgos y mecanismos aliermatnes e se(
Garantias Contrpciyales
Ovas cuentat Xreeddras
Prasupuettc de Noress det SIMT

CARMEN OTRIA C
REVISOR FISTAL TP48124-T

.00

$4,526,808,799.00
68,206,222 801.00
318,585.908.00

$60,561,950, 92837
335.082,639.546.37
3.662.758.653.00
7.249.166.336.00
214,567,386.29.00

429,088,759 ,627.37
-335,082.059.546.37
£8208,222 801.00
-318.585,998.00
-10,911,024,989.00
214,567 .386,293.00
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METROLINEA 5.A.

ESTADD DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECDNGMICA ¥ SOCAL
DEL 01 DE EMERO AL 31 DE DNCIEMBRE DE 2011

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOB
Servc.oa de tanaporta
Total Vanta de Servicion

OTROS INORESOS

ingron ol ¥ Rardmonion Financisron
Otron tngrases Orenarise

Otros (ngtases Extraorcnarios

Total Otyes Ingresos

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GAS TOS DE ADMINISTRACION
Sueldos v satarios

Conlribucionem Impuiadas
Cantrbucionos sfotivas

Aportes sobea la nemina

Gaslos Generales

Impuesios cornbucionoes y lasas

Total Oasios da Administracién

OASTOS DE OPERACIGN
Suskios ysatanos
Conlrbuciones slecivas

Aporien $0bie 18 Homve

Bastor Genorales

Impusttos ConUIDuCoNSs y [333%
Totel Qanics de opwacidn

PROVISION AQOTAMIENTO Y AMORTIZACION
Provision para contigarcias

Deprocincion de piopindades plants ¥ sdupa
Amorizebh o8 nLangbin

Totai provislén sgotamlento y amortizaclén

OTROS OASTOS

Irtoreses ooLGHCIOr 01 ancemras
Gasos Bancancs

Oreos Qastes Extiacdnanos
Total otros gastos

TOTAL GASYOS

—_—

T

CEREA-RINCON

CANDE DAZA QEWITRZ
T.P: 681

196914188100
1.989,141,481.00

$.040,064 01
1,236,455.352. 1
1917920123 17
3,764.217.021.28

§133A488,112.39

112,010,915,
2506564 00
213 141, 749.00
45.800,000.00
1.101,303,660.29
260,375,264.16

2,928,200,073.05

1.145,827.271 00
153,840,370
26.422,600.
1.508,115,825.

48,744 97800

2,983,784,044 .00

710.899,708.00
32,685,399
21,1937

765.320,242.00

140,894,004
8,774,352 52
15343,565.17
165.011,931.89
8,819,264,310.74

-1,635,905, &)

anm \(e

ENOTLIAC S ALY
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: METROLINEA
metrolihres NIT. 830.507.387-3

oS rueve BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS PASIVOS

11 EFECTIVO 2,862 266,464.00 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 0.00
1105 CAJA 0.00 2208 Operaciones do Crédite Dosarrollo SITM 0.00
Caja Meneores 0.00 Cridilos Recursos Propizs 0.00

1110 BANCOS ¥ CORPORACIONES 2,862,266,464.00
Cuertas Cotrientes 44 463,069.00 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 800,000,000.00
Cuentas de Ahoro 462.114.501.00 2306 Banca Comerclal 800,000,000.00
Certifcados de Deposito a Termino 19.092,332.00 Credilos de Tasoraria 0.00
Fondos mantenimiento operacion SiTM 2,336,596,562.00 Sobegiros Q.00
Prastamos de Banca Comercial 800,000,000.00

14 DEUDORES 66.649,960,275.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS 350,398,395.00 2401 Adquisicidn de Bienes y Servicios Ente Gestor 459,181,188.00
Participacion venla farnefas 12,236,041.00 2401 Cuentas por pagar Desanolo SITM 0.00
Participacion operacidn ded SITM 338,162,385.00 2425 Acreedotes 335,431,114.00
2436 Relencidn en la Fuonte 139,509,374.00
1413 Transferonclas 1,400,000,000.00 2450 Avances y anlicipos reciidos 151,600,000.00
Transferencias entes ‘erntoniales 1,400,000.000.00 2453 Recwsos recibidos en Administralivos 64,431,229.613.00
2455 Depositos sobre contratos 1,149,554 84200

1420 Avances y anticipos entregados 583,800.00
Anlicipos s0DYe CONVEMos Y acuerdos 0.00 25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 332 218 189.00

Anficipos a contratistas 583.800.00
2508 Satarfos y Prestacioncs sociales 332,218,189.00
Cesantias 135,982,407 .00
1422 Anticipos o saldo a favor 11,828,984.00 Vacaciones 74,353,591.00
Impuesto sobre ki renta 7.581,000.00 Prima de vacaciones §3,727.379.00
Retenclén en la fuente 328598400 Prima de servicios 52,177.267.00
industria y comercie 922,000.00 Irtereses sobre cesantias 15.977,545.00
27 PASIVOS ESTIMADOS 0.00

1424 Recursos Entregados on Administracion 64,198,478,815.00
Ercargo Fidubogots 7648 - Convenio 248 Big 1,745,821.00 271% Provisién para prestaciones sociales 0.00
Encarge Fidubogota Nacion Bat 0.00 Cesantias 0.00
E£ncargo Fidubogota Na cion Nacion Otras fuer 32,722,081,103.00 intereses sobre cesantias 0.00
£ncargo Fidubogota Municipio de Bucarrman 11,4359,490,123.00 Vacaciones 0.00
Encargo Fidubogota Municipio de Giron 1,998.092,195.00 Prima de servicios 0.00
Encargo Fidubogota Municipio Pedecuesia 2,422,109.550.00 Prima de vacaciones 0.0
Enca Fidubo 3 Mumic io Ficridablanca 18655.685.00 Prima de Navidad 0.00
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Encargo Fidubogola Departamento Santander
Encamgo Fidubogots Crediio Recursos propio
Encargo Otros Recursos Ente gestor

1476 Otros Deudores

Pagos por cuenta de feiceros
Embargo Judicial
Clos

16 PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO

1650 Redes Lineas y Cables
OQlras redes y iingas

1655 Muebles, enseros y equipo de oficina
Muebles ¥y Enseres

Lquipo y Maquina da Ofcina

1670 Equipes de Comunicaciones

Equipo de Comunicaaén

Equipo de Comgutzadn

1685 Depreciacién Acumulada

Muebies y enseres y equipos de Oficna
Equipos de comunitacion ¥ compulacion

19 OTROS ACTIVOS

1910 CARGOS DIFERIDOS

Gastos ce Organizacdn

1970 INTANGIBLES

Licendas de software
Programas para computador (software)

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG

Programas para computador (Software)
Licendas de softwars

TOTAL ACTIVOS

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

13,177.278,994 00
1,452,028,869 00
983.992,475.00

688,672,280.00
45,380,738.00
90.326,172.00
552.965,370.00

75,428 494.00

52,694,996.00
92,684,996 00

334,451,700.00
285,871,151 00
48.580.539.00

236,523,772.00
17.138,598.00
219,384 174.00

-288,241,974.00
-80,421,472.00
-197 820,502.00

7,036,337,396.00

6,921,288,404.00
6,923,288,404.00

204,539,656.00
76,959,656.00
127.580,000.00

-31,490,664.00
-31,429,880.00
-60.060.784.00

76,923,992,629.00

29 OTROS PASIVOS

Recaudos a Favor de Terceros Estampillas
Rendimientos Aportes Entes Temitoriales
Rendammeentos Convenios InterAdminisirativos
Muitas Recibidas de contratistas

Ingresos Recibides por anticipado

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capval Avtonzace
Capital por Suscntir (DB)
Captal Suscrito por Cobrar {DB)

3215 RESERVAS

Reserva Legal
OTRAS RESERVAS

Proyecto de Inversién

3225 RESULTADOS DE EJERCICIQS ANTERIORES

Pérdidas acumudadas
3230 RESULTADO DEL EJERCICIC

Utitdad del cjercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVC Y PATRIMONIO

146,659 165.00

26,997 .878.0C
102,207,288.00
429,486.00
0.00
17.024.513.0C

67,955,383,595.00

8,968,609,034.00
12,796,646,100.00
20.000,000,000.00

-7,203,353,700.00
0.00

$70,385.00
970,385.00
6,126,345.00
6,126,345.00

-4,749,257,891.00
4,749,257 891.00

914,123,895.00
914,123,895.00

8,968,609,034.00

76,923,992,629.00
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8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTIGENTES
Garantias contractuales

83 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos lolalmente depreciados
Ejecucion del Proyecto SITIA
Recursos Embargados
Contralo de Usufructo Nacidn
Presupuesto de inversion del SITM

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Garantias contractuales
Activos totaimente depreciades
Ejecudidn del Proyecto SITIA
Conlralo de Usufructo
Embatgos Judiciales
Presupuesto de inversion det SITM

A |
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
GERENTE

P

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 65158-T

METROLINEA
NIT. 820.507.287-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

.00

46,202,608.00
46,202,608.00

820,738,317,974.00
88,179,410.00
304,097,635,030.00
620,573,534.00
2,861,873,000.00
$13,070,057,000.00

-820,704,520,582.00
~48,202,608.00
-88,179,410.00

-304,087,635,030.00

-2,884,873,000.00
-520,573,534.00
-513,070,057 ,000.00

™

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSARILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecanismos Atlematives de Solucién de (
Garantias Contractuales - Promesas de compraven

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Anticipos y fondos en administracidn
Conlrates pendienies de ejecucion
Amortizacion acumulada del credilo
Presupueste de ingreses del SIMT

93 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Anliclpos y fendos en adminisltacién

Litigios y mecanssmos allemativos de Sokucion de C
Garanttas Contractuales

Qtras cuentas acreedoras

Presupuesto de ingresos Gel SIMT

\
~

CARMEN OTILIA CUA DS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-63124-T

0.00

70,915,705,803.00
70,818,260,237.00
97 345,566.00

582,249,654,323.00
398,420,640,334.00
276,174, 827.00
31,409,808.621 00
162,143,230,541.00

£653,165,560,126.00
-388,420,640,334.00
-70,818,360,237.00
-97,345,566.00
-31,685,983,448.00
-152,143,230,541.00
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METROLINEA S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONDMICA Y SOCAL
DEL 01 DE ENERQO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS
Servicios do lransporte
Total Venta da Serviclos

TRANSFERENCIAS
Transferoncie de entidadas terrionales
Total Transferenclas

OTROS INGRESOS

Ingrasos ¥ Rendimientos Financieros
Glros Ingresos Ordinarios

Qtros Ingresos Extracrdinanos

Tolal Mros ingresos

TOTAL INGRESOS.

GASTOSHFN RIS

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salanos

Contribuciones Imoutadas
Contnbuclonas a'activas

Aporles sobra i3 nommna

Gastos Generales

Impuesios contribuciones y 1asas

Total Gastos de Administracion

GASTOS OE OPERACION
Sueldoa y salenos
Contnbuciones afectivas
Aportos sobré ‘a Aoming
Gaslos Generales

Impuesios contnbucicnes y lases
Total Gestos de operacién

PROVISION AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION
Provision psre conligencias

Deapreciacion de propiedades plante y equipe
Amontizacidn oe inlangpbles

Total provisién agolamiento y amortizacién

QOTROS GASTOS

Interogses obiigaciones fiancierns
Gastos Bancarios

Orros Gaslos Exiracrdinarios
Total otros gastos

TOTAL GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

/ .;:;.p\}—,-."""\' \\'\?

JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS

Gerenie Revisor Fiscal
>
L T
CANDELARIAD A BEN EZ L

Comadora
T.P 68156-T

2,837,550,352,00
2,037,660,382.00

2.350.000,000.00
2,350,000,000.00

95.999.723.0»
940,509,590.00
1.093,517.098.00
2,130,026,411.00

A33876: 763,00

1,282,607,197.00
2,051,857.00
246,205.560.00
55,519,500.00
1.415,305,241.00
218,267 .545.00

3,220,988,900.00

672.909.767.00
143,001,780.C0
21,410,800.00
1805 744 701.00

£0.9%0.625.00
2,704,918,873.00

000
31,146,525.00
58.649.327 0D
87,795.852.00

89,802,456 00
2,939,782 00

207,011,225.00
289,753,443.00
6,403,452,868.00

914,123,895.00

- cmgs'%%“ocﬁ\okg AUVAREZ
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ACTivVOS
11 EFECTIVO

1105 CAJA
Caja Menores

1110 BANCOS Y CORPORACIONES
Cuenlas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Certificados de Deposito a Temmino
Fondos mantenimiento operacidn SITM

14 DEUDORES

1407 PRESTACION DE SERVICIOS
Padicipacidn venia larjetas
Participacion operaciin del SITM

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
Transferancias entidades tentonates

1420 Avances y gnticipos entregados
Viaticos Empleados

1422 Anticipos o satdo a favor
impuesto sobre la renla
Retencion en |a fuente
Industna y comercio
Retencion CREE

142¢ Recursos Entregados on Adminlstracion
Encargo Fidubogota 7648 - Convenio 249 Big

470 Otros Deudores
Pagos por cuenia de lerceros
Embargo Judicial
Ctros

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1 973 766.380.00

0.0
0.00

1,973,766,380.00
41.256.546.00
21,074,109.00
0.00
1.911,435,725.00

1.483,491,909.00

586,160,736.00
9,598,120.00
576.562.616.00

100,000,000.00
1040,000.000.00

.00
000

22,192,702.00
9.062,000.00
633,182.00
1.602,000.00
10.895.520.00

1,338,592.00
1,338,592.00

773,799,879.00

45,380,738.00
109.160.441.00
619,258,700 Q0

PASIVOS

2208 Operaciones de Cridito Desarrelle SITM
Crednos Recursos Propios

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
2306 Banca Comercial
Prestamos de Banca Comercial

2401 Adquisicidn de Bienes y Senvicios Ente Gesior
24256 Acreedores

2436 Retencion en la Fuente

2440 Irnpuesios ¥ contribuciones pos pagar

2450 Avances y anticipos rectidos

2453 Recursos recibidos en Administrativos

25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

2505 Salarios y Prestaclones soclales
Nomina
Cesantias
intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicos
Prima de Navidad
Bomficaciones

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

309.135575.00
356.061.379.00
39.155.687.00
2,333,573.00
151.600.000.00
1.667,580.944.00

488,148,042.00

488,348,042.00
97.274.801.00
153.374,789.00
17.229,174.00
72,606.592.00
68.833.187.00
66.604.047.00
8.904.163.00
3.521,289.00
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16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1650 Redes Lineas y Cables
Otras redes y lineas

1655 Mucbles, onsares y equipo de oficina

Muebles y Enseres
Equipo y Maquina de Oficina
£quipos de centro de control

1679 Equipos de Comunicaciones
Equipe de Comunicacion
Equipo de Computacion

1675 Equipos de Transporte terrestre
Vehiculos

1685 Oepreciacién Acumulada
Muebles y enseres y equipos de Qficina

Equipos de Comunicacion y computacion
Redes Lineas y Cables
Equipo de Transporte

19 OTROS ACTIVOS

1910 CARGOS DIFERIDOS
Gastos de Organizacién

1970 INTANGIBLES
Licencias de software
Programas para computador [software)

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG

Programas para computagor (software)
Licencias de software

TOTAL ACTIVOS

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 BDE DICIEMBRE DE 2013

1,252,138.372.00

92,694,996.00 Recaudos a Favor de Terceres Estamplias
92.694,996.C0 Rendimientos Convenios InterAdministratevos
Ingrescs Racibedos por anticipado
1,250,826,094.00
285,871,161.00
54,805,518 00
910,148.415.00
261,207,469.00 TOTAL PASIVO
18.758.938.00
242.448,531.00
£9,990,000.00
59,990,000,00 PATRIMONIO
-412,580,187.00
-176.164,361.00 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
-207,950,401.00 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
-22.466,427.00 Capdal Aucrizado
-5,998.998.00 Capital por Suscribir (OB)
Capital Suscrito por Cobrar (D8)
5,950,078,433 00

3215 RESERVAS
5,829.339.851.00 Reserva Legal
582933385100

OTRAS RESERVAS

236,286.402.00 Proyecto de Inversion
108.706.402.00
127.580,000.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-115,547,820.00 Pércidas acumuladas
-41,243,840.00
-74,303,580.00 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado ded gjerciclo

TOTAL PATRIMONIO

10,659,475,094.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOQ

917.083.00
216.996.00
17.154.719.00

3,032,512,998.00

7 626 962 096.00
12,796,646,300.00
20,000.000,000.00
-7.203.353.700.00

92,382,774.00
92,382,774.00
6,126,345.00
6,126,345 00
-3,926,546,385.00
-3,526,546,385 00
-1.341,646,938.00

-1.341,646,938.00

7.626,962,096.00

10,659,475,094.00

N
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8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8¢ DERECHOS CONTIGENTES
Garantias Contractuaies

82 DEUDORAS FISCALES
Cempensacion Perdidas Fiscales

81 DEUDOREAS DE CONTROL
Actrvos tota'mente depreciados
Ejecucion del Proyecte SITM
Recursos Embargados
Contrato de Usufructo Nacién
Presupuesto de invarsion del SITM

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Garantas Gonlractuales
Deudoras Fiscales
Activos lolalmerte depreciados
Ejecucion dol Proyecto SITM
Conlcato de Usufructe
Embargos Judiciales
Presupuesto da inversion del S

LAY GOMEZ OCAMPO
GERE \
I,/'-“\-/-‘ . ,’-\

U A
CANDELARIA DAZA BEMITEZ

CONTADORA
T.P.68156-T

METROLINEA

NIT, 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0.00

1.008,209,017.00
1,008,209.017 Q0

1,780,151,000.00
1.780.151.000.00

854,116,685,646.00
88.179,410.00
328.927.395.702.00
620,573,534.00
2.861,873.000.00
521.618.664.000.00

-856,905,045,663.00
-1.008,208.017.00
-1,780,151.000.00

-88,179,410.00

-328.927.396,702.00
-2,861.873,000.C0

620.573.534.00

-521.618.664,000 00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Lalgios y Mecanismos Alternativos de Solucién de (
Garantias Contractuakes  Promesas de compraven

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Adminlsiracion
Antepos y fendos én administracién
Cuentas por pagar Ejecucion del Proyecto
Cantrales pendientes de ejecucién
Amortizacion acumulada del credito

Saldo convenio de cofinanciacion

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabiidades Contigentes

Recwsos Adminisirados en nombre de lefceros
Contratos pendienles de gjecucion

Saldo convenlo de cofinanciacion

Amgortizacion acumulada del crecilo

Qﬂ. n @L\.

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
REVISOR FISCAL TP-£8124-T

L
RECT  FINANCIERO

0.00

70,221,685,576.00
70,195,613 339.00
26,072.237.00

729,235,904,124.00
88.646.085.503.00
443 838.639,165.00
1.346,656,702.00
37.684.236.961.00
31.409.808.621.00
124.310,477.172.00

-799,457,589,700.00
+70.221.685.576.00
-535,831.381,370.00
-37.684.236 961 00
-124.310,477,172.00
-31.409.808.621.00
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METROLINEA S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINAKCIERA ECONOMICA ¥ SOCAL
DEL 01 DE ENERQ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS
Servic s de transporte
Total Venta de Servicios

TRANSFERENCIAS

Transfarencia de entidades leritonales

4.949.911 626.00
4,949,911,626.00

210,845,955 C0
Total Transforencias 910,849,956.00
OTROS INGRESOS
Ingresos y Rendimientos Financieros 78,832.437.00
Otros ingresos Ordinarios 282.329,307.00
Otros Ingresos Exiraordinanos 102.624,738.00
Totat Otros ingresos 454,786,482.00
TOTAL INGRESOS 6,326,648,084.00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldcs y salarios 2.041,934,062.00
Conltribuciones efeclives 384,920,148.00
Apories sobre 1a nomina 32,172,500.00
Gaslos Generalas 1.884427,013.00
Impuestos contribuciones y tasas 249,269,032.00
Total Gastos de Administracién 4,592,712,755.00
GASTOS DE OPERACION
Sueldos y salarios 254,180,705.00
Contnbuciones efectivas 49,581,301.00
Aporte 3 sobie la nomina 3,240,600.00
Gaslos Generales 2.476,577,902.00
impuestos conlribuciones y tasas 83,098,28200
Total Gastos de operacién 2,887,478,790.00
PROVISION AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION
Depretiacion de propiedadas plania y equipo 124,338,213.00
Amortizacién de inlangibles 24,057,156.00
Total provisién agotamiento y amortizacién 148,395,369.00
OTROS GASTOS
intoreses oblgaciones fiancicras 48,735,459.04
Gastos Bancarnos 9,802,788 00
Otros Gastos Extraordinarios 69,841.00
Total otros gastos 58,606,088.0

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

7,667,195,002.00

-1,341,646,838.00

\ \

LAY CARMEN OTILIAT:)ADROS ALVAREZ
Ger Rewviaor Fracal
P
;o
- o #T ; -
CANOBUARIA DAZA BENITEZ" L
Contadcra —
T.P: 66456-T
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11 EFECTIVO
1105 CAJA
Caiz Menores

1110 BANCOS Y CORPORACIONES
Cuertas Comiantas
Cuentas de Ahorro
Fondos mantenimiento operacitn SITM

14 DEUDORES

1407 PRESTACION DE SERVICIOS
Partidpacidn venta tarjetas
Fartidpacion operacion del SITM

1413 TRANSFERENGIAS POR COBRAR
Transferencias entidades lemitordales

1420 Avances y anticipos entregados
Conlratos de Consultoria
Otros

1422 Anticipos o saldo a favor
Impuesto scbre I3 renta
Retencién en la fuente
industria y comercio

CREE

1424 Recursos Entregados en Admiénlstracién
Encasge Fidubogota 7648- Convenio 249
Encango Fidubogota 0472 - Cenvenio 529

1470 Otros Deudores
Pagoes pot cuenta de terceros
Indemnizaciones
Ctros

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2,450,404,880.00

0.00
0.00

2,450,404,880,00
£2,983,431.00
61,286,914.00
2,326,134,535.00

3,022,243,352.00

726,937,230.00
22,721,444.00
704,215,886.00

1,100,000,000.00
1,100,000,000.00

0.00
0.00
0.00

69,192,460.00
9,062,000.00
864,252.00
3.447,000.00
55,819.208.00

1,338,588.00
1.338,588.00
0.00

1,124,774,974.00
27,933 ,625.00
47,361,968.00
1,048,979,381.00

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2208 Operaciones de Crédito Desarrollo SITM
Créditos Recursos Propios

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicidn da Blenas y Servicios Ente Gesler
2425 Acreedores

2436 Retencidn en la Fuente

2450 Avances y anlicipos recibidos

2453 Recursos recibidos en Administratives

2460 Creditos Judiciales Procesos administralivos

25 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

2505 Salarlos y Prestaclones sociales
Nomina por pagar
Cesantias
Interesas de cesantias
Vacaciones

Prima de vacaciones
Prima de Servicios

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 Provislén para contingencias
Litigios procesos administrativos

0.00

0.00
0.00

2,322,169,333.0/

119,775,061.00
200,019,906.00
47,478,261.00
151.600,000.00
1.768,558,655.00
14,737,500.00

410772 806.00

410,772,806.00
0.04
180.141,663.04
21,582,465.04
67.100,647.01
£9.980,585.00
71,967,446.00
0.00

28,335,000.00

28,335,000.00
28,335.000.00
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16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1652 Rodes Lineas y Cablos
Qtras redes y lineas

1655 Muebles, enseres y equipo de oficina
Muoebles y Enseres
Equipo y Maquina de Oficina
Equipos de centro de centrod

1670 Equipos de Comunicaciones
Equipo de Comunicacidn
Equipec de Computacion

1675 Equipos de Transporte tarrestre
WVehiculos

1685 Dopreciacion Acumuliade
Muebles y enseras y equipos ¢e Ofcina

Equipos de comunicaadn y computacidon
Redes Lineas y Cables
Equipo de Transporte

1% OTROS ACTIVOS

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Gastos de Organizacion

1910 CARGOS DIFERIDOS
Gastos de Organzacién

1370 INTANGIBLES
Licencias de software

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG
Licenclas de software

oy

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1,124.232,309.00

92,694,996.00
92.694,996.C0

1,254.,655,603.00
285871,161.00
58.636,027.00
$10,148,415.00

300,539,960.60
20.439,429.00
280,100,531.00

59,990,000.00
§8,990.000.00

-586,6438,250.00
-302,964.848.C0

-224,509,782.00
41,176 ,626.00
-17.996.994.00

4,294,163,912.00

30,718,248.00
30,718,248 00

4,136,150,081.00
4,136,150,081.00

269,736,810.00
269.736,810 00

~142,441,227.00
-142,441,227.00

TASI ORI

29 OTROS PASIVOS

Recaudos a Favor de Terceros Estampitias
Rendimientos Convenios InterAdministrativos
Ingresos Recibidos por anticipado

iOT 'L § &

P IMONI

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADD
Capital Autorizade
Capaal por Suscribir (DB)
Capitat Suscrito por Cobrar (DB}

3215 RESERVAS
Reserva Legal

OTRAS RESERVAS
Proyccto da Inversidn

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Pérdidas acumuladas

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del gjercicio

Eo A
wOr. o ONI

11,316.750.00

11.089.758.0C
216.992.00
.00

iTI2583,939°00

12,796,646,300.00
20,000,000,000.00
-7.203,353,700.00

92,382,774.00
92,382,774.00

6,126,345.00
6.126,345.00

-5,268,193,323.00
-5.268.193,323.00

488,488,418.00
488,488,418.00

5450

o_ . 4
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8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTIGENTES
Acciones de repeticion

82 DEUDORAS FISCALES
Compensacion Perdidas Fiscaies

83 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos totalmente depreciados
Ejecucion del Proyecto SITM
Contrate de Usufructo Nacidn
Presupuesto de inversién del SITM

8% DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Acclones de repeticion
Deudoras Fiscales
Activos totaimente depreciados
Ejecucion del Proyecto SiTM
Contrato do Usufructo
Presupuesto de invarsién del SITM

CAN RIA AZA BENITEZ
CONT
T.P. 68156-T

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

0.00

1,189,331,525.00
1,189,331,525.00

1,780,151,000.00
1,780,151,000.00

903,429,268,579.00
88,179.410.00
369,219,283,169.00
2.861,873,000.00
531.259,933,000.00

-906,398,751,104.00
-1,189,331,525.00
-1,780,151,000.00

-88,179,410.00

-369,219,283,169.00
-2,861,873,000.00

-531,259,933,000.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Litigios y Mecarismos Alternativos de Sokcion de ¢
Garantias Contractuales - Promesas de compraven

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Adminsstracion
Anticipos y fondos en administracidn
Cuentas por pagar Ejecucion de! Proyecto
Contralos pendigntes de ejecucion
Amortizacion acumulada del credito

Saldo convenio da cofinanciacion

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Responsabitidades Contigentes

Recursos Administrados an nombre de tarceros
Cordratos pendientes de ejecucion

Saldo convenio de cofinanciacion

Amortizacion acumulada def credito

QOMKS&‘M

CARMEN CTILIA CUADR
REVISOR FISCAL TP-£3124-T

L
TCR NANCIERO

0.00

121,639,281,416.00
121,613,209,179.00
26,072,237.00

707,388,846,013.00
65.487,403,105.00
462,938,658,086.00
1.342,662,198.00
31.044.844,174.00
31,408,808,621.00
115,165,469,829.00

829,028,127,429.00
-121,639,281,416.00
-529,768,723.389.00
-31,044,844,174.00
-115,165,469,829.00
-31,409,808,621.00
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METROLINEA S.A.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VENTA DE SERVICIOS
Serviclos de transporte
Total Venta de Servicios

TRANSFERENCIAS
Transferancia de entidadas teritoriales
Total Transferencias

OTROS INGRESOS

Ingresos y Rendimientos Financieros
Otros Ingresos Ordinarics

Qtros Ingresos Extraoidinarios

Total Otros Ingresos

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios

Contribuciones efeclivas

Apcries sobre 1a nomina

Gastos Generalas

Impuestos contribuciones y tasas
Total Gastos de Administracién

GASTOS DE OPERACION
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas

Aporles sobre [a nomina

Gastos Generales

Impuestos contribuciones y tasas
Total Gastos de operaclén

PROVISION AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION
Depreciacion de propiedades planta y equipo
Amortizacion de intangibles

Amontizacion cargos Diferidos

Provision para contigencias

Total provisién agotamlento y amortizacién

OTROS GASTOS

Gastos Bancarios

Otros Gastos Ordinarios
Otros Gaslos Extraordinarios
Total otros gastos

LAY MEZOC MpP i
Geare

4

c AZA BENITEZ
Contadora
T.P. 68156-T

CARMEN OTILIA CUADRO!
Revisor Fiscal

P&

LU

ALVAREZ

4,859,809,251.00
4,859,8609,251.00

3.837,866,426.00
3,837,666,426.00

65,924,893.00
265,241,260.00
453,420,325.00
784,656,470.00

2,168,204,644.00
329,785,443.00
17,142,300.00
1,423,757,406.00
175,201,042.00
4,114,090,635.00

281,997,184.00
56,665,014.00
1,183,100.00
2,584,140,228.00
4,921.930.00
2,928,887,456.00

174,068,063.00
26,893,407.00
1,686,869,770.00
28,335,000.00
1,815,988,240.00

§,044,529.00
14,737,500.00
14,997,177.00
34,779,206.90
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JACTIVOS i«
1108 CAJA
Caja Menores

1110 BANCDS Y CORPORACIONES
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahomro
Fondes mantenimianto operacion STTM

1401 DERECHOS DE CONCESION
Concesicn de explotaciones colaterales

1407 PRESTACIOMN DE SERVICIOS
Particigacion venta larjetas
Participacion operacin del SITM

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
Transferencias entidades territoriales

1420 Avances y anticipos entregados
Anticipes sobog contratos

1422 Anticipos o saido a favor
impuesio sobra la renta
Industria y comercio
Retencion CREE

1424 Recursos Entragados en Administracion
Encango Fidubogota 7848. Convenio 249

1425 Depositos entregedos en Garantia
Depositos judiciales

1470 Otros Deudores
Pagos por cuenta de tercoros
Indemnizaciongs
Orros

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

DICIEMBRE 31 DE 2015

0.00
0.00

4,146,065,950.00
1,664 519.00
11,067,462.00
4,133,333,949.00

23,835,774.00
23,635,774.00

1,237,741,226.00
37,544 845,00
1,200,196,380.00

1,500,000,000.00
1,500,600,000.00

67,891,117.00
67,991,117.00

101,910,341.00
9.062,000.00
2,874,000.00
£9,974,341.00

1,340,395.00
1,340.289.00

110,818,850.00
110,848,850.00

1,067,083,474.00
20,414,799.00
47,861,968.00
978,806.707.00

PASIVOS

22 QPERACIONES DE CREDITQ PUBLICO

2208 Operaciones de Crédito Desarroilo SITM
Crintitos Recursos Propios

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicidn de Bienes y Servicios Ente Geslor
2425 Acreedores

2436 Retencidn en 'a Fuente

2440 Impuestes coninbuciones y 135as poT pagar
2450 Avarces y anlicpos recibidas

2453 Recursos recibidos en Administratvos

2460 Credilcs Judicisies Procescs administrativos

2505 Satarios y Prestaciones sociales
Cessntias
Imercses de cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Bonificaciones

2905 Recaudos a favor de terceros
Estampillas
Qtros Recawdos a favor de tercarce

TOTALIPAS ©

0.00

0.00
0.00

2 527,152,59%8.00

226,234,517.00
397,425,£51.00
49,284,347.00
3,300,407.00
0.00
1,822.572,377.00
28,335,000.00

§33,753,527.00
196,273,245.00
22,822,931.0

114,080,116.0
114,235,858.00

84,557,468.0
1,783.909.00
519549500

78,009,540.00
78,780,737.00
218,803.00

LS 1ASHITT161:00
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16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1650 Redes Lincas y Cables
Lineas y cables de telecomunicacidn
Otras redes y lineas

1655 Maquinaria y Equipo
Muedies ¥ Enseres
Equipo y Maquina de Ofcina
EQuipos de¢ cenro de control

1670 Equipos de Comunicaciones
Equipo de Comunicacién
Equipo de Computacida

1675 Equipos de Transporte terrestre
Vehiculos

1685 Depreciacién Acumulada
Mueabies y enseres y equipos de Oficina
Ecuipes de comunicazién y conputacisn
Redes Lineas y Cables
Equipo de Transporte
Maquinania y E quipo

19 OTROS ACTIVOS

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Segquros

1910 CARGOS DIFERIDOS
(Gas'os de Organizacdn

1970 INTANGIBLES
Licancias d¢ software

1575 AMORTIZACION ACUMULADA CE INTANGI

Licencias ga scftware

TOTAL ACTIVOS

METROLINEA
NIT, 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

DICIEMERE 31 DE 2015

977 794 862.00

92,694,996.00 ¢
49,462,218.00
43,232,778.00

1,262,267,205.00

292,657,762.00

£9,461,028.00
910,148,415.00 ¢

330,017,884.00
24,043,769.00
305,974,115.00

$8,990.,000.60
5§8,980,000.00

-767,175,223.00
-195,792,035.00
-248,679.950.00

-59,544,420.00 7

-29,994,990.00

.233,163,828.00 ¢

2,260,925,527.0C

93,920,032.00
93,920,032.00

2,072,559,716.00
2,072,559,716.00

275,235,210.00
275,236,210.00

-180,789,431.00
-180,789.431.00

11,895,307,520.00

PATRIMONIO

32 PATRIMDIRD INSTITUCIONAL
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADOD
Capital Autorizado
Capital por Suscribir (DB)
Capitat Suscrita por Cobrar (DB)

3215 RESERVAS
Reserva Lejal

QOTRAS RESERVAS
Proyecto de Inversidn

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Pérdidas acunuladas

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
Resurade del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8 750,196,359.00
12,796,646,300.00
20,000,000,200.00
-7.203,353,700.00

141,231,616.00
141,201 616,00

6,126,345.00
€,126,345.00

-4,828,553,747.0
~4,828,553,747.00

634,745.845.0
6347458450

8,750,196,359.00

11,895,367,520.00
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§ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTIGENTES
Acciones de repeticion
Otros Litigios y Mecanismes de conficios

82 DEUDDRAS FiSCALES
Compensacion Pardidas Fiscales

$3 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos tolalmante depracisdos
Ejecucion de proyecto de inversion
Presupuesto da inversio de! SITM
Contrato usufructo Nacion

29 DEUDORAS POR CONTRA {CR)
Derechos Contigentes
Deudoras Fisca'es
Aclives tolalmente deprecisdos
Ejecucion de proyecto de inversion
Presupuesto de inversiéa del SITM
Coatrat  sufru acor

CARVAJAL

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
BALANCE GENERAL

DICIEMBRE 31 DE 2015

0.00

28,544,274,897.00
1.485,603,663.00
27.058,671,234.00

1,780,151,000,00
1,780,151,000.00

929,037,941,529.00
88,179.410.00
398,692,980,112.00
526,394 909,000.00
2,861,873.000.00

-959,362,367,426.00
28,544 274, 667.0C
-1,789,151,000.0C
-88,179,410.00
-396,692,980,119.00
-529,394 §05,C00.00
-2,861,873.000.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Lifigios y Mecanismos Allemativos da Sciucidn de Com
Garartias Contractusies - Promesas de compraventa-

93 ACREEDORAS DE CONTROL

Recursos entregados en Administracion
Ejecucion de proyecios de inversion Pasivos
Conlrglos pandiantes de ejecucion
Amonizacion acumulada cradito

Convenios

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA {D)

Responsabiidades Coaligerites

Recursos administrativos en nombre de terceros
Ejecucion de proyecios de inversior

Otrgs cuentas acreedoras de conrel por el cortra

CANDELARIA DAZA BENIT
Contadora
T.P. 68156-T

R LFO PELAYO MIL
Revisor Fiscal Delegado APG Lida,
TP 54324-T

0.00

405,433,057,561.00
435,406,985,324.00
26,072,237.0C

$70,217,565,814,00
52,828,892 381,00
480,217.347,951.00
$.444,180,520.00
31,408,808.621.0¢
166,317.335,841.00

+1,075,650,623,375.00

-405,433,057,561.00

-52.028,892 381.00
-480,217,347,651.00
~137.171.325482.00

s
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" METROLINEA S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONCMICA Y SOCAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

INGRESOS FISCALES
Concesiones Explotaciones Colaterales
Total ingresos Flcales

VENTA DE SERVICIOS
Servicios de transporte
Total Venta de Servicios

TRANSFERENCIAS
Transferencia de entidades temitoriales
Total Transferencias

OTROS INGRESOS

intereses sobre depositos en inslitucién
Rendimientos sobre depdsitos en admon
Otros Ingresos Ordinarios
Recuperaciones

Indenmizaciones

Otros ingresos Extracedinarios

Total Otros ingresos

TOTABINGRESOS 2 b’

LR EGAS) -

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios

Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas

Aportes sobre la nomina

Gaslos Generales

Impuestos contribuciones y tasas
Total Gastos de Administraclon

GASTOS DE OPERACION
Sueldos y salarios
Conltribuciones efectivas

Aportes sobre la nomina

Gaslos Generales

impuestos contribuciones y tasas
Total Gastos de operacién

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Depreclacion propledad planta ¥ equipo
Amoritizacién de intangibles
Amortizacion cargos diferidos

Total rovislén a otamlente amortizaclon

o

659,285,702.00
659,285,702.00

5,265,640,168.00
5,265,640,168.00

3,242,500,904.00
3,242,500,904.0C

6,045,360.00
101,120,276.00
2,015,433,473.00
28,882,623.00
164,403,194.00
8,752,435.00
2,324,637,361.00

T92jos4;136i00

2,420,051,151.00
2,889,898.00
346,021,883.00
17,157,400.00
1,498,827,802.00
174,592,217.00
4,459,540,461.00

343.316,554.00
60,277,465.00
1,665,100.00
3.509,423.000.00
4,683.436.00
3,919,365,655.00

183,362,493.00
38,348,204.00
2,072,589,717.00
2,294,270,414.00



umﬂ enamndrate de
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aidiaind METROLINEA S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OTROCS GASTOS

Gastos Bancarios
Sentencias

Galos ejercicios anteriores
Qlros Gastos Exiraordinarios
Total otros gastos

TO
S ]
REZ CARVAJAL CANDELARIA D, ENITEZ
er Contadora
/ TP 56-T
LuIS | R OM LAN
Dir torFi nget Revisor Fiscal- Delegado APG Lida.

TP 54324-T

3,459,999.00
178,133,231.00
2,544,148.00
4482.00
184,141,860.00

v—}-llr

ofop
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ACTIVQS

ACTIVOS NO CORRIENTES

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUPO
Termenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Rodes Lineas y Cabios
Y aquinana y Equipo
Muysb'es Ensares y eQuipes de oficing
EQuipo 00 COMUNICaLon y computacion
Equipo de Trarsporie Traccion y Elevacion
Deprecracon acumulads

ACTIVOS CORRIENTES

11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
Caa
Deposios en insituciones anceras
Efectivo de Uso Restringido

£3 CUENTAS POR COBRAR
Piestacion de senvcios
Transferencias y subvenciones por colvar
Amucipes o $aldes a favee por impuesios
Depostos entregados on garangs
Indemnizacionss
Pagos por cuonta do tercaros
Otras cuon'as por cobrac

19 QTROS ACTIVOS
Bignes y Serviads pagados por atenads
Activos Intang:bles
Aradtratina mangitias

TOTAL ACTIVOS

MNIT, £30.507 3873

ESTADO STTUACION FINANCIERA BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO MIF
A M DE DICIEMBRE DE 2016

-

136 003 155 954.00

138,003,198,954.00
1,126,600,000.00
123,802,226,611.00
9,670,260,634,00
82,694,996,00
1,456,146,415,00
384,922,790.00
331,547,883 00
59.990.000.00
=1,921.195.375.00

11712551 121,00

8,400,986,174.00
000
273,689.895.00
8,127,296,279.00

5,014,485,716.00
3,218,048,723.00
0.00
117,675,874.00
T67,200.000.00
39,644,446.00
63,307.458.00
808,622,215.00

297 069.233.00
216.508,293.00
306.167.132.00
-226.,086,192.00

149,715,747,077.00

P
* PATRIND

32 PATRIMDNIO DE LAS EMPRESAS

Capital suscrito y pagado
Reservas

ResuNacos 08 ejerticios antericres
Resuado det Ejorcicio

impactos por Ia transicion al Nutve marco 42 13 requlanor

TOTAL PATRIMONIO NETO

PASIVOS

PASNNOS CORRIENTES

24 CUENTAS POR PAGAR

Adguisicidn de Benes y Servicios Emte Gestor
COtras cusntas por Pagar

Descuentos de Nomina

Sendcios y Honoraros

Retencidn en la Fuene

Impuesios Contribuciones y Tasas

Recursos reabldos en ASministiativos
Credtos Judiciales Procesos adminstrativos

26 Salarios y Prostaciones soclales

Noemina por pagar
Cesantas

Ineroses de cesantas
Varasiorss

Prirva dé vacaciones
Prima de Servicios
Priena e Navidad

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

T467 79
12,796,646.300.00
326.,446.312.00
=3.218.758,591.00
-1,268.237.714.00
-1.152.330,928 00

7,467,795,379.00

142 247 951 658 00

141,701,338,381.00
1,059,848,3¢2 00
213.404.00
52,070,935.00
244,218,097 00
172.734,190.0C
0.00
1.834.904,754.0
138.329,288,655.0

£§48,613,317.00
320.931.00
193.370,810.00
21,621,731.00
117,965.602.00
119.478,320.00
90,750,673.00
345,535.00
2,759,857.0

142,247,951,698.0

149,715,747,077.00
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& CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

31 DERECHOS CONTIGENTES
Acdionas de repeloon
Otros Litigios

12 DEUDORAS FISCALES
Compansacion Perdidas Fiacales

03 DEUDGREAS DE CONTROL
Actives totalmante depreciados
Ejecucitn del Proyecto SITHA
Cortrato do Usufructo Nackin
Presupuesto de invedsidn det SITM
Recursos Embamadas

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Derechos conugentes
Deucoras Fuacaios
Ackves totaiments doprecacos
Ejecucitn del Proyects SITH
Contrato de Usufructo
Presupuesto de inverudn del SITM
Recurses Embargados

JUAN PABLD RUZ GONZALEZ
GERENTE SUPLENTE

CANDELARIA DAZA BENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

METROLINEA
NIT, 830,507.307-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA BAJD NUEVO MARCO NORMATIVO NUF

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0.00 NTAS DE OCRDEN ACREEDORAS
32,171,807,663.00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1,485,603,8683,00 Litigios y Mecanismaos ANematves de Solucidn de Confiict:
30,686,204,000.00 Garantiaz Contractuales - Promesas dé compaaventa

1,780,151,000.00
1,780,151,000.00
43 ACREEDORAS DE CONTROL

943,599,983,472.00
80,179,410.00
406,291,345.750.00
2,861,873,000.00
$31,291,220,000.060
3.,057,365,302.00

-977,541,842,1356.00
-32 171,807 663.00
-1.760,151,000.00
-B8,179,410.00
~406,291,345,760.00
-2.861,873,000.00
-531,291,220,000.00
=3,057,345,302.00

Recursos enlregados en Administracion
Cuentas por Pagar

Ingresos desamoto SITM

Contratos pandianies de ajecucion
Amartizacon acurmulada del credito
Saldo convenio de cofinanciacion

99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (D)

Rosponsablidades Cantigentes

Recursas Administrados an nombre de terceros
Cantratos pendientes de ejecacidn

Saldo converwo de cohnancacon

Amoftizacion acumulada del credfo

RA INES SERRANO REINA

R sorFiscal Dolegada KRESTON RMS.A

TP. 1 o78.T

130891.121.441.00
130.865,049,204.00
26.072.237.00

694,645.339,995.00
61,746 .200,282.00
16332074140
495,793.301262.00
19,591,449, 447.00
31,409,808,621.00
84.471.292,969.00
0.00
425,535,951 436,00
-130.891,121 441.00
-559,173,288 958.00
«19,591,449,447.00
44 471,292.969.00
<31,409,808 621.00



metroliresa
nos muovt;
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NIIF
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

+INGRESOS:
CONCESIONES
Concesones explotacioneas colalerales 189,398,745.00
Olros ingresos Ope-acitn del SITM 2,076,350,943.00
Totai Concesionos 2,245,749,692.00

VENTA DE SERVICIOS

Geston de Transpoite Masivo
Participacitn venta tarjotas SITM
Otros Recaudos

Total Venta de Sorvicios

SUBVENCIONES

Subvencion entcades terntonales
Subvencion por Donaciones

Totai subvenciones

OTROS INGRESOS

5,315,633.361.00

181,574,367.00
2,194,193,800.00
7,691,405,808.00

1,500.000,000.00
128,134,900.00
1,628,134,900.00

Financicros 314,892,825.00
Diversos 1.259,245,928.00
Total Otros ingresos 1,673,938,863.00

RE o

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueidos y salarios

1.835,733,925.00

Confribuciores efectivas 417 ,395,680.60
Apories sobrc la nomina 186.720,100.00
Prgstaciones sociales 729,075,761.00
Gastos de Personal diversos 7.891,680.00
Gastos generales 1.289.350,205.00
Impuestos contribuciones y lasas 202,624,787.00
Total Gastos de Administracidn 4.496,792,138.00
GASTOS DE OPERACION

Sueldos y salarios 251,816,582.00
Conlribuciones efeclivas 56,827,661.00
Aportes acbre Ia nomira 1,980,300.060
Prestaciones sociales 103,871,909.00
(Gastos Generales 4,052,140,326.00
Gaslos de personal divaersos 25,336,494 00
Impuesios conlibuciones v tasas T75.661.00
Total Gastos de operacién 4,492,760,943.00
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Degpreciacion de propiedades planta y equipo 268.615,134.00
Amortizacion de intangibles 30,987 580.00
Totsl provisidn agolamlento y amortizaclén 297,602,714.00
OTROS GASTOS

Financieros 38,237.00
Laudos Arbitrales y Conciliaciones 5,138,172,550.00
Olros gaslos aversos 96,165.00
Total otros gastos 5,138,306,872.00
TOTALIGASTOS W s RBNATAZEYAR 2;167(00
JUAN PABLO RUIZ REINA ")"

Gorents suplense KRESTON RM 5.4,

CANDELARIA DAZA BENITEZ

Corzadora

T.P. 69156-T
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por v v

ACTIVOS NO CORRIENTES

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Temenos
Construcciones en cuiso
Edficaciones
Redes Lingas y Cables
Maquingria y Equipo
Mueb'es Enseres y equipos ¢e oficina
Equipo dé comunicacabn y computacon
Bienes de Arte y Cutum
Equipo de Transporte Traotion y Elevacion
Uepreciacion acumulads

ACTIVOS CORRIENTES

11 EFECTIVOS Y EQUIVAL ENTES
Caa
Deposiies en inslinciones finonJas
Efectiva de Uso Restringido

13 CUENTAS POR COBRAR
Prestacidn de servicios
intemmiLationes
Pagos por cuenta de taroeros
Otras cuentss por cobrar
Amrendamento Operatvo
Detericro  Acumulado Cuentas por Codrar

19 OTROS ACTWVOS
ARLOPOS 0 5330S 2 faver pOF MpUCSIos ¥ corr
Depositos Judicaes
Activos intangibies
Amomizacidn idangibies
Gasns pagados por andGpado
Activos por Impuestos Difericos

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3

ESTADO SITUACION FINANCIERA BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO NHF

A 31 DE DICIEMBRE DE 2047

135.775.295,626.00

135,775,295 626.00
1.126,600,000.00
123,802,226 611.00
9,870,260.634.00
92,694.996.00
1.456,148 415,00
403,466,550.00
336,167 663.00
5,000,000.00
59,990,000.00
-1,377.289,462.00

15 164 685 680.00

7.665.560,495.00

0.00
2,008,588,695.00
5.658,671.800.00

5,352,508,627.00
4.168.058,552.00
€89,454,00
72,064,465.00
1,208,724,173.00
9,567,568.00
-103,497,585.00

2,146,616,557 .06
224,030,377.00
1,327.950,000.00
339,097,050.00
-268,185,020.00
492 814,748.00

ce00)

32

23

24

25

29

- T o o ) . e ancadhrain il D | W
ATRIMONIQNETO.YPASIVOS

£ TR AT RIMONIO SR

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 9 9.00

Capital suscrito y pegado 12,796 .546,300,00

Reservas 456,180,579.0

Resuitados de ojerticios afteriones +3,561,200,600.00

Resurado del Ejercicio 900.217,018.00

impacios porla ransiciédn at Nuevo marco Ce ia reguiacién +1,152.300,928.00

TOTAL PATRIMONIO NETO & 9,439,5324,369.00

TR PASIVOS T B TR
PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR
Financiamiento intemo Corto Plazs

CUENTAS POR PAGAR

Adquisicidn de Bienez y Servicaos Ente Gestor
Recurscs a taver da terceros

Oescutnios o Nomina

Retencién en la Fuente

Impuesios contribuciones y tasas por pagar
Cradiios Judicales Procasos administrativos
Otrss cuentas por pagar

Impuesto ai Vaior Agregado IVA

Saiarios y Prestaclones sociales

Noming por pagar

Cesantas

Intereses o cesantas

Yacaciones

Prima de vacaciones

Prima ce Senvicios

Prima de Navidad

Borficaciones

Aportes a Cajas de Compensacion

Apartes Seguridad Social -Empleador

Otros Pasives
Recursos recbidas en admiaistracidn

130675 000.00

0.00

139,232,118,442.00
92.208.460.00
213.404.00
15,391 954.00
45,854 908.00
6.581,210.0
138,721.122,372.0
3444942850
6,452,272.00
£43,338,658.00
0.00
200 341,.238.00
24,396,868.00
33.223,059.00
£1,632.417.00
6.508,642.00
10,672.586.00
1.531,268.00
14,023,800.00
25,210,700,00

1,825,000,937
1,825.000.937.00

o



metrolireg

nos mueve

8 CUENTAS DE ORD N DEUDORAS

31 DERECHOS CONTIGENTES
Acciones de repeticion
Otros Lingics

82 DEVDORAS FISCALES
Compansacion Periidas Fiscales

83 DEUDOREAS DE CONTROL
Activos wialmente depreciados
Ejecucion def Proyecto STTM
Conirato de Usufrocto Nacidn
Fresupoesto de inversidn del SITM

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Derechos conbigentes
Devdoras Fiscales
Aclivos totamente depreciadas
Ejecucidn del Proyecto SITM
Contrato de Usuinkto
Prasupuesto de nversion del SITM

QIS

ANTONIO JOSE GRANADOS PARRA
GERENTE

o,

CANDELARIA D ENITEZ
CONTADORA
T.P. 68156-T

METROLINEA
NIT. 830.507.387-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA BAJO NUEVO MARCO RORMATIVO NIIF

A 31 DE DICIEMBRE DT 2017

0.00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
32,352,975,511.00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1,666.771.513.00 Litigios y Mecansmos Altemnativas de Soucidn de Confick
30,688,204,000.00 Garantlas Contracluales - Promesas de compravents-
000
0.00
933 ACREEDORAS DE CONTROL
960,186,972,248.00 Recuryos entregados en Adminsiraoon
88,178.410.00 Pasivos
419 536, 165,538.00 Ingresos desamoko STTM
8,957.852,000.00 Contraws pangientes de ejecucidn
531,604 945,000.00 Amontizacion acumuada del credio
Saldo convenio de cofnanciacion

39 ACREEDORAS POR EL CDNTRA (D)

-992,539,947,761.00 Responsabildades Comigentes
A1666,771,813.00 Recurscs Administrados en nombre de lnceros
-30,686,204 000 00 Contratos pendientes do ajecucdo
-88.179,410.00 Saldo convenio de cofinanciacion

-419,£20,185,838 00
-8,857,652.000.00
+§31.604,945,000.00

Amorizssion acumuiada del credito

—R__ P

LAURA | SERRANO REINA

Revisor Fiscal Detegada KRESTON RM S.A
TP. 194078.T

Ver dictamen agjunto

-

000

150,968,580,659.00
150,94E,004,035.00
20.576.524.00

607,435395,891.00
51,740,870,562.00
2.004,365,998.00
500,211,667,684.0
21,590,730 ,682 00
31.409,008,621.00
80,387,052 145.00

~838,403,976,550 00
-150.968,580,659.00
554 048.904,442 00
-21,590,730,662.00
-80,367.952,148.00
-31,409.608.621.00



metrolirea

mas muead

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
BAJO NUEVO MARCC NORMATIVO KRIIF

ENERQ 1 A DICIEMBRE 31
B SH RN INGRESOSEL W RIS

CONCESIONES

DE 2017

Concasionos sxplolaciones colsioiakes 180,105,988 00
Dlros ingroscs Oporackin dol SITM 0.00
Tolat Conceslones 60,195.900.40
VENTA DE SERVICIOS
Pubbcdad y Propapanda 40,882.822.00
Senvicio do Parqueadero 13.805,001,00
Gention de Transporto Masivo 5.020,394,203,00
Partcipacitn venla lapetas 51TM 171,11, 733.00
Otros Recaudor (4.79% - 1 87%) 4.881,142.394.00
Total Vents d¢ Serviclos 10,127,794,142.00
TRANSFERENCIAS ¥ SUBVENCIONES
Biomos Recidos $.000.000.00
Toul transferencles y Subvenciones 5,800,000.80
OTROS INGRESOS
Financistos 378.308.421.00
Divorsos 1,152,526,425.00
Rerveryon Pergdas por salnorn $.906,570.00
Yot Ouroe ingresos 1,539,741 622.00
e ey .
TQIAL INGRESOS, (sl Rl dd it AR
R LA Ra gy GASTOS ke A BT
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueidos y salanics 1.907,221,229.
Contnbuciones slectvas 435,730.197.00
Prestaciones socisiss 840,344,510.00
GCastos de Personai diversos 14232 082.00
Gasios gonerales 612,203.363.00
Costas Procesales 1439, 174,025.00
Mpug s08 CONNDuciones y (asas 133,15,348.00
Totsl GOstos 6@ Agminisirecion $,382,080,770.00
GASYTOS DE CPERACGION
Swidos v salanos 222,591,924.00
Cortnouciones ofoclvas $3,602,680.00
Prostocongt socislas 94,187,226.00
Gasios Generales 3.895.514,345.00
Impuesios conlnibucionss y (asas 2.053,408.00
Towt Gastos de oporacion 4,088 851,672.00
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIKONES
Daprocigcion de propiedades planta y equipo 256,094,008.00
AMDAILACON de LangiDies 42.078,037.00
Doleniond do Cuanias por Cobrar 48,291,904,00
Toul provisién agatamlento y amortizacidn 346,404,026.06
OTROS GASTOS
Financlerns 89,151,643,
Impossios & las Gansnciss Camentes 306,023 .650.00
Laudos Arbitralos 331,019,101.00
Sentencias 357.976.199.00
Obos gasios dversos 87,084.00
Total ciros gastos 1,155,139,888.00
XOTALHART b et TR RSN 095 2 1 R 8RT0D

ANTON!O JOSE GRANADCS PARRA

Gorente
CANDELARIA BENITEZ
Cordeaary

TP 65156

i A
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