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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de
Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del afio, en el cual ha contrato,
ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes
obras que ejecuta la Secretaria, asi mismo contiene la informacién correspondiente a las
acciones adelantadas en los diferentes programas de la Secretaria de Infraestructura con
los indicadores de cumplimiento de las metas asignadas en el Plan de Desarrollo
“Bucaramanga una Ciudad de Oportunidades” para el segundo trimestre de la vigencia
2023, presentando el avance de cumplimiento como su ejecucion presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de junio de 2023 de la Secretaria de Infraestructura,
asciende a $ 321.110.461.959,78 y ha tenido apropiaciones y compromisos por valor de
$ 191.890.254.976,66, equivalente al 59,76% de ejecucion.

DISTRIBUCION POR % %
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA COMPROMISO EJECUCION

Gobernanza Del Agua, S 1.899.370.856,24 0,59% S 1.899.370.856,24 0,59%
Nuestra Agua, Nuestra Vida
Estudios Y Disefios De La S 300.000.000,00 0,09% S - 0,0%
Infraestructura
Desarrollo Del Campo S 2.928.335.427,76 0,91% S 2.928.335.427,76 0,91%
Mejoramiento Y S 7.888.233.615,50 2,46% S 5.716.895.793,65 1,78%
Mantenimiento De Parques
Y Zonas Verdes
Equipamiento Comunitario | S 102.267.891.105,15 31,85% S  48.408.276.552,98 15,08%
Infraestructura De S 23.086.608.815,75 7,19% S 7.998.629.009,58 2,49%
Transporte
Alumbrado Piblico Urbano | $ 79.477.276.068,93 24,75% S 35.896.222.586,14 11,18%
Y Rural
Gobierno Fortalecido Para S 23.593.754.457,45 7,35% S 9.373.533.132,31 2,92%
Ser Y Hacer
Cobertura Y Equidad De La S 79.668.991.613,00 24,81% S  79.668.991.613,00 24,81%
Educacion Preescolar,
Basica Y Media

TOTAL PRESUPUESTO $ 321.110.461.959,78 100,00% $ 191.890.254.971,66 59,76%

VIGENCIA 2023
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A continuacion, se detalla la gestion que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en
las lineas estratégicas y programas en el segundo trimestre de 2023

BIENESTAR

LINEA ESTRATEGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE

COMPONENTE: EDUCACION DE CALIDAD, GARANTIA DE UNA CIUDAD DE
OPORTUNIDADES

PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA

Y MEDIA
META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Pro%azn;ada E]ezcouztgda AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS

Numero de intervenciones realizadas a

. 20T 3 3 100% $79.668.991.613,00 $79.668.991.613,00
colegios publicos de Bucaramanga.

En este programa se adelantaron las gestiones pertinentes para lograr adelantar el
contrato interadministrativo con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FINDETER y el Municipio de Bucaramanga

1.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 166 de 2023: SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR FISCAL INICIAL : $79.668.991.613,00
PLAZO INICIAL :  VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO :  LEGALIZACION

LINEA ESTRATEGICA 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGION CON FUTURO

COMPONENTE: BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD

PROGRAMA: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA

www.bucaramanga.gov.co
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META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Programada Ejecutada AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS
2023 2023
R S0 OB DI el CEl 100% 10% 10% | $1.899.37085624 | $1.899.370.856,24
alcantarillado sanitario y pluvial.

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio
Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, GERENCIA Y SUPERVISION
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y
LIMPIEZA, OPERACION Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISION DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS DEFINIDOS.

VALOR FISCAL INICIAL © $1.899.370.856,24
PLAZO INICIAL . CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO :  LEGALIZACION

LINEA ESTRATEGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA
INTERNACIONALIZACION

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INFRAESTRUCTURA

META Meta
INDICADOR Programada Ejecutada AVANCE
2023 2023

RECURSOS RECURSOS
PROGRAMADOS COMPROMETIDOS

Porcentaje de estudios y/o disefios
requeridos realizados para el desarrollo 100% 0% 0% $ 300.000.000,00 $0
de proyectos de infraestructura.

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio
Interadministrativo No. 3985-2023, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Municipio
de Bucaramanga, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DEL COLISEO PERALTA - BIEN DE
INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL — DECRETO 292 DEL 24 DE FEBRERO
DE 1975, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Los valores totales de
los aportes del Convenio son:

APORTE MINISTERIO DE CULTURA: $ 500.000.000,00

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: $ 300.000.000,00
TOTAL: $ 800.000.000,00

www.bucaramanga.gov.co
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De conformidad con lo anterior y para la recuperacion integral del Coliseo se requiere la
elaboracion de los estudios técnicos y el proyecto de intervencidon necesario como base
para las futuras obras de intervencion.

Asi mismo se continta ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los
cuales se detallan a continuacion.

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 331 de 2021: “REALIZAR LA REVISION Y
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53-54. CONEXION ORIENTE-OCCIDENTE EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGAPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, LA INCORPORACION DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU
ARTICULACION CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR?”.

VALOR FISCAL INICIAL: $ 2.885.000.000,00

VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A

VALOR FISCAL TOTAL: $ 2.885.000.000,00

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO INICIAL + ADICIONAL: (10) MESES Y (45) DIAS
FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato interadministrativo se encuentra finalizado y
firmada el acta de recibo final, finalmente se encuentra en proceso de liquidacion, a
continuacion, se enumeran las actividades adelantadas.

Componente 1. Conceptualizaciébn y modelado para la integracion de elementos de
movilidad sostenible e identificacidon de intervenciones urbanas en el corredor oriente —
occidente.

Componente 2. Alcances de la actualizacién de los disefios para la construccién del
Tramo 1. Calle 53-54 entre carreras 17 y 30.

Componente 3. Estudios ambientales requeridos para la intervencion.

Componente 4. Alcances de la actualizacién de los disefios para la construccién del
Tramo 2. Calle 53-54-55 entre carreras 9 (Viaducto Provincial) y 17.

Los renders corresponden al tramo 2 del proyecto, componente 4.

www.bucaramanga.gov.co
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2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 195 DE' 2022 - ACUEDU(}TO
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA “ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

Valor fiscal: $ 867.866.417,58

Plazo inicial: Cuatro (4) meses Quince (15) dias
Plazo Adicional 1: Dos (2) meses

Plazo Total: Dos (2) meses

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2022

Fecha de terminacion: 29 de diciembre de 2022

Nueva Fecha de Terminacion: 3 de julio de 2023

Porcentaje avance: 81,26 %

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra actualmente en ejecucion, con
diagnostico la de los tres acueductos (Santa Rita, Capilla Baja y San Ignacio-La Sabana

PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

META Meta
INDICADOR Programada Ejecutada AVANCE
2023 2023

RECURSOS RECURSOS
PROGRAMADOS COMPROMETIDOS

Porcentaje de avance en la construccion

100% 10% 10% $2.928.335.427,76 $2.928.335.427,76
del acueducto veredal.

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio
Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, GERENCIA Y SUPERVISION
DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO [INDIVIDUALES] DE LA
VEREDA SANTA RITA YVEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA

VALOR FISCAL INICIAL : $2.928.335.427,76
PLAZO INICIAL : CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO :  LEGALIZACION

2.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 170 de 2023: “SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS
SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES
JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER”.

Valor fiscal: $ 155.875.613,0

www.bucaramanga.gov.co
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Plazo inicial: Seis (6) meses, hasta el 30 de diciembre de 2023
0 hasta agotar el presupuesto (lo primero que ocurra)

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en legalizacion.

LINEA ESTRATEGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA
INTERNACIONALIZACION

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS

VERDES
META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Programada Ejecutada AVANCE PROGRAMADOS EJECUTADO
2023 2023
0,
MR E) 100.4’ d.e KslpanleszaiEs 100% 100% 100% $7.888.233.615,50 $5.716.895.793,65
verdes y su mobiliario.

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y
conservacion en los diferentes parques y zonas verdes del Municipio asi:

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 de 2023: ACTIVIDADES DE TALA'Y
MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR FISCAL : $ 659.773.955,15

PLAZO INICIAL : SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DIAS
FECHA INICIO ) 23 DE JUNIO DE 2023

FECHA TERMINACION ; 31 DE DICIEMBRE DE 2023

% EJECUCION ; 0%

Actividades: garantizar la atencion de las talas o el manejo integral que requieren los
arboles ubicados en el espacio publico y cuentan con autorizacion de la CDMB para su
intervencion, esta actividad se desarrollara bajo programaciéon entregada por la secretaria
de infraestructura de acuerdo a las autorizaciones expedidas por la autoridad ambiental.

Asi mismo se continta ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los

cuales se detallan a continuacion.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 313 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022:

www.bucaramanga.gov.co
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Se suscribi6 un convenio Interadministrativo con el AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA el dia 11 de noviembre del 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS
PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Se firmé acta de inicio el dia 12 de diciembre del 2022 con una duraciéon en tiempo de
ocho meses para garantizar el mantenimiento diario y permanente de los parques y areas
verdes de la ciudad.

Durante la ejecucion del convenio se ha realizado la atencién de 225 parques, 140 zonas
verdes, 23 separadores, 13 Glorietas y 7 Ciclorrutas, todas estan areas cuentan con
cobertura vegetal que requieren el corte de césped o maleza. De igual manera se cuenta
con 80 parqueros permanentes en los diferentes parques de la ciudad, ubicados en las
17 comunas y en la vereda de vijagual.

De igual manera durante este afio se ha realizado la siembra de 600 arboles forestales y
de dos mil plantas ornamentales.

Resumen financiero del Convenio Interadministrativo 313 del 2022

Valor presupuesto oficial $ 4.212.665.314,47
Aportes Municipio $ 3.948.051.805,00

Aportes Area Metropolitana $ 264.613.509,47
Valor Desembolso Anticipado 1 $ 592.208.617,00
Valor Desembolso 2 $ 195.207.300,00

Valor Desembolso 3 $ 235.453.278,60

Valor Desembolso 4 $ 343.135.770,00

Valor Desembolso 5 $411.856.218,00

Valor Desembolso 6 $ 483.468.835,56

www.bucaramanga.gov.co
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PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Prog2 :)azlgada Ejezcouztgda AVANCE PROGRAMADOS EJECUTADO

NUmero de m2 de espacio publico y
equipamiento urbano de la ciudad 0 43317 100% $102.267.891.105,15 | $48.408.276.552,98

construido y/o mejorado.

Dentro de este programa se han venido realizando las gestiones necesarias para la contratacion
de los siguientes proyectos.

1. CONSTRUCCION DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Adjudicado

2. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE
A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARRENO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
Observacion al informe de evaluacion.

3. Se adelantd convenio Interadministrativo No. 165 de 2023, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO 2023
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Por valor de $ 3.300.673.603,00

APORTE DEL MUNICIPIO: $ 1.800.000.000,00
FIGURAS MUNICIPIO: $ 786.478.354,00
APORTE ESSA $ 714.195.249,00

www.bucaramanga.gov.co
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Asi mismo se continta ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los
cuales se detallan a continuacion.

1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022:
“CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL: $9.097.194.874,05

VALOR TOTAL ACTUAL: $9.097.194.874,05

VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 2.620.556.313,30

TOTAL ANTICIPOS: $ 2.620.556.313,30

PLAZO INICIAL 10 MESES

PLAZO TOTAL 10 MESES

FECHA DE INICIO: 13 de febrero de 2023

FECHA DE TERMINACION: 12 de diciembre de 2023

% EJECUCION: 14,17%

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION: El contrato se encuentra en proceso

de ejecucién con un avance del 14,17%, en este momento se estan realizando los izados
de la estructura metélica para los moédulos Ay B, junto con el armado del acero del tanque
de almacenamiento y la conformacién de los rellenos de las zonas de urbanismo.

Se han culminado en su totalidad el capitulo de preliminares y se ha avanzado en la
excavacion e instalacion de redes.

MODULO A MODULO B
RECEPCION LUDOTECA
BODEGA AUDITORIO
PELUQUERIA

TERAPIA OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL
PSICOLOGIA
COORDINACION

BANOS Y CUARTO DE
ASEO

Dentro del proyecto se cuenta con valla informativa, cerramiento perimetral y estructura para
lavado de llantas, ademés se realizé construccién provisional de vestier, comedor, zona de
lavado de manos y zona para fraguado de cilindros

www.bucaramanga.gov.co



aﬁ%‘i‘k‘ﬁ
JEhums 65\

Municipio de Bucaramanga

d : 29/6/2023 16:]14
°7.103561642579734N73.109904443845
; 3165 Calls
Sotom4
Bucarama
Santa

Acero estructural, tanque de almacenamiento

sy N4 Ty
'y, /» Bucarama

! |
gl i

www.bucaramanga.gov.co



5 GOBE““h
Ssanne, @\1@

Municipio de Bucaramanga

T~

B S0 5916/2023 (BB
L 7.103977550615106N 73 %

T

2.CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA
Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

FRENTE 1: SALON LA CONCORDIA

VALOR INICIAL X $1.982.750.130,00

VALOR FRENTE 1 : $935.344.963,98

VALOR ANTICIPO : $571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA DE INICIO : 06 de febrero de 2023

FECHA TERM. INICIAL. : 05 de junio de 2023

NUEVA FECHA DE TERM. : No Aplica

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO

PORCENTAJE AVANCE : 11.67%

PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 18.12%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los disefios establecidos, se realizaron actividades
del capitulo de preliminares, como corte y demolicion de muros en mamposteria junto al
cargue, retiro y disposicion final. Asi mismo, se ejecutaron actividades, como acabados de
pared, excavacion manual en zanja, escalera y/o graderia sobre terreno en concreto. En
este periodo de tiempo se realiz6 el suministro e instalacién de acero de refuerzo figurado,
malla electrosoldada y la instalacion de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

www.bucaramanga.gov.co
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Subbase granular, compactacién mecanica
con apisonador.

ANTES: Relleno para estructuras con

cm, incluye filos y dilataciones.

11/412023
La Concordis

ACTUAL: Friso liso pared con mortero 1:4 e=2

cocido.

ANTES: Muro en mamposteria H-10 ladrillo
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RENDER SALON LA CONCORDIA
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3.CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA
Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

FRENTE 2: SALON SAN LUIS

VALOR INICIAL

VALOR FRENTE 2

VALOR ANTICIPO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA TERM. INICIAL.
NUEVA FECHA DE TERM.
ESTADO DEL CONTRATO:
PORCENTAJE AVANCE

$1.982.750.130,00

$1.047.405.166,02

$571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
4 MESES

06 de febrero de 2023

05 de junio de 2023

No Aplica

SUSPENDIDO

23.88%

PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 18.12%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los disefios establecidos, se realizaron actividades
del capitulo de demoliciones, como lo fueron las columnas y vigas en concreto existentes.
Asi mismo, se ejecutaron excavaciones manuales y en maquina junto a su retiro y
disposicion final. En este periodo de tiempo se realizé el suministro e instalacion de muros
divisorios, acero de refuerzo figurado, malla electrosoldada, zapata en concreto mezclado
en sitio, viga de cimentacion, escalera y/o graderia sobre terreno mezclado, viga aérea en
concreto, placa aérea maciza en concreto junto a la instalacion de redes hidraulicas,

sanitarias y eléctricas.
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ACTUAL: Excavacién manual en
comun en seco.

zanja en materi

NTES: Acero de refuerzo figurado.
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ACTUAL: Zapata en concreto 3000 PSI mezclad AL: Vigas de cimentacion en concreto de 3

PSI.

RENDER SALON SAN LUIS

4. CONTRATO DE OBRA 432 DE 2022- CONSORCIO EDIFICACIONES
“CONSERVACION PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERES
CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

SANTANDER”

Valor inicial:

Plazo Inicial:

Plazo adicional 1:
Plazo adicional 2:
Plazo adicional 3:
Plazo total:

Fecha de Inicio:
Fecha de terminacion:

$ 203.550.545,00

Quince (15) dias

Un (1) mes

Un (1) mes

Veinte (20) dias

Tres (3) meses y Cinco (5) dias
30 de diciembre de 2022
Contrato suspendido

www.bucaramanga.gov.co
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Porcentaje avance: 80%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido

5. CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA'Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA
“‘CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL: $9.072.944.903,00

VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A.

VALOR FISCAL TOTAL: $9.072.944.903,00

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL: N.A.

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE: 0%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en ejecucién con un avance del 0
%, hasta el momento se han adelantado actividades como el reajuste de disefios,
replanteo topogréfico al detalle y trabajo social:

www.bucaramanga.gov.co



et
T 65\

Municipio de Bucaramanga

6. CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022: “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PUBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN Y PARQUE GARCIA
ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL: $ 10.995.207.368,00

VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A.

VALOR FISCAL TOTAL: $ 10.995.207.368,00

PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES

PLAZO ADICIONAL: N.A.

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE: 12 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecucion con un avance del 12
%, hasta el momento se han adelantado actividades como demoliciones, desmontes,
instalacion de sardineles, excavaciones iniciales, corte de pavimento y demolicién, entre
otros, se adjunta imagenes:

PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Demoliciones

www.bucaramanga.gov.co
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Corte y demolicién de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue
y retiro de material.
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Instalacion de losetas de piso en piedra Barichara existente — incluye bases en morteros
de pega 1:3 de espesor 6 cm

www.bucaramanga.gov.co
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PARQUE GARCIA ROVIRA

Suministro, transporte e instalacion de Banco de ducto 3x1-1/2" PVC tipo pesado. Incluye excavacion 0,9 m,
base compactada en arena de pefia, relleno compactado en arena de pefia y tierra de excavacion.

o 20, — & ‘ - Wty 2 2. ' y ey - r
Demolicion placa de piso en general con compresor Diesel y martillo, incluye cargue, retiro y disposicion final
(Incluye pisos, rampas de concreto, adoquin, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado).

7. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 408 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1.

CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTERSANTANDER
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL :$7.031.227.735,05

VALOR ANTICIPO : $2.109.368.320,52

PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023

FECHA FINAL : 26 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE 1 70%

www.bucaramanga.gov.co
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ALCANCE DEL CONTRATO

LAS HAMACAS $ 919.625.600,29
NORTE BAJO $ 380.963.697,50
SANTANDER $ 401.870.758,95
VILLAS DEL PRADO $ 321.734.666,44
LOS LEONES $551.131.635,12
TOTAL GENERAL $2.575.326.358,30

20/06/202310:33
Hamacas

ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO HAMACAS- CONSTRUCCION CANCHA Y CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL

www.bucaramanga.gov.co
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8. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 409 DE FECHA 2022 - ADECUACION DEL
EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES BRISAS DEL
MUTIS, PLAZUELA REAL, CIUDADELA REAL DE MINAS, LA SALLE y LA FLORESTA,
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

ESTADO DEL CONTRATO
PORCENTAJE AVANCE
ESTADO DEL CONTRATO:

1 30%

: CONSORCIO DEPORTIVOS SM

: CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13
: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
: $6.255.943.671,35

: $1.876.783.101,41

: SEIS (6) MESES

: 10 DE ABRIL DE 2023
: 09 DE OCTUBRE DE 2023
: EN EJECUCION.

VALOR POR PARQUE VALOR %

ESCENARIO DEPORTVO INCLUIDO (AU) | *REAL | EJECUTADO | EJECUTADO
21 EQUPAMIENTO URBANO BRISASDEL MUTIS | S 110547660300 18% S 32278 183 0.54%
77 ESCENARI) DEPORTNO PLAZUELAREAL | S 732584847001 12% | $34 168140541 057%
2.3 GIMNASIOS CIUDAD BOLIVAR 1S 51815069300 9% $2671369,18]  0.04%
24 _ESCENARIO DEPORTVO LA SALLE $ 255502992200 | 43% $9305846900]  155%
25 EQUIPAMIENTO URBANO FLORESTA S 1099589 469 00 18% VS— 9 260 766 00 0.15%
VALORTOTAL DEL CONTRATO SINFONDODE | ¢ g 049 831 53400 | 100% | $ 171.438927.72| 285%

)
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PARQUE BRISAS D

EL MUTIS
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MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO EXISTENTE E | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL,
INSTALACION DE GIMNASIO GRECCO GRADERIA  CON CUBIERTA, CANCHA
MULTIPLE Y SENDEROS PEATONALES

www.bucaramanga.gov.co



ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

9. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 410 DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022:
ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, SANTANDER LOTE 3

CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

: CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
: CONSORCIO INTERVIAS RS

: WILSON MOTTA RODRIGUEZ

: $6.417.027.743,27

: $1.925.108.322,98

: SEIS (6) MESES

- 27 DE FEBRERO DE 2023

: 26 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE 1 70%

AMORTIZAR

VALOR o % VR
VR X PARQUE PROGRAMADG | %0 PROGR. | VALOR EJECUTADO | _ 0 7 -
ESCENARIO
DEPORTIVO CANCHA | $ 636.584.396,00 | $ 203.134.080,76 31,91%|$  56.656.650,71 8,90%
DIAMANTE 1
ESCENARIO
DEPORTIVO $ 2.715.914.674,00 | $ 948.668.995,63 34,93%| $  325.518.718,20 11,99%
PROVENZA
PATINODROMO
() 0,
PROVENZA $ 2.828.063.806,00 | $ 1.149.890.743,52 40,66%| $  700.492.082,81 24,77%
TOTAL CONTRATO | $ 6.180.562.876,00
REAJUSTE $ 236.464.867,00
TOTAL PROYECTO | $ 6.417.027.743,00 | $ 2.301.693.819,91 37,24%| $ 1.082.667.451,72 17,52%
VR ANTICIPO $ 1.854.168.862,80
VR GIRADO $ 940.003.298,00
SALDO DISPONIBLE | $ 914.165.564,80
ANTICIPO
AVERAGS) $ 53.725.450,50
ALDO X
SALDO $ 1.800.443.412,30

ES ENARIO DPORTIVO CANCHA DIAMANTE 1

widt
(o A 298
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30 ju, 2023:4111:00p. m:
Bsoenario Provenza

ESCENARIO DEPORTIVO PROVENZA- CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLE Y CANCHA BOLEY
VOL SENDEROQOS, ECO -GIMNASIO

ESCENARIO DEPORTIVO PATINODROMO PROVENZA- MEJORAMIENTO DEL SUELO DEL

PATINODROMO, CANCHA Y PARQUE

B 3 s e 3eas v

Patingdromo Pravenza

10. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 426 DE FECHA 28 de diciembre del 2022:
“ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” — LOTE 1

FRENTE 1: PLAZA SAN F

VALOR FRENTE 1
VALOR ANTICIPO
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA TERM. INICIAL.

NUEVA FECHA DE TERM.
ESTADO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE AVANCE

RANCISCO

$7.185.094.791,00

$2.071.308.457,66 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)

8 MESES

01 de junio de 2023
30 de enero de 2024
No Aplica

EN EJECUCION
0%

PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 0%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: Se firmé acta de inicio de los contratos de obra e
interventoria el 1 de junio del 2023 (01/06/2023). De igual manera, se aprobaron los
profesionales de obra del contrato 426-2022 Plaza San Francisco. Ademas, se vienen
adelantando actividades de alistamiento, socializacion del objeto y alcance del proyecto
con la comunidad, levantamiento de actas de vecindad, alistamiento y actividades
preliminares a la ejecucion de los contratos de obra (campamento, oficina fisica, revision
de disefios).

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTUAL: ‘Entrega de Volantes para socializacion g
del proyecto. ACTUAL: Socializacion alcance del proyecto.

16 g junio de 2023 TAGm
¥ Bucaramanga
| Sanlander

4 - Colombiy
algalcado San Francisco

ACTUAL: Almacenamiento de material para el
cambio de cubierta.

ACTUAL: Levantamiento de actas de vecindad.

www.bucaramanga.gov.co
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RENDER FUTURA PLAZA SAN FRANCISCOS

11. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 445 DE FECHA 30 de diciembre del 2022:
“ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” — LOTE 2

FRENTE 2: PLAZA GUARIN

VALOR FRENTE 1 : $4.212.966.188,00

VALOR ANTICIPO : $1.214.051.365,10 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL : 6 MESES

FECHA DE INICIO : 01 de junio de 2023

FECHA TERM. INICIAL. : 30 de noviembre de 2023

NUEVA FECHA DE TERM. : No Aplica

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

PORCENTAJE AVANCE : 0%

PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 0%

ESTADO DEL CONTRATO: Se firm6 acta de inicio de los contratos de obra e
interventoria el 1 de junio del 2023 (01/06/2023). De igual manera, se aprobaron los
profesionales de obra del contrato 445-2022 Plaza Guarin. Ademas, se vienen
adelantando actividades de alistamiento, socializacion del objeto y alcance del proyecto
con la comunidad, levantamiento de actas de vecindad y actividades preliminares a la
ejecucion de los contratos de obra (campamento, oficina fisica, revision de disefios).

www.bucaramanga.gov.co
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ACTUAL: Localizacién y replanteo de Columnas
existentes.

4

ACTUAL: Trabéjédores asistentes a
socializacion.

. ," W ]
Q'v\ q,,_’
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ACTUAL: Visita profesionales equipo de apoyo a la
secretaria de infraestructura.

PLAZA GUARIN-ALCALDIA DE BUCARAMANGA

RENDER FUTURA PLAZA GUARIN

www.bucaramanga.gov.co
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12. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 17 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023
“MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANA”- Grupo 1

copeRibd
2

VALOR INICIAL : $ 540.581.574,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $162.174.472,20
FECHA DE INICIO : 03 de marzo 2023
PLAZO INICIAL : 5 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 02 de agosto de 2023
% EJECUCION : 48,85%

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance del parque es del 48,85%, el presente proyecto tiene como
finalidad la recuperacion del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y
espacio publico del municipio de Bucaramanga, contando con 5 frentes simultaneos,
interviniendo en el Barrio Bavaria 2, Villa Helena, Olas.

.

INONIN2E, §:79:3% 2
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Sumntundor
o Epdiinhi
Parque 3 Masnspaaross 62
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13. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 18 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023
“MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANA”- Grupo 2

VALOR INICIAL : $ 545.621.902,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $ 163.686.570,60
FECHA DE INICIO : 03 de marzo 2023
PLAZO INICIAL : 5 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 02 de agosto de 2023
% EJECUCION : 63,80%

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance del parque es del 63,80%, el presente proyecto tiene como
finalidad la recuperacion del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y
espacio publico del municipio de Bucaramanga, contando con 5 frentes simultaneos,
interviniendo en bosque encantado, parque del barrio Los Alvares, canchas del parque
San Pio, Parque del barrio Manzanares y cristal alto.

= v d
JWUML, T o
AS AT TW T g 25 e
e 45 348324
--,"'. " Y - Hocarmmans

www.bucaramanga.gov.co



ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

14. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 022 DE FECHA 2023- ADECUACION DE
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER GR1

copeRibd
2

VALOR INICIAL ; $ 1.961.400.000,00
VALOR ANTICIPOS ; $ 588.420.000,00
PLAZO INICIAL : CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO : 16 DE MARZO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERM. : 15 DE JULIO DE 2023
% EJECUCION 40%

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION

miércoles, 31 de mayo de 2023 08:09:39
1012 Carrera 29

Bucaramanga

Santander

15. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 28 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023:
ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2.

VALOR INICIAL $ 1.933.580.689,00
VALOR ANTICIPOS : $ 580.074.207 (inicial)

www.bucaramanga.gov.co
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PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
NUEVA FECHA DE TERM.
% EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO

60%‘1“&‘@
2

CUATRO (4) MESES
16 DE MARZO DE 2023
15 DE JULIO DE 2023
40 %

EN EJECUCION

. 2023 7k

54:09 a.m.

SO3HNW:

Numeroideiindice
14imars202358:10:1

16. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 417 DE FECHA 2022 - ADECUACION DE
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SANTANDER LOTE 3

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPOS
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
NUEVA FECHA DE TERM.
% EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO :
www.bucaramanga.gov.co

$ 1.949.858.621

$ 584.957.586,36

4 MESES

16 DE MARZO DE 2023
15 DE JULIO DE 2023
40 %

EN EJECUCION




ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

17. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23 DE 2023 - CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

CONTRATISTA
INTERVENTOR

SUPERVISOR
VALOR INICIAL
VALOR ANTICIPO
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO
FECHA FINAL

- CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA

: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

: WILSON MOTTA RODRIGUEZ

: $5.379.338.082,00

: $1.613.801.424,60

: SIETE (7) MESES

: 29 DE MAYO DE 2023

: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE 1 20%

PR
ALCALDIA DE a
BUCARAMANGA

18. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 27 DE FECHA 18 de febrero de 2022:

“ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4.”

VALOR INICIAL : $ 5.049.581.350
VALOR ADICIONAL No. 1 : $ 539.318.859,00
VALOR TOTAL ACTUAL $ 5.588.900.209,00
VALOR ANTICIPO INICIAL : $1.514.874.405
TOTAL ANTICIPOS : $1.514.874.405
PLAZO INICIAL : 7 MESES
PRORROGA No. 1 : 54 DIAS
PRORROGA No. 2 : 26 DIAS

PLAZO TOTAL : 7 MESES Y 80 DIAS
FECHA DE INICIO : 23 de marzo de 2022
SUSPENSION No. 1 : 14 dias (20/10/22 — 2/11/22)

www.bucaramanga.gov.co
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SUSPENSION No. 2 : 20 dias (27/12/22 — 15/01/23)

AMPL. No.1 SUSP No.2 : 35 dias (16/01/2023 — 19/02/2023)

FECHA DE TERM. : 20 de marzo de 2023

ESTADO DEL CONTRATO : TERMINADO CON PENDIENTES POR SUBSANAR

El contrato comprendié la adecuacion del equipamiento urbano de tres diferentes frentes
en la ciudad los cuales los cuales son, parque fontana, parque santa maria y parque
bosques del cacique.

Se han ejecutado el 100% de las actividades contractuales, sin embargo, el contratista de
obra debe subsanar algunas actividades que no han sido recibidas a satisfaccién ni por la
interventoria ni por la supervision, el plazo para la subsanacion se cumplira el siguiente 20
de abril de 2023.

Al momento el contratista ha amortizado un 83% del anticipo mediante el cobro de 5 actas
parciales durante la ejecucién del contrato, para la liquidacibn del mismo se dejara
pendiente un saldo del 10% el cual corresponde al valor de $ 558.890.020,90.

REGISTRO FOTOGRAFICO

BOSQUES DEL CACIQUE - ANTES BOSQUES DEL CACIQUE - DESPUES

www.bucaramanga.gov.co
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SANTA MARIA - ANTES

SANTA MARIA - DESPUES

19. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 29 DE FECHA 23 de febrero 2022

“ADECUACION DE LA

INFRAESTRCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - Grupo 1”7 —

Parque Ferrocarriles

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO TOTAL
ADICIONAL VALOR. 1
ADICIONAL VALOR. 2
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
FECHA DE TERM INICIAL
FECHA NUEVA TERMINA

$ 7.620.834.131,00

$ 2.286.250.239,00

$ 158.054.823,33
$592.288.738,17

28 marzo de 2022

10 Meses.

27 de enero 2023

01 de septiembre 2023

www.bucaramanga.gov.co
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BUCARAMANGA
% EJECUCION : 65,65%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance del parque es del 65,66%, ya gran parte de los movimiento de
tierra se encuentran finalizados, se esté en etapa de construccién del skate, instalacion de
juegos infantiles, obras de mantenimiento del ferrocarril, etc., con el fin de proceder a la
instalacion de pisos. Es importante aclarar que, todos los suministros del parque (juegos
infantiles, gimnasios al aire libre, luminarias, etc.) ya se encuentran comprados y
dispuestos para instalacion, esperando obras antecesoras a la misma.

20. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 30 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACION DE LA INFRAESTRCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - Grupo 2” —
Cancha Café Madrid

VALOR INICIAL : $ 4.427.144.706,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $ 1.328.143.411,80

www.bucaramanga.gov.co
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VALOR ADICIONAL. : $ 632.046.432,00
FECHA DE INICIO : 28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL : 06 Meses.

PLAZO ADICIONAL : 03 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 27 de septiembre 2022
NUEVA FECHA DE TERMI. : 31 de marzo de 2023
% EJECUCION : 100%

ESTADO DEL CONTRATO : EN RECIBO FINAL

El porcentaje de avance de la cancha del barrio Café Madrid es del 98%, por parte de la
interventoria se identificaron pequefios detalles, los cuales estan siendo corregidos por
parte del contratista, asi mismo se esta a la espera de la certificacion Retie y Retilap con
el fin de suscribir acta de recibo final y proceder a iniciar trAmites necesarios para el acta
de liquidacion.

www.bucaramanga.gov.co
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22. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 34 DE FECHA 28 de febrero 2022
“ADECUACION DE LA INFRAESTRCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - Grupo 3” —
Parque La Feria

VALOR INICIAL : $ 6.249.897.563,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $ 1.874.969.268,9
FECHA DE INICIO : 07 de abril de 2022
PLAZO INICIAL : 09 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 06 de enero de 2023
NUEVA DE TERM : 06 de abril de 2023
% EJECUCION : 35%

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance de la cancha del parque Paseo La Feria es del 10,54% se vienen
adelantando movimientos de tierra, izaje de estructura de sombrillas, construccion del
cerramiento, etc., con el fin de iniciar la instalacion de piso en adoquin y obras en la
cancha.
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23. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 31 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACION DE LA INFRAESTRCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - Grupo 4”7 —
Parque Canelos

VALOR INICIAL : $ 6.874.999.999,0
VALOR ANTICIPO TOTAL : $ 1.462.499.999,7
ADICIONAL EN VALOR. : $501.239.864,00
FECHA DE INICIO : 30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL : 07 Meses.

PLAZO ADICIONAL : 03 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 29 de octubre de 2022
NUEVA FECHA DE TERMI. : 06 de octubre de 2023
% EJECUCION : 75%

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Canelos es del 75%, se vienen
adelantando movimientos de tierra, izaje de estructura de sombrillas, construccion del
cerramiento, instalacion de gimnasios al aire libre, construccién y pintura del cerramiento y
del muro expresion, etc; con el fin de continuar con la instalacion del piso en adoquin y de
los juegos infantiles.
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24, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 33 DE FECHA 25 de febrero 2022
“ADECUACION DE LA INFRAESTRCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - Grupo 5”7 -
Parque Porvenir

VALOR INICIAL : $ 7.925.167.869,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $ 2.377.550.360,70
ADICIONAL EN VALOR : $ 121.687.807,00
FECHA DE INICIO : 30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL : 10 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 29 de enero de 2023
NUEVA DE TERM INICIAL : 06 de octubre de 2023
% EJECUCION : 63%

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Porvenir es del 63%,
aclarando que gran parte del contrato es suministros, se vienen adelantando movimientos
de tierra del sector de los escenarios deportivos, fundida de la tribuna, instalacion de
juegos infantiles, construccién del cerramiento, construccién y pintura del cerramiento,
instalacion de piso adoquin, etc.
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26. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 167 DE FECHA 13 DE JULIO DE
2022“ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA”.

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO TOTAL
VALOR ADICIONAL
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
FECHA DE TERM INICIAL
FECHA DE TERM INICIAL
% EJECUCION

$10.637.401.017,00
$ 3.191.220.305,09

$ 366.824.761,23

09 de agosto 2022

6 Meses.

08 de febrero de 2023
14 de julio de 2023
48%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance del parque es del 48%, ya gran parte de los movimiento de tierra
se encuentran finalizados, se esta en la etapa de niveles con el fin de iniciar la instalacion
de la piedra piso, se instalaron canales, redes eléctricas y se fundieron escaleras, en el
momento se estd en la construccién de los alcorques y la obra de aislamiento de los
arboles.

27.CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 136 DE FECHA 24 DE JUNIO DE
2022“RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”- Grupo 1

VALOR INICIAL : $ 729.277.245,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : $218.783.173,50
VALOR ADICIONAL : $ 323.348.804,66
FECHA DE INICIO : 01 de agosto 2022
PLAZO INICIAL : 5 Meses.

FECHA DE TERM INICIAL : 30 de diciembre de 2022
NUEVA DE TERM INICIAL : 08 de abril de 2023

www.bucaramanga.gov.co
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% EJECUCION : 99% )
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION

El porcentaje de avance del parque es del 99%, el presente proyecto tiene como finalidad
LA recuperacion del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio
publico del municipio de Bucaramanga, en la actualidad se estan terminando de ejecutar
en 2 agoras y un parque, con el cual se completa la totalidad de su ejecucion.
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28. CONTRATO DE OBRA 37 DE 2022 -: ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
S.A.S “ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2.

Valor fiscal: $ 406.829.486,00
Valor Adicional 1: $ 93.779.508,00
Valor Adicional 2: $20.000.000,00
Valor Total: $ 520.608.994,00
Plazo inicial: Dos (2) meses
Plazo Adicional 1: Un (1) mes

Plazo Adicional 2: Tres (3) meses

www.bucaramanga.gov.co
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Plazo Adicional 3:
Plazo Adicional 4:
Plazo Adicional 5:
Plazo Total:
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:
Nueva Fecha de Terminacion:
Porcentaje avance:

ESTADO DEL CONTRATO:
tramites de reinicio y adicion.

R
aOBEE@““D‘
2

Diez (10) dias

Tres (3) dias

Veintiocho (28) dias

Siete (7) meses once (11) dias
28 de marzo de 2022

27 de mayo de 2022

12 de abril de 2023

40%

El contrato se encuentra suspendido y en

29. CONTRATO DE OBRA 38 DE 2022 -: CONSORCIO PRACI “ADECUACION DE
SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. -

GRUPO 1.

Valor fiscal:
Valor Adicional 1:

$479.947.142,00
$ 96.968.284,00

www.bucaramanga.gov.co
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Valor Adicional 2:
Valor Total:
Plazo inicial:
Plazo Adicional 1:
Plazo Adicional 2:
Plazo Adicional 3:
Plazo Adicional 4:
Plazo Adicional 5:
Plazo total:
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:
Nueva Fecha de Terminacion:
Porcentaje avance:

$76.591.183,00
$576.915.426,00
Dos (2) meses

Un (1) mes

Tres (3) meses

Diez (10) dias

Tres (3) dias
Veintiocho (28) dias
Cuatro (4) meses Once (11) dias
28 de marzo de 2022
27 de mayo de 2022
12 de Abril de 2023
38%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido y en tramites de reinicio

y adicion.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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31. CONTRATO NO NO. 163 DEL 22/5/2022 “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y
ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN

REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN
BUCARAMANGA, SANTANDER

EL MUNICIPIO DE

CONTRATISTA : CONSORCIO MALLA VIAL INCAL
INTERVENTOR : EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL : $31.221.573.233,00

VALOR ANTICIPO : $9.366.471.969,90

PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES

ADICION EN PLAZO : SEIS (6) MESES

PLAZO TOTAL : DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIO : 30 DE AGOSTO DE 2022

FECHA TERMINACION :1 DE MARZO DE 2023

NUEVA FECHA TERMINAC. : 30 DE AGOSTO DE 2023
PORCETAJE EJECUCION :42,62%

ESTADO DEL CONTRATO:

CORREDOR CARRERA 11

1. Carrera 11 entre calles 37y 41

2. Carrera 11 entre calles 41y 42

3. Carrera 11 entre calles 42y 43

4. Carrera 11 entre calles 43y 44

CORREDOR CALLE 37

5. Calle 37 entre carreras 11y 12

6. Calle 37 entre carreras 12y 13

CORREDOR CARRERA 12

7. Carrera 12 entre calles 36y 37

8. Carrera 12 entre calles 37y 41

9. Carrera 12 entre calles 41y 42

CORREDOR CALLE 41

10. Calle 41 entre carreras 11y 12

www.bucaramanga.gov.co
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Instalacion adoquin vehicular cra 12 entre 36 y 37

arreglos en sectores especificos del adoquin vehicular y el piso peatonal carrera
11 entre calles 37 y 43 y calle 37 entre carreras 11y 13

fundida de secciones en MR42 tapa caja de barrajes calle 41 entre 11y 12
instalacion adoquin vehicular cra 12 entre 37 y 41

instalacion piso peatonal cra 11 entre 43 y 44

fundida de contenedores e instalacién canal de monoblock calle 41 entre 10y 11
fundida muros estructura subestacion de AP calle 41 entre 10y 11

instalacion ductos eléctricos y piso peatonal calle 41 entre 10y 11

continuacion en instalacion sardineles cra 12 entre 41y 42

32. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 152 DE FECHA 19 de julio 2021 Objeto:
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 3, ESPACIO PUBLICO LAS
AMERICAS.

GRUPO 3: ESPACIO PUBLICO LAS AMERICAS

VALOR INICIAL ; $1.267.985.719,00
VALOR ANTICIPOS ; $380.395.715,70
VALOR ADICIONAL 1 : $109.752.727,63
VALOR ADICIONAL 2 ; $0,00

PLAZO INICIAL : 4 meses y 15 dias.
PLAZO ADICIONAL 1 : 2 meses

PLAZO ADICIONAL 2 : 1 mes

PLAZO ADICIONAL 3 : 17 dias

PLAZO TOTAL : 8 meses y 2 dias

www.bucaramanga.gov.co
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FECHA DE INICIO ; 27 de agosto 2021

NUEVA FECHA DE TERM. : 4 de agosto de 2022

% EJECUCION : 80,5%

ESTADO DEL CONTRATO : Se encuentra en Terminacion de Actividades y Recibo
Final

REGISTRO FOTOGRAFICO
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33.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 327 DE 2021 Entre el Municipio de
Bucaramanga y la FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
(EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO,
ILUMINACION, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO,
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS COMPLEMENTARIOS,
ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

www.bucaramanga.gov.co
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e S YALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 2.600.000.000
DESEMBOLSO No 1 (50%): $ 1.300.000.000
DESEMBOLSO No 2 (40%): $ 1.040.000.000
FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSION No 1: 23 DE DICIEMBRE DE 2021
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 1: 17 DE ENERO DE 2022
REINICIO No 1: 17 DE FEBRERO DE 2022
ADICIONAL EN PLAZO No 1: 24 DE FEBRERO DE 2022

ADFICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 2: $1.300.000.000
DESEMBOLSO No 3 (50% ADICIONAL): $ 650.000.000 - NOVENTA Y SEIS (96) DIAS

SUSPENSION No 1: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE REINICIO: 16 DE ENERO DE 2022

SUSPENSION No 2: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO: 11 DE ENERO DE 2023

SUSPENSION No 3: 27 DE ENERO DE 2023

FECHA DE REINICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05 DE AGOSTO DE 2023

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88%

ESTADO DEL CONVENIO: SUSPENDIDO: El convenio se encuentra

actualmente suspendido con un porcentaje del 88%, dentro de las actividades que se
vienen adelantando se encuentra la instalacion de Los sistemas tales como equipos de
SONIDO, ILUMINACION, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA
MOTORIZADO, Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS
COMPLEMENTARIQS, los cuales seran implementados en el Teatrino de la escuela
municipal de artes (EMA) ubicado en el Edificio de apoyo del Teatro, cuya zona a la fecha
se encuentra con el piso y aislamiento acustico terminado y en instalacién de tratamiento
acustico.

INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO _ INSTALACION DE ASCENSOR
PANORAMICO

ANTES DESPUES

www.bucaramanga.gov.co
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ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS ANTES

ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS DESPUES

No. 265 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE2021
GRUPO 02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA VIACOL INGENIEROS CONTRATISTASS.A.S

NIT. 900.173.700,00

OBJETO: ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN
BUCARAMANGA AS| COMO INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER” GRUPO 01 FISCALIA

VALOR INICIAL

$636.173.700,00

VALOR ANTICIPO

$ 318.086.850,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

$57.522.300

VALOR TOTAL $693.696.000
PLAZO INICIAL 2 MESES Y 15 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 1 14 DIAS

PLAZO ADICIONAL N° 2 42 DIAS

PLAZO ADICIONAL N° 3 15 DIAS

PLAZO ADICIONAL N° 4 45 DIAS

PLAZO TOTAL 6 MESES Y 11 DIAS
FECHA DE INICIO 03-11-2021

FECHA SUSPENSION N° 1 28-01-2022

FECHA REINICIACION N° 1 16-02-2022

FECHA SUSPENSION N° 2 06-04-2022

FECHA DE REINICIACION N° 2 19-12-2022

ULTIMA FECHA DE TERMINACION 11-02-2023

% EJECUCION

94%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucién

www.bucaramanga.gov.co
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Una vez expedida la orden de reinicio de actividades, el Contratista retomoé
actividades de obra luego de la suspension de 258 dias, el dia 19 de diciembre de
2022. A continuacion, se relaciona el listado de actividades ejecutadas por el
Contratista, entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2022:

UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (U.R.L.). (Oficina de inspeccion a cadaver)

e Instalacion de puerta enrejada, localizada entre la oficina de inspeccion a
cadaver yporteria.

e Instalacion de laminas de fibrocemento para muro divisorio de la oficina de
inspeccion acadaver.

e Instalacion de puerta metalica de acceso a la oficina de inspeccion a cadaver.

e Instalacién de lamina lineal de fibrocemento sobre reja del paramento
exterior, parasoporte de aires acondicionados y cielo falso.

¢ Instalacion de cielo falso en fibra mineral.

¢ Instalacién de 10 unidades de luminaria tipo LED 60 X 60 cm para techo de la
oficina deinspeccion a cadaver.

¢ Instalacién de acometida de red eléctrica para equipos de aire acondicionado.

e Instalacion de dos equipos de aires acondicionado tipo Minisplit 18.000 BTU.

CELDAS INTERNAS

Instalacion de 6 planchuelas de seguridad en las puertas de barrotes de las celdas de
detencion, en reemplazo de las inicialmente instaladas. Se atienden observaciones de
funcionarios de la Fiscalia con respecto al tamafio de las mismas, y se realizan los
correctivos correspondientes, sin que esto impligue sobrecostos. Se lleva a cabo
aplicacion de pintura epoéxica anticorrosiva

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Programada | Ejecutada AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS

2023 2023
Numero de m2 de malla vial urbana 0 39.865 100% | $21.637.644.90375 | $7.267.881.826,58
mantenidos 0 mejorados.
Numero de ”.‘et“’s lineales de placa 1.350 0 0% $ 1.448.963.912,00 $730.747.183,00
huella construidos en la zona rural.

Dentro de este programa se realizaron las gestiones pertinentes para lograr el convenio
Interadministrativo No. 157 de 2023, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
EL MINISTERIO DE DEFENSA — EJERCITO NACIONAL — COMANDO DE INGENIEROS
— BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 05 “CR. FRANCISCO JOSE DE
CALDAS” A TRAVES DE LA CENTRAL ADMISNITRATIVA'Y CONTABLE — CENAC DE
INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1Y 2 DEL

www.bucaramanga.gov.co



ALcarnMUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTAND
BUCARAMIN$A3.646.104.173,51

Municipio de Bucaramanga

o opERNEY

APORTE MUNICIPIO: $3.061.685.511
APORTE CENAC: $ 584.418.662,51
PLAZO: 5 MESES
INICIO: POR INICIAR

Dentro de este programa se contindan ejecutando los proyectos de vigencias futuras 2022
correspondiente a malla vial urbana y contratos de placas huellas asi:

1. CONTRATO DE OBRA 418 de 2022 -: CONSORCIO JASC 2022 “MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA".

CONTRATISTA : CONSORCIO JASC 2022
INTERVENTOR : COMPANIA PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.S
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL :$2.130.769.633,10

VALOR ANTICIPO : $639.230.889,90

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO : 14 DE MARZO DE 2023
FECHA FINAL : 13 DE AGOSTO DE 2023
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE : 50 %

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en ejecucion, ha habido retrasos
por lluvias en el sector rural y que existe obra en ejecucion del Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga, y del Municipio de Bucaramanga, que impiden iniciar la construccién
de placa huellas en el sector a intervenir.
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CUADRO DE AVANCE GRUPO 1 PLACA HUELLAS

aoai\‘““

PLACA VALOR PROGRAMADO
TRAMO VEREDA SECTOR HUELLAS POR TRAMO EEEUTAER
(m) TOTAL
VALOR $ % %
1 Angelinos Inicio ramal al tanque 40 54.285.259,08 2,65% 0,03%
2 Angelinos Finca La Esperanza 100 135.713.147,46 6,63% 0,09%
3 Angelinos Finca Pajitas 60 81.427.888,49 3,98% 0,05%
4 San Pedro Bajo Balneario La Vega 120 162.855.776,98 7,96% 7,61%
5 San Pedro Bajo Miramar 100 135.713.147,46 6,63% 0,09%
6 La Sabana La Y. Finca El Rubi 100 135.713.147,46 6,63% 1,01%
7 La Sabana Finca Mi Paraiso 100 135.713.147,46 6,63% 6,85%
8 La Esmeralda El Calzo 148 200.855.458,27 9,81% 0,13%
9 El Aburrido Bajo La Esperanza 150 203.569.721,23 9,95% 0,11%
10 San Pedro Bajo El Arenal 120 162.855.776,98 7,96% 1,07%
11 San Pedro Bajo Las Marraneras 120 162.855.776,98 7,96% 1,07%
12 San Cayetano Escuela 100 135.713.147,46 6,63% 5,37%
Capilla Alta- M a
13 Santa Rita apiila Alta- Magueyes 100 135.713.147,46 | 6,63% 0,88%
tramo 1
Capilla Alta- Magu
14 Santa Rita apifia Alta- Magueyes 150 203.569.721,23 | 9,95% 1,45%
tramo 2
TOTALES 1508 2.046.554.264 100,00% 25,81%

VEREDA LA SABANA - SECTOR EL PARAISO

www.bucaramanga.gov.co
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PLACA HUELLA VEREDA VIJAGUAL-SECTOR LA VEGA

2. CONTRATO DE OBRA 419 de 2022- RURAL BUCARAMANGA*MEJORAMIENTO DE
LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023
INTERVENTOR : CONSORCIO CDC

SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL :$1.860.497.004,00

VALOR ANTICIPO : $558.149.101,20

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO : 07 DE MARZO DE 2023

FECHA FINAL : 06 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE :50 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecucion, ha habido retrasos
por lluvias en el sector rural y que existe otras obras en ejecucion del Municipio de
Bucaramanga, que impiden iniciar la construccion de placa huellas en el sector a
intervenir.

www.bucaramanga.gov.co
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CUADRO DE AVANCE GRUPO 2 PLACA HUELLAS

LONGITUD LONGITUD
OBRA CORREGIMIENTO VEREDA SECTOR INICIAL FINAL ESTADO
1 Corregimiento 2 Capilla baja Escuela ll 100 144 80%
2 Corregimiento 2 Vere%zjiapllla Escuela | 150 106 7%
. i Casa roja — Finca
3 Corregimiento 3 San José 52 66 80
Genaro
Lo Gruta de la virgen —
4 Corregimiento 3 San José Casa 9 150,00 ml 105 50%
Finca el arumo—
5 Corregimiento 2 Capilla alta n Gu ur 170 170
Finca Esquinita
- N Sector el Guayabito
5 Corregimiento 2 Bolarqui bajo MURO -
6 Corregimiento 3 El Pedregal Sector el mango 190 138 5%
o Finca villa Laura
7 Corregimiento 3 El Pedregal 37 37
Curnvaly 2
9 Corregimiento 2 Monserrate Sector Embalse la 200 130
Tona
10 Corregimiento 3 Bolarqui bajo Serctor la loma - 60
I Vereda Retiro Sector Cunva el
11 C to 3 L . 200 67,4
orregimiento Chiquito Miedo
L Vereda Reti .
12 Corregimiento 3 ere _a _e fro Sector Ye la niebla 100 126,78
Chiquito
13 Corregimiento 3 Vered_a Retlro Sector Ye la niebla 2 - 57,21
Chiquito

VIA EXISTENTE EN LA VEREDA CAPILLA BAJA — SECTOR ESCUELA 1I.

www.bucaramanga.gov.co
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3. CONTRATO DE OBRA 433 de 2022 - CONSORCIO GRAVIRU 2022
‘“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO GRAVIRU 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO AUTOVIAL IMGA
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL :$1.176.592.900,00

VALOR ANTICIPO :$ 352.977.870,00

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO : 11 DE MAYO DE 2023

FECHA FINAL : 10 DE OCTUBRE DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE 1 40%

ESTADO DEL CONTRATO:
El contrato se encuentra en ejecucion, ha habido retrasos por lluvias en el sector rural y

que existen obras en ejecucién del Municipio de Bucaramanga, que impiden iniciar la
construccion de placa huellas en otro sector a intervenir

VIA EXISTENTE EN LA VEREDA ABURRIDO ALTO- CONSTRUCCION DE CUNETAS

www.bucaramanga.gov.co
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VIA EXISTENTE EN LA VEREDA ABURRIDO ALTO- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

4. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 146 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA
SENALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL INICIAL : $ 2.245.556.033

VALOR FISCAL ADICIONAL  : $1.100.131.989,00

VALOR FISCAL TOTAL : $ 3.345.688.022,00

PLAZO INICIAL + ADICIONALES : SEIS (6) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE INICIO : 08 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION : 31 DE MAYO DE 2023

PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado con un porcentaje del
100%, e incluye la intervencion de las siguientes direcciones en los barrios
correspondientes de la ciudad:

Frente Barrio Frente Barrio
PUNTO 1 Siete Bocas Bolivar PUNTO29 | Cr33-cli4s Cabﬁ;ﬁ[)a del
PUNTO 4 GIorleta} San San francisco PUNTO 31 Glorieta mutis Mutis
Francisco
pUNTO5 | CloretaVilla | o 4 000 PUNTO34 | Cr3-cliss Mutis
Olimpica
Meioras Bulevar
PUNTO 7 Cr27-Cll 33 €10 PUNTO 37 Santander - cll Alarcon
publicas 14
PUNTO9 | Cr33-cCli34 Mejoras PUNTO38 | Cll16-Cr28 | San Alonso
publicas
PUNTO12 | Cli45-Cr9 Mutis PUNTO 41 | Cr27-Cli36 Mejoras
publicas

www.bucaramanga.gov.co



ALCALDIA PEPUNTO 13 Glorieta Girardot
BUCARAMANGA Girardot
Municipio de Bucararamos
PUNTO 14 | AV Q/seca-Cri o.n Alonso
33a
PUNTO 15 Cll 32 - Cr 47 Alvarez
Cr19-Av Antonia
PUNTO 26 Q/seca Santos
PUNTO 28 | Cr33-cii4p | Capeceradel

llano

REGISTRO FOTOGRAFICO CRA 27 - CALLE 45

PUNTO 42 Crrgzit'aA"

PUNTO 43 | Cr27-Cll45 SOTC'#;\Q; or

PUNTO 44 | Cr27-cll48 SOTC'#;\Q; or

PUNTO 45 go?m?za_u:;/ SO’;‘S‘;‘;‘;N
valencia

PUNTO 46 Cr 27 - CIl 56 Sotomayor

PUNTO 47 | cr3a-cise | Cabeceradel

llano

Bucaramang
Sal 2

www.bucaramanga.gov.co
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RA 9 - CALLE 45

jueves, 17 de noviembre da 2022 22.34
J1124N 73.129¢

Cl 45 #9 - V1" Carcla Rovira, Bucaramanga, Santandes Calom

A AR

=777 | ASSSSSS
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5. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 405 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER -LOTE 1”.

VALOR FISCAL TOTAL: $ 7.542.347.806

PLAZO INICIAL: NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO: ) 16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 15 DE OCTUBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE: 60,21%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en ejecucion con un avance del
60,21%, e incluye la intervencion de los siguientes barrios en las comunas 2,3,4,13,14 Y
15 de la ciudad: LA JUVENTUD, SAN FRANCISCO, ALARCON, CHAPINERO,
COMUNEROS, MUTUALIDAD, GRANADA, BOLIVAR, BUENAVISTA, ALBANIA,
CENTRO Y GARCIA ROVIRA

BARRIO LA JUVENTUD

; ¥ L ]
5 i . ‘.;:J‘J "
| St vv, Jot BF B
! d y -~ 2 |
= Y »ly
A‘? ‘."—’.'

- ‘

21/06/2023 11515 p
7°8'40°N -73°7'5)

www.bucaramanga.gov.co



) 303“%‘&
R, Les)

Municipio de Bucaramanga

BARRIO SAN FRANCISCO

barmno san franct

Direccion: Carrera 21 entre Calle 13y 12

www.bucaramanga.gov.co
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BARRIO BUENAVISTA

11 may. 2023 94958 p
1*7'5°N 73718
: alle

11, Bollvar, Bucarama

Direccion: CARRERA 21 # 39-05

6. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER -LOTE 2.

VALOR FISCAL TOTAL : $7.007.204.406,00

PLAZO INICIAL : NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO : 16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION : 15 DE OCTUBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 65,50%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en ejecucion con un avance del
65,50%, e incluye la intervencién de los siguientes barrios en las comunas 6,8,9,12,16 y
17, LA CONCORDIA, LA SALLE, BUCARAMANGA, LA LIBERTAD, CAMPO HERMOSO,
PROVENZA, FONTANA, DIAMANTE Il, SOTOMAYOR, CABECERA DEL LLANO, EL
TEJAR, LAGOS DEL CACIQUE, BRISAS DEL MUTIS, BALCONCITOS.

Direccion: CR 21 CON CL 49

-

BARRIO LA CONCORDIA ANTES BARRIO LA CONCORDIA DESPUES

Direccion: Cra 27 C68A A 69
= ]

BARRIO LA SALLE ANTES BARRIO LA SALLE DESPUES

www.bucaramanga.gov.co
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ALCALDIA DE a‘ ;! ﬁ
BUCARAMBDING@ION: Cll 68 entre Cra 9y 10

lon, ab. 173202308
7°595'N -73"7.20]
Barrio Bubatainarig L4l 68 ent® 0 |
: vy 25/ '.'wamo Bucaramany
< o o Y i b ¥lote2/B(
BARRIO BUCARAMANGA ANTES BARRIO BUCARAMANGA DESPUES

Direccion: Calle 46 #1w-05 La esmeralda

-

~— B i mié, mayo 1 3 ATy > I\ 1T Rgemiar, mayo 2
o L ! "N-73% 'Q” r wis oy s AR P V..
- . !

?‘“~ M P“ ‘_" 1‘vn.'\pl"/ hermo;
.- . A ‘ﬂ @#Ll‘u, -

—

AN .

[/

BARRIO CAMPO HERMOSO ANTES

Direccion: CR 22A CL 99-18

v o

be S L aRT. AN
BARRIO FONTANA ANTES

e,

SPUES

RIS SRV

BARRIO FONTANA DE
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Direccioén: C54 Cra 6W A 5W

BARRIO BALCOCITOS ANTES o BARRIO BALCONCITOS DESPUES

7. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. N° 297 de 2022: “MANTENIMIENTO DE
PUENTES PEATONALES EN ELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR INICIAL : $763.631.187,00

VALOR ANTICIPO : $229.089.356,10
ADICIONAL 1. : $ 100.050.000,00

PLAZO INICIAL : DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO : 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL : 20 DE ENERO DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE : 70%

ESTADO DEL CONTRATO:

' g

' el A
- O

B 7 - e S W
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PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y
modernizacion del alumbrado publico del Municipio de Bucaramanga.

META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Pro%azn;ada Ejezcouztgda AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS

NUmero de programas de expansion y
modernizacién del alumbrado publico de 1 1 100% $ 38.513.643.967 $ 16.683.232.488
la ciudad formulados e implementados.

META Meta

. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Programada Ejecutada | AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS
2023 2023
Porcentaje de luminarias operativas en 100% 1% 1% $40.865.632.102 $19.822.176.072

funcionamiento.

www.bucaramanga.gov.co
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otros sistemas.

informacion de la red de alumbrado
publico inteligente e interoperable con

META Meta
. RECURSOS RECURSOS
INDICADOR Programada Ejecutada | AVANCE PROGRAMADOS COMPROMETIDOS
2023 2023
Numero de sistemas implementados y
mantenidos para adquisicién, analisis,
procesamiento y visualizacion de ’ ’ 100% § 98.000.000,00 $ 98.000.000,00

1. CONTRATO No. 91 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023,

LOTE 1.

VALOR FISCAL

VALOR ADICIONAL
PLAZO

PLAZO ADICIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

PORCENTAJE DE AVANCE

: 2.680.000.000,00
:1.339.672.871,00
: CUATRO (4) MESES
: UN (1) MES

: 19 DE MAYO DE 2023
: 18 DE OCTUBRE 2023
: ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS

ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran

en fabricacién y estas seran entregadas en nimero total de las luminarias.

-

33

P/ ﬁ"” -
Reagan

i
W
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2. CONTRATO No. 92 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023,

LOTE 2.

VALOR FISCAL : 2.625.000.000,00

VALOR ADICIONAL :1.312.481.669,00

PLAZO : CUATRO (4) MESES

PLAZO ADICIONAL - UN (1) MES

FECHA DE INICIO : 19 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACION : 18 DE OCTUBRE 2023
PORCENTAJE DE AVANCE : ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS

ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran
en fabricacion y estas seran entregadas en numero total de las luminarias.

3
be 3

nie
Serr
e
-

45

3. CONTRATO No. 93 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023,

LOTE 3.

VALOR FISCAL : 1.290.080.771,00

VALOR ADICIONAL :643.861.152,00

PLAZO : CUATRO (4) MESES

PLAZO ADICIONAL : UN (1) MES

FECHA DE INICIO : 19 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINACION : 18 DE OCTUBRE 2023
PORCENTAJE DE AVANCE : ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran
en fabricacién y estas seran entregadas en numero total de las luminarias.

5. CONTRATO No. 138 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- LOTE 1 (Grupo 1)”

- CONTRATISTA : CONSORCIO CIVING

- VALOR FISCAL :1.122.746.611,00

- PLAZO : SIETE (7) MESES

- FECHA DE INICIO : Se encuentra en proceso administrativo para

acta de inicio. )
-  FECHA DE TERMINACION |-
- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido

a un ajuste realizado en las polizas de la interventoria (contrato 142 de 2023) quien funge
como supervisor del contrato.

www.bucaramanga.gov.co
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6. CONTRATO No. 139 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- LOTE 2 (Grupo 2)”

-  CONTRATISTA : CILJSAS

- VALOR FISCAL : 1.140.646.311,00

- PLAZO : SIETE (7) MESES

- FECHA DE INICIO . Se encuentra en proceso administrativo para
acta de inicio.

- FECHA DE TERMINACION D -

- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a
un ajuste realizado en las polizas de la interventoria (contrato 142 de 2023) quien funge
como supervisor del contrato.

7. CONTRATO No. 140 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- LOTE 3 (Grupo 3)”

-  CONTRATISTA : PROIM INGENIERIA SAS

- VALOR FISCAL :1.124.731.209,00

- PLAZO : SIETE (7) MESES

- FECHA DE INICIO . Se encuentra en proceso administrativo para
acta de inicio.

- FECHA DE TERMINACION i-

- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a
un ajuste realizado en las pdlizas de la interventoria (contrato 143 de 2023) quien funge
como supervisor del contrato.

8. CONTRATO No. 141 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- LOTE 4 (Grupo 4)”

-  CONTRATISTA : SOSDOM S.A.S

- VALOR FISCAL : 1.036.925.512,00

- PLAZO : SIETE (7) MESES

- FECHA DE INICIO : Se encuentra en proceso administrativo para

acta de inicio.
- FECHA DE TERMINACION |-
- PORCENTAJE DE AVANCE 1 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a
un ajuste realizado en las pdlizas de la interventoria (contrato 143 de 2023) quien funge
como supervisor del contrato.

www.bucaramanga.gov.co
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Asi mismo se contintia ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los
cuales se detallan a continuacion.

1. CONTRATO No. 413 DE 2022: “MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR
SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3
(Bulevar Santander)”

VALOR FISCAL : 2.165.900.979,00

VALOR ADICIONAL © 926.864.974,19 (En tramite)
PLAZO : SIETE (7) MESES

PLAZO ADICIONAL - NA

FECHA DE INICIO : 24 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION : 23 DE AGOSTO 2023
PORCENTAJE DE AVANCE : 44,01%

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en EJECUCION, actualmente se encuentra
realizando actividades civiles y eléctricas en la Glorieta Estadio, instalacion de adoquin y
canalizacion eléctrica, Instalacion de Base de canastilla de postes de Cra 21 a Cra 15,
Instalacion de postes doble propoésito de Cra 30 a Cra 21.

4. - B

~

28 1Un. 2023 8:46:54 a. m
1641 Carrera 30
Butaramargs

2. CONTRATO No. 414 DE 2022: “MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR
SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 4"
(CALLE 56 FASE | — DESDE LA CARRERA 15 HASTA PLAZA MAYOR)

VALOR FISCAL : $ 3.374.175.743,00
VALOR ADICIONAL : En proceso

www.bucaramanga.gov.co
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PLAZO : SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL : En proceso

FECHA DE INICIO 24 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION : 23 DE AGOSTO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 59,95%

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en EJECUCION. Actualmente, se encuentra
en la etapa de construccion de banco de ductos para la instalacion de las nuevas redes
de baja tension de Alumbrado Publico, construccion de cajas, recuperacién de zonas
duras (concreto, tabletas, adoquin), trabajos con topo misil. Igualmente, se encuentra
realizando procesos administrativos para solicitar el adicional en valor de
$1.686.517.997,39 el cual corresponde a un 49,98% del valor fiscal y un plazo adicional
de tres (03) meses el cual corresponde al 42,86% del plazo contractual.

3. CONTRATO No. 415 DE 2022: “MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAURQOS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR
SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 5"
(CALLE 56 FASE Il - DESDE CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15)

VALOR FISCAL : $ 1.649.874.261,00
VALOR ADICIONAL : En proceso

PLAZO : SIETE (07) MESES

PLAZO ADICIONAL : N/A
FECHA DE INICIO : 24 DE ENERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION
PORCENTAJE AVANCE

23 DE AGOSTO DE 2023
74,13%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en EJECUCION. Actualmente, se encuentra
finalizando la construccién de banco de ductos para la instalacién de las nuevas redes de
baja tension de Alumbrado Publico, construccion de cajas, recuperacion de zonas duras,
replanteo de terreno, construccién de bordillos en los parques Jorge Eliecer Gaitan y
parque de la Cra 36 con calle 56. Igualmente, se encuentra realizando procesos
administrativos para solicitar el adicional en valor de $348.271.928,03 el cual corresponde
a un 21,11% del valor fiscal.
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4. CONTRATO No. 416 DE 2022: “MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAURQOS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR
SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 6.
(PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA)

VALOR FISCAL : $ 677.969.822,00
VALOR ADICIONAL : N/A

PLAZO : CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL : N/A

FECHA DE INICIO : 24 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION  : 23 DE JUNIO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 98%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

www.bucaramanga.gov.co
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PARQUE GABRIEL TURBAY

5. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 218 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1(TRANSFORMADORES).”.

VALOR FISCAL ; $656.386.943,00

VALOR ADICIONAL : N/A

PLAZO : CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL : TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO : 04 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACION : 23 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE : 98,78%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacién de todos los documentos y entregables, previos al acta de entrega y
recibo final.

Mantenimiento de transformadores

www.bucaramanga.gov.co
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6. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 244 DE 2021:
MODERNIZACION DE LA

VALOR FISCAL

VALOR ADICIONAL 1
VALOR ADICIONAL 2
VALOR TOTAL

PLAZO

PLAZO ADICIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
PORCENTAJE AVANCE

$1.015.817.608,00

$ 187.983.529,54

$ 303.805.479,05
$1.507.606.616,59
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

04 DE OCTUBRE DEL 2021
23 DE DICIEMBRE DE 2022
100%

Gﬂﬁ&
2

‘MANTENIMIENTO Y
( INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2 (TABLEROS)”.

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

7. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 219 DE 2021:
MODERNIZACION DE LA

Mantenimiento de tableros

PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3 (CRA 15)".

VALOR FISCAL

VALOR ADICIONAL 1
VALOR ADICIONAL 2
VALOR TOTAL

PLAZO

PLAZO ADICIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
PORCENTAJE AVANCE

$893.418.828,00
$269.596.198,31
$173.773.229,28
$1.336.788.255,59
CUATRO (04) MESES
CUATRO (04) MESES

04 DE OCTUBRE DEL 2021
23 DE DICIEMBRE DE 2022
100%

www.bucaramanga.gov.co
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STADO DEL CONTRATO: EI contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

8. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 85 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — GRUPO No 1”.

VALOR FISCAL : $ 813.032.264,00
VALOR ADICIONAL : $ 406.516.132,00
PLAZO : OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL : CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO : 13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION : 25 DE MAYO DEL 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

www.bucaramanga.gov.co
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9. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 86 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — GRUPO No 2”.

VALOR FISCAL : $538.567.888,00
VALOR ADICIONAL : $ 269.283.944,00
PLAZO : OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL : CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO : 13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION  : 25 DE MAYO DEL 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

10. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 87 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — GRUPO No 3”.

VALOR FISCAL : $741.517.944,00
VALOR ADICIONAL : $370.758.972,00
PLAZO : OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL : CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO : 13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION - 25 DE MAYO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra TERMINADO, en proceso de
revision y validacion de todos los documentos y entregables, previos a su liquidacion final.

www.bucaramanga.gov.co
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11.CONTRATO DE COMISION No. 136 DE 2021: “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE
PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTION INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL : $14.680.441.671,56
VALOR ADICIONAL : N/A

PLAZO : CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL 1 : TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL 2 : CINCUENTA (50) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3 : TREINTA Y UNO (31) DIAS
FECHA DE INICIO : 13 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION - 24 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado en su parte operativa y
funcional. En la actualidad esta en etapa de revision y ajuste previos al recibo final.

www.bucaramanga.gov.co
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12. CONTRATO No. 165 DE 2022: “MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR FISCAL : $1.670.299.115,90
VALOR ADICIONAL : $ 500.000.000,00
VALOR TOTAL : $2.170.299.115,90
PLAZO : SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL : UN (01) MES

FECHA DE INICIO : 1 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION : 8 DE ABRIL DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%

www.bucaramanga.gov.co
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ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra RECIBIDO y surtiendo los tramites
administrativos para su LIQUIDACION.

-

PARQUE LAS CIGARRAS

: = R
. / L A e

PARQUE LAS CIGARAS

LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION:
INSTITUCIONES SOLIDAS CONFIABLES

COMPONENTE: ADMINISTRACION PUBLICA MODERNA E INNOVADORA

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el
fortalecimiento a la ejecucion de los procesos transversales, asi como la planificacion de
las diferentes obras.

META Meta
INDICADOR Programada | Ejecutada | AVANCE | RECURBOS | RECURSOS o
2023 2023
Porcentaje de programas que desarrolla | 0, 100% 100% | $23593754457 $9.373.533.132
la Administracion Central mantenidos. R R
GASTOS DE INVERSION A 30 DE JUNIO 2023
VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE $ 5.486.553.333,31

APOYO A LA GESTION

Igualmente el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios publicos hace
parte de este programa.

www.bucaramanga.gov.co
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EMPRESA VALOR PAGADO
ACUEDUCTO $ 1.594.086.678,00
EMPAS $ 753.806.792,00
EMAB $ 1.318.305.074,00
LIMPIEZA URBANA $ 110.852.556,00
METROLIMPIA $ 109.928.699,00
VALORTOTAL $ 3.886.979.799,00

OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 311 DE FECHA 10 de NOVIEMBRE de 2021:
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA."

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPOS

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION INICIAL
SUSPENSION No 1

REINICIO No 1

SUSPENSION No 2

AMPLIACION 1 A SUSPENSION No 2
AMPLIACION 2 A SUSPENSION No 2 :
AMPLIACION 3 A SUSPENSION No 2 :

REINICIO No 2

ADICIONAL EN PLAZO Nol
DIAS

ADICIONAL EN VALOR No2
ANTICIPO ADICIONAL
ADICIONAL EN PLAZO No3

(26) DIAS

ADICIONAL EN PLAZO No4
DIAS

ADICIONAL EN PLAZO No5
ADICIONAL EN PLAZO No6
NUEVA FECHA DE TERMINACION
ACTA DE TERMINACION FINAL
% EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO

$ 734.243.079,69

$ 142.272.923,91

1.5 MESES

25 de noviembre de 2021
08 de enero de 2022

23 de diciembre de 2021
01 de febrero de 2022
16 de febrero de 2022

17 de marzo de 2022

02 de abril de 2022

02 de mayo de 2022

20 de mayo de 2022

20 de mayo de 2022 - DOS (02) MESES Y DOCE (12)

$ 134.000.000
$40.200.000
02 de agosto de 2022 — UN (01) MES Y VEINTISEIS

29 de septiembre de 2022 — TREINTA Y UN (31)

31 de octubre de 2022 — VEINTE (20) DIAS

18 de noviembre de 2022 — VEINTIDOS (22) DIAS
12 DE DICIEMBRE DE 2022

15 DE DICIEMBRE DE 2022

100%

TERMINADO, Se suscribi6 Acta de

Terminacion/Ejecucion final con Pendientes el dia 15 de diciembre de 2022, el 24 de
marzo de 2023 se hace entrega por parte de la Secretaria de Infraestructura a Secretaria
del Interior, en donde quedaron algunas observaciones de actividades que el contratista
finalmente intervino.

www.bucaramanga.gov.co
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En visita efectuada el dia 26 de mayo del presente afio, fue verificado en el sitio de
intervencion los acabados materializados, describiendo a continuacion las acciones
demandadas:

1. Accidn correctiva. La luminaria localizada en el nivel 4, eje de acceso hacia la unidad
sanitaria, perdio la conexién de anclaje a la placa de cubierta existente.

2. Accion correctiva. El grifo del lavamanos, unidad sanitaria localizada en el nivel 1, no
permite el ingreso del flujo de agua. EL sistema de accionamiento hidromecanico tipo
push funciona inadecuadamente.

3. Accion correctiva. Se aprecia un acabado incompleto de la superficie ceramica
instalada para la zona de lavaderos, perimetral al grifo nimero 2. Igualmente, la arista o
filo en el muro divisorio que delimita cada area de duchas, unidad sanitaria nivel 1.

4. Accion correctiva. El sanitario para discapacitados y lavamanos en acero inoxidable no
desagua eficientemente, ubicacioén nivel 1.

5. Accion correctiva. Los puntos eléctricos que activan dos (2) ventiladores en la zona de
alojamiento nimero 3, no se encuentran energizados.

BANOS TERCER NIVEL DESPUES

25/8/2022 393D m

Calle 39 484

-TED 0N

CUBIERTA CANCHA ANTES CUBIERTA CANCHA DESPUES

www.bucaramanga.gov.co
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2. CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022 -: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION VIAL DE LOS
SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - LOTE 1.

copeRibd
s

Valor fiscal: $ 1.674.988.080,00

Valor Adicional: $ 835.550.000,00

Valor actualizado: $ 2.510.538.080,00

Plazo actualizado: Once (11) meses y Quince (15) dias
Fecha de Inicio: 01 de julio de 2022

Fecha de terminacion: 15 de junio 2023

Porcentaje avance: 93%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra suspendido y en tramites de
reinicio.

Quebrada la Jabonera — Via al Prado

www.bucaramanga.gov.co
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3.CONTRATO DE OBRA 143 DE 2022 -: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE
BUCARAMANGA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION
VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 2.

Valor inicial: $2.426.472.557,51

Valor adicional 1: $ 1.150.000.000,00

Valor adicional 2: $ 124.052.138,25

Valor actualizado: $ 3.700.524.695,76

Plazo Actualizada: Once (11) meses y nueve (09) dias
Fecha de Inicio: 07 de julio de 2022

Fecha de terminacion: 15 de junio de 2023

Porcentaje avance: 91%

ESTADO DEL CONTRATO: EIl contrato se encuentra suspendido y en tramites de
reinicio y adicion.

_ 27/05/2073 93354 2
Bucaraman

www.bucaramanga.gov.co
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et EONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 262 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR INICIAL : $287.514.037,00

VALOR ADICIONAL : $150.084.139,70

VALOR ANTICIPO :$ 86.254.211,10

PLAZO INICIAL : SIETE (7) MESES
PRORROGA No 1 :UN (1) MESES
PRORROGA No 2 : DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO : 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
SUSPENSION No 1 : 28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO : 31 DE ENERO DE 2023
SUSPENSION No 2 : 28 DE FEBRERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 3 DE JUNIO DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE 1 70%

ADECUACION DE ESPACIOS COMO CIELO RASOS, PISOS, REDE ELECTRICAS, VOZ Y DATOS,
MUROS DIVISORIOS

MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANS Y FACHADA

www.bucaramanga.gov.co
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5. CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023
“CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA
PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA Il Y LA IGLESIA PARTE ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

copeRibd
2

Valor fiscal: $ 40.514.056.133,00
Plazo inicial: Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio: 05 de mayo de 2023
Fecha de terminacion: 04 de noviembre de 2024
Porcentaje avance: 0.7%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecucion.

www.bucaramanga.gov.co
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e S CONTRATO DE OBRA 41 de 2023 — UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO
BUCARAMANGA 2 “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION VIAL PRODUCTO
DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA
TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 — FENOMENO DE LA NINA DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor fiscal: $1.509.746.198,00
Plazo inicial: Tres (3) meses
Fecha de inicio: 23 de mayo de 2023
Fecha de terminacion: 22 de agosto de 2023
Porcentaje avance: 34 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecucion.

www.bucaramanga.gov.co
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ANEXO

PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecucion presupuestal)

INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos terminados y en ejecucion)
GASTO (Relacion personal)

GASTOS (Relacion de Inversion)

www.bucaramanga.gov.co



INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NIT - 890201222

A 30 DE JUNIO DEL 2023

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Disponibilidades

Compromisos

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%

Rubro Descripcion Rubro Presupuesto Inicial . . . Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos Acumulados Ejecucion
Adicion Credito Contracredito Acumuladas Acumulados
$ 1,00 3=1+2 $ 5,00 7,00 $ 9,00 10=3-5 12=7-9 13=7/3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSION INFRAESTRUCTURA
GASTOS
INVERSION
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
ADQUISICION DE SERVICIOS
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS
RUBRO PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS
EDIFICACIONES COMERCIALES
2.3.2.02.02.005
.1709078.5312 [PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201 $ 1.507.637.293,97 - $ - $ 710.531.414,64 | $ 797.105.879,33 | $ 797.105.879,33 797.105.879,33 - $ - $ - $ 797.105.879,33 100
2.201
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS
RUBRO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA
DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
2:3.2.02:02.005| o e s pE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS
.2102013.5327 201 $ - 640.000.000,00 | $ 1.123.032.442,32 | $ - $ 1.763.032.442,32 | $ 1.123.032.442,32 1.123.032.442,32 32.321.567,50 | $ - $ 640.000.000,00 | $ 1.090.710.874,82 63,69
0.201
EDUCACION CALIDAD, COBERTURA'Y
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN INICIAL,
PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
ESPACIO PUBLICO ADECUADO
2.3.2.02.02.005
.2201052.5312 |INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 273 | $ - 79.668.991.613,00 | $ - $ - $ 79.668.991.613,00 | $ 79.668.991.613,00 79.668.991.613,00 - $ - $ - $ 79.668.991.613,00 100
9.273
DOCUMENTO PARA LA PLANEACION
ESTRATEGICA EN TI12202042
DOCUMENTO PARA LA PLANEACION
RUBRO ESTRATEGICA EN TI2202042 CARRETERAS
EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES
2.3.2.02.02.005
DOCUMENTO PARA LA PLANEACION
.]-Zggi042.5321 ESTRATEGICA EN TIC 201 $ - 718.203.044,00 | $ - $ 718.203.044,00 | $ - $ - - - $ - $ - $ - 0
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL
RUBRO REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA
CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS
ELEVADAS) CALLES
2.3.2.02.02.005
.2402042.5321 [PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201 $ - - $ 1.448.963.912,00 | $ - $ 1.448.963.912,00 | $ 730.747.183,00 730.747.183,00 127.790.707,91 | $ 127.790.707,91 | $ 718.216.729,00 | $ 602.956.475,09 50,43
1.201
2.3.2.02.02.005
.2402042.5321 |PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289 $ 1.561.000.000,00 N $ - $ 1.561.000.000,00 | $ - $ N - - $ - $ - $ - 0
1.289
VIA URBANA CONSTRUIDA
RUBRO VIA URBANA CONSTRUIDA CARRETERAS
(EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES
2.3.2.02.02.005
.2402113.5321 |VIA URBANA CONSTRUIDA 230 $ 3.247.005.368,00 N $ - $ N $ 3.247.005.368,00 | $ N - - $ - $ 3.247.005.368,00 | $ - 0
1.230
2.3.2.02.02.005
.2402113.5321 |VIA URBANA CONSTRUIDA 255 $ 271.318.965,00 - $ - $ - $ 271.318.965,00 | $ - - - $ - $ 271.318.965,00 | $ - 0
1.255
2.3.2.02.02.005
.2402113.5321 |VIA URBANA CONSTRUIDA 530 $ - 7.688.387.779,53 | $ - $ N $ 7.688.387.779,53 | $ N - - $ - $ 7.688.387.779,53 | $ - 0
1.530
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL VIA URBANA MEJORADA
RUBRO VIA URBANA MEJORADA CARRETERAS
(EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES
2.3.2.02.02.005
.2402114.5321 (VIA URBANA MEJORADA 201 $ 7.206.004.473,22 500.000.000,00 | $ 2.813.539.844,00 | $ 336.783.193,00 | $ 10.182.761.124,22 | $ 9.682.735.124,22 7.267.881.826,58 781.547.888,79 | $ 781.547.888,79 | $ 500.026.000,00 | $ 6.486.333.937,79 71,37
1.201
2.3.2.02.02.005
.2402114.5321 |VIA URBANA MEJORADA 213 $ 248.171.667,00 - $ - $ - $ 248.171.667,00 | $ 248.171.667,00 - - $ - $ - $ - 0

1.213




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones

Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

2.3.2.02.02.005
.2402114.5321
1.289

VIA URBANA MEJORADA 289

1.479.000.000,00

1.479.000.000,00

@

PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO

RUBRO

PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO
CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS
ELEVADAS CALLES

2.3.2.02.02.005
.2402120.5321
1.213

ZONAS VERDES MANTENIDAS 213

440.000.000,00

@

$ 440.000.000,00

@

100.050.000,00

100.050.000,00

$ 339.950.000,00

@

100.050.000,00

22,73

TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA
REHABILITADO

RUBRO

ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERA (EXCEPTO CARRETERA
ELEVADAS). CALLE

2.3.2.02.02.005
.2402127.5421
1.201

ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 201

$

4.721.796.333,44

2.581.800.663,22

@

2.139.995.670,22

@

1.672.805.757,78

1.672.805.757,78

$

561.910.089,42

561.910.089,42

@

467.189.912,44

@

1.110.895.668,36

78,16

2.3.2.02.02.005
.2402127.5421
1.289

ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 289

$

2.106.626.924,48

$ 2.106.626.924,48

3

2.106.626.924,48

2.106.626.924,48

$

569.832.522,00

569.832.522,00

3

1.536.794.402,48

100

TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA
SEGURIDAD VIAL

RUBRO

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA
SEGURIDAD VIAL CARRETERAS (EXCEPTO
CARRETERAS ELEVADAS) CALLES

2.3.2.02.02.005
.2409013.5321
1.201

TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA
SEGURIDAD VIAL 201

79.500.000,00

$ 79.500.000,00

@

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

100

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO EDIFICIOS
COMERCIALES

2.3.2.02.02.005
.4002020.5312
2.557

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 557

3.727.166.660,00

$ 3.727.166.660,00

$ 3.727.166.660,00

RUBRO

CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS
ELEVADAS) CALLES

2.3.2.02.02.005
.4002020.5321
1.201

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201

$

10.591.133.878,04

3.906.144.762,21

$ 14.497.278.640,25

14.497.278.639,74

12.571.357.176,84

12.571.357.176,84

86,71

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES
AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y
ESPARCIMIENTO

2.3.2.02.02.005
.4002020.5327
0.201

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201

$

26.898.178.325,37

8.649.877.215,44

@

18.248.301.109,93

@

17.980.921.894,49

4.168.994.307,49

$ 267.379.215,44

@

4.168.994.307,49

22,84

2.3.2.02.02.005
.4002020.5327
0.213

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 213

3.998.939.014,00

$ 3.998.939.014,00

@

3.998.939.014,00

3.998.939.014,00

3.998.939.014,00

100

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTRAS OBRAS
DE INGENIERIA CIVIL

2.3.2.02.02.005
.4002020.5329
0.245

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 245

1.500.000.000,00

141.317.564,18

@

1.358.682.435,82

@

$ 1.358.682.435,82

@

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS
GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS

2.3.2.02.02.005
.4002020.5421
1.201

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201

1.146.058.149,80

@

$ 1.146.058.149,80

@

$ 1.146.058.149,80

@

2.3.2.02.02.005
.4002020.5421
1.289

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289

14.762.325.144,00

14.762.325.144,00

2.3.2.02.02.005
.4002020.5421
1.588

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588

12.157.857.302,16

@

5.931.374.964,67

@

6.226.482.337,49

@

$ 6.226.482.337,49

@

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE
LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS

RUBRO

ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS SERVICIOS
GENERALES DE CONSTRUCCIN DE
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA
DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

2.3.2.02.02.005
.4003015.5323
1.213

ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 213

$

4.577.050.038,00

1.899.370.856,24

@

2.677.679.181,76

@

2.677.679.181,76

2.677.679.181,76

2.677.679.181,76

100




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

$ 9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

2.3.2.02.02.005
.4003015.5323
1.221

ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221

50.656.246,00

$ 50.656.246,00

50.656.246,00

@

50.656.246,00

@

50.656.246,00

100

2.3.2.02.02.005
.4003015.5323
1.267

ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 267

200.000.000,00

$ 200.000.000,00

$

200.000.000,00

©»

200.000.000,00

3

200.000.000,00

100

ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS

RUBRO

ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS
ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA

2.3.2.02.02.005
.4003020.5325
3.213

ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS 213

$ 1.899.370.856,24

©

$ 1.899.370.856,24

$

1.899.370.856,24

©»

1.899.370.856,24

3

1.899.370.856,24

100

CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL
ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS

RUBRO

OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

2.3.2.02.02.005
.4104001.5312
9.201

CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL
ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 201

7.246.113.637,15

406.298.821,10

3

6.839.814.816,05

$

6.839.814.816,05

©»

6.839.814.816,05

3

298.032.363,84 | $ 298.032.363,84

3

6.541.782.452,21

100

DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA'Y EL
DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE
CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

RUBRO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA
DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

2.3.2.02.02.005
.4301004.5327
0.201

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201

$

10.789.776.795,36

$ 288.637.559,00

@

1.278.574.017,69

@

9.799.840.336,67

$

9.799.840.336,67

@

9.799.840.336,67

@

1.876.783.101,41 | $ 1.876.783.101,41

@

7.923.057.235,26

100

2.3.2.02.02.005
.4301004.5327
0.588

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 588

$ 4.264.067.279,48

@

$ 4.264.067.279,48

@

$ 4.264.067.279,48

@

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SERVICIOS
GENERALES DE CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA
DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

2.3.2.02.02.005
.4301004.5427
0.201

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201

$ 66.366.862,00

@

$ 66.366.862,00

66.366.862,00

@

66.366.862,00

@

66.366.862,00

100

DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA
RECREACIN, LA ACTIVIDAD FSICA 'Y EL
DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE
CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS
ADECUADOS

RUBRO

PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA
DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

2.3.2.02.02.005
.4301011.5427
0.201

PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201

$

1.187.499.026,00

$

4.212.018.044,00

@

1.963.825.982,59

@

$ 7.363.343.052,59

3.128.515.759,70

@

2.762.703.433,11

@

750.911.257,92 | $ 750.911.257,92

@

4.234.827.292,89

@

2.011.792.175,19

37,51

2.3.2.02.02.005
.4301011.5427
0.501

PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501

$ 795.472.519,41

@

$ 795.472.519,41

795.472.519,41

@

350.267.182,17

@

350.267.182,17

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO
DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
SALON COMUNAL ADECUADO

RUBRO

SALON COMUNAL ADECUADO OTROS
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

2.3.2.02.02.005
.4502003.5312
9.201

SALON COMUNAL ADECUADO 201

1.290.288.809,47

$

470.000.000,00

@

86.632.098,47

@

1.673.656.711,00

$

1.203.656.711,00

@

1.203.656.711,00

@

64.595.223,05 | $ 64.595.223,05

@

470.000.000,00

1.139.061.487,95

71,91

2.3.2.02.02.005
.4502003.5312
9.588

SALON COMUNAL ADECUADO 588

$ 1.667.307.685,19

©

$ 1.667.307.685,19

$ 1.667.307.685,19

RUBRO

SALON COMUNAL ADECUADO SERVICIOS
GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

2.3.2.02.02.005
.4502003.5412
9.201

SALON COMUNAL ADECUADO 201

$ 171.917.428,49

©

$ 171.917.428,49

$

171.917.428,00

©»

171.917.428,00

3

$ 0,49

171.917.428,00

99,99

2.3.2.02.02.005
.4502003.5412
9.501

SALON COMUNAL ADECUADO 501

$ 196.414.103,51

@

$ 196.414.103,51

$ 196.414.103,51

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y

SERVICIOS DE PRODUCCION




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones

Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

ESTUDIOS Y DISENOS DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

RUBRO

ESTUDIOS Y DISENOS DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL SERVICIOS DE INGENIERIA EN
PROYECTOS DE CONSTRUCCION

2.3.2.02.02.008
.3301094.8332
1.201

ESTUDIOS Y DISENOS DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL 201

300.000.000,00

@

$ 300.000.000,00

300.000.000,00

ESPACIO PUBLICO ADECUADO

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE
ASESORIA EN ARQUITECTURA

2.3.2.02.02.008
.4002020.8321
1.245

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 245

141.317.564,18

@

$ 141.317.564,18

141.317.564,18

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE
FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELECTRICA

2.3.2.02.02.008
.4002020.8875
6.201

ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201

$

1.800.000.000,00

@

$ 1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

@

1.800.000.000,00

100

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS

RUBRO

ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y
EMPRESARIALES N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4002026.8399
0.201

ZONAS VERDES MANTENIDAS 201

119.185.266,00

@

$ 119.185.266,00

53.900.000,00

53.900.000,00

29.180.000,00

29.180.000,00

@

65.285.266,00

o

24.720.000,00

45,22

RUBRO

ZONAS VERDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE

2.3.2.02.02.008
.4002026.8597
0.201

ZONAS VERDES MANTENIDAS 201

3.690.578.454,00

78.978.925,50

@

334.735.266,00

@

3.434.822.113,50

3.434.822.113,50

3.434.822.113,50

1.686.430.574,61

1.686.430.574,61

1.748.391.538,89

100

2.3.2.02.02.008
.4002026.8597
0.213

ZONAS VERDES MANTENIDAS 213

1.169.622.519,00

@

$ 1.169.622.519,00

$ 1.169.622.519,00

@

2.3.2.02.02.008
.4002026.8597
0.513

ZONAS VERDES MANTENIDAS 513

$

1.452.088.992,00

@

$ 1.452.088.992,00

659.773.955,15

659.773.955,15

$ 792.315.036,85

o

659.773.955,15

45,43

RUBRO

ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS
SERVICIOS DE APOYO N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4002026.8599
9.201

ZONAS VERDES MANTENIDAS 201

215.550.000,00

@

$ 215.550.000,00

126.700.000,00

126.700.000,00

70.265.000,00

@

70.265.000,00

@

88.850.000,00

@

56.435.000,00

58,77

PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS

RUBRO

PARQUE RECREATIVOS ACEDUADOS OTROS
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y
EMPRESARIALES N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4301011.8399
0.201

PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201

85.470.000,00

@

$ 85.470.000,00

56.700.000,00

56.700.000,00

23.760.000,00

@

23.760.000,00

@

28.770.000,00

@

32.940.000,00

66,33

RUBRO

PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS OTROS
SERVICIOS DE APOYO NCP

2.3.2.02.02.008
.4301011.8599
9.201

PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201

91.245.000,00

@

$ 91.245.000,00

64.750.000,00

64.750.000,00

23.453.333,34

@

23.453.333,34

@

26.495.000,00

@

41.296.666,66

70,96

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL

2.3.2.02.02.008
.4599031.8212
0.201

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201

270.000.000,00

199.000.000,00

@

$ 469.000.000,00

469.000.000,00

455.000.000,00

232.900.000,00

@

232.900.000,00

@

222.100.000,00

97,01

2.3.2.02.02.008
.4599031.8212
0.501

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501

549.500.000,00

@

$ 549.500.000,00

51.500.000,00

31.500.000,00

$ 498.000.000,00

@

31.500.000,00

573

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES

2.3.2.02.02.008
.4599031.8321
3.201

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201

1.200.000.000,00

152.500.000,00

©

125.000.000,00

3

1.227.500.000,00

1.227.499.999,98

1.227.499.999,98

620.066.666,66

3

601.366.666,66

3

0,02

607.433.333,32

99,99

2.3.2.02.02.008
.4599031.8321
3.501

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501

1.346.500.000,00

@

$ 1.346.500.000,00

42.800.000,00

27.050.000,00

$ 1.303.700.000,00

@

27.050.000,00

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE

2.3.2.02.02.008
.4599031.8332
1.201

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201

1.000.000.000,00

591.012.247,60

@

$ 1.591.012.247,60

1.591.012.247,60

1.591.012.247,60

943.889.999,66

@

928.336.666,33

@

647.122.247,94

100




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones

Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

2.3.2.02.02.008
.4599031.8332
1.501

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501

1.851.100.000,00

@

$ 1.851.100.000,00

310.144.419,07

285.394.419,07

$ 1.540.955.580,93

285.394.419,07

1541

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS
SERVICIOS PROFESIONALES, TCNICOS Y
EMPRESARIALES N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4599031.8399
0.201

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201

730.000.000,00

764.500.000,00

@

$ 1.494.500.000,00

1.465.076.666,66

1.421.676.666,66

662.716.666,68

615.216.666,68

@

29.423.333,34

758.959.999,98

95,12

2.3.2.02.02.008
.4599031.8399
0.501

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501

1.304.900.000,00

3

$ 1.304.900.000,00

$ 1.304.900.000,00

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS
SERVICIOS DE APOYO N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4599031.8599
9.201

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201

$

300.000.000,00

107.100.000,00

©»

63.504.832,00

3

343.595.168,00

343.595.168,00

343.595.168,00

210.216.666,67

210.216.666,67

3

133.378.501,33

100

2.3.2.02.02.008
.4599031.8599
9.501

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501

348.000.000,00

@

$ 348.000.000,00

130.824.832,00

103.824.832,00

$ 217.175.168,00

103.824.832,00

29,83

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES

ESPACIO PBLICO ADECUADO

RUBRO

ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS
CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PUBLICOS

2.3.2.02.02.009
.4002020.9112
3.226

ESPACIO PBLICO ADECUADO 226

500.000.000,00

@

$ 500.000.000,00

@

500.000.000,00

@

INVERSION ALUMBRADO PUBLICO

GASTOS

INVERSION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO
PRODUCTOS METALICOS. MAQUINARIA Y

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

RUBRO

SEDES MANTENIDAS PAPEL BOND

2.3.2.02.01.003
.4599016.3212
801.226

SEDES MANTENIDAS 226

5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

2.3.2.02.01.003
.4599016.3212
801.526

SEDES MANTENIDAS 526

10.000.000,00

@

$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS DIESEL OIL ACPM (FUEL
GAS GASOIL MARINE GAS)

2.3.2.02.01.003
.4599016.3336
103.226

SEDES MANTENIDAS 226

15.000.000,00

$ 15.000.000,00

10.000.000,00

@

10.000.000,00

@

$ 5.000.000,00

10.000.000,00

66,66

2.3.2.02.01.003
.4599016.3336
103.526

SEDES MANTENIDAS 526

15.000.000,00

@

$ 15.000.000,00

$ 15.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS CARTUCHOS PLASTICOS
PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR

2.3.2.02.01.003
.4599016.3639
060.226

SEDES MANTENIDAS 226

30.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 30.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS CARTUCHOS DE IMPRESO
TINTA O POLVO

2.3.2.02.01.003
.4599016.3699
060.526

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES

30.000.000,00

@

$ 30.000.000,00

$ 30.000.000,00

PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE
SOTWARE

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

RUBRO

SEDES MANTENIDAS PERFORADORAS

2.3.2.02.01.004
.4599016.4516
004.226

SEDES MANTENIDAS 226

1.500.000,00

$ 1.500.000,00

@

$ 1.500.000,00

@

RUBRO

SEDES MANTENIDAS BATERIAS DE PILAS

2.3.2.02.01.004;
.4599016.4641
003.226

SEDES MANTENIDAS 226

4.000.000,00

$ 4.000.000,00

@

$ 4.000.000,00

@

2.3.2.02.01.004;
.4599016.4641
003.227

SEDES MANTENIDAS 227

11.000.000,00

$ 11.000.000,00

3

$ 11.000.000,00

©»

RUBRO

SEDES MANTENIDAS ACCESORIOS
ELECTRICOSNCP




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%

Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

$ 9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

2.3.2.02.01.004;
.4599016.4693
999.253

SEDES MANTENIDAS 253

1.250.000.000,00

$ 1.250.000.000,00

$

1.248.885.604,97

@

1.248.885.604,97

@

785.050.541,02 | $ 785.050.541,02

@

1.114.395,03

463.835.063,95

99,91

2.3.2.02.01.004;
.4599016.4693
999.526

SEDES MANTENIDAS 526

2.125.000.000,00

3

$ 2.125.000.000,00

$ 2.125.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS PAQUETES DE SOFTWARE
DE OTRAS APLICACIONES

2.3.2.02.01.004;
.4599016.4782
9.226

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES

95.362.183,63

$ 95.362.183,63

$

91.401.594,00

©»

$ 3.960.589,63

ADQUISICION DE SERVICIOS

SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS,
SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD. GAS Y AGUA.

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
DISTRIBUCIN DE ELECTRICIDAD (POR CUENTA

2.3.2.02.02.006
.4599016.6911
2.226

SEDES MANTENIDAS 226

$

9.000.000.000,00

$

2.068.699.647,40

@

6.931.300.352,60

5.877.156.242,00

@

5.877.156.242,00

@

5.877.156.242,00 | $ 5.877.156.242,00

@

1.054.144.110,60

84,79

2.3.2.02.02.006
.4599016.6911
2.253

SEDES MANTENIDAS253

20.000.000,00

$ 20.000.000,00

14.983.886,00

©»

14.983.886,00

3

14.983.886,00 | $ 14.983.886,00

3

5.016.114,00

o

74,91

2.3.2.02.02.006
.4599016.6911
2.526

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES

8.012.500.000,00

@

$ 8.012.500.000,00

@

$ 8.012.500.000,00

@

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS
CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS DE LEASING

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIN DE BIENES INMUEBLES NO
RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA) A
COMISION O POR CONTRATO

2.3.2.02.02.007
.4599016.7221
2.226

SEDES MANTENIDAS 226

36.237.092,00

9.517.793,00

$ 45.754.885,00

40.350.379,00

@

40.350.379,00

@

31.942.226,01 | $ 31.942.226,01

@

5.404.506,00

8.408.152,99

88,18

2.3.2.02.02.007
.4599016.7221
2.253

SEDES MANTENIDAS 253

170.535.010,00

$ 170.535.010,00

170.535.010,00

@

170.535.010,00

@

170.535.010,00

100

2.3.2.02.02.007
.4599016.7221
2.526

SEDES MANTENIDAS 526

57.000.000,00

@

$ 57.000.000,00

@

$ 57.000.000,00

@

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION

DOCUMENTOS DE PLANEACION

RUBRO

DOCUMENTOS DE PLANEACION SERVICIOS DE
PREPARACION DE DOCUMENTOS Y OTROS
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A
OFICINA

2.3.2.02.02.008
.2106003.8595
4.526

DOCUMENTOS DE PLANEACION 526

2.000.000.000,00

@

$ 2.000.000.000,00

$ 2.000.000.000,00

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA

2.3.2.02.02.008
.4599016.8311
5.226

SEDES MANTENIDAS 226

50.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 50.000.000,00

2.3.2.02.02.008
.4599016.8311
5.526

SEDES MANTENIDAS 526

50.000.000,00

@

$ 50.000.000,00

$ 50.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE SOPORTE
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (T1)

2.3.2.02.02.008
.4599016.8313
2.226

SEDES MANTENIDAS 226

310.000.000,00

$ 310.000.000,00

$

309.923.888,00

@

294.487.273,00

$ 76.112,00

294.487.273,00

94,99

2.3.2.02.02.008
.4599016.8313
2.227

SEDES MANTENIDAS 227

100.000.000,00

$ 100.000.000,00

$

100.000.000,00

©»

2.3.2.02.02.008
.4599016.8313
2.526

SEDES MANTENIDAS 526

300.000.000,00

@

$ 300.000.000,00

$ 300.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE TELEFONIA
FIJA (ACCESQ)




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones

Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

2.3.2.02.02.008
.4599016.8412
0.226

SEDES MANTENIDAS 226

43.210.251,00

$ 43.210.251,00

39.051.203,09

39.051.203,09

39.051.203,09

39.051.203,09

$ 4.159.047,91

90,37

2.3.2.02.02.008
.4599016.8412
0.253

SEDES MANTENIDAS 253

6.789.749,00

$ 6.789.749,00

6.789.749,00

6.789.749,00

6.789.749,00

6.789.749,00

100

2.3.2.02.02.008
.4599016.8412
0.526

SEDES MANTENIDAS 526

80.000.000,00

@

$ 80.000.000,00

$ 80.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)

2.3.2.02.02.008
.4599016.8525
0.226

SEDES MANTENIDAS 226

1.400.000.000,00

$ 1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

584.674.961,87

584.674.961,87

815.325.038,13

100

2.3.2.02.02.008
.4599016.8525
0.526

SEDES MANTENIDAS 526

1.900.000.000,00

3

$ 1.900.000.000,00

$ 1.900.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE LIMPIEZA
GENERAL

2.3.2.02.02.008
.4599016.8533
0.226

SEDES MANTENIDAS 226

27.500.000,00

$ 27.500.000,00

25.592.347,72

25.592.347,72

$ 1.907.652,28

25.592.347,72

93,06

2.3.2.02.02.008
.4599016.8533
0.526

SEDES MANTENIDAS 526

13.000.000,00

@

$ 13.000.000,00

$ 13.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE

2.3.2.02.02.008
.4599016.8597
0.226

SEDES MANTENIDAS 226

1.500.000.000,00

$

134.879.976,63

@

1.365.120.023,37

1.362.738.989,67

1.362.738.989,67

25.159.261,53

25.159.261,53

$ 2.381.033,70

1.337.579.728,14

99,82

2.3.2.02.02.008
.4599016.8597
0.526

SEDES MANTENIDAS 526

650.000.000,00

$ 650.000.000,00

$ 650.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHCULOS
AUTOMOTORES N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4599016.8714
199.226

SEDES MANTENIDAS 226

30.000.000,00

30.000.000,00

@

$ 60.000.000,00

$ 60.000.000,00

2.3.2.02.02.008
.4599016.8714
199.526

SEDES MANTENIDAS 526

30.000.000,00

@

$ 30.000.000,00

$ 30.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BATERAS Y
ACUMULADORES ELECTRICOS.

2.3.2.02.02.008
.4599016.8715
204.226

SEDES MANTENIDAS 226

5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

RUBRO

SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS
ELCTRICOS DE ILUMINACION.

2.3.2.02.02.008
.4599016.8715
205.226

SEDES MANTENIDAS 226

6.000.000.000,00

2.068.699.647,40

@

$ 8.068.699.647,40

8.068.520.511,40

@

7.568.172.747,40

991.443.837,01

991.443.837,01

$ 179.136,00

6.576.728.910,39

93,79

2.3.2.02.02.008
.4599016.8715
205.526

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES

3.500.000.000,00

@

$ 3.500.000.000,00

$ 3.500.000.000,00

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL

2.3.2.02.02.008
.4599031.8212
0.226

GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A
LA GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226

244.200.000,00

$ 244.200.000,00

140.400.000,00

@

140.400.000,00

75.400.000,00

69.400.000,00

$ 103.800.000,00

65.000.000,00

57,49

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES

2.3.2.02.02.008
.4599031.8321
3.226

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226

59.400.000,00

$ 59.400.000,00

$ 59.400.000,00

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS
DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE

2.3.2.02.02.008
.4599031.8332
1.226

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226

178.200.000,00

$ 178.200.000,00

126.000.000,00

©»

126.000.000,00

78.600.000,00

78.600.000,00

$ 52.200.000,00

47.400.000,00

70,7

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y
EMPRESARIALES N.C.P.

2.3.2.02.02.008
.4599031.8399
0.226

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226

$

1.327.920.000,00

$ 1.327.920.000,00

747.846.666,67

©»

747.846.666,67

420.796.666,64

420.796.666,64

3

580.073.333,33

327.050.000,03

56,31

RUBRO

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS
SERVICIOS DE APOYO N.C.P.




MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Disponibilidades

Compromisos

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%

Rubro Descripcion Rubro Presupuesto Inicial o . . Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos Acumulados Ejecucion
Adicion Credito Contracredito Acumuladas Acumulados
$ 1,00 3=1+2 $ 500 | $ 7,00 $ 9,00 10=3-5 12=7-9 13=7/3
2.3.2.02.02.008
.4599031.8599 [SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 $ 365.640.000,00 | $ - $ - $ - $ 365.640.000,00 | $ 140.000.000,00 | $ 140.000.000,00 | $ 82.333.333,34 | $ 82.333.333,34 | $ 225.640.000,00 | $ 57.666.666,66 38,28
9.226
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION
PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA
ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS
RUBRO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
2:3:2:02.02.009| pepe e ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS
.2102010.9112 226 $ 3.000.000.000,00 | $ - $ - $ 500.000.000,00 | $ 2.500.000.000,00 | $ - $ - $ - $ - $ 2.500.000.000,00 | $ - 0
3.226
MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION
PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA
ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON
MANTENIMIENTO SERVICIOS DE LA
RUBRO ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS
CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PUBLICOS
2:3:2:02.02.009) o bE ALUMBRADO PUBLICO CON
.2102011.9112 $ 10.500.000.000,00 | $ - $ - $ - $ 10.500.000.000,00 | $ 10.391.096.463,00 | $ 9.891.096.463,00 | $ - $ - $ 108.903.537,00 | $ 9.891.096.463,00 94,2
5226 MANTENIMIENTO 226
2.3.2.02.02.009
.2102011.9112 [SEDES MANTENIDAS 526 $ - $ 800.000.000,00 | $ - $ - $ 800.000.000,00 | $ - $ - $ - $ - $ 800.000.000,00 | $ - 0
3.526
MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION
PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA
ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS
RUBRO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
2:3.2.02:02.009) o s pE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS
.2102013.9112 2 $ 9.399.135.365,00 | $ - $ - $ - $ 9.399.135.365,00 | $ 4.909.546.980,54 | $ 4.909.546.980,54 | $ 511.538.508,47 | $ 511.538.508,47 | $ 4.489.588.384,46 | $ 4.398.008.472,07 52,23
3.226
2.3.2.02.02.009
.2102013.9112 ?ZEGDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS | ¢ - s 10.279.578.003,21 | $ - s - |$  10279578.00321 | $ - s - s - s - |$ 1027957800321 |$ - 0
3.526
FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO
GASTOS
INVERSION
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
ADQUISICION DE SERVICIOS
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA
REHABILITADO
ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO
RUBRO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS
ELEVADAS). CALLES
2.3.2.02.02.005
.2402127.5421 [ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232 $ 54.473.808,00 | $ - $ - $ - $ 54.473.808,00 | $ - $ - $ - $ - $ 54.473.808,00 | $ - 0
1.232
2.3.2.02.02.005
.2402127.5421 |ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282 | $ 1.137.897.659,00 | $ - $ - $ N $ 1.137.897.659,00 | $ 115.548.006,74 | $ 115.548.006,74 | $ - $ - $ 1.022.349.652,26 | $ 115.548.006,74 10,15
1.282
2.3.2.02.02.005
.2402127.5421 | ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 806 | $ - s 2.089.927.397,51 | $ - s - s 2.089.927.397,51 | $ - s - s - s - s 2.089.927.397,51 | $ - 0

1.806

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION
DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE

GASTOS

INVERSION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

ADQUISICION DE SERVICIOS

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE
LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO
DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL
CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS




Rubro

Descripcion Rubro

MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Presupuesto Inicial

1,00

Adicion

Credito

Contracredito

Presupuesto Definitivo

Disponibilidades
Acumuladas

Compromisos
Acumulados

Obligaciones

Pagos Acumulados

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%
Ejecucion

3=1+2

5,00

7,00

9,00

10=3-5

12=7-9

13=7/3

RUBRO

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS
CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PUBLICOS

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.200

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 200

266.529.916,00

$ 266.529.916,00

$ 266.529.916,00

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.201

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 201

3.278.053.024,42

$ 3.278.053.024,42

$ 3.278.053.024,42

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.215

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 215

6.699.873.458,00

1.906.588.092,00

$ 8.606.461.550,00

$

3.886.979.799,00

3.886.979.799,00

$

3.886.979.799,00

3.886.979.799,00

3

4.719.481.751,00

45,16

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.260

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 260

5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.268

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 268

10.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.5615

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 515

635.052.889,79

@

$ 635.052.889,79

$ 635.052.889,79

2.3.2.02.02.009
.4003047.9112
3.528

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS 528

267.049.661,64

3

$ 267.049.661,64

$ 267.049.661,64

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS
EXIGIBLES

GASTOS

INVERSION

DISMINUCION DE PASIVOS

FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO CARTUCHOS PLASTICOS PARA
IMPRESORA DE COMPUTADOR

2.3.7.06.02.459
9002.3699060.
626

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 626

37.795.429,09

$ 37.795.429,09

$

37.795.429,09

37.795.429,09

37.795.429,09

100

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO UNIDAD CENTRAL DE
PROCESAMIENTO CPU

2.3.7.06.02.459
9002.4523001.
626

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 626

16.429.288,75

$ 16.429.288,75

16.429.288,75

16.429.288,75

@

16.429.288,75

100

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES

2.3.7.06.02.459
9002.53129.60
1

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 601

560.399.340,67

$ 560.399.340,67

$ 560.399.340,67

2.3.7.06.02.459
9002.53129.61
6

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 616

266.733.201,66

$ 266.733.201,66

$ 266.733.201,66

2.3.7.06.02.459
9002.53129.66
7

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 667

6.577.558,00

$ 6.577.558,00

$ 6.577.558,00

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO
CARRETERAS ELEVADAS) CALLES

2.3.7.06.02.459
9002.53211.60
1

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 601

1.949.170.989,06

$ 1.949.170.989,06

$ 1.949.170.989,06

2.3.7.06.02.459
9002.53211.61
3

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 613

401.767.299,22

$ 401.767.299,22

$ 401.767.299,22

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO ACUEDUCTOS Y OTROS
CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA
EXCEPTO GASODUCTOS

2.3.7.06.02.459
9002.53231.60
1

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 601

3.072.194,17

$ 3.072.194,17

$ 3.072.194,17

RUBRO

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

2.3.7.06.02.459
9002.53270.60
1

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 601

998.976.837,46

$ 998.976.837,46

$ 998.976.837,46

2.3.7.06.02.459
9002.53270.67
3

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO 673

1.138.182.590,63

$ 1.138.182.590,63

$ 1.138.182.590,63




MODIFICACIONES

TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS

Disponibilidades

Compromisos

Presupuesto Disponible

Saldo Por Pagar

%

Rubro Descripcion Rubro Presupuesto Inicial o . . Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos Acumulados Ejecucion
Adicion Credito Contracredito Acumuladas Acumulados
$ 1,00 3=1+2 $ 500 | $ 7,00 $ 9,00 10=3-5 12=7-9 13=7/3
RUBRO SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.53290,61 FINANGIERD 613 $ - 19.939.074,00 | $ - s - s 19.939.074,00 | $ - s - s - s - s 19.939.074,00 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.54129.60 FINANCIERO 601 $ - 730.460.623,66 | $ - $ - $ 730.460.623,66 | $ - $ - $ - $ - $ 730.460.623,66 | $ - 0
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
3002.54129.62 EINANCIERO 620 $ - 5.818.648,80 | $ - $ - $ 5.818.648,80 | $ - $ - $ - $ - $ 5.818.648,80 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO
CARRETERAS ELEVADAS CALLES
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.54211.60 FINANCIERO 601 $ - 20.599.615,77 | $ - $ - $ 20.599.615,77 | $ - $ - $ - $ - $ 20.599.615,77 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE
LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
2:3.7.06.02.459) o pyi010 DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.5427050 FINANGIERO 601 $ - 1.574.793.211,90 | $ - s - s 1.574.793.211,90 | $ - s - s - s - s 1.574.793.211,90 | $ - 0
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
RUBRO REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A
OTROS CAMPOS DEL DERECHO
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.8212&62 FINANGIERO 626 $ - 18.800.000,00 | $ - s - s 18.800.000,00 | $ - s - s - s - s 18.800.000,00 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN
AROUITECTURA
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.8321150 FINANCIERO 601 $ - 370.830.776,00 | $ - $ - $ 370.830.776,00 | $ - $ - $ - $ - $ 370.830.776,00 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO OTROS SERVICIOS
PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.8399&60 FINANCIERO 601 $ - 93.138.623,20 | $ - $ - $ 93.138.623,20 | $ - $ - $ - $ - $ 93.138.623,20 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET DE BANDA ANCHA
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.8422260 FINANCIERO 601 $ - 346.307.169,00 | $ - $ - $ 346.307.169,00 | $ - $ - $ - $ - $ 346.307.169,00 | $ - 0
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DEL PAISAJE
2.3.7.06.02.459
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
2002.8597&60 FINANCIERO 601 $ - 10.386.590,23 | $ - $ - $ 10.386.590,23 | $ - $ - $ - $ - $ 10.386.590,23 | $ - 0
2.3.7.06.02.459
9002.85970.62 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y $ - 15.586.290,27 | $ - $ - $ 15.586.290,27 | $ 15.586.290,27 | $ 15.586.290,27 | $ - $ - $ - $ 15.586.290,27 100
6 FINANCIERO 626
OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
RUBRO PUBLICANCP
2.3.7.06.02.459
9002.91119.62 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y $ - 1.473.595.524,26 | $ - $ N $ 1.473.595.524,26 | $ N $ - $ - $ - $ 1.473.595.524,26 | $ - 0
6 FINANCIERO 626
2:3.7.06.02.459 g oyi010 DE SANEAMIENTO FISCAL Y
9002.91119.65 FINANCIERO 653 $ - 416.713.117,16 | $ - $ - $ 416.713.117,16 | $ 413.653.924,60 | $ 413.653.924,60 | $ 413.653.924,60 | $ 413.653.924,60 | $ 3.059.192,56 | $ - 99,26
3
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y
RUBRO FINANCIERO SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS
CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE
2:3.7.06.02.459 5 pviCI0 DE SANEAMIENTO FISCAL Y
9002.91123.62 EINANCIERO 626 $ - 3.056.010.949,19 | $ - $ - $ 3.056.010.949,19 | $ 1.399.124.111,37 | $ 1.399.124.111,37 | $ 305.805.522,02 | $ 305.805.522,02 | $ 1.656.886.837,82 | $ 1.093.318.589,35 45,78
6
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA $ 162.344.772.467,00 169.473.175.089,79 | $ 33.062.423.121,67 | $ 43.769.908.718,68 | $ 321.110.461.959,78 | $ 213.395.550.187,21 | $ 191.890.254.971,66 | $ 23.697.963.291,06 | $ 23.577.888.390,23 | $ 107.714.911.772,57 | $ 168.192.291.680,60 | 59,7583317




RELACION COMPROMISOS (01 ABRIL - 30 DE JUNIO DE 2023

RP Fecha RP Nro. Contratista cDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
2.3.2.02.02.008.4599031. 83213, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE
3992 | 12/04/2023 10-23| 1848 MARIA FERNANDA 3413 SECRETARIA DE 31.500.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
' NINO GUTIERREZ INFRAESTRUCTURA D SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201 EJERCE
RESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS
2.3.2.02.02.008.4599016.85330. | DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
4381 | 14/04/2023 14:49 65 EELDCI)_TIMTFI‘EI'I\EAZPSEGAL 2799 ISNEFCRI?A'IEETSAFRFJQISC?TEURA 18.049.423,00 [226 - SEDES MANTENIDAS BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y
226 ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
U I F——— 2520202008 ssnnis oz [EAERCT LUMEDO PUSLICO CREATE Y AL OEC T O
4500 | 18/04/2023 07:32 SANTANDER S.A. ESP 3562 INFRAESTRUCTURA 1.202.616.389,00 ;;g - SEDES MANTENIDAS SEGUN FACTURA 205412598 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
2.3.2.02.02.008.4599031.82120. | ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
4505 | 18/04/2023 09:43| 1864 gré\‘\fA?QETZISIIE?\ITES 3522 ISNEFCI:?F,QAT:ETSAT?S(I:DTEURA 35.000.000,00 (201 - SERVICIO DE APOYAR, ACOMPANAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR
ASISTENCIA TECNICA 201 JURIDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES
Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE.
0
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
4506 | 18/04/2023 09:43| 1865 GERMAN ORLANDO 3521 SECRETARIA DE 31.500.000.00 |201 - SERVICIO DE APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
' JOYA SEPULVEDA INFRAESTRUCTURA D ASISTENCIA TECNICA 201 HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
4507 | 18/04/2023 09:48| 1866 g‘gixﬁif DURAN 3520 ISNEFCI:?F,QAIIEETSATRRIS(I:DTEURA 31.500.000,00 (201 - SERVICIO DE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 201 ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO 2023 AL 03
DE ABRIL DE 2023 Y AL 04 DE ABRIL 2023 AL 03 DE MAYO DE 2023 ;
2.3.2.02.02.008.4599016.84120. .
. SECRETARIA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
4561 | 18/04/2023 15:20 COMCEL S A 3566 INFRAESTRUCTURA 643.340,78 ;;g - SEDES MANTENIDAS BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN
FACTURA E 5676972781 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
4572 | 19/04/2023 11:31]| 1870 Egﬂgsgz FABIAN 3551 SECRETARIA DE 3.500.000.00 5631.2_.(;Eg%/.l()é)%4§§9031.83990. ELECTROMECANICO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
’ MALDONADO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
4573 | 19/04/2023 11:32 1871 DIEGO ANDRES 3550 SECRETARIA DE 31.500.000.00 ;'031'2_'2226?8%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
' BRICENO CABALLERO INFRAESTRUCTURA D ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
4590 | 20/04/2023 14:a9| 1878 JOSE DAVID VALENCIA 3549 SECRETARIA DE 31.500.000.00 5631.2_.gﬁg%/.log%4329031.83213. INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ VASQUEZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
Q%#Egggﬁmo DE SECRETARIA DE 'zzlll\i’A'l\lSCEl}é\églgAziAPOYo PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE
4606 | 21/04/2023 08:41 3606 279.918.514,00 DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05746 $ 279.918.514,00 VALOR
BUCARAMANGA AMB INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN TOTAL $ 279.918.514.00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
S.A. ESP LOS SERVICIOS PUBLICOS e

DOMICILIARIOS 215




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
LIMPIEZA URBANA S.A. SECRETARIA DE 'ZzllsA'l\lSSE\élglgAziAPOYo PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO DE 2023
4607 | 21/04/2023 08:49 ESP 3607 $ 19.776.543,00 SEGUN FACTURA NO. LUSA-2093 $ 19.776.543,00 VALOR TOTAL $
INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 19.776.543.00 -LIMPIEZA URBANA
LOS SERVICIOS PUBLICOS ’ -
DOMICILIARIOS 215
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
EMPRESA DE ASEO SECRETARIA DE 'Zzlll\?A'l\lS(:EIE\FgglgAgiAPOYo PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO DE
4608 | 21/04/2023 08:49 DE BUCARAMANGA 3608 $ 222.338.458,00 2023 SEGUN FACTURA NO. ES262 $ 222.338.458,00 VALOR TOTAL $
EMABS AES P INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 222 338,458 00- EMAB
LOS SERVICIOS PUBLICOS U ’
DOMICILIARIOS 215
O
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OFICIAL DE
ELIBERTO SANDOVAL SECRETARIA DE 2631.2_.(;%%26%0;54301011.85999. OBRA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
4621 | 21/04/2023 14:10| 1887 VERGEL 3567 INFRAESTRUCTURA $ 16.100.000,00 RECREATIVOS ADECUADOS BUCARAMANGA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
201 CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL
4622 | 21/04/2023 14:10| 1888 ,I&ARLCJZIIQQI‘EJS;ISANA 3582 SECRETARIA DE $ 24.500.000,00 2631.2—.%?5.3%/.?8%4329031.83990. PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
’ ENRIQUEZ INFRAESTRUCTURA ’ A ASISTENCIA TECNICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
O
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
2623 | 21/04/2023 14:11| 1889 RONALD ANTONIO 3575 SECRETARIA DE $ 35.000.000.00 2631'2_'%?5'%%/'?8%4329031'82120' ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
’ GONZALEZ ORTIZ INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR, ACOMPANAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR
JURIDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES
Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. -
i ERIKA JOHANNA SECRETARIA DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
4624 | 21/04/2023 14:11| 1890 MORENO TARAZONA 3583 INFRAESTRUCTURA $ 21.000.000,00 ,ZA%::SZTSEENR(;/I,IAC‘IF%CDNEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
4625 21/04/2023 14:12 1891 ('\\:ICC):I\?ZL:LSECZ;ABRIEL 3581 SECRETARIA DE $ 11.200.000.00 ;'031'2_'gég%/'?g%4329031'85999' INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y
’ DOMINGUEZ INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 201 CARGUE DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS
ORGANISMOS DE CONTROL.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA
2.3.2.02.02.008.4599031.82120. |SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPANAR,
4626 21/04/2023 14:12 1892 ‘IJ\ILLJJIF\JIIIEE;HBGINT???AEAO 3574 ISNEFCRI?AIETSQI'?SCDTEURA $ 31.500.000,00 |201 - SERVICIO DE PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS
ASISTENCIA TECNICA 201 PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE
ESTA ADELANTE
"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 , SEGUN FACTURA
COLOMBIA 2.3.2.02.02.008.4599016.84120. ’
4629 | 21/04/2023 15:22 TELECOMUNICACIONE | 3588 SECRETARIA DE $ 4.975.497,00 (226 - SEDES MANTENIDAS TBCL- 22641563 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA)
INFRAESTRUCTURA CUENTA NO. 498
SS.AE.S.PBIC 226 "
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA "GOCMS". SISTEMA INTEGRADO DE
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599016.83132. |INFORMACION Y DIGITALIZACION DE REDES “SIIDAR”. SISTEMA DE
4728 | 26/04/2023 10:26 84 EME INGENIERIA S A 3224 $ 294.487.273,00 |226 - SEDES MANTENIDAS GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO “GESTION-EME”. SISTEMA DE

INFRAESTRUCTURA

226

GESTION DOCUMENTAL "SCADO". PAGINA WEB. UTILIZADOS POR LA
OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.




RP Fecha RP Nro. Contratista cbp Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro. _
5.3.2.02.02.008. 4509031 53321 | RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
4720 | 2610472023 10:53| 1808 |CARLOS ERNESTO s614 |SECRETARIA DE s 2800000000 ot S op EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
: RODRIGUEZ SOLANO INFRAESTRUCTURA -000.000, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIATECNICA 201 [25CRET
CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL
_ ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.006.4599016.69112. 15 DE MARZO DE 2023 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGUN FACTURA
4804 | 27/04/2023 10:57 SANTANDER S.A. ESP | 373% |INFRAESTRUCTURA | 2:134.996.00 1553 . SEDES MANTENIDAS253 [206154317 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), PARA
2.3.2.02.01.003.4599016.33361 ,
. SECRETARIA DE : LOS EQUIPOS, VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA
4814 | 27/04/202311:29| 82  |DISTRACOM S.A 2902 ||\craESTRUCTURA | 10000.00000 [03.226 - SEDES MANTENIDAS |50 x €1'paOUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNIGIPIO DE
BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.009.4003047 91123.
o oA OF SECRETARIA DE 2 R e oams PO |PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES
4818 | 27/04/2023 11:44 SANTANDER S AESP | 74 |iNrragsTRUGTURA | § 13239653200 |Gligqinios al Consumo en [PICIEMERE DE 2022 SEGUN FACTLRA NO. 03561 § 132396.532.00 VALOR
EMPAS S A LOS SERVICIOS PUBLICOS 396.532,
DOMICILIARIOS 215
2.3.2.02.02.009.4003047 91123,
215 - SERVICIO DE APOYO
METROLIMPIA SAS. SECRETARIA DE 2 R o PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE Y
4819 | 27/0412023 11:45 3743 $ 4447932500 DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. ELEC-1078 $ 44.479.325,00
ES.P. INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN | o 2 S e o0 METROLIVEA
LOS SERVICIOS PUBLICOS 479.325,
DOMICILIARIOS 215
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLOGICOS Y MEDIO CANINO PARA
2.3.2.02.02.008.4599016.85250. [LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR
4822 | 27/0412023 12:09 SESIRIDADATEMPL | 3103 | A ks | & 815135.664,53 |226 - SEDES MANTENIDAS  [LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA
226 TENENCIA, POSESION O DOMINIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. ,
. CLAUDIA PAOLA SECRETARIA DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
ABAT | 28/041202309:41) 1929 |z DA QUINTERO | 3% |INFRAESTRUCTURA | & 1700000001201 SERVICIO DE  |PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
4848 | 28/04/2023 09:41 1927 ERNESTO CALDERON 3676 SECRETARIA DE $ 42.000.000.00 5'03]:2_'(;%%%/'?(?%4329031'83321' ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTION DEL
' CARRILLO INFRAESTRUCTURA 000 o re oiCA 201 | PESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
23.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS PROFES|ONALES COMO ARQUITECTO APQYANDO
4653 | 280412023 1038|1631 |OSWALDOARTURO | . |SECRETARIADE s 5600000000 oot epm oD EN LA CORRECTA IMPLEMENTACION Y USO DE LA METODOLOGIA BIM,
’ SOSA PENA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TECNICO Y PROCESOS
4970 | 08/05/2023 11:24| 1951 | [ESCHIA SUAREZ 3740 | R D oA |$ 31500.000,00 [226 - SERVICIO DE QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — ALUMBRADO
ASISTENCIA TECNICA 226 |PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-47
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TECNICO Y PROCESOS
4971 | 08/05/2023 11:24 1950 |KAROL JULIANA 3741 [SECRETARIADE $  14.000.000,00 [226 - SERVICIO DE QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — ALUMBRADO

GALVIS FLOREZ

INFRAESTRUCTURA

ASISTENCIA TECNICA 226

PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-48




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA
TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
2.3.2.02.02.008.4599016.84120.
. SECRETARIA DE BUCARAMANGA, 20 DE MARZO 2023 AL 19 ABRIL DE 2023 Y 20 ABRIL AL
4972 | 08/05/2023 11:39 COMCEL S A 3789 INFRAESTRUCTURA $ 4.870.214,12 ggg - SEDES MANTENIDAS 19 DE MAYO DE 2023. SEGUN FACTURA DE CLARO NO.E 5682394805 -
REFERENCIA 8221383845
2.3.2.02.02.009.2102011.91123. [SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
. CONSORCIO DISILUX SECRETARIA DE 226 - REDES DE ALUMBRADO |MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023.
5006 | 09/05/2023 10:39 91 2023 1006 INFRAESTRUCTURA $ 2.680.000.000,00 PUBLICO CON LOTE 1.
MANTENIMIENTO 226
2.3.2.02.02.009.2102011.91123. [SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
. CONSORCIO DISILUX SECRETARIA DE 226 - REDES DE ALUMBRADO |MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023.
5007 | 09/05/2023 10:39 92 2023 1006 INFRAESTRUCTURA $ 2.625.000.000,00 PUBLICO CON LOTE 2.
MANTENIMIENTO 226
2.3.2.02.02.009.2102011.91123. [SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
. CONSORCIO DISILUX SECRETARIA DE 226 - REDES DE ALUMBRADO |MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023.
5008 | 09/05/2023 10:39 93 2023 1006 INFRAESTRUCTURA $ 1.290.080.771,00 PUBLICO CON LOTE 3.
MANTENIMIENTO 226
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
5011 | 09/05/2023 10:59 1965 JAVIER RICARDO 3757 SECRETARIA DE $ 38.500.000.00 ;.()31:2_.%%%%/.'0&80.4329031.83321. ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
’ GOMEZ GONZALEZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
ACUEDUCTO 215 - SERVICIO DE APOYO g
. METROPOLITANO DE SECRETARIA DE FINANCIERO PARA PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE
5072 | 10/05/2023 16:34 BUCARAMANGA AMB 3901 INFRAESTRUCTURA $ 284.605.150,00 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 2023 SEGUN FACTURA NO. 05764 $ 284.605.150,00 VALOR TOTAL $
S.A. ESP LOS SERVICIOS PUBLICOS 284.605.150,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
DOMICILIARIOS 215
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A)
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO
5119 | 12/05/2023 16:01 1992 _’I\_lé;gl'Elg IE)EI;EAHI_\IAR 3893 ISNEFCI:??AEFSA‘\I'RRIC(?TEURA $ 8.000.000,00 |201 - SERVICIO DE APOYO EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 201 SURJAN CON RELACION AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
g
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.83990. |PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL
5199 | 15/05/2023 16:35 1998 |ANIA GALLO REY 3870 INFRAESTRUCTURA $ 21.000.000,00 |201 - SERVICIO DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE 2:3.2.02.02.006.4599016.69112. ES(E)iEEM_AAI\\IL(;Jx%%ARDROEZESII:IIISICI)E;IJ'IBEBQF?AI\E(SRI;JII;':ERDIIIE_LD'\IQUZ'EI)IZ%IZISG?E\I
5200 15/05/2023 16:39 SANTANDER S.A. ESP 3994 INFRAESTRUCTURA $ 1.193.799.203,00 ;gg - SEDES MANTENIDAS FACTURA 206491513 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO 2023 AL 03 DE
JUNIO DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2.02.02.008.4599016.84120. '
X SECRETARIA DE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE
5201 | 15/05/2023 16:39 COMCEL S A 3996 INFRAESTRUCTURA $ 321.670,39 1226 - SEDES MANTENIDAS TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5686948066 DE CLARO REFERENCIA
226
8221401343.
"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL-|
COLOMBIA 2.3.2.02.02.008.4599016.84120. !
5202 | 15/05/2023 16:41 TELECOMUNICACIONE | 3095 |SECRETARIADE $ 5.218.727,00 |226 - SEDES MANTENIDAS |22/ 17993 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA)

S S.AE.S.PBIC

INFRAESTRUCTURA

226

CUENTA NO. 498




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CON,TROL Y
5233 | 16/05/2023 16:05| 2011 OLGA GABINA JAIMES 3917 SECRETARIA DE $ 10.500.000.00 |201 - SERVICIO DE DIGITACION DE DATOS INSUMOS PARA APOYAR LA GESTION DEL
’ PORRAS INFRAESTRUCTURA A ASISTENCIA TECNICA 201 DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA
FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DENTRO DEL PROCESO SI-
JUAN CAMILO SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.83213. |CMA-001-2023, QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
5234 | 16/05/2023 16:06| 2012 SANMIGUEL ROMERO 3922 INFRAESTRUCTURA $ 18.000.000,00 |201 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA
ASISTENCIA TECNICA 201 CELEBRACION 400 ANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SANTANDER, ASI COMO BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO
CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS QUE SE LE ASIGNE.
PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599016.84120. |TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
5542 | 25/05/2023 09:13 COMCEL S A 4262 INFRAESTRUCTURA $ 2.435.107,06 |226 - SEDES MANTENIDAS BUCARAMANGA, 20 DE MAYO 2023 AL 19 JUNIO DE 2023. SEGUN
226 FACTURA DE CLARO NO.E 5692261564 - REFERENCIA 8221383845
CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL
. ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.006.4599016.69112. |15 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGUN FACTURA
5543 | 25/05/2023 09:13 SANTANDER S.A. ESP 4261 INFRAESTRUCTURA $ 2665.461,00 253 - SEDES MANTENIDAS253 |207233716 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
EMPRESA DE ASEO SECRETARIA DE lzzlll\?AZNSCEIE\éIgPOAgiAPOYO PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MARZO DE 2023
5558 | 25/05/2023 15:48 DE BUCARAMANGA 4273 $ 225.943.771,00 SEGUN FACTURA NO. ES269 $ 225.943.771,00 VALOR TOTAL $
EMABS AESP INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 225 943.771.00- EMAB
LOS SERVICIOS PUBLICOS T
DOMICILIARIOS 215
ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO (PARQUE LA CONCORDIA)
2.3.2.02.02.006.4599016.69112. [DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
. ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE . .
5559 | 25/05/2023 16:08 SANTANDER S.A. ESP 4272 INFRAESTRUCTURA $ 8.032.863,00 |226 - SEDES MANTENIDAS ABRIL DE 2023 SEGUN FACTURA 206959973 NUMERO DE CUENTA
226 1706008-2
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO Y
5567 | 25/05/2023 16:46 2058 NATHALYA CAROLAY 4194 SECRETARIA DE $ 11.900.000.00 |201 - SERVICIO DE CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE
’ SUAREZ BERNAL INFRAESTRUCTURA e ASISTENCIA TECNICA 201 INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS
5502 | 26/05/2023 10:45| 2067 CESAR AUGUSTO 2096 SECRETARIA DE $ 17.500.000.00 5631'2_'(;2‘%%/'?3%4329031'83990' ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA
’ APARICIO URIBE INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201
BUCARAMANGA.
ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 416
DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACION DEL ALUMBRADO
2.3.2.02.02.005.2102013.53270. | _ - ' .
. CONSORCIO SECRETARIA DE PUBLICO DE LA URBANIZACION NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR
5593 | 26/05/2023 10:49 416 ALUMBRADO EH L6 4118 INFRAESTRUCTURA $ 270.000.000,00 é%lBL:QC%JEASéJDOERﬁbUA'\gB;AlDO BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE | Y Il Y PARQUE GABRIEL
TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER - LOTE 6
ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES
EMPRESA DE ASEO 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.
5620 | 26/05/2023 14:13 116 DE BUCARAMANGA 3790 SECRETARIA DE $ 1.016.096.453,74 |226 - SEDES MANTENIDAS QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE
INFRAESTRUCTURA BUCARAMANGA.
EMABSAESP 226
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
irg}fﬁfﬁ;&iﬂg@g‘z SECRETARIA DE élll\?ANSgFé\églgAgi APOYO PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES
5984 | 31/05/2023 15:59 4433 $ 134.100.405,00 ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 005761 $ 134.100.405,00 VALOR

SANTANDER S A ESP
EMPAS S A

INFRAESTRUCTURA

SUBSIDIOS AL CONSUMO EN
LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS 215

TOTAL $ 134.100.405,00 - EMPAS




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
CONSORCIO
INTERNACIONAL DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.01.004.4599016.46939 |SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO
6059 | 02/06/2023 12:10 118 |SOLUCIONES 3121 $ 847.048.160,22 [99.253 - SEDES MANTENIDAS [DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
INFRAESTRUCTURA
INTEGRALES S.A.S. 253
B.I.C.
ANDERSON EMIRO 2.3.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA
6452 [ 09/06/2023 16:27| 2340 |CONTRERAS 4805 SECRETARIA DE $ 20.250.000,00 |201 - SERVICIO DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
’ BARCENAS INFRAESTRUCTURA e ASISTENCIA TECNICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6453 | 09/06/2023 16:27| 2341 |ARCADIO MUNOZ 4806 INERAESTRUCTURA $ 9.900.000,00 (201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6454  09/06/2023 16:29| 2342 |GERMAN LARROTA 4809 INERAESTRUCTURA $ 10.800.000,00 |201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. ,
. GERARDO ANDRES SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
6455 | 09/06/2023 16:31| 2343 SUAREZ ESCOBAR 4836 INFRAESTRUCTURA $ 13.500.000,00 ,ZA%%SZTSEENR(;/I,IAC'II'?ECDNEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
O
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
6456 | 09/06/2023 16:31| 2344 ANDRES CAMILO 4849 SECRETARIA DE $ 7.650.000.00 |501 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCION Y
' CORZO LEAL INFRAESTRUCTURA R ASISTENCIA TECNICA 501 SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACION AL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) CIVIL,
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. -
. LEIDI KATERINE SECRETARIA DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
6457 | 09/06/202316:32| 2345 GARCIA MENESES 4848 INFRAESTRUCTURA $ 11.250.000,00 i%lIS_TSEENRCYI,ID(\:‘II'Cé(?NEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
< 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6458 | 09/06/2023 16:32 2346 _?IIQElf]ﬁ_LFgBIAN PATING 4807 ISNEFCI:?I?AEI—SAI'RRIC(I‘,DTEURA $ 9.900.000,00 (201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. [PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6459 | 09/06/2023 16:33| 2347 EéﬂgSASSAREZ 4808 ISNEF(:Rille-rser?C(:DTEURA $ 9.900.000,00 (201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6460 | 09/06/2023 16:33 2348 Eigﬁiﬂigxﬂ 4810 ISNEFCI:QI?AIIEE-I—SAI'RRIC(IZDTEURA $ 9.900.000,00 (201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. [PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
6461 | 09/06/2023 16:34| 2349 ggi\\]/I:SI\IDO MOGOLLON 4804 FNEFCRI?AI?Sﬁ?SCDTEURA $ 10.800.000,00 |201 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Z.3.2.02.02.008.4599031.82120.
226 - GOBIERNO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN LA
TERRITORIAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPANAR,
6555 | 13/06/2023 17:30] 2359 LAURA CAMILA RIOS 4870 SECRETARIA DE $ 27.000.000,00 FORTALECIMIENTO A LA PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS

GOMEZ

INFRAESTRUCTURA

GESTION Y DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
TERRITORIAL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA 226

RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA,
QUE ESTA ADELANTE. AP-49




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 198 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021,
CUYO OBJETO: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE
SOLUCIONES 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 -
. SECRETARIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO
6648 | 15/06/2023 09:59 ELECTRICAS DE 5012 INFRAESTRUCTURA $ 90.275.086,83 |SERVICIO DE SANEAMIENTO PUBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
COLOMBIA S.A.S FISCAL Y FINANCIERO 626
SANTANDER.
CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL
COLOMBIA 2.3.2.02.02.008.4599016.84120. !
6649 | 15/06/2023 09:59 TELECOMUNICACIONE | 5009 SECRETARIA DE $ 5.006.762,00 |226 - SEDES MANTENIDAS 22791443 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA)
INFRAESTRUCTURA CUENTA NO. 498
SS.AE.S.PBIC 226
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 443 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021,
SECRETARIA DE 363;75%%(\)/2"(;509%0;2'3699060'6 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA
6650 | 15/06/2023 10:00 VENEPLAST LTDA 5010 INFRAESTRUCTURA $ 37.795.429,09 SANEAMIENTO EISCAL Y Iéﬁg:gi'l:lﬂ;:ﬁgAALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
FINANCIERO 626 '
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 106 DEL 31 DE MAYO DE 2021, CUYO
2.3.7.06.02.4599002.91123.626 |OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CORREDOR
6651 | 15/06/2023 10:01 gg?g‘NTEyPORAL 5011 ISNEF(I:??AIIEEEATﬂﬁ(IZDTEURA $ 180.591.105,09 |SERVICIO DE SANEAMIENTO |VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO
FISCAL Y FINANCIERO 626 COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMQ INGENIERO MECANICO
6662 | 15/06/2023 11:34 2454 WILFRED EMILIO 4987 SECRETARIA DE 3 18.000.000.00 |201 - SERVICIO DE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ PALACIO VERANO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL
2.3.2.02.02.008.4599031.83990.
. MONICA ORDUZ SECRETARIA DE EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTAR
6663 15/06/2023 11:34 2455 MANRIQUE 4989 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 ,ZA%JI-S-TSEENRC\,/I,IAC'II%(?NEICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO
MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
6664 | 15/06/2023 11:35 2456 géggg: ;(él\(l)ETH 4988 FNEF%iigerlgC(?TEURA $ 20.250.000,00 |201 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
ASISTENCIA TECNICA 201 DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS.
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO]NALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
6665 | 15/06/2023 11:35 2458 JORGE ANDRES 4952 SECRETARIA DE $ 15.750.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ MARTINEZ VILLADA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ! SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201 EJERCE
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS
2.3.2.02.02.008.4599031.83321.
. JAVIER ROJAS SECRETARIA DE ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA
6666 | 15/06/2023 11:36 2459 TAVERA 4949 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 i%llszTSEENR(;/IfJF?EgIEICA 201 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. |ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
6667 | 15/06/2023 11:42| 2460 8289%;&?_&:\1&'0 4953 FNEFCRI?AIE?I'?S(?TEUR A |$  15.750.000,00 [201 - SERVICIO DE COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA
ASISTENCIA TECNICA 201 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO'NALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
6668 | 15/06/2023 11:43 2461 VICENTE VARGAS 4950 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ LOZANO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE

ASISTENCIA TECNICA 201

EJERCE.




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CI\/IL
6669 | 15/06/2023 11:43| 2462 DARIO GUERRERO 4951 SECRETARIA DE $ 27.000.000.00 |201 - SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTION DEL
’ MANTILLA INFRAESTRUCTURA U ASISTENCIA TECNICA 201 DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2023 AL 03 DE
JULIO DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2.02.02.008.4599016.84120. '
. SECRETARIA DE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE
6684 | 15/06/2023 13:17 COMCEL S A 5023 INFRAESTRUCTURA $ 321.670,39 1226 - SEDES MANTENIDAS TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5696797362 DE CLARO REFERENCIA
226
8221401343.
rscommeenemn | o |secrermnoe
6685 | 15/06/2023 13:18 5022 $ 96.829.798,32 |SERVICIO DE SANEAMIENTO .
S.AS INFRAESTRUCTURA FISCAL Y FINANCIERO 626 RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 233 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
CUYO OBJETO: INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LA PRIMERA
2.3.7.06.02.4599002.91119.653 -|FASE PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, IMPLEMENTACION Y
6686 | 15/06/2023 13:19 giRSINGENIEROS 5021 ISNEF%R;I?ETSATTR’ISCDTEURA $ 413.653.924,60 |SERVICIO DE SANEAMIENTO |PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTION INTELIGENTE Y
R FISCAL Y FINANCIERO 653 MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
6774 | 16/06/2023 14:15| 2504 EMERSON MIGUEL 4984 SECRETARIA DE $ 11.250.000.00 2631'2_'%?5'%%/'?8%4329031'83321' MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ VELANDIA HERRERA INFRAESTRUCTURA e ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. -
. OSCAR FERNANDO SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
6775 | 16/06/2023 14:22) 2503 NINO CARRENO 4985 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 ,ZA%%SZTSEENR(;/I,IAC'II'?ECDNEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CADENERO
6776 | 16/06/2023 14:23 2477 :;/:é\lRiARIO PABON 4990 ISNEFCI:?I?AEI—SAI'RRIC(I‘,DTEURA $ 8.100.000,00 (501 - SERVICIO DE DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
ASISTENCIA TECNICA 501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021,
SECRETARIA DE 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 -|CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
6779 | 16/06/2023 15:13 CELSAS.AS 5080 INERAESTRUCTURA $ 996.488.791,03 |SERVICIO DE SANEAMIENTO |PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — FASE IV.
FISCAL Y FINANCIERO 626
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 304 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020,
2.3.7.06.02.4599002.91123.626 -|CUYO OBJETO: INTERVENTORIA DE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO
6780 | 16/06/2023 15:13 ll':\l'\.:_lgl?\lu-;i'\ﬁpzoos(fd' 5081 FNEFCRI?AIEI—SQI'?S(?TEURA $ 34.939.330,10 |SERVICIO DE SANEAMIENTO [PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
FISCAL Y FINANCIERO 626
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 254 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021,
CUYO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
2.3.7.06.02.4599002.85970.626 -|INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE
6781 | 16/06/2023 15:14 SAAMSINGENIERIA 5079 ISNEFCI:?I?AIIEE-I—SA'\I'RRICCDTEURA $ 15.586.290,27 [SERVICIO DE SANEAMIENTO |PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN
T FISCAL Y FINANCIERO 626 CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ARBOLES Y MANEJO
INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2.3.2.02.02.008.4599031.83990.
6809 | 16/06/2023 16:47| 2540 JUAN DAVID PABON 5082 SECRETARIA DE $ 25.000.000,00 |226 - SERVICIO DE ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO

ARDILA

INFRAESTRUCTURA

ASISTENCIA TECNICA 226

DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD. AP-50




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA APOYO EN
LA REVISION DE PQR'’S, REVISION Y VALIDACION DE REGISTROS
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |DIARIOS DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE
6810 | 16/06/2023 16:48 2541 é%SZfAiQUL ARDILA 5083 ISNEF%?AEETSAI'F;;SCDTEURA $ 15.000.000,00 (226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION EN CAMPO DE MATERIALES INSTALADOS Y
ASISTENCIA TECNICA 226 APOYO AL INGENIERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO. AP-51
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
2.3.2.02.02.005.2402120.53211.
. CONSORCIO LA SECRETARIA DE NO. 297 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES:
6811 | 16/06/2023 16:54 297 ESPERANZA R 4992 INFRAESTRUCTURA $ 100.050.000,00 1213 - ZONAS VERDES MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE
MANTENIDAS 213
BUCARAMANGA
2.3.2.02.02.008.4599031.82120. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOG/:\DO EN LA
6819 | 20/06/2023 14:18 2536 ASTRID BARRAGAN 4982 SECRETARIA DE $ 21.000.000.00 |201 - SERVICIO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPANAR, PROYECTAS,
’ CASTANEDA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS
CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ESTA ADELANTE
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA SECRETARIA DE
6820 | 20/06/2023 14:19| 2537 SEEL\SZIL/;’\/‘ASS/EZ:?\IER 4983 ISNEFCRTEETSATF;'CETEUR NEE 11.000.000,00 |501 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO'NALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE
6821 | 20/06/2023 14:20 2538 NATHALLY ANDREA 4986 SECRETARIA DE $ 24.750.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ HERNANDEZ MORENO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201
EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
6822 | 20/06/2023 14:20 2545 CARLOS JAVIER 5056 SECRETARIA DE $ 20.250.000.00 2631'2_'%?5'%%?8%4329031'83321' INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR
’ RODRIGUEZ JEREZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO
MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
6823 | 20/06/2023 14:21 2546 EI%?JESSZ FABIAN 5068 SECRETARIA DE $ 11.250.000.00 5'031'2_'(;%5'%%/'%)%4329031'83990' ELECTROMECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
’ MALDONADO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. -
i OSCAR ANDRES SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
6824 | 20/06/2023 14:21 2547 TARAZONA FIGUEROA 5057 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 ,ZA%JI-S-TSEENR(;/I,IAC'II%CDNEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
Q%?’Egl;g{ﬂ'ANo DE SECRETARIA DE i}SAI\?;E\égISAgiAPOYO PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO
6861 | 21/06/2023 09:58 5246 $ 268.071.602,00 DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05795 $ 268.071.602,00 VALOR TOTAL $
BUCARAMANGA AMB INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 268.071.602.00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
S.A. ESP LOS SERVICIOS PUBLICOS ’ ’ ’
DOMICILIARIOS 215
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
215 - SERVICIO DE APOYO
PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO Y
6862 | 21/06/2023 09:59 METROLIMPIA S.A.S. 5247 SECRETARIA DE $ 42.217.839,00 FINANCIERO PARA FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. ELEC-1153 $ 42.217.839,00
E.S.P. INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN VALOR TOTAL $ 42.217.839,00 - METROLIMPIA
LOS SERVICIOS PUBLICOS ’ ’ ’
DOMICILIARIOS 215
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
illiﬂgil\llz'l'sﬁRTLLlj_BAggADgE SECRETARIA DE Izzlll\?Al\lS(I)EIE\lg(():lF?A[;i APOYO PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES
6863 | 21/06/2023 09:59 5248 $ 125.081.438,00 FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 06371 $ 125.081.438,00 VALOR

SANTANDER S A ESP
EMPAS S A

INFRAESTRUCTURA

SUBSIDIOS AL CONSUMO EN
LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS 215

TOTAL $ 125.081.438,00 - EMPAS




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.
EMPRESA DE ASEO SECRETARIA DE 'ZZ%SAI\ISSE;ISIF?AI;?APOYO PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ABRIL DE 2023
6864 | 21/06/2023 10:00 DE BUCARAMANGA 5249 $ 227.278.511,00 SEGUN FACTURA NO. ES276 $ 227.278.511,00 VALOR TOTAL $
EMABSAES P INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN 297 278.511.00- EMAB
LOS SERVICIOS PUBLICOS ’ ’ !
DOMICILIARIOS 215
PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 336 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021,
UNION TEMPORAL SECRETARIA DE 363;75%%(\)/2"(;509%0;2'4523001'6 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
6865 | 21/06/2023 10:22 336 ALUMBRADO PUBLICO 5139 INFRAESTRUCTURA $ 16.429.288,75 SANEAMIENTO EISCAL Y LICENCIAS, TONNERES Y TINTAS PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO
2021 PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FINANCIERO 626
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
6880 | 21/06/2023 13:46 2564 JAIME ENRIQUE VEGA 5073 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 |201 - SERVICIO DE APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS QUE
’ PENA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 201
BUCARAMANGA.
ad
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
6881 | 21/06/2023 13:47 2565 GENNY PAOLA 5072 SECRETARIA DE 3 20.250.000.00 3631'2_'%%;%/'%)%4;29031'83990' ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
’ ARAQUE VILLAMIZAR INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL,
6882 | 21/06/2023 13:47 2566 DIEGO JULIAN 5071 SECRETARIA DE $ 11.250.000.00 ;.031:2_.2?5.%%/.'08'80.4329031.83321. MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ ALMEYDA MARTINEZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
6967 | 22/06/2023 11:38| 2572 ;EEE;HTE/T_IL_EE);ANDRA 5069 ISNEF%F:ETSATT_‘,'SCDTEUR A |$  20.250.000,00 |201 - SERVICIO DE COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA
ASISTENCIA TECNICA 201 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
6968 | 22/06/2023 11:39 2576 EFRAIN ANDRES 5240 SECRETARIA DE $ 24.750.000.00 5'031'2_'gég%}?g%4329031'83321' INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR
’ SERRANO PLATA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO
MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS PROFESIOINALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE
6969 | 22/06/2023 11:41 2577 DIEGO FERNANDO 5137 SECRETARIA DE $ 20.250.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ BUTRON MANTILLA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201
EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN
6970 | 22/06/2023 11:42 2578 CAMILO ANDRES 5242 SECRETARIA DE $ 10.350.000.00 26312_'2?5'%%/'?8%4329031'83990' DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA GESTION DEL
’ GOMEZ GARCIA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ! ASISTENCIA TECNICA 201 DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. ([EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUTAR
6971 | 22/06/2023 11:42 2581 SLEORQEZDO QUINTERO 5243 ISNEFCRI?AEETSﬁ_lgS(?TEURA $ 11.250.000,00 (201 - SERVICIO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON APOYO TECNICO EN DESARROLLO
ASISTENCIA TECNICA 201 AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA COBERTURA VEGETAL DE
LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
LUIS ALBERTO 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.
. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
6972 | 22/06/2023 11:43 2582 \C/:ﬁjzlél(_jl_l\?:‘os 5136 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 ,ZA%:}S-TSEENR(;/I,IAC'II'?ECI?I\EHCA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
6973 | 22/06/2023 11:45 2590 CLAUDIA XIOMARA 5182 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 563]:2_'(;?5';%/"08%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR
’ SILVA MEDINA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE

ASISTENCIA TECNICA 201

PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro. _
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO,NALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
6974 | 22/06/2023 11:46 2591 OMAR ANDRES 5041 SECRETARIA DE $ 0.000.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ RUEDA RUIZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201
EJERCE.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL
2.3.2.02.02.008.4599016.87152 |DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
6994 | 22/06/2023 16:23 142 giRSINGENIEROS 3278 ISNEF(I:RI?:ETSAI'};ICC?TEURA $ 829.105.725,00 |05.226 - SEDES MANTENIDAS [PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
M 226 PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — LOTE O GRUPO 1.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL
COMPANIA DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 [DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
6995 | 22/06/2023 16:24 143 PROYECTOS 3278 INFRAESTRUCTURA $ 829.177.571,00 |05.226 - SEDES MANTENIDAS [PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
TECNICOS CPTS A 226 PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — LOTE O GRUPO 2.
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.009.2102013.91123. [NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER,
7008 | 22/06/2023 22:23 414 GRUPO J8 S.A.S 1519 INFRAESTRUCTURA $ 2.537.531.905,09 |526 - REDES DE ALUMBRADO |CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
PUBLICO MEJORADAS 526 OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER —
LOTE 4.
EMPRESA DE ASEO SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4002026.85970. [ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE
7023 | 23/06/2023 11:02 144 DE BUCARAMANGA 4850 INFRAESTRUCTURA $ 659.773.955,15 |513 - ZONAS VERDES ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
EMABSAESP MANTENIDAS 513 BUCARAMANGA
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.009.2102013.91123. INARANJOS Y CENTAUROS, BULEVARBOLIVAR - BULEVAR SANTANDER,
7025 | 23/06/2023 11:48 414 GRUPO J8 S.A.S 1056 INFRAESTRUCTURA $ 836.643.837,91 |226 - REDES DE ALUMBRADO [CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY
PUBLICO MEJORADAS 226 YOLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER —
LOTE 4.
CONSORCIO ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
INTERNACIONAL DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.01.004.4599016.46939 [NO. 118 DEL 01 DE JUNIO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE
7070 23/06/2023 15:27 118 SOLUCIONES 5428 INFRAESTRUCTURA $ 401.837.444,75 [99.253 - SEDES MANTENIDAS [MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
INTEGRALES S.A.S. 253 PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
B.l.C.
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO (PLAZOLETA LUIS CARLOS
2.3.2.02.02.005.4002020.53270. p
i CONSORCIO PLAN SECRETARIA DE GALAN Y PARQUE GARCIA ROVIRA)
7081 | 23/06/2023 16:02 396 CENTRO FASE Il 1513 INFRAESTRUCTURA $ 3.593.383.349,51 i%lE-CiSATDAgnS%lPUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA
2.3.2.02.02.005.4002020.53270. |LUIS CARLOS GALAN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS
7082 23/06/2023 16:03 396 ggm_ﬁggigzﬁﬁ'\l 2543 ISNEFCRI?AEE-I—Sel'lgSC[)TEURA $ 7.318.744.858,49 (213 - ESPACIO PUBLICO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE
ADECUADO 213 BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1. VIGENCIAS FUTURAS,
ACUERDO NO. 037 DE 2022
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. - '
. BONIFACIO FLOREZ SECRETARIA DE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
7085 23/06/2023 16:13 2688 ANTELIZ 5332 INFRAESTRUCTURA $ 18.000.000,00 i%:tS_TSEENR(;/I,IAC'II'CégI\EHCA 501 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. [INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO EN LA CORRECTA
7086 | 23/06/2023 16:13| 2687 E?AVX:Q'\L%SSEF?;SES 5333 FNEF%FX?SATF;SCDTEUR A |$  13.750.000,00 [201 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS
ASISTENCIA TECNICA 201 OBRAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ecreTan o
7087 | 23/06/2023 16:14 2686 5331 $ 11.250.000,00 (501 - SERVICIO DE
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RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL,
7088 | 23/06/2023 16:14| 2685 JOSE FERNANDO 5317 SECRETARIA DE $ 31.500.000.00 5631'2_'%%%%}?8%4329031'83321' MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ CHAVES GOMEZ INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 501 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMQ INGENIERO MECANICO
7089 | 23/06/2023 16:15| 2684 SERGIO ANDRES 5181 SECRETARIA DE $ 24.750.000.00 |201 - SERVICIO DE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ VESGA FERREIRA INFRAESTRUCTURA ’ A ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
2.3.2.02.02.008.4599031 83321, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
7179 | 24/06/2023 11:55| 2754 JAVIER HERNANDO 5341 SECRETARIA DE $ 22 500.000.00 |501 - SERVICIO DE APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE
’ MARTINEZ AYALA INFRAESTRUCTURA ’ A ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 501
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7180 | 24/06/2023 11:56| 2753 EDUAR FABIAN GALLO 5339 SECRETARIA DE $ 13.500.000.00 ;gf_gﬁgﬁ?&%ﬁ?oa'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ BALAGUERA INFRAESTRUCTURA ’ A ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. P
. FREDY ALBERTO SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
7181 | 24/06/202311:58| 2767 PABON PARRA 5336 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 i%lIS_TSEENR(YIfITCI)E(?I\EHCA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA SECRETARIA DE
7182 | 24/06/2023 11:59( 2765 f\lLX:\/NAFSQSLOS PLATA 5334 ISNEF%R;I?ETSATTR’ISCDTEURA $ 8.100.000,00 (501 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADQR EN EL SEGUIMIENTO DE
7183 | 24/06/2023 11:59] 2766 SANDRA MILENA 5311 SECRETARIA DE $ 11.250.000.00 |201 - SERVICIO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANALISIS VIAL EN DESARROLLO
’ PEREZ TORRES INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 201 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS
PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN EL
7184 24/06/2023 12:00 2760 é;l\(R;:?EIL’T_gTSHSk:?EZ 5315 ISNEFCI:?I?AEI—SAI'RRIC(I‘,DTEURA $ 8.100.000,00 |501 - SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
ASISTENCIA TECNICA 501 LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO'NALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
7185 24/06/2023 12:00 2761 JORGE EDUARDO 5313 SECRETARIA DE $ 27.000.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ GELVEZ ACOSTA INFRAESTRUCTURA ’ U SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201
EJERCE
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
7186 24/06/2023 12:01 2762 SQSEAASA'_\IIE:?;\I'AA 5272 ISNEFCI:?I?AEI—SAI'RRIC(I‘,DTEURA $ 6.750.000,00 |201 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
ASISTENCIA TECNICA 201 PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A)
CHARO LIZET SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.83990. |AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO
7187 24/06/2023 12:01 2763 MANTILLA JARAMILLO 5309 INFRAESTRUCTURA $ 9.000.000,00 |201 - SERVICIO DE VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO
ASISTENCIA TECNICA 201 DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMQ INGENIERO MECANICO
7188 24/06/2023 12:02 2768 ANDRES FELIPE LUNA 5312 SECRETARIA DE $ 13.750.000.00 |201 - SERVICIO DE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ GRISALES INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PRQFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL
7189 | 24/06/2023 12:03| 2764 ANDREA XIOMARA 5310 SECRETARIA DE $ 15.750.000.00 |201 - SERVICIO DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
’ TARAZONA GONZALEZ INFRAESTRUCTURA ’ R PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE

ASISTENCIA TECNICA 201

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
O
ANDRES FABIAN SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. |PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMQ INGENIERO MECANICO
7190 | 24/06/2023 12:03| 2759 SOLANO PEREZ 5271 INFRAESTRUCTURA $ 13.500.000,00 |201 - SERVICIO DE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA
7191 | 24/06/2023 12:04| 2755 é,;;?lxIISOJSOSE 5338 SECRETARIA DE $ 22.500.000,00 5631.2_-%%%6?8%4329031.83321. APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE
’ INFRAESTRUCTURA e ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
VILLAMIZAR ASISTENCIA TECNICA 501
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. "
. SERGIO FERNANDO SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
7192 | 24/06/2023 12:05) 2756 GARCIA LABRADOR 5337 INFRAESTRUCTURA $ 15.750.000,00 i%:tS-TSEENR(;/I,IAC'II%gNEICA 501 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7103 | 24/06/2023 12:06] 2747 KAREN ALEXANDRA 5274 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 3631'2_'%%%%?8%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ RIVERA CORZO INFRAESTRUCTURA R ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO Y
7104 | 24/06/2023 12:06| 2748 OSCAR IVAN SALCEDO 5275 SECRETARIA DE $ 9.000.000.00 |201 - SERVICIO DE CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE
' BECERRA INFRAESTRUCTURA R ASISTENCIA TECNICA 201 INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7105 | 24/06/2023 12:07| 2745 ALEJANDRO 5273 SECRETARIA DE $ 13.500.000.00 2631'2_'%?5'%%/'?8%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ CASTANEDA ARENAS INFRAESTRUCTURA e ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA
2.3.2.02.02.008.4599031.83213. p
. CARLOS HUMBERTO SECRETARIA DE APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
7196 | 24/06/2023 12:08) 2744 TORRES ALVAREZ 5277 INFRAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 ,ZA%%SZTSEENR(;/I,IAC'II'?ECDNEICA 201 PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7197 | 24/06/2023 12:08| 2746 LUISA FERNANDA 5276 SECRETARIA DE $ 15.750.000.00 5631'2_'(;2‘%%/'?3%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ MELGAREJO RAMIREZ INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO.
2.3.2.02.02.009.2102011.91123.
93 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE
7573 | 27/06/2023 15:15 93 CONSORCIO DISILUX 5453 SECRETARIA DE $ 643.861.152,00 226 - REDES DE ALUMBRADO TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
2023 INFRAESTRUCTURA PUBLICO CON DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 3
MANTENIMIENTO 226 ' '
ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO.
2.3.2.02.02.009.2102011.91123.
91 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE
7574 | 27/06/2023 15:15 91 CONSORCIO DISILUX 5452 SECRETARIA DE $ 1.339.672.871,00 226 - REDES DE ALUMBRADO TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
2023 INFRAESTRUCTURA PUBLICO CON DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 1
MANTENIMIENTO 226 ' '
CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL
. ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.006.4599016.69112. |16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023, SEGUN FACTURA
7575 | 27/06/2023 15:21 SANTANDER S.A. ESP 5596 INFRAESTRUCTURA $ 2:773.690,00 253 - SEDES MANTENIDAS253 |208203455 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. -
. SECRETARIA DE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
7578 | 27/06/2023 16:39| 2800 |LUIS ALBERTO PINZON| 5070 INERAESTRUCTURA $ 20.250.000,00 iosl|s_TSEENR(;/|,IAC‘IrOE([:)NE|CA so1 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. -
7579 | 27/06/2023 16:43| 2828 ASTRITH VIVIANA 5470 SECRETARIA DE $ 11.250.000,00 |501 - SERVICIO DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
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RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A)
. DANIELA CRUZ SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.83990. |AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO
7580 | 27/06/2023 16:48| 2826 JIMENEZ 5471 INERAESTRUCTURA $ 11.000.000,00 |201 - SERVICIO DE VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO
ASISTENCIA TECNICA 201 DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
7581 | 27/06/2023 16:51| 2816 \IJ:l,i/l-\\l,\Djlll:(lRoAPNl(J:IIESr\l(':r%S 5474 ISNEFCRF,:IIEETSﬁFgCCDTEURA $ 6.750.000,00 |501 - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. |APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
7587 | 27/06/2023 18:18| 2833 gEﬁEQSEgASNAEI;BRIA 5469 ISNEFCRF,:IIEETSﬁFgCCDTEURA $ 18.000.000,00 |501 - SERVICIO DE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
7593 | 27/06/2023 18:42| 2817 EAOF?FTIIEL%HERNANDEZ 5314 ISNEFCRI?A'IEETSAFRFJQISCI:DTEURA $ 9.900.000,00 [501 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 501 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2.3.2.02.02.008.4599031.85999. |PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE
7594 | 27/06/2023 18:47| 2818 iﬁI’\QA'II'EAIADLCl)BEE;gEZ 5316 ISNEF(I:?F,QAIIEETSA'I%S(IZDTEURA $ 9.900.000,00 |501 - SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
ASISTENCIA TECNICA 501 BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
7505 | 27/06/2023 18:50| 2827 LUISA FERNANDA 5472 SECRETARIA DE $ 15.750.000.00 ;631.2_.2226?8%4329031.83321. MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
' SANABRIA PARRA INFRAESTRUCTURA R ASISTENCIA TECNICA 501 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. |APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
7596 | 27/06/2023 18:55 2829 é':ggﬁ_SLgENII_LIJFI;EILLO 5475 ISNEF%I?AIIEETSAF-\I;ISCDTEURA $ 20.250.000,00 |501 - SERVICIO DE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
7508 | 27/06/2023 18:57| 2830 CARLOS JULIO 5466 SECRETARIA DE $ 26.100.000.00 5631'2_'22'%%/'?3%4329031'83321' ESPECIALIZADO APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS
’ RAMIREZ BELLO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 501 PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN TRA’NSITO
7509 | 27/06/2023 18:59| 2831 GIOVANNI ENRIQUE 5468 SECRETARIA DE $ 27.900.000.00 |501 - SERVICIO DE Y VIAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANALISIS
’ MELO ZAPATA INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 501 VIAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. |APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
7600 | 27/06/2023 19:01| 2832 giDRilTLCO ARIAS 5467 ISNEFCI:QI?:ETSAFRRISCDTEURA $ 20.250.000,00 |501 - SERVICIO DE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.009.2102011.91123. |ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO.
. CONSORCIO DISILUX SECRETARIA DE 226 - REDES DE ALUMBRADO (92 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE
7638 | 28/06/2023 09:19 92 2023 5454 INFRAESTRUCTURA $  1.312.481.669,00 PUBLICO CON TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO 226 DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 2.
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AFORADOR EN
7730 | 28/06/2023 15:32| 2863 SXEL(IDESA'IF_EI)?(SEDER 5574 SECRETARIA DE $ 6.750.000.00 5631'2_‘(;?5'(;%/'?8%4329031'85999' EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO
’ INFRAESTRUCTURA R DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
CASTILLO ASISTENCIA TECNICA 501
BUCARAMANGA.
2.3.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO Y
7731 | 28/06/2023 15:33| 2864 ARNULFO OROZCO 5575 SECRETARIA DE $ 9.000.000.00 |501 - SERVICIO DE CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE
' TORRES INFRAESTRUCTURA R INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS

ASISTENCIA TECNICA 501

SUPERVISIONES QUE EJERCE.




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7732 | 28/06/2023 15:34| 2865 RICARDO ANDRES 5573 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 5631'2_'%%%%}?8%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ ZARATE CABEZA INFRAESTRUCTURA ’ U ASISTENCIA TECNICA 501 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
7733 | 28/06/2023 15:34| 2866 DANIEL EDUARDO 5572 SECRETARIA DE $ 18.000.000.00 5631'2_'(;?5'23/'?8%4329031'83213' INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR
’ BAUTISTA JARAMILLO INFRAESTRUCTURA ’ A ASISTENCIA TECNICA 201 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE
PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
2.3.2.02.02.008.4599031 83321, PRESTAR SERVICIOS PROFESIO,NALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE
7734 | 28/06/2023 15:35| 2868 DANIEL ALEJANDRO 5481 SECRETARIA DE $ 13.500.000.00 1501 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ MARTINEZ DIAZ INFRAESTRUCTURA ’ A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 501
EJERCE
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA
CENTRAL — EJERCITO NACIONAL — COMANDO DE INGENIEROS - BATALLON DE
ADMINISTRATIVA'Y SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.005.2402114.53211. |INGENIEROS DE COMBATE NO. 05 “CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS” A
7739 | 28/06/2023 16:25 157 CONTABLE 4397 INERAESTRUCTURA $ 398.660.546,36 |201 - VIA URBANA MEJORADA |TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE — CENAC DE
ESPECIALIZADA 201 INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO,
CENAC INGENIEROS MEJORAMIENTO Y REAHBILITACION DE MALLA VIAL URBANA EN LAS
COMUNAS 1Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. 411 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES:
2.3.2.02.02.005.2102013.53270. [MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS
7758 | 28/06/2023 17:10 411 EE&I\'I\J?\SAPORAL LOS 4119 ISNEF(I:?F,QAIIEETSA'I%S(IDDTEURA $ 353.032.442,32 |201 - REDES DE ALUMBRADO |NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER,
PUBLICO MEJORADAS 201 CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. -
LOTE 1
ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. 411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES:
R [ N—
7759 28/06/2023 17:11 411 NARANJOS 4192 INFRAESTRUCTURA $  2.030.959.302,31 ifJGBL:q(:%DI\EA?EECI)ERAXbUA'\gB;’gDO CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
LOTE 1
ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA
NO. 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES:
SECRETARIA DE 23.2.0202.000.2102013.91123. | L1 e Lt O CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y
7760 28/06/2023 17:20 421 INTERURBANAS 4193 INFRAESTRUCTURA $ 301.284.429,00 éﬁ;LEi?;iEg;ﬁéﬂg%;gDo SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y Il Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y
OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER —
LOTE 1.
FINANCIERA DE 2.3.2.02.02.005.2201052.53129 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE
. DESARROLLO SECRETARIA DE e N e ’ " |RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
7761 28/06/2023 19:09 166 TERRITORIAL S.A. 5636 INFRAESTRUCTURA $ 79.668.991.613,00 EESUQEEITIQESE?SEZZSEQ73 PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
FINDETER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ACUEDUCTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA
METROPOLITANO DE SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.005.4003015.53231. |DEL MiNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS
7762 | 28/06/2023 19:21 170 BUCARAMANGA AMB 5639 INFRAESTRUCTURA $ 155.875.613,00 (213 - ACUEDUCTOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES
SA ESP CONSTRUIDOS 213 EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

SANTANDER




RP Fecha RP Nro. Contratista CcDP Coordinacion Valor Aprobado RP Rubro Objeto
Nro. Contrato Nro.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION,
IO ove | . |sererann e 2520202005 soogns sz, [NTERVENTON CERENCI Y SLPERVSIONDEL AcuEDuCTo Y
7763 | 28/06/2023 19:30 1 BUCARAMANGA AMB 5638 INFRAESTRUCTURA $ 4.671.830.671,00 (ijoleﬁ%Lllefggg;gls SANTA RITA YVEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCION,
S.A. ESP INTERVENTORIA, GERENCIA Y SUPERVISION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA,
OPERACION Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISION DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS DEFINIDOS
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA
2.3.2.02.02.008.4002020.88756.
. ELECTRIFICADORA DE SECRETARIA DE ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA
7764 | 28/06/2023 19:39 165 SANTANDER S.A. ESP 5637 INFRAESTRUCTURA $  1.800.000.000,00 i%lEbii%%:;%lPUBuco IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO 2023 EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
2.3.2.02.02.008.4599016.87152 [MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
. CONSTRUCCIONES E SECRETARIA DE
7881 | 29/06/2023 14:01 139 INVERSIONES LJ SAS 3277 INFRAESTRUCTURA $ 1.140.646.311,00 226226 - SEDES MANTENIDAS |[BUCARAMANGA - LOTE 2
2.3.2.02.02.008.4599016.87152 [MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
. PROIM INGENIERIA SECRETARIA DE
7882 | 29/06/2023 14:05 140 SAS 3277 INFRAESTRUCTURA $ 1.124.731.209,00 226226 - SEDES MANTENIDAS |BUCARAMANGA - LOTE 3
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 [MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
7883 | 29/06/2023 14:06 141 SOSDOM S.AS. 3277 $ 1.036.925.512,00 |05.226 - SEDES MANTENIDAS |BUCARAMANGA - LOTE 4
INFRAESTRUCTURA 296
2.3.2.02.02.005.4301011.54270. [ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
. TITAN INGENIERIA SECRETARIA DE 201 - PARQUES NO. 29 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION
7910 | 29/06/2023 15:37 29 INTELIGENTE SAS 5642 INFRAESTRUCTURA $ 592.288.738,17 RECREATIVOS ADECUADOS |DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
201 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 1
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE
GNG SERVICIOS DE SECRETARIA DE 5031.2-.(;1%2%0:;301011.54270. INTERVENTORIA NO. 39 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES:
7911 29/06/2023 15:38 39 INGENIERIA S.AS 5645 INFRAESTRUCTURA $ 157.978.444,00 RECREATIVOS ADECUADOS INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
R 501 PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
2.3.2.02.02.008.4599031.83990. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMQ INGENIERO MECANICO
7013 | 29/06/2023 16:26 2949 DIEGO ALEXANDER 5482 SECRETARIA DE $ 16.500.000.00 |201 - SERVICIO DE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
’ ALBA NINO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ’ ASISTENCIA TECNICA 201 APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE.
2.3.2.02.02.008.4599031.83213. PRESTAR SERVICIOS PROFESIO'NALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE
7914 20/06/2023 16:26 3002 ARTURO AURELIO 5473 SECRETARIA DE $ 20.250.000.00 |201 - SERVICIO DE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA
’ CAPACHO POLO INFRAESTRUCTURA ’ ’ ! SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE
ASISTENCIA TECNICA 201
EJERCE
O
GAMA SERVICIOS SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599031.82120. |PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL DERECHO
7915 29/06/2023 17:03 3020 [JURIDICOS 5625 INFRAESTRUCTURA $ 31.500.000,00 |501 - SERVICIO DE PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN
ESPECIALIZADOS SAS ASISTENCIA TECNICA 501 LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL
2.3.2.02.02.008.4599031.83321. [APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE
7916 | 20/06/2023 17:03| 3031 gg;’s\é'\‘/jAﬁ'\(';%R,\'fzsALEz 5340 FNEF%FX?SATF;SCDTEUR A | 22:500.000,00 501 - SERVICIO DE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE
ASISTENCIA TECNICA 501 ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
SECRETARIA DE 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 |MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
7917 | 29/06/2023 17:25 138 CONSORCIO CIVING 3277 $ 1.122.746.611,00 (05.226 - SEDES MANTENIDAS |BUCARAMANGA - LOTE 1

INFRAESTRUCTURA

226




RELACION PERSONAL (01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023)

, . - Fecha Fecha
Afio Namero Tipo Contrato Estado Oficina Ordenadora Nomb_re Apellld_os Objeto Contrato Valor Inicial Fecha Inicio Terminacié
Contrato Contrato Contratista Contratista Contrato Contrato
Contrato | n Contrato
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE MARIA - MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 1848 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FERNANDA NING GUTIERREZ NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 81.500.000,00 | 11/04/2023| 12/04/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
CONTRATO DE ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE DIANA CARVAJAL PARA APOYAR, ACOMPANAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y
2023 1864 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |PATRICIA |FUENTES REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS 35.000.000,00 | 17/04/2023| 18/04/2023| 17/11/2023
PROFESIONALES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
. CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 1865 EEE\S/TSSISON DE ES\‘ECUCION ISNEF(;REETSATT'\’ISCDTEURA SFEQIEAMI\?I;\IO ‘;CI?IQCLVEDA COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 31.500.000,00 | 17/04/2023| 18/04/2023| 17/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE DURAN CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 1866 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA LUIS MARIO GONZALEZ COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 31.500.000,00 | 17/04/2023| 19/04/2023| 18/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
- ELECTROMECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y
2023 1870 |PRESTACIONDE | \nypapo |SECRETARIADE  — |ROBINSON |FIGUEROA CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA 3.500.000,00 | 18/04/2023| 19/04/2023| 29/05/2023
SERVICIOS INFRAESTRUCTURA |FABIAN MALDONADO
PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE FRCOTAN SRV TOIO O T ROUT CoTOTVACES TV TR SCORE TR
- ~ DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 1871 EEE’\S/TSSSON DE ESIECUCION ISNEF(I:?I?AIIEETSA'\I'RRIC(I:DTEURA 2:\IEI§;R?ES Ei:SCAI\ELTERO ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 31.500.000,00 | 18/04/2023| 19/04/2023| 18/11/2023
DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
PROFESIONALES e ACeThiATLINA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
- DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 1878 EEE\S/;I-SngON DE E\’;‘ECUCION ISNEF(I:??AI?SA‘\FRRIS(I:DTEURA JOSE DAVID xﬁgEQNU(I:EIZA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 31.500.000,00 | 19/04/2023| 20/04/2023| 19/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARIA DE
SS’IE\I;?:(II%BIIEDE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EN SECRETARIA DE SANDOVAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
2023 1887 igg\élglefADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA ELIBERTO VERGEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION 16.100.000,00 | 20/04/2023| 21/04/2023| 20/11/2023
GESTION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR
P (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO
2023 1888 :EE\S/;I-SngON DE E?ECUCION ISNEFCRI?;ETSA‘\FRRIGCDTEURA IjﬁtjliﬁA QE(R::SIESZAS DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE 24.500.000,00 | 21/04/2023| 26/04/2023| 25/11/2023
PROFESIONALES LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTRATO DE ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE RONALD GONZALEZ INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPANAR,
2023 1889 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANTONIO ORTIZ PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS 35.000.000,00 | 21/04/2023| 24/04/2023| 23/11/2023

PROFESIONALES

TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE




CONTRATO DE

TICOTAN OLNVICTUO T NMUT COTUNALLD GOV TINADAJALTOTY

(A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO

2023 1890 ZEE\S/TSSEN DE ESIECUCION ISNEF(I:QI?SETSAI'};ISSTEURA Egll-:f:\NNA "\I'AERR/-\EZI\é)(I)\IA DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE $ 21.000.000,00 | 21/04/2023| 24/04/2023| 23/11/2023
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
PROFESIONALES oS VBRAS V=
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
PRESTACION DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL
2023 1891 SERVICIOS DE E?ECUCION ISNEFCI:??AETSAI'RRISC?TEURA (’\EI-I/-C\:I;)RLI’EE SSIUIZI\?(IS_EEZ SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y CARGUE DE $ 11.200.000,00 | 21/04/2023| 24/04/2023| 23/11/2023
APOYO A LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS
GESTION ORGANISMOS DE CONTROL
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTRATO DE ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE JULIETH NUNEZ APOYAR, ACOMPANAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y
2023 1892 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDREA BUITRAGO REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS $ 81.500.000,00 | 21/04/2023| 24/04/2023| 23/11/2023
PROFESIONALES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE CARLOS RODRIGUEZ MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 1898 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ERNESTO [SOLANO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $ 28.000.000,00 | 25/04/2023| 26/04/2023| 25/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
contraro e CRESTAS SERV oS PROPESIOAES CONO NN
2023 1927 zEE\S/TSSSON DE E\TECUCION ISNEF(I:??AI;:ETSATﬂﬁ(.I‘,DTEURA ERNESTO SQEDRIIE&%N GESTION DEL' DESARROLLO DEL PROCESO DE $ 42.000.000,00 | 27/04/2023| 28/04/2023| 27/11/2023
PROFESIONALES PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
conTmarone FRESTAR SERCIOS PROPESIDIL S COMC SHeA OO
2023 1929 zEE\S/TSSSON DE E\TECUCION ISNEF(I:??AI;:ETSATﬂﬁ(.I‘,DTEURA g&gﬁiim gIEJ’\I/II\IIE'II'EgO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE $ 17.500.000,00 | 27/04/2023| 28/04/2023| 27/11/2023
PROFESIONALES LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
PRESTACION DE SECRETARIA DE OSWALDO - APOYANDO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACION Y USO DE
2023 1931 SERVICIOS LIQUIDADO INFRAESTRUCTURA |ARTURO SOSA PENA LA METODOLOGIA BIM, PARA EL DESARROLLO DE LAS $ 56.000.000,00 | 27/04/2023| 28/04/2023| 27/11/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INQENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE KAROL ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TECNICO Y
2023 1950 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |JULIANA GALVIS FLOREZ [PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE $ 14.000.000,00 | 04/05/2023]| 09/05/2023| 08/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA — ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INQENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE . ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TECNICO Y
2023 1951 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA YESENIA SUAREZ PATINO [PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE $ 31.500.000,00 | 04/05/2023| 09/05/2023| 08/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA — ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
conTmarone eSS oS O ESTONES COToCETERe
2023 1965 :EFE\S/;I-SngON DE E\’;‘ECUCION ISNEFCI:??:ETSA'\I'T?IS(_I?DTEURA ‘ll??g,lAERRDO ggllilAZEAZ\LEZ DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y $ 38.500.000,00 | 08/05/2023| 09/05/2023| 08/12/2023
PROFESIONALES MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CONTRATO DE (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE NATALIA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE
2023 1992 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |DEL PILAR TORRES FARFAN LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACION AL $ 8.000.000,00 | 12/05/2023| 15/05/2023| 14/09/2023
PROFESIONALES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO
2023 1998 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA ANIA GALLO REY DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE $ 21.000.000,00 | 12/05/2023| 15/05/2023| 14/12/2023

PROFESIONALES

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA




CONTRATO DE
PRESTACION DE

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL
CONTROL Y DIGITACION DE DATOS INSUMOS PARA APOYAR

2023 2011 |SERVICIOS DE E?Ecuu on FNEFCRFXEETSATF;;SCDTEUR A gk‘;ﬁ\l A [|JAIMES PORRAS |LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE 10.500.000,00 | 16/05/2023| 17/05/2023| 16/12/2023
APOYO A LA PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
GESTION INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
PARA FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DENTRO
CONTRATO DE DEL PROCESO SI-CMA-001-2023 QUE TIENE POR OBJETO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIADE  |JUAN SANMIGUEL “ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL
2023 2012 |seRrvicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |CAMILO  |ROMERO MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACION 400 18.000.000,00 | 16/05/2023| 17/05/2023| 16/09/2023
PROFESIONALES AROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER’, ASI
COMO, BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO
CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS QUE SE LE ASIGNE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL
PRESTACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
2023 2058  |SERVICIOS DE E.’J\IECUCION ISNEFCRI?A'IEETSAI'R;{ICCI?TEUR R gﬁygﬁv SUAREZ BERNAL |APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 11.900.000,00 | 24/05/2023| 25/05/2023| 24/12/2023
APOYO A LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES
GESTION QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE CESAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE
2023 2067 |seRvicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |AucusTo |APARICIO URIBE 1)) ANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 17.500.000,00 | 25/05/2023| 26/05/2023| 25/12/2023
PROFESIONALES MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
) PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2340 QEE\S/ESQN DE E?Ecuu on ISNEFCRF;EETS’TF'?JETEUR A éﬂ?§§S°N ggg‘ggﬁiés PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
O ALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ggg‘g?:g%ﬁ%lz PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE . OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2341 |SERVICIOSDE [V o [SECRETARY O s [ARCADIO  [MUNOZ PORICIPID DB BUCARAMANGA. ADSCRITA A LA SECRETARIA 9.900.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
APOYO ALA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
ggg;?:;%ﬁiE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2342 |SERVICIOSDE [N [ R O s [GERMAN  |LARROTA PORIIID DB BUCARAMANGA. ADSCRITA A A SECRETARIA 10.800.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
APOYO ALA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
A CIVIL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2343 EES\S/ITSSSN DE ESIECUCI on ISNEFCRFXEETSAT';'S(?TEUR A 2552250 EgéggiR PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 13.500.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
oA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO
EN SECRETARIA DE ANDRES EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
2023 2344 igggf&DE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [camiLo  |CORZOLEAL  15UE SURJAN CON RELACION AL MANTENIMIENTO DE 7.650.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
GESTION PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A)
. CIVIL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2345 :EE\S/TSSSN DE E?Ecuo on ISNEFCF&EETSAT*;'GCDTEUR A ki'TDE'RINE E’EEE?ES PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 11.250.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
SS'E\';E:CT%,\D‘EDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE DIEGO PATINO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2346 iEg'gffiE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FABIAN  |TRUJILLO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA 9.900.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023

GESTION

DE INFRAESTRUCTURA




CONTRATO DE
PRESTACION DE

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

EN SECRETARIA DE SUAREZ OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2347 |SERVICIOSDE  |p e cicion [INFRAESTRUCTURA |'SAIAS DELGADO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA| ¥ 9.900.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
APOYO ALA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
gggg?:&%ﬁ%lz PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE GOMEZ OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2348 SERVICIOSDE |c3ecicion |INFRAESTRUCTURA |FPCAR |CASTAREDA  |MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA| ¥ 9.900.000,00 | 09/06/2023| 10/06/2023| 24/10/2023
APOYO ALA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
ggg?:&%ﬁlélz PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE MOGOLLON OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2349 ISERVICIOSDE g0 0icion |INFRAESTRUCTURA |ARMANDO |25 5as MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA| $  10-800.000,00 | 09/06/2023 10/06/2023| 24/10/2023
APOYO ALA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTRATO DE ABOGADO (A) EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE LAURA PARA APOYAR, ACOMPARNAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y
2023 2359 Iservicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |camiLa  |RIOS GOMEZ  1orviSAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CoN | 27:000.000,00 | 09/06/2023) 13/06/2023| 12/12/2023
PROFESIONALES LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, QUE ESTA
ADELANTE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIADE  |WILFRED |PALACIO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
2023 2454 |sERviCIOs EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |EMILIO VERANO TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIADE | ° ~ 18:000.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
o e |en SECRETARIA DE ORDUZ INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
2023 2455  |ohEoCS ENECUCION |INFRAESTRUGTURA [MONICA — [BROEE e PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL $  20.250.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
S ALES FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE MARTHA DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y
2023 2456 |seRvicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |YANETH  |CEPEPAPICO o\ ANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE| ® 2025000000 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
PROFESIONALES SEAN ASIGNADOS
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE  |EN SECRETARIADE  |JORGE MARTINEZ MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2458 |sERvICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDRES  |VILLADA NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $  15.750.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE
2023 2459 |sERvICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [JAVIER ROJAS TAVERA |\ DE| ANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL $  20.250.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
PROFESIONALES MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
el gLi>H=S SECRETARIA DE 0SCAR ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS
2023 2460 |2RESACS E CUCION | D o o |CRUZ ORELLANA |CON EL COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS | §  15.750.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
O ALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2461 |oREoTNCS E cUcioN I AR O o [VICENTE  |varGas Lozano | e T B o e O e Aa e $  18.000.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
) CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA
2023 2462 ggs\slrggg'\' DE E?Ecuu on FNEF%FX?SATF;SCDTEUR A |DARIO %Eﬁﬁio GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE $  27.000.000,00 | 14/06/2023| 15/06/2023| 29/10/2023
o ALES PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
gggg?:&%ﬁ%lz PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y
2023 2477 iEg\\?ngADE B ceIoN I A D s [IVAN DARIO [PABON PARRA | N T D e bt INEt Lot e on b | § 8.100.000,00 | 15/06/2023| 16/06/2023| 30/10/2023

GESTION

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA




CONTRATO DE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CIVIL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL

2023 2503 EEFE\S/ITSSQN DE E\TECUCI on ISNEFCRF;EETSATF;'SCDTEUR A IE)ES}SNAENDO NINO CARRERO |PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 15/06/2023| 16/06/2023| 30/10/2023
S ALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE EMERSON |VELANDIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2504 IsERvICios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |MIGUEL  |HERRERA NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 11.250.000,00 | 15/06/2023| 16/06/2023| 30/10/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN
) LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPARAR,
2023 2536 EES\S/ITCAISQN DE E\TECUCI on ?NEFCF&EETSI;F;;CCDTEUR A |ASTRID gﬁg?ﬁggg‘A PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS 21.000.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 19/12/2023
S ALES TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE
CONTRATACION, QUE ESTA ADELANTE
SSSSTEQCT%SEDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA
EN SECRETARIADE  |CHRISTIAN |PENA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO
2023 2537 igg\;gffADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [SNEYDER |ALBARRACIN  |ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL 11.000.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 04/12/2023
) BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA
GESTION
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE NATHALLY |HERNANDEZ  |MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2538 |SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDREA  |MORENO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 24.750.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 04/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE
T e |en SECRETARIA DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
2023 2500 |oRECACS E CUCION | Ao o ra |JUAN DAVID |PABON ARDILA |ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE 25.000.000,00 | 16/06/2023| 17/06/2023| 16/11/2023
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD
PROFESIONALES
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA
sillaellctecls APOYO EN LA REVISION DE PQR'S, REVISION Y VALIDACION
EN SECRETARIA DE DE REGISTROS DIARIOS DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE
2023 2541 igg\égfioe EIECUCION |IrRAESTRUGTURA | JOSE SAUL [ARDILA GUZMAN | 5 e e O O N IEN T, ReVISION £ CaMPO 15.000.000,00 | 16/06/2023| 17/06/2023| 16/11/2023
GESTION DE MATERIALES INSTALADOS Y APOYO AL INGENIERO
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
) DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA
2023 2545 EEE\S/ESSN DE EG\IECUCI on ?NEF%RA?SATFQCCDTEUR A ?:\IZEORS ?SIEEFQGUEZ ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL 20.250.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 04/11/2023
S ALES FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
) ELECTROMECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y
2023 2546 |PRESTACIONDE |EN SECRETARIA DE ROBINSON | FIGUEROA CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA 11.250.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 04/11/2023
SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FABIAN  |MALDONADO
S ALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO
) PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2547 EES\S/ESSN DE E?Ecuu on FNEF%FX?SATF;SCDTEUR A gsgggs ;ﬁféggﬁ PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 16/06/2023| 20/06/2023| 04/11/2023
S ALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE EN SECRETARIA DE JAIME ~ CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON
2023 2564 IsERvICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ENRIQUE | VEGA PENA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE 18.000.000,00 | 20/06/2023| 21/06/2023| 05/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
) ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS
PRESTACION DE |EN SECRETARIADE  |GENNY  |ARAQUE )
2023 2565  |ohEoiiios EMSRN herv\liaasetci N KO SNL A R CON EL COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS 20.250.000,00 | 20/06/2023| 21/06/2023| 05/11/2023

PROFESIONALES

QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA




CONTRATO DE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO

PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE DIEGO ALMEYDA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2566 |seRviCios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |JULIAN MARTINEZ NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $  11.250.000,00 | 20/06/2023| 21/06/2023| 05/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
slayolls e R g SECRETARADE  lULIETH ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS
2023 2572 [EReo AT O UCION | R D I Ao A[PEREZ TELLEZ [CON EL COMPONENTE ELECTRICO DE LOS PROYECTOS [ 20.250.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
O ALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
slayollsteo R I SECRETARIA DE EERAIN DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA
2023 2576 [ERcoACS o UCioN | e D oAt |SERRANO PLATA [ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL , $  24.750.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
O ALES FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE DIEGO BUTRON MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2577 |SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FERNANDO |MANTILLA NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $  20.250.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
PRESTACION DE  |_ SECRETARIADE  lcAMILO TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA
2023 2578 [SERVICIOSDE  [EN 0 (e R D o [ ubies  |GOMEZ GARCIA |GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE $  10.350.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
APOYO A LA PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE
GESTION INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CONTRATO DE Ay AN Yty (AL A e
2023 2581 EEE\S/ESSON DE E'J“ECUCI on ISNEF%?ETSATT_‘,'SCDTEUR A |GERARDO SLUC'JNRTEEZRO TECNICO EN DESARROLLO AL MEJORAMIENTO Y $  11.250.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
S ALES CONSERVACION DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS
ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE D INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITEGTO, PARA.
2023 2582 EEE\S/ESSN DE EG\'E CUCION ?NEF%RA?SATFQSCDTEUR A ;E'BSERTO Sﬁ;’ég@'os ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO | $  20.250.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
S ALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
R o e |en SECRETARIADE  |CLAUDIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2590 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |XIOMARA SILVA MEDINA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMlNADAS AL DESARROLLO $ 18.000.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023| 06/11/2023
S ALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE EN SECRETARIA DE OMAR MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2591 IsERrvicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [ANDREs — |RUEPARUIZ I F CESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $ 9.000.000,00 | 21/06/2023| 22/06/2023 06/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIADE  |SERGIO  |VESGA MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
2023 2684 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDRES FERREIRA TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $ 24.750.000,00 | 22/06/2023| 23/06/2023| 07/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE EN SECRETARIA DE JOSE CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2685 |SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FERNANDO |CHAVES GOMEZ |\F cEcaRIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $  31.500.000,00 | 22/06/2023| 23/06/2023| 07/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE RUEDA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2686 |SERvICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |-'BARDO |-/ cERES NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE $  11.250.000,00 | 22/06/2023| 23/06/2023| 07/11/2023

PROFESIONALES

INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE




CONTRATO DE
PRESTACION DE

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO

EN SECRETARIA DE EDWIN OMARA EN LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LA INFORMACION
2023 2687 iEgEfﬁfE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ALBERTO |CESPEDES EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR 13.750.000,00 | 22/06/2023| 23/06/2023 07/12/2023
GESTION LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2688 |SERvICIoS EJECUCION [INFRAESTRUGTURA |BONIFACIO |FLOREZ ANTELIZ | (o nr cr o S ot s ADOVAR A LA SECRETARIA DE 18.000.000,00 | 22/06/2023| 23/06/2023| 07/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
PRESTACION DE PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2744  [SERVICIOS DE E.’J\IECUCI ON ?NEF(:RiiTsA'rF;ICCDTEUR A EGELBOE??TO ;CL)\'/TFE:Z PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
APOYO A LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
GESTION BUCARAMANGA
CONTRATO DE T INCOTAUY OCTXVICTOOS T INUT COTOUINACTE S Y O S COTIXETATIITA
p - DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2745 EES\S/ITSEQN DE E\TECUCI ON ISNEFCRRAEETSATF;'SCDTEUR A |ALEIJANDRO gégl@gEDA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 13.500.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
’ DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2746 ZEE\S/ITSSSON DE E?Ecuu ON ISNEFCRFXT;Tslfr'ngTEUR A IEEIRSr\/TAND A ZE,\';“GQ;ZEJO ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 15.750.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE KAREN DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2747 e RvICIoS EJECUCION |INFRAESTRUGTURA | ALEXANDRA|RIVERA CORZO  |ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 18.000.000,00 | 23/06/2023| 26/06/2023| 10/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL
PRESTACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
2023 2748  [SERVICIOS DE ESIECUCI ON ISNEFCRF;EETS’;';'S(?TEUR A R/i(,:\lAR :éé(éiﬁi APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 9.000.000,00 | 23/06/2023| 26/06/2023| 10/11/2023
APOYO A LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES
GESTION QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
f DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2753 EEE\S/ITSS'SN DE ESIECUCI ON ISNEFCI:??:ETSA'\I'RRIC(I‘,DTEUR A E/Ex)g&i S‘:'L'/';SUER A ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 13.500.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE JAVIER MARTINEZ CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS
2023 2754 IsERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |HERNANDO |AYALA PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE 22.500.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE ANTONIO  |GRANADOS CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS
2023 2755 |servICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [JOSE VILLAMIZAR PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE 22.500.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023 08/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
g CIVIL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2756 :EESE‘S’SN DE ESIECUCI ON ?NEF%FZEETSAT};ICSTEUR A ?ES&?\‘DO f:;&gm PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 15.750.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE ANDRES MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
2023 2759 |servicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FABIAN SOLANO PEREZ |1 cNicO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 13.500.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
gggg?:g%ﬁ 'EE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
EN SECRETARIA DE ANGIE CARRILLO APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
2023 2760 iEg\é'g'SfADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [NATHALIA |SUAREZ PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE 8.100.000,00 | 23/06/2023 24/06/2023 08/11/2023

GESTION

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.




CONTRATO DE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL

PRESTACION DE [EN SECRETARIA DE JORGE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2761 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |EDUARDO GELVEZ ACOSTA NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 27.000.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023 23/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
SS’E\I;'IB:(II%I\DJIIEDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA
EN SECRETARIA DE PAOLA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO
2023 2162 iE?XEfEADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDREA VARGAS TRIANA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL 6.750.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
A BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA
GESTION
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CONTRATO DE (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE CHARO MANTILLA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
2023 2163 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |LIZET JARAMILLO EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9.000.000,00 | 23/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA SANTANDER
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR
- (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO
2023 2764 EEFE\S/TSSISON DE E.’J\IECUCION ISNEFCRI?AEFSAI%ICCI?TEURA QII\(IJDNT/-I\ESA gg?\éonl_gé DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE 15.750.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
SSIE\I;-'IFQ:;I%[I\D]IIEDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA
EN SECRETARIA DE JUAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO
2023 2765 igg¥gffADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |CARLOS PLATA NAVARRO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL 8.100.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
- BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA
GESTION
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
conTeaToe OE NTAESTRICT R COuO VERFCI0RENEL
2023 2766 zEE\S/TSSSON DE E\TECUCION ISNEF(I:??AI;:ETSATﬂﬁ(.I‘,DTEURA f/I?II\IE?\IRAA PEREZ TORRES |ANALISIS VIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE 11.250.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS
DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE EREDY PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2767 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ALBERTO PABON PARRA PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/11/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE ANDRES MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
2023 21768 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FELIPE LUNA GRISALES TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 13.750.000,00 | 23/06/2023| 24/06/2023| 08/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE LUIS CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2800 SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ALBERTO PINZON NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 20.250.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
SSS;TR:(I%E%E PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA
EN SECRETARIA DE JUAN FANDINO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO
2023 2816 igg\élcc):lefADE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |FRANCISCO |PUENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL 6.750.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
- BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA
GESTION
SSS;TR:(I%E%E PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE HERNANDEZ OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2817 SERVICIOS DE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA RODRIGO CARRILLO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA 9.900.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
APOYO A LA DE INFRAESTRUCTURA
GESTION
SS’E\I;'IB:(II%I\DJIIEDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE JAIME HURTADO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
2023 2818 iEg:ﬁgEfAjE EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ALBERTO SUAREZ MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA 9.900.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023

GESTION

DE INFRAESTRUCTURA




CONTRATO DE
PRESTACION DE

EN

SECRETARIA DE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
(A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

2023 2826 |SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [PANIELA  JCRUZJIMENEZ e\ hESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 11.000.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023 11/12/2023
PROFESIONALES DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA SANTANDER
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE LUISA SANABRIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2827 |SERvICIOs EJECUCION |[INFRAESTRUCTURA [FERNANDA |PARRA NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 15.750.000,00 | 26/06/2023) 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE TINLOTATY O\ VIOUTUO T F\\JI’I_\)I'MJI‘II'\I_I_\) UV II‘J\JI_I‘III_I'\U\I'\)
s CIVIL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 2828 EEE\S/ESISON DE Zigg‘zcuo ISNEFCR';'IEETSATFQSCDTEUR A C|S\/T|EII\JT: 2222&?5 PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 11.250.000,00 | 26/06/2023
PROFESIONALES 9}3'5,52 ADlI‘EAII\IIEI?AESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
s CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 2829 EEE\S/ESISON DE E.’J\IECUCI ON ISNEFCR';'IEETSATFQSCDTEUR A éE'BEES &ﬁﬁfﬂtgo COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 20.250.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE CARLOS CIVIL ESPECIALIZADO APOYANDO LOS ASUNTOS
2023 2830 |oepvicios EJECUCION |INFRAESTRUGTURA |JuLIO RAMIREZ BELLO |RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA 26.100.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
? EN TRANSITO Y VIAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES
2023 2831 EEE\S/ESISON DE E'J\IECUCI ON ISNEF%RA'ETSATT_‘,'SCDTEUR A S,'\I%\I/SBE" MELO ZAPATA  |RELACIONADAS CON ANALISIS VIAL EN DESARROLLO DE 27.900.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 2832 |oErvICIos EJECUCION |INFRAESTRUGTURA |FEDERICO |ARIAS GARCIA  |COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 20.250.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
! CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 2833 EES\S/ESSN DE EG\'ECUCI ON ISNEF%iiTSATF;CC'DTEUR A gi:\ﬁ;'ﬁ” SXJ,'AEBRRFTEZ COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 18.000.000,00 | 26/06/2023| 27/06/2023| 11/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ggé‘;?:g%ﬁ |E:>E PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE HUGO BALLESTEROS |AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
2023 2863 igg\;gffADE EJECUCION |[INFRAESTRUCTURA [ALEXANDER|CASTILLO PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE 6.750.000,00 | 27/06/2023| 28/06/2023) 12/11/2023
- INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
GESTION
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL
PRESTACION DE |\ SECRETARIA DE OROZCO SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
2023 2864 |SERVICIOS DE EJECUCION |INFRAESTRUGTURA |ARNULFO | Zon2rd APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 9.000.000,00 | 27/06/2023| 28/06/2023| 12/11/2023
APOYO A LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES
GESTION QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE RICARDO DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 2865  |oEpvICIos EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ANDRES ZARATE CABEZA |ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 18.000.000,00 | 27/06/2023| 28/06/2023| 12/11/2023
PROFESIONALES DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
. DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE DANIEL BAUTISTA '
2023 2866 |ccpvicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |EDUARDO  |JARAMILLO ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 18.000.000,00 | 27/06/2023| 28/06/2023| 12/11/2023

PROFESIONALES

DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA




CONTRATO DE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL

PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE DANIEL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 2868 |SERviCIos EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [ALEJANDRO|MARTINEZ DIAZ I\ F cESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 13.500.000,00 | 27/06/2023 28/06/2023| 12/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE DIEGO - MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
2023 2949 |SERVICIOS EJECUCION |INFRAESTRUCTURA |ALEXANDER|A-BA NINO TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 16.500.000,00 | 28/06/2023| 29/06/2023| 13/12/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE ARTURO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
2023 8002 servicios EJECUCION |INFRAESTRUCTURA [AURELIO ~|CAPACHOPOLO I\FCESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE 20.250.000,00 | 28/06/2023| 29/06/2023| 13/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL
PRESTACION DE |EN SECRETARIA DE DERECHO PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL
2023 3020 servicios EJECUCION [INFRAESTRUCTURA Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE 31.500.000,00 | 28/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
s CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
2023 3031 EEE\S/ESISON DE ES\‘ECUCI ON ISNEF%R;?SATT_‘,'SCDTEUR A gﬁg’é\ég 2@%@2}_’2; COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 22.500.000,00 | 28/06/2023| 29/06/2023| 13/11/2023
PROFESIONALES PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ggg‘;?:g%ﬁ IIEDE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
EN SECRETARIA DE DEISY ESTEBAN AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
2023 3109 igg\é'gffADE EJECUCION [INFRAESTRUCTURA [JOHANNA |HERNANDEZ PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE 6.750.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
GESTION INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO
! PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL
2023 3110 EEE\S/ESISON DE E'J\IECUCI ON ISNEF%RA'ETSATT_‘,'SCDTEUR A |OMAR SGLE%\IEOSTEROS PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 20.250.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
PROFESIONALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
contraTo o o A0 o0 s A g e
2023 3113 EES\S/ESSN DE EG\'ECUCI ON ISNEF%iiTSATF;CC'DTEUR A ;2:50 ggggﬁﬁg RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA 24.750.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL
PRESTACION DE EN SECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA
2023 3114 |SERVICIOS DE EJECUCION |INFRAESTRUGTURA |L/BANIEL  |ZARATE LAGOS |APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 9.900.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
APOYO A LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES
GESTION QUE EJERCE
CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, BRINDANDO
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE ACOMPARNAMIENTO EN LA PROYECCION Y SEGUIMIENTO A
2023 3115 |cERvICIoS EJECUCION |INFRAESTRUGTURA |MYRIAM PEREZ DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTOS ELEVADOS A 13.750.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/12/2023
PROFESIONALES LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ASI COMO EN EL
MANEJO DEL SISTEMA SIF
CONTRATO DE o T AT OV TOTO o T o CO T TAC S T T ST ST RIS
’ DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA
2023 3116 :EE\S/ITSSQN DE ES\'ECUCI ON ISNEFCRFXEETSAT';'S(?TEUR A |MATEO I?/ICL)JHN(C)EQUEZ ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO 15.750.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023
PROFESIONALES EE&TE(BSES"(\)T[I)E\E’LANIFICACION DE LAS OBRAS DE
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
CONTRATO DE ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PRESTACION DE  |EN SECRETARIA DE DIEGO PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPARNAR, PROYECTAR,
2023 8117 lservicios EJECUCION [INFRAESTRUCTURA |ENRIQUE GOMEZ VERA SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS 20.250.000,00 | 29/06/2023| 04/07/2023| 18/11/2023

PROFESIONALES

PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE




2023

3148

CONTRATO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS DE
APOYO A LA
GESTION

EN
EJECUCION

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

SERGIO
MAURICIO

CORREA
RAMIREZ

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DIFUSION DE
INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES
PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

$

18.000.000,00

30/06/2023

04/07/2023

03/11/2023




