



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA



# Informe de Gestión

Tercer trimestre



[www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)


● ● ● Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del año 2025, comprendido del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027. Igualmente, el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de septiembre de 2025 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 252.548.466.843,51 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 127.210.030.299,82 equivalente al **50,37%** de ejecución.



Durante el tercer trimestre de 2025 de acuerdo a las diferentes necesidades se debieron realizar diferentes movimientos presupuestales de créditos y contracreditos, igualmente fueron adicionados unos recursos mediante las siguientes actos administrativos así: RESOLUCION 4-R--202507-00012853 DEL 09 DE JULIO DE 2025, RESOLUCION 4-R--202507-00013052 DEL 10 DE JULIO DE 2025, RESOLUCION 4-R--202507-00014025- 21 DE JULIO DE 2025, DECRETO 0679 LIQUIDA ACUERDO No 026 DE 4 DE AGOSTO DE 2025, RESOLUCIÓN No. 4-R--202508-00014881, DECRETO 0716 ADICION PRESUPESTAL ADM CENTRAL VIGENCIA 2025\_0001, RESOLUCION 4-R--202509-00021977 DEL 15 SEP 2025, DECRETO 0724 LIQUIDA ACUERDO No 031 DEL 10 SEPT DE 2025 ADICIONA 2025 y RESOLUCION 202509-00028053-25 SEPTIEMBRE DE 2025 quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 252.548.466.843,51

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:

1. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA

SECTOR: Cultura

PROGRAMA: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Brindar 2 servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble de bienes de patrimonio cultural en el municipio de Bucaramanga

| Indicador                                                           | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuest al |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1         | 0,9        | 90%           | \$ 210,612,869,00    | \$ 210.612.869,00           | 100%                      |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" | 2023680010066   | \$ 492.488.281,38       | \$ 492.488.281,38    |
|                                                                                                                                                              | 202500000027293 | \$ 210,612,869.34       | \$ 210,612,869.34    |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                  |                 |                         | \$ 703.101.150,72    |

Descripción de actividades desarrolladas

Que de acuerdo a las necesidades al contrato No. 232 del 2024 - **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**". para terminar las actividades faltantes de la consultoría, se está desarrollando las siguientes actividades:

|                           |                                    |                    |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Valor Inicial:            | \$492.488.281.38                   | completado al 100% |
| Valores adicionales:      | \$210.612.869.34                   |                    |
| Plazo Inicial:            | 22 DIAS                            |                    |
| Fecha Inicial:            | 10/12/2024                         |                    |
| Fecha Final:              | 14/08/2024                         |                    |
| Estado del Contrato:      | En proceso de recibo y liquidación |                    |
| Porcentaje de Avance:     | 90%                                |                    |
| Total, pagado a la fecha: | \$ 632.620.836,70                  |                    |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempló el reforzamiento y rehabilitación de la plaza San Mateo a los cuales se lograron culminar y finalmente el contrato se encuentra en proceso de liquidación próximo a finalizar en su totalidad para dar cumplimiento a uno de los indicadores asignados en el Plan de Desarrollo contribuyendo de manera significativa al logro de la meta programada para el presente año (Servicios de restauración del patrimonio Cultural material inmueble).





Figura 1- Rehabilitación de impermeabilización mediante sistema BUR de mediacañas, sobre manto asfáltico con el uso de membrana líquida acrílica. Incluye puente de anclaje de impermeabilización existente, limpieza y acondicionamiento de superficie, reparación de dilataciones y zonas deterioradas e instalación completa de impermeabilización




Figura 2- Suministro e instalación de cercha y correas tipo 4 para cubierta en madera rolliza inmunizada  $\phi=10$  cm

2. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar 4 Estudios de pre inversión para la red vial regional

| Indicador                                          | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Estudios de preinversión para la red vial regional | 1         | 0,9        | 9%            | \$ 0                 | \$ 0                        | 0%                        |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                              | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2024680010007 | \$1.282.056.389,00      | \$1.282.056.389,00   |

Descripción de actividades desarrolladas

Que de acuerdo a las necesidades al contrato No. 140 del 2024 - **ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A, "INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.** para terminar las actividades faltantes de la consultoría, se está desarrollando las siguientes actividades:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Valor Inicial:           | \$ 1.282.056.389.00                |
| Valores adicionales:     | \$ 0.                              |
| Valor Total              | \$ 1.282.056.389.00                |
| Plazo Inicial:           | Tres (03) MESES                    |
| Fecha Inicial:           | 1 octubre de 2024                  |
| Fecha Final:             | 30 mayo del 2025                   |
| Estado del Contrato:     | En proceso de recibo y liquidación |
| Porcentaje de Avance:    | 90%                                |
| Total pagado a la fecha: | \$ 1.129.168.372.00                |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempló la consultoría de la actualización de los estudios y diseños del troncal norte sur tramo 3A en la intersección calle 45 con carrera 9NA a los cuales se lograron culminar y ser socializados a la comunidad y finalmente el contrato se encuentra en proceso de liquidación próximo a finalizar en su totalidad para dar cumplimiento a uno de los indicadores asignados en el Plan de Desarrollo contribuyendo de manera significativa al logro de la meta programada para el presente año (Estudios de Preinversion para la red vial regional).



Imagen 1: Estado actual del Proyecto



Imagen 2: Render de la alternativa mejoramiento

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

| Indicador           | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|---------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Vía urbana mejorada | 10,73     | 19,04      | 100%          | \$ 28.723.845.048    | \$ 28.039.845.906           | 97,61%                    |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                          | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander | 202500000016144 | \$1.004.295.290,00      | \$1.004.295.290,00   |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022:** “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>              | CONSORCIO MALLA INCAL<br>NIT: 901606477-1<br>EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA |
| <b>VALOR INICIAL:</b>            | \$31.221.573.233,00                                                         |
| <b>ANTICIPO (30%):</b>           | \$ 9.366.471.969,90                                                         |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>          | \$ 11.900.862.783,12                                                        |
| <b>VALOR ACUMULADO:</b>          | \$ 43.122.436.016,12                                                        |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>            | 6 MESES                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 1</b>            | 6 MESES                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 2</b>            | 3 MESES                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 3</b>            | 5 MESES                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 4</b>            | 14 DÍAS                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 5</b>            | 7 DÍAS                                                                      |
| <b>PRORROGA No. 6</b>            | 5 MESES Y 16 DÍAS                                                           |
| <b>PRORROGA No. 7</b>            | 7 MESES                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 8</b>            | 45 DÍAS                                                                     |
| <b>PLAZO TOTAL:</b>              | 34 MESES Y 22 DÍAS                                                          |
| <b>INTERVENTORÍA:</b>            | SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5                                   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>          | 30 DE AGOSTO DE 2022                                                        |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>    | 21 DE DICIEMBRE DE 2023                                                     |
| <b>FECHA DE REINICIO 1:</b>      | 12 DE FEBRERO DE 2024                                                       |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</b>    | 23 DE DICIEMBRE DE 2024                                                     |
| <b>FECHA DE REINICIO 2:</b>      | 10 DE MARZO DE 2025                                                         |
| <b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>      | EN EJECUCIÓN                                                                |
| <b>FECHA TERMINACIÓN FINAL</b>   | 29 DE NOVIEMBRE 2025                                                        |
| <b>PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:</b> | 91,73%                                                                      |
| <b>AVANCE FINANCIERO:</b>        | 88,80%                                                                      |
| <b>PERIODO INFORME:</b>          | 3er TRIMESTRE DE 2025 (JULIO A SEPTIEMBRE)                                  |

**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 21 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, con sus respectivas obras complementarias (optimización de redes de acueducto, alcantarillado e instalación e tubería para soterrado de red eléctrica); 3 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitarias, redes de acueducto, piso en piedra natural sinu beta en senderos peatonales, pavimento rígido en calzada vehicular y demás actividades preliminares.

19 frentes con terminados en piedra natural y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43

- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12
- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Carrera 12 entre calles 43 y 44
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 10 y 11
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

3 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.

- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 42 y 43

**Generalidades contractuales en el periodo del presente informe:** se suscribió una prórroga en plazo a los contratos de obra e interventoría, por un tiempo de 45 días y con fecha de terminación final a 29 de noviembre de 2025. A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución.

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato.

- **Calle 42 entre carreras 9 y 10:** Se realizaron actividades con la terminación del sendero peatonal del costado sur, se realizaron las excavaciones para la instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de alumbrado público, baja tensión y redes de comunicaciones hasta la carrera 10, construcción de cajas eléctricas para alumbrado público y baja tensión en la intersección con la cra 10. Se intervino los accesos vehiculares a parqueaderos y garajes con la fundida de pavimento rígido en concreto, se realizaron terminados en piedra sinu veta sobre senderos peatonales y fundida de franja de ajuste, se realizó la instalación de señalización vertical y horizontal y se puso en funcionamiento el semáforo de la intersección con la carrera 9.
- **Calle 42 entre carreras 10 y 11:** Se realizó la fundida en concreto MR42 de la intersección con la carrera 10, se está realizando actividad de construcción y terminación de caja de barrajes e instalación de tubería eléctrica para la conexión con las cajas construidas de media tensión en la intersección con la carrera 11.
- **Calle 42 entre carreras 11 y 12:** se comenzó con la intervención de la intersección con la carrera 11 y se han realizado actividades de excavación e instalación de tubería eléctrica para el empalme con las redes instaladas sobre la cra 11, se está realizando adecuación de caja de media tensión y posteriormente se hará la nivelación de terreno para fundida en concreto y empalmar con la vía sobre la carrera 11. Se tiene programado iniciar la intervención del segundo tramo con calzada vehicular y senderos peatonales costado sur en el mes de octubre del presente año.
- **Calle 42 entre carreras 12 y 13:** se realizaron actividades de intervención de sendero peatonal en el costado sur en el segundo tramo hacia la carrera 13 con la excavación e instalación de tubería eléctrica de alumbrado público, construcción de cajas eléctricas, instalación de sardineles y acabados en piso peatonal sinu veta, fundida de acceso vehicular a parqueadero de edificio el Rey, fundida de franja de ajuste y terminados en general, se realizó construcción de caja de barrajes en el costado sur llegando a la cra 13 frente al ICBF. Se tiene programado iniciar la intervención del segundo tramo con calzada vehicular en el mes de octubre del presente año.
- **Carrera 12 entre calles 42 y 43:** Se culminó con el primer tramo realizando la fundida de calzada vehicular principal y zona de cargue y descargue frente a coimpresores, se instalaron bolardos y se realizaron las actividades de acabados y terminaciones sobre senderos peatonales. Para el segundo tramo hacia la calle 42 se iniciaron actividades de reposición de red de alcantarillado principal, con la instalación de sus acometidas domiciliarias, conformación de rasante para calzada vehicular, instalación de tuberías

eléctricas de media y baja tensión, instalación de sardineles en ambos costados y adecuación de la red principal de acueducto.

- **Carrera 12 entre calles 43 y 44:** se culminó la intervención del segundo tramo hacia la calle 43 con la fundida de la calzada vehicular en concreto MR42 incluyendo la intersección y empalme con la calle 43, se realizaron actividades de instalación de losas peatonales en piedra sinu veta en senderos peatonales, y fundida de franja de ajuste en intersección con calle 43.
- **Otros frentes:** Carrera 10 entre calles 42 y 43 se realizaron actividades de instalación de cableado para red de media tensión.  
Se esta realizando una jornada de mantenimiento a los adoquines vehiculares en travertino en la cra 11 entre calles 37 y 41, y calle 41 entre carreras 11 y 12.

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 9 y 10

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29 de julio de 2025 8:49:13 a.m.<br/>Interventoría: Soliun Ingeniería<br/>Plan Centro Bucaramanga</p> |  <p>9/09/2025 10:34:54 a.m.<br/>Calle 42 9-21<br/>Bucaramanga<br/>Interventoría</p> |
| Instalación de piso peatonal en sinu veta                                                                                                                                                   | Señalización horizontal y puesta en funcionamiento del semáforo con la cra 9                                                                                           |

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 10 y 11

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>miércoles, 27 de agosto de 2025 2:55 p.m.<br/>Cl. 42 #10-02, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia<br/>Soliun Ingeniería</p> |  <p>19 de septiembre de 2025 9:45:55<br/>Interventoría: Soliun Ingeniería<br/>Plan Centro Bucaramanga</p> |
| Fundida en concreto de calzada vehicular en intersección con la cra 10                                                                                                                                                        | Construcción caja de barrajes para redes eléctricas de media tensión                                                                                                                          |

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 11 y 12



CALLE 42 ENTRE CARRERAS 12 y 13



CARRERA 12 ENTRE CALLES 42 Y 43



CARRERA 12 ENTRE CALLES 43 Y 44



Fundida de losas vehiculares MR42 sobre calzada vehicular



Fundida de franja de ajuste sendero peatonal

OTROS FRENTES DE OBRA



28/08/25, 10:20 a.m.  
N 7° 6' 54", W 73° 7' 47"  
Santander, Bucaramanga, García Rovira, Carrera 10  
Carrera 10 41-89



28/08/2025 9:00:30 a.m.  
Carrera 10 43-57  
Bucaramanga  
Interventoría

Instalación de cableado para red de MT en la cra 10 entre 42 y 43



martes, 2 de septiembre de 2025 3:29 p. m.  
Cra. 11 #3785, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia  
Soliun Ingeniería SAS

Mantenimiento de adoquín vehicular en travertino cra 11 entre calles 37 y 41



jueves, 11 de septiembre de 2025 8:22 a. m.  
Cl. 43 # 11-33, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia  
Soliun Ingeniería SAS

Mantenimiento de adoquín vehicular en travertino calle 41 entre carreras 11 y 12

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                       | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | 2024680010051 | \$ 27.048.941.793,33    | \$ 31.748.941.793,33 |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO DE OBRA 052 DE 21 DE ABRIL DE 2025** (SI-SI-LP-002-2024) CONSORCIO GENPRO GROUP “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor del contrato:   | \$25.188.384.909,03                                 |
| Valor Anticipo:       | N/A                                                 |
| Plazo inicial:        | A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| Fecha de inicio:      | 23/05/2025                                          |
| Fecha de terminación: | 31/12/2025                                          |
| Estado del Contrato:  | En ejecución                                        |
| Porcentaje avance:    | 69%                                                 |

**Ubicación:** El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante la resolución 328 del 18 de junio de 2024.

- 1.COMUNA 1 - NORTE
- 2.COMUNA 2 - NORORIENTAL
- 3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO
- 4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL
- 5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA
- 6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA
- 7.COMUNA 7 - CIUDADELA
- 8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE
- 9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA
- 10.COMUNA 10 - PROVENZA
- 11.COMUNA 11 - SUR
- 12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO
- 13.COMUNA 13 - ORIENTAL
- 14.COMUNA 14 - MORRORICO
- 15.COMUNA 15 - CENTRO
- 15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE
- 15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la disminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

### Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.



Carrera 15 entre calle 55 y Avenida La Rosita



Carrera 36 entre calle 56 y 55 – Cabecera

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 18 km hasta el momento.

- Concordia – calle 53 entre carrera 15 y 17
- Concordia – calle 52 entre carrera 17 y 17b
- Concordia – calle 17b entre calle 52 y 54
- Concordia – calle 54 entre carrera 15 y 17
- Ciudad Bolívar – Avenida guayacanes entre transversal metropolitana y carrera 1
- Ciudad Bolívar – Calle 64c entre carrera 1 y carrera 6ª
- Ciudad Bolívar – Calle 64 entre carrera 6ª y carrera 5
- Ciudad Bolívar – Carrera 6ª entre calle 63 y 64
- Naranjos – Carrera 3 entre calles 55 y 63ª
- Ciudadela Real de minas - Diagonal 13 entre calle 60 y avenida Samanes
- Ciudadela Real de minas – Carrera 7 sector plaza mayor
- Centro - Carrera 15 entre avenida rosita y calle 61ª
- Antonia Santos – Calle 35 entre carrera 25 y 26
- Delicias Altas – Calle 105 entre transversal metropolitana y carrera 15d
- Kennedy – Carrera 14 entre calles 16 y 17
- Kennedy – Carrera 15 entre calles 14 y 16
- Kennedy – Carrera 14 con calle 13
- Villa Rosa – Calle 13 entre Avenida el libertador y carrera 18ª
- Villa Rosa – Calle 15N avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 18b
- Villa rosa – Carrera 20N Avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 19N curva entrada a Villa Helena
- Provenza – Calle 115 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 114 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 113 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 112 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Carrera 23 entre calle 105 y 111
- Provenza – Calle 108 entre calles 23c y 24ª
- Altos del Cacique
- San Expedito
- Transversal oriental
- Coaviconsa – Calle 103 entre transversal metropolitana y carrera 14
- Calle 61
- La ceiba
- Carrera 36 entre calle 56 a la 52
- Carrera 35a entre calle 53 y 52
- Los pinos

Nos encontramos ejecutando 19 presupuestos participativos de vigencias 2020 a 2024 y la construcción de los reductores de velocidad contemplados en la resolución 328 de 2024.

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

| Indicador                                                | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km | 110       | 60,009     | 55%           | \$ 3.000.000.000     | \$ 3.000.000.000            | 100%                      |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                 | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander | 2024680010043 | \$ 3.000.000.000        | \$ 4.620.379.446     |

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE ALQUILER NO. 114 de fecha 16 de junio de 2025 -: HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Valor del contrato:           | \$2.818.077.627,00                         |
| Valor Anticipo:               | N/A                                        |
| Plazo inicial:                | Hasta 30 de diciembre o hasta agotar monto |
| Fecha de inicio:              | 24 de junio de 2025                        |
| Fecha de terminación:         | 30 de diciembre de 2025                    |
| Estado del Contrato:          | EJECUCIÓN                                  |
| Porcentaje avance:            | 54,96%                                     |
| Porcentaje avance financiero: | 28,34%                                     |

Ubicación:

- Vías Rurales de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander.

Impacto:


Con la ejecución del contrato se genera un impacto directo en la mejora de la red vial rural del municipio de Bucaramanga, garantizando la disponibilidad de maquinaria amarilla, volquetas y vehículos necesarios para la atención oportuna de actividades de mantenimiento, rehabilitación y contingencias derivadas de fenómenos climáticos en los 3 corregimientos del municipio de Bucaramanga, trabajando de manera simultánea con el fin de atender al en el menor tiempo a toda la población rural

Esta intervención fortalece la conectividad de las comunidades rurales con el casco urbano, reduciendo tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso a la educación, la salud y el comercio, y promoviendo la competitividad del sector agrícola al optimizar el transporte de productos hacia los centros de comercialización o los denominados mercadillos de los fines de semana.

De igual forma, contribuye a la seguridad vial realizando la intervención de tramos críticos que representan riesgo de accidentalidad o que se encuentran con posibilidad de derrumbe de manera que con esto se vincule a toda la población rural al gobierno municipal y se fortalece la capacidad institucional de la Secretaría de Infraestructura para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Avanza Segura 2024–2027”

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato es a monto agotable y se ejecuta de acuerdo a las rutas indicadas por la comunidad tal como se puede ver en las siguientes imágenes:



De manera que las labores han sido programadas con el banco de maquinaria conformado de la siguiente manera:

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO UNO (1)

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Motoniveladora - potencia 140kw                                     |
| Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw              |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn         |
| Vibro compactador de rodillo de 10 t                                |
| Vibro compactador de rodillo de3tn                                  |
| minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible |
| Retroexcavadora 320-potencia 117kw                                  |
| volqueta de 6m3                                                     |
| camioneta pick up4x4 doble cabina                                   |

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO DOS (2)

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Motoniveladora - potencia 140kw                                     |
| Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw              |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn         |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t                 |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo de3tn                   |
| minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible |
| Retroexcavadora 320-potencia 117kw                                  |
| volqueta de 6m3                                                     |
| camioneta pick up4x4 doble cabina                                   |

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO TRES (03)

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw              |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn         |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t                 |
| Vibro compactador autopropulsado de rodillo de3tn                   |
| minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible |
| Retroexcavadora 320-potencia 117kw                                  |
| volqueta de 6m3                                                     |
| camioneta pick up4x4 doble cabina                                   |

En este sentido en la atención inmediata de los corregimientos, la Administración Municipal ha materializado en la disposición de maquinaria amarilla y vehículos especializados, cuyo registro de operación refleja la magnitud del trabajo adelantado.

A la fecha, se han ejecutado 1.285,6 horas de motoniveladora, 1.555,8 horas de retroexcavadora cargadora de llantas de 70 kw, y 1.194 horas de vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo de 6,6 toneladas, labores indispensables para la conformación, nivelación y compactación de las vías. Así como también se han destinado 232,5 horas de vibro compactador de 3 toneladas, 771,7 horas de mini cargador con martillo hidráulico y 103,4 horas de retroexcavadora de 117 kw, junto con 238 días de operación de volqueta de 6 m³ y 22 días de camioneta doble cabina 4x4 requerida para las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato.

De manera que a la fecha ya se han atendido los sectores:

| CORREGIMIENTO - 1 | CORREGIMIENTO - 2   | CORREGIMEINTO - 3 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| EL ABURRIDO       | BOLARQUI ALTO       | SANTA BARBARA     |
| EL PABLON         | BOLARQUI PARTA BAJA | GUALILO ALTO      |
| LA ESMERALDA      | CAPILLA PARTE ALTA  | GUALILO BAJO      |
| LA SABANA         | CAPILLA PARTE BAJA  | LA MALAÑA         |
| SAN IGNACIO       | CUCHILLA ALTA       | PEDREGAL          |
| SAN PEDRO ALTO    | LOS SANTOS          | RETIRO CHIQUITO   |
| SAN PEDRO BAJO    | MAGUEYES            | RETIRO GRANDE     |
|                   | RETIRO GRANDE       | SAN JOSE          |

Y a la fecha nos encontramos realizando los mejoramientos de las veredas Aburrido en el corregimiento uno, Bolarqui parte alta en el corregimiento 2 y Gualilo bajo en el corregimiento 3, de acuerdo con las rutas planteadas por la comunidad.



RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESPEJE DE VIAS POR OBSTRUCCIÓN, POR LLUVIAS SOBRE LAS VÍAS RURALES Y ZONAS URBANAS AFECTADAS. (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2025) CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

JULIO 2025

| FECH<br>A           | Vereda-<br>Barrio                    | Tramo<br>Intervenido                         | Corregimiento<br>- Urbano | Horas Máquina<br>Invertida | CANTIDAD<br>m3 | Km<br>Intervenidos | Actividades<br>Realizadas                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jul-25              |                                      |                                              |                           |                            |                |                    |                                                                                                                                                                      |
| julio<br>01<br>2025 | Capilla<br>Alta -<br>Capilla<br>Baja | Capilla Alta -<br>Capilla Baja               | C2                        | 4,2                        | 28             | 1                  | Despeje de<br>derrumbes. Cargue<br>nivelación replanteo y<br>extendido de material<br>de recebo y relleno de<br>cárcavas de puntos<br>críticos sobre la vía.         |
| julio<br>02<br>2025 | Capilla<br>Alta -<br>Capilla<br>Baja | Capilla Alta -<br>Capilla Baja               | C3                        | 2,9                        | 28             | 0,8                | Despeje de<br>derrumbes. Cargue<br>nivelación replanteo y<br>extendido de material<br>de recebo y relleno de<br>cárcavas de puntos<br>críticos sobre la vía.         |
| julio<br>03<br>2025 | Capilla<br>Alta -<br>Magueyes        | Capilla Alta -<br>Magueyes                   | C2                        | 0,7                        | 0              | 0                  | Traslado de<br>Retrocargador Case<br>570 ST de la vereda<br>Capilla Baja para<br>despeje de<br>derrumbes, cargue y<br>extendido de material,<br>relleno de cárcavas. |
| julio<br>04<br>2025 | Capilla<br>Alta -<br>Capilla<br>Baja | Capilla Baja                                 | C2                        | 2,9                        | 35             | 1,2                | Despeje de<br>derrumbes. Cargue<br>nivelación replanteo y<br>extendido de material<br>de recebo y relleno de<br>cárcavas de puntos<br>críticos sobre la vía.         |
| julio<br>04<br>2025 | Capilla<br>Alta -<br>Capilla<br>Baja | Capilla Baja                                 | C2                        | 2,1                        | 28             | 1,5                | Cargue nivelación<br>replanteo y extendido<br>de material de recebo<br>y relleno de cárcavas.                                                                        |
| julio<br>07<br>2025 | San<br>miguel                        | instituto<br>nacional<br>para ciegos<br>INCI | urbano                    | 0                          | 14             | 0                  | Apoyo a subsecretaria<br>de bienes y servicios<br>recolección de<br>escombros                                                                                        |



|               |                             |                                  |        |     |    |     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| julio 08 2025 | Capilla Alta - Capilla Baja | Capilla Alta - Capilla Baja      | C2     | 3,1 | 35 | 0,8 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.                                                                                                                           |
| julio 09 2025 | Capilla Alta - Capilla Baja | Capilla Alta - Capilla Baja      | C2     | 7,8 | 21 | 0,8 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.                                                                                                                           |
| julio 09 2025 | Miradores de la UIS         | Miradores de la UIS              | Urbano | 1,8 | 28 | 0,6 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas y replanteo. Apoyo de bienes y servicios recolección de escombros.                                                         |
| julio 10 2025 | Miradores de la UIS         | Miradores de la UIS              | Urbano | 3,7 | 84 | 0,1 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas y replanteo parte alta.                                                                                                    |
| julio 11 2025 | Miradores de la UIS         | Vía internas Miradores de la UIS | Urbano | 7,4 | 84 | 0,3 | Cargue y extendido de fresado Vía internas Miradores de la UIS                                                                                                                                       |
| julio 15 2025 | Capilla baja                | Capilla baja - café Madrid       | Urbano | 1,2 | 7  | 0   | Traslado del Minicargador Case SR175B 635 de capilla baja a Barrio Café Madrid y durante el recorrido despeje de derrumbes y cargue de material.                                                     |
| julio 16 2025 | Barrio Juan XXIII           | asentamiento o la Guacamaya      | Urbano | 8,9 | 21 | 0,1 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, y ampliación de para zona de volteo de vehículos.                                                                                              |
| julio 18 2025 | Barrio Juan XXIII           | asentamiento o la Guacamaya      | Urbano | 5,4 | 35 | 0   | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, y ampliación para zona de volteo de vehículos.                                                                                                 |
| julio 21 2025 | Barrio Juan XXIII           | asentamiento o la Guacamaya      | Urbano | 2,5 | 21 | 0,1 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, y ampliación para zona de volteo de vehículos.                                                                                                 |
| julio 22 2025 | Barrio Juan XXIII           | asentamiento o la Guacamaya      | Urbano | 3,6 | 0  | 0   | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, y ampliación para zona de volteo de vehículos.                                                                                                 |
| julio 25 2025 | Barrio Juan XXIII           | asentamiento o la Guacamaya      | Urbano | 7,1 | 35 | 0,1 | Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, y ampliación para zona de volteo de vehículos.                                                                                                 |
| julio 28 2025 | Alfonso López               | taller municipal                 | Urbano | 1,8 | 7  | 0   | Despeje zona de parqueo de máquinas y volquetas, limpieza cargue y transporte de material inservible y vegetal hacía el Carrasco Municipal.                                                          |
| julio 29 2025 | Barrio Juan XXIII           | Barrio Juan XXIII                | Urbano | 5,4 | 16 | 0,1 | Se extiende el material en la parte baja del barrio Juan XXIII se termina de recoger el material en la vía y en la entrada al barrio Bucaramanga sobre la Calle 70 autopista Bucaramanga-Aeropuerto. |



|               |               |                  |                 |                             |          |                               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| julio 30 2025 | Alfonso López | taller municipal | Urbano          | 0                           | 0        | 0                             | Traslado y actividades de Mantenimiento Preventivo engrase y lavado de Minicargador Case SR175B 635 y New Holland L220 609 y engrase general de partes móviles y articulaciones. |
|               |               |                  |                 |                             |          |                               |                                                                                                                                                                                  |
|               |               |                  | TOTAL MES JULIO | 72,5                        | 527      | 7,5                           |                                                                                                                                                                                  |
|               |               |                  |                 | TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN | TOTAL m3 | TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS |                                                                                                                                                                                  |
|               |               |                  | ACUMULADO       | 1576,3                      | 3141     | 60,01                         |                                                                                                                                                                                  |





AGOSTO 2025

| FECH<br>A             | Vereda-<br>Barrio                          | Tramo<br>Interve<br>nido | Corregimiento<br>- Urbano | Horas<br>Máquina<br>Invertida         | CANTIDA<br>D m3 | Km<br>Intervenido<br>s                      | Actividades Realizadas                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ago-25                |                                            |                          |                           |                                       |                 |                                             |                                                                                                                     |
| agost<br>o 1<br>2025  | Carrera 14<br>45 - 98                      | Lote<br>Urbano           | Urbano                    | 4,3                                   | 14              | 0                                           | Despeje de derrumbe de muro<br>caído sobre andén y vía en lote<br>solicitado por Gestión del Riesgo                 |
| agost<br>o 2<br>2025  | Carrera 14<br>45 - 98                      | Lote<br>Urbano           | Urbano                    |                                       | 7               | 0                                           | Despeje de derrumbe de muro<br>caído sobre andén y vía en lote<br>solicitado por Gestión del Riesgo                 |
| agost<br>o 13<br>2025 | Parque B.<br>Álvarez<br>calle 33<br>Cra 43 | Parque<br>Álvarez        | Urbano                    |                                       | 1               | 0                                           | Demolición con martillo<br>hidráulico de piedra en Parque<br>del Álvarez                                            |
| agost<br>o 29<br>2025 | Granjas de<br>Provenza<br>Parte Alta       | Parque                   | Urbano                    |                                       | 14              | 0                                           | Recolección transporte y<br>descargue en carrasco<br>municipal de escombros desde<br>Granjas de Provenza Parte Alta |
| agost<br>o 29<br>2025 | Carrera 11<br>15-39 B.<br>Gaitán           | Urbano                   | Urbano                    |                                       | 7               | 0                                           | Recolección transporte y<br>descargue en carrasco<br>municipal de escombros desde<br>Barrio Gaitán.                 |
|                       |                                            |                          | TOTAL MES<br>AGOSTO       | 4,3                                   | 43              | 0                                           |                                                                                                                     |
|                       |                                            |                          |                           | TOTAL<br>HORAS DE<br>INTERVENCI<br>ÓN | TOTAL<br>m3     | TOTAL<br>KILOMETR<br>OS<br>INTERVENI<br>DOS |                                                                                                                     |
|                       |                                            |                          | ACUMULADO                 | 1580,6                                | 3184            | 60,01                                       |                                                                                                                     |



SEPTIEMBRE 2025

| FECHA              | Vereda-Barrio                            | Tramo Intervenido | Corregimiento - Urbano | Horas Máquina Invertida     | CANTIDAD m3 | Km Intervenidos               | Actividades Realizadas                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sep-25             |                                          |                   |                        |                             |             |                               |                                                                                                                        |
| septiembre 12 2025 | PTAR EMPAS - IE Dámaso Zapata            | Urbano            | Urbano                 | 0                           | 8           | 0                             | Cargue y transporte de abono desde PTAR EMPAS Anillo Vial - IE Dámaso Zapata.                                          |
| septiembre 16 2025 | Home Center - Vereda Santa Rita          | Santa Rita        | C1                     | 0                           | 8           | 0                             | Transporte de material para Obra Placa Huella Convenio Municipio - Sena                                                |
| septiembre 22 2025 | Ingesan Vía a Matanza - Vereda Sta. Rita | Santa Rita        | C1                     | 0                           | 14          | 0                             | Transporte de material para Obra Placa Huella Convenio Municipio - Sena desde Planta INGESAN - IE Vereda Sta. Rita     |
| septiembre 23 2025 | Parque Café Madrid                       | Café Madrid       | Urbano                 | 0                           | 8           | 0                             | Cargue y Transporte de estructura metálica de toboganes del parque Café Madrid - Bodega Colegio Villas de San Ignacio. |
| septiembre 24 2025 | Parque Café Madrid                       | Café Madrid       | Urbano                 | 0                           | 8           | 0                             | Cargue y Transporte de estructura metálica de toboganes del parque Café Madrid - Bodega Colegio Villas de San Ignacio. |
|                    |                                          |                   | TOTAL MES SEPTIEMBRE   | 0                           | 46          | 0                             |                                                                                                                        |
|                    |                                          |                   |                        | TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN | TOTAL m3    | TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS |                                                                                                                        |
|                    |                                          |                   | ACUMULADO              | 1580,6                      | 3230        | 60,01                         |                                                                                                                        |



**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

| Indicador               | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|-------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Placa huella construida | 4.000     | 1.672      | 42%           | \$ 9.522.592.280     | \$ 7.807.017.580            | 82%                       |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                               | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 2024680010253 | \$ 9.522.592.280        | \$ 9.522.592.280     |

Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 109 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ROSA BLANCA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00  
**Valor del Anticipo:** N/A  
**Plazo inicial:** 4 meses  
**Fecha de Inicio:** 4 de agosto de 2025  
**Fecha de terminación:** 3 de diciembre de 2025  
**Estado del contrato:** En ejecución  
**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 28%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Rosa Blanca, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Rosa Blanca y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Rosa Blanca*

**Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MONSERRATE Y RETIRO GRANDE** DEL CORREGIMIENTO DOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Plazo con prórroga:** 5 meses

**Fecha de Inicio:** 26 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 25 de Octubre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 59%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate y Retiro Grande, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica,

directamente beneficiando a la población de la vereda Monserrate y Retiro Grande y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Monserrate y Retiro Grande*

**Contrato 113 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MAGUEYES** DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del municipio de Bucaramanga - Santander”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 14 de julio de 2025

**Fecha de terminación:** 13 de noviembre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 7%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Magueyes, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Magueyes y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Magueyes*

**Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **LA CAPILLA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Plazo con Prórroga:** 5 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de octubre de 2025


**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 69%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda La Capilla y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda La Capilla*

**Contrato 110 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CUCHILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 12 de agosto de 2025

**Fecha de terminación:** 11 de diciembre de 2025

**Estado del contrato:** Finalizada la etapa de alistamiento, iniciando la etapa de ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 3%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Cuchilla Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta*

**Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Plazo con Prórroga:** 5 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de octubre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 88%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander,

específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Angelinos Sector La Cemento y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento*

**Contrato 112 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **VIJAGUAL** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 14 de julio de 2025

**Fecha de terminación:** 13 de noviembre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 34%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Vijagual y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Vijagual*

**Contrato 111 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 18 de julio de 2025

**Fecha de terminación:** 17 de noviembre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 30%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica,

directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo*

**Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN**, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del municipio de Bucaramanga, Santander”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Plazo con Prórroga:** 5 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de octubre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 98%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica,

directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin*

**Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.727,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de septiembre de 2025

**Estado del contrato:** Finalizado, en proceso de liquidación

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 100%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Cayetano y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas,

con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita

**SECTOR:** Vivienda Ciudad y Territorio  
**PROGRAMA:** Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

| Indicador                                      | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | 289.645   | 289.645    | 100%          | \$ 9.629.401.646     | \$ 6.060.772.515            | 63%                       |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga. | 2024680010048 | \$ 9.629.401.646        | \$ 37.914.658.856    |

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios

públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

| EMPRESA         | VALOR PAGADO     |
|-----------------|------------------|
| ACUEDUCTO       | \$ 2.205.203.197 |
| EMPAS           | \$ 803.229.468   |
| EMAB            | \$ 2.789.126.307 |
| LIMPIEZA URBANA | \$ 229.187.839   |
| VEOLIA          | \$ 34.025.704    |
| VALOR TOTAL     | \$ 6.060.772.515 |

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotanques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

| Indicador                     | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Agua transportada y entregada | 2400      | 2497       | 100%          | \$ 200.000.000       | \$ 0                        | 0%                        |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                     | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander | 2024680010053 | \$ 188.055.514          | \$ 188.055.514       |

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DEL CONVENIO:                | 134                                                                                                                                                     |
| FECHA DEL CONTRATO:                 | 20/09/2024                                                                                                                                              |
| TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                            |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA                         | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP                                                                                                         |
| OBJETO:                             | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTO 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| PLAZO EJECUCIÓN:              | 3 MESES Y QUINCE (15) DÍAS              |
| PRORROGA                      | (DIEZ (10) MESES- 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| VALOR INICIAL:                | \$188.055.514                           |
| FECHA DE INICIO               | 16 DE OCTUBRE DEL 2024                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL 2024   |
| FECHA SUSPENSIÓN N°. 01       | 20 DE DICIEMBRE DEL 2024                |
| FECHA DE REINICIO No 1        | 17 DE FEBRERO DE 2025                   |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN    | 18 DE COTUBRE DE 2025                   |
| Estado del Contrato           | : EJECUCIÓN                             |
| Porcentaje avance             | : 80%                                   |

Ubicación:

- Vereda Chiltota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El porvenir, Los cuadros.
- Vereda San Ignacio.

**Impacto:** Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

Beneficios para la Comunidad:

El artículo 2 de la constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(...)



Imagen No 1. Suministro de agua potable Villa Carmelo



Imagen No 2. Vereda los santos bajos



**Imagen No 3. Vereda Chitota**



**Imagen No 4. Vereda Los Cuadros**



**Imagen No 5. Estacion Carabineros**

Imagen No 4. Vereda Los Cuadros



Imagen No 5. Estacion Carabineros

3. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio público.

| Indicador                | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Espacio público adecuado | 40.000    | 8.628      | 22%           | \$ 27.918.724.650    | \$ 21.657.894.095           | 77,57%                    |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                      | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Mejoramiento del espacio público (plazoleta Luis Carlos galán y parque García Rovira) enmarcado dentro de la estrategia "plan centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander (fase 2) | 2022680010049 | \$ 0                    | \$ 14.765.777.919,79 |

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 396 – 2022 “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

Valor Inicial: \$10.995.207.368  
Valores adicionales: \$ 3.770.570.551,79  
Valor Total \$ 14.765.777.919,79  
Plazo Inicial: OCHO (08) MESES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Fecha Inicial:        | 06 de marzo de 2023                |
| Fecha Final:          | 17 de enero de 2025                |
| Plazo Final:          | Veinte (20) Meses y un (01) día    |
| Estado del Contrato:  | En proceso de recibo y liquidación |
| Porcentaje de Avance: | 100%                               |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempló la intervención de:

Plazoleta: Entrega de Bancas en concreto, materas en concreto, pasamanos, luminaria nueva, mantenimiento de la piedra Barichara.

Parque: Entrega de bancas con espaldar en madera, polígonos de zonas verdes reformados, mantenimiento a losas en concreto. Siembra de especies nativas y mantenimiento de zonas verdes.

Vías :Entregamos la calle 37 desde la carrera 9 hasta la carrera 11 en concreto rígido (esquina de la iglesia San Laureano), entregamos calle 36 entre carrera 10 y 12 en concreto rígido con separador en zona verde, bolardos en el perímetro de la vía, entregamos calle 35 desde la carrera 9 hasta la 11 en concreto rígido (esquina parqueadero subterráneo), entregamos la carrera 10 entre las calles 34 a la 37, entregamos la carrera 11 entre las calles 37 a la 34 en concreto rígido, entregamos la carrera 12 entre las calles 34 a la 36 en concreto rígido,

Andenes: Se entregan todos los andenes aledaños a estas vías y esta zona en piedra sinu veta.

Actividades complementarias: Cambio de redes de alcantarillado a tubería estructural corrugada. Construcción de cajas eléctricas para la soterranización de redes. Mejoramiento de la señalización vial (Horizontal, vertical)





**Estado final del Parque García Rovira**



**Estado final de la Plazoleta Luis Carlos Galán**

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | 2022680010054   | \$ 5.907.177.515,24     | \$ 9.072.944.903,00  |
|                                                                                                                                      | 202500000019302 | \$ 2.740.728.019,29     | \$ 2.740.728.019,29  |

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 387 DE 2022 – COINBRAS S.A.S.  
VALOR INICIAL: \$ 9.072.944.903,00  
VALORES ADICIONALES: \$ 2.075.728.019,29  
VALOR TOTAL: \$ 11.148.672.922  
PLAZO: Veintitrés (23) meses  
FECHA DE ACTA DE INICIO: 21 de febrero de 2023  
SUSPENSIÓN 1: 19 de diciembre de 2023  
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1: 1 de febrero de 2024  
REANUDACIÓN 1: 01 de agosto de 2024  
OTROSÍ 1: Prórroga No.1 del 1 agosto al 30 de diciembre de 2024  
SUSPENSIÓN 2: 20 de diciembre de 2024  
REANUDACIÓN 2: 04 de marzo de 2025  
OTROSI No.2: Prórroga No.2 del 14 marzo al 28 de marzo de 2025  
OTROSI No. 3: Prórroga No.3 del 28 de marzo al 12 de abril de 2025  
OTROSI No.4: Prórroga No.4 del 12 de abril al 13 de noviembre de 2025  
ADICIÓN No.1: Adición de recursos por un valor igual a \$ 2.075.728.019,29 del día 11 de abril de 2025.  
FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°116 DE 2024 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS  
VALOR INICIAL: \$ 475.000.000,00  
VALOR ADICIONAL: \$665.000.000,00  
VALOR TOTAL: \$ 1.140.000.000,00  
PLAZO: Doce (12) meses  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31 de julio de 2024  
FECHA DE ACTA DE INICIO: 01 de agosto de 2024  
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 20 de diciembre de 2024  
FECHA DE REANUDACIÓN 1: 04 de marzo de 2025  
OTROSI No.1: Prórroga No.1 del 14 marzo al 28 de marzo de 2025  
OTROSI No. 2: Prórroga No.2 del 28 de marzo al 12 de abril de 2025  
OTROSI No.3: Prórroga No.3 del 12 de abril al 13 de noviembre de 2025  
ADICIÓN No.1: Adición de recursos por un valor igual a \$ 665.000.000,00 del día 11 de abril de 2025.  
FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de noviembre de 2025

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato de obra No. 387 se encuentra en la semana 95 en la etapa de construcción, el avance de obra programado corresponde a 55,43% y el avance ejecutado a 65,5%. El día 11 de abril del 2025 se da aprobación por parte de la alcaldía del municipio de Bucaramanga a la solicitud de adición en tiempo y recursos para el contrato de obra No. 387 de 2022 y contrato interadministrativo No. 116 de 2024, la fecha de terminación actual es el día 12 de noviembre de 2025.

El día 20 de agosto de 2025 el contratista de obra radicó a la interventoría la programación de obra según la modificatoria No.2 de balance de mayores y menores cantidades aprobada el 04 de agosto de 2025, la interventoría manifestó mediante oficio ICPE-079-2025 del 25 de agosto de 2025 que adoptará la programación presentada, dejando constancia y claridad de que, si esta no se cumple de forma estricta, se tendría un incumplimiento real del contrato a falta de 4 semanas para su finalización. Actualmente se esta tramitando y gestionando una adición en tiempo para el contrato de obra por un tiempo igual a 45 días, quedando como nueva fecha de finalización el 28 de diciembre de 2025, así mismo se está tramitando la solicitud de adición en tiempo y valor para el contrato de interventoría No. 116 de 2024.

Descripción de actividades desarrolladas

A continuación, se presenta una relación de las obras objeto del contrato, ejecutadas al 30 de septiembre de 2025:

**EN CRA 26 ENTRE CALLES 32 Y 33:** Demolición de placa de piso, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular e instalación de concreto MR-42, instalación de bolardos metálicos, construcción de sumideros laterales tipo monoblock para manejo de aguas lluvias, construcción de caja de inspección, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, construcción de jardineras y contenedores de raíces, siembra de especies arbóreas y ornamentales, instalación de bancas en concreto e instalación de posteria y luminarias.



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CON CALLE 32<br>SENTIDO ORIENTE                             | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 32<br>SENTIDO SUR                                      |
|  |                                                                                      |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 32<br>SENTIDO ORIENTE                                 |                                                                                      |

Tabla 1.Estado actual cra 26 entre calles 32 y 33

**EN CRA 26 ENTRE CALLES 33 Y 34:** Demolición de placa de piso, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, reposición de red sanitaria principal en intersección cli 33 aguas arriba, reposición de pozo de inspección para red sanitaria, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular e instalación de concreto MR-42, construcción de sumideros laterales tipo monoblock y construcción de sumidero transversal tipo EMPAS para manejo de aguas lluvias, instalación de bolardos metálicos, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, construcción de jardineras y contenedores de raíces, siembra de especies arbóreas y ornamentales, instalación de bancas en concreto e instalación de posteria y luminarias.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33<br>SENTIDO SUR                                     | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33<br>SENTIDO OCCIDENTE                                |
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33<br>SENTIDO NORTE                                   | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33<br>SENTIDO ORIENTE                                  |

Tabla 2. Estado actual cra 26 entre calles 33 y 34

**EN CRA 26 ENTRE CALLES 34 Y 35:** Demolición de placa de piso, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, reposición de red sanitaria principal en intersección cli 34 aguas arriba y aguas abajo, reposición de pozo de inspección para red sanitaria, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular e instalación de concreto MR-42, construcción de sumideros laterales tipo monoblock y construcción de sumidero transversal tipo EMPAS para manejo de aguas lluvias, instalación de bolardos metálicos, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, construcción de jardineras y contenedores de raíces, siembra de especies arbóreas y ornamentales, instalación de bancas en concreto e instalación de posteria y luminarias.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34<br>SENTIDO SUR                                    | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34<br>SENTIDO OCCIDENTE                               |
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34<br>SENTIDO NORTE                                  | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34<br>SENTIDO ORIENTE                                 |

Tabla 3. Estado actual de cra 26 entre calles 34 y 35

**EN CRA 26 ENTRE CALLES 35 Y 36:** Demolición de placa de piso, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, reposición de red sanitaria principal en intersección cll 35 aguas arriba y aguas abajo, reposición de pozo de inspección para red sanitaria, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular e instalación de concreto MR-42, mejoramiento de carpeta asfáltica en la transición del pompeyano de la intersección de la calle 35, construcción de sumideros laterales tipo monoblock y construcción de sumidero transversal tipo EMPAS para manejo de aguas lluvias, instalación de bolardos metálicos, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, construcción de jardineras y contenedores de raíces, siembra de especies arbóreas y ornamentales e instalación de postería y luminarias.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35<br>SENTIDO SUR                                     | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35<br>SENTIDO OCCIDENTE                                |


|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35<br>SENTIDO NORTE                                 | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35<br>SENTIDO ORIENTE                                |

Tabla 4.Estado actual de cra 26 entre calles 35 y 36

**EN CRA 26 ENTRE CALLES 36 Y 37:** Demolición de placa de piso y concreto en vía, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, construcción de cajas, ducteria y gabinete para interconexión semafórica de la carrera 26 con calle 36 intersección hacia la carrera 24, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular e instalación de concreto MR-42 sobre carrera 26, en carriles internos y carril derecho costado norte de la intersección calle 36, construcción de sumideros laterales tipo monoblock para manejo de aguas lluvias, instalación de bolardos metálicos, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, construcción de jardineras y contenedores de raíces.


|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36<br>SENTIDO NORTE                                   | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36<br>SENTIDO ORIENTE                                  |
|  |  |
| INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36<br>SENTIDO OCCIDENTE                               | INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36<br>SENTIDO SUR                                      |

Tabla 5.Estado actual de cra 26 entre calles 36 y 37

**EN CLL 37 ENTRE CARRERA 25 A 27:** Demolición placa de piso, excavaciones para instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de cajas de media tensión, cajas de barraje, mejoramiento de la vía con la conformación y compactación de base granular, construcción de sumideros laterales tipo monoblock y sumidero transversal tipo EMPAS para manejo de aguas lluvias, reposición de acometidas de red sanitaria, intervención de áreas peatonales con la instalación de loseta royal beta, instalación de concreto MR-42 para losas entre cra 26 y 27.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO OCCIDENTE                                           | CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO ORIENTE                                              |
|  |  |
| CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO NORTE                                               | CALLE 37 CON CARRERA 27 SENTIDO OCCIDENTE                                            |
|  |                                                                                      |
| CALLE 37 CON CARRERA 25 SENTIDO ORIENTE                                             |                                                                                      |

Tabla 6.Estado actual de cll 37 entre careras 25 y 27

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                       | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| construcción de obras complementarias de espacio público a la institución educativa rural Bosconia Sede B de la vereda Santa Rita del municipio de Bucaramanga, Santander | 2023680010054 | \$ 1.197.643.395,86     | \$ 1.197.643.395,86  |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO NO 310 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| CONTRATISTA                | IMCCA S.A.S                              |
| SUPERVISOR                 | ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ              |
| VALOR INICIAL:             | \$ 866.841.849                           |
| VALOR ADICIONAL NO 3       | \$ 330.801.395,86                        |
| VALOR TOTAL                | \$ 1.197.643.244,00                      |
| PLAZO INICIAL:             | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS               |
| FECHA INICIO:              | CUATRO (04) DE DICIEMBRE 2023            |
| SUSPENSION NO.01:          | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)        |
| REINICIO NO.01:            | 26 DE FEBRERO DE 2024                    |
| ADICIONAL NO.01 EN PLAZO:  | PRORROGA NO.01: TRES (03) MESES          |
| ADICIONAL NO.02 EN PLAZO:  | PRORROGA NO.02: DOS (02) MESES           |
| ADICIONAL NO.03 EN VALOR Y | 1 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |
| PLAZO                      | ADICIONAL No.03: DOS (02) MESES          |
| PLAZO FINAL:               | SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS       |
| FECHA DE TERMINACION       | 25 DE MARZO DE 2025                      |
| ESTADO DEL CONTRATO:       | EN PROCESO DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION |
| PORCENTAJE DE AVANCE:      | 100%                                     |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempla la intervención del espacio público adyacente al colegio Bosconia sede B en la vereda Santa Rita. Entre las actividades contempladas esta: excavaciones, movimiento de tierras, desmontes cerramiento existente, demoliciones, construcción de muros de contención costado norte y occidental, cerramientos perimetrales en tubería.



Imagen No 1: zonas gimnasios biosaludables, minicancha multiple zonas de espacio publico, muro de contencion, zonas verdes, cerramiento, alumbrado publico




Imagen No 2: tablero pricipal alumbrado publico

Imagen No 3: cerramiento perimetral tubo

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                           | Código BPIN    | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| APOYO AL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 20250000020181 | \$ 785.643.475,00       | \$ 785.643.475,00    |

**Contrato 184-2023: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

|                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor del contrato inicial:</b>        | \$12.918.441.253,19                                                                                                           |
| <b>Fecha de inicio:</b>                   | 08 de agosto de 2023.                                                                                                         |
| <b>Plazo inicial:</b>                     | 6 meses                                                                                                                       |
| <b>Suspensión No.1:</b>                   | 2 meses (06 de febrero de 2024 y hasta el 05 de abril de 2024,)                                                               |
| <b>Ampliación 1 a la suspensión No.1:</b> | 1 mes (06 de abril 2024 – 05 de mayo de 2024)                                                                                 |
| <b>Ampliación 2 a la suspensión No.1:</b> | 7 meses (06 de mayo 2024 – 05 de diciembre de 2024                                                                            |
| <b>Ampliación 3 a la suspensión No.1:</b> | 4 meses (06 de diciembre de 2024 – 05 de abril de 2025)                                                                       |
| <b>Ampliación 4 a la suspensión No.1:</b> | 6 meses (06 de abril de 2025 – 05 de octubre de 2025)                                                                         |
| <b>Avance físico ejecutado</b>            | 3% porcentaje por confirmar por la nueva interventoría, toda vez que a la fecha no existe informe final del contrato 183/2023 |
| <b>Avance financiero:</b>                 | 30%                                                                                                                           |
| <b>Estado:</b>                            | Suspendido                                                                                                                    |

Los permisos necesarios para reiniciar el contrato con el AMB, con el EMPAS y con la CDMB, se encuentran aprobados  
Actualmente está en revisión y aprobación por parte del supervisor y la ordenadora del gasto, por solicitud del contratista de la obra una ampliación del plazo por seis (6) meses y una modificación a la bolsa de ajustes pues el contrato fue suscrito en el 2023 y la ejecución se realizará en el 2025 y el 2026.

Así mismo se realizó socialización de reinicio con la comunidad del Barrio La Victoria el 25 de septiembre del 2025, en donde se explicó las modificaciones generales del proyecto inicial y se planteó reinicio para el 6 de octubre del 2025. En la misma reunión se indicó la importancia del tema de seguridad, durante y posterior a la ejecución de la construcción del parque.

**Contrato 183-2023: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor del contrato inicial:</b> | \$678.208.073,00                                                                                                              |
| <b>Fecha de inicio:</b>            | 08 de agosto de 2023.                                                                                                         |
| <b>Plazo inicial:</b>              | 6 meses                                                                                                                       |
| <b>Suspensión No.1:</b>            | 2 meses (06 de febrero de 2024 y hasta el 05 de abril de 2024)                                                                |
| <b>Reinicio:</b>                   | 19 de abril 2024                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación:</b>       | 20 de abril de 2024                                                                                                           |
| <b>Avance físico ejecutado</b>     | 3% porcentaje por confirmar por la nueva interventoría, toda vez que a la fecha no existe informe final del contrato 183/2023 |
| <b>Avance financiero:</b>          | 73.62%                                                                                                                        |
| <b>Estado:</b>                     | Terminado                                                                                                                     |

El contrato de interventoría No. 183 de 2023, se encuentra finalizado y está en proceso de liquidación. En espera que, el contratista subsane observaciones realizadas por la supervisión en aras de continuar con los respectivos trámites administrativos.

**VALOR PAGADO:** \$499.325.167,00

**Contrato 196-2025** INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DL  
PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE  
BUCARAMANGA, SANTANDER

**Valor del contrato inicial:** \$785.643.475,00  
**Plazo inicial:** 6 meses  
**Estado:** Firmado



Foto 1. Zona a intervenir




Foto 2. Espacio público intervenido

**Convenio 333 – 2021:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE  
LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EL ACUDUCTO  
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., GASORIENTE S.A.E.S.P. Y EL  
INSTITUO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; PARA LA  
CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ÍCONO  
DE LA CIUDAD.

**Objeto:** Aunar esfuerzos para conmemorar los 400 años de fundación de la ciudad e  
Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, permitiendo el posicionamiento  
de marca de empresas; así como la apropiación de ciudadana territorio; reflejo de identidad  
y sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad en favor de sus grupos de interés

**Fecha de inicio:** 12 de noviembre de 2021.  
**Fecha de terminación:** 11 de enero de 2023  
**Prorroga No. 1 en plazo:** 11 meses  
**Prorroga No. 2 en plazo:** 20 días  
**Nueva fecha terminación:** 30 de diciembre de 2023  
**Fecha de suspensión 1:** 22 de diciembre de 2023  
**Valor del convenio:**  
ACUADUCTO METROPOLITANO: \$500.000.000,00  
ESSA: \$500.000.000,00  
GASORIENTE: \$500.000.000,00  
**Total** **\$1.500.000.000,00**  
**Avance físico ejecutado:** 9.33%  
**Avance financiero:** 9.33%  
**Estado:** Suspendido.

El alcance del convenio incluía la estructuración del icono arquitectónico, mediante la  
realización de un concurso arquitectónico para el diseño y posterior proceso para  
construcción e instalación de un icono arquitectónico, que refleje la interacción de las  
empresas de servicios públicos domiciliarios que acá participan energía eléctrica,  
acueducto y gas, que abordan los siguientes temas: agua, energía eléctrica, gas,  
energías renovables, comunicaciones y participación ciudadana, conciencia

**ambiental, historia, cultura local y espacio público, y su interacción e influencia pasada; presente y futura en el municipio de Bucaramanga.**

Así las cosas, se desarrolló concurso abierto por la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que organizara concurso de diseño y arquitectura y que actuara como coordinador entre la Entidad Estatal, en el mes de enero de 2022 la Secretaria de Infraestructura suscribió con la Sociedad Colombiana de Arquitectos contrato de prestación de servicios para que esta Sociedad funja como organismo asesor del Concurso de Méritos Arquitectónico que apertura la Secretaria de Infraestructura para el diseño del icono arquitectónico para la celebración de los 400 años de Bucaramanga.

El Ministerio de Cultura expidió la resolución 1414 de 2024, esto para el mes de noviembre, otorgando la respectiva autorización para la intervención.

El principio de anualidad que rige en materia presupuestal a las entidades públicas y los plazos que se estipularon para la ejecución del proyecto nos impedía que en un mes y medio pudiera iniciarse y realizarse la obra; reiterando que la expedición del acto administrativo que autoriza la intervención se dio por parte del Ministerio de Cultura solo hasta mediados del mes noviembre de 2024, por tal razón debíamos iniciar el respectivo trámite durante la vigencia 2025.

Aunado a lo anterior, la ESSA cita la cláusula vigésimo octava, para que se den soluciones sobre la continuidad o no del convenio y terminación del mismo, situación que viene desarrollándose desde el primer semestre del 2025; en donde se identificaron las malas prácticas que el municipio desarrolló durante las vigencias 2020 a 2023 para con el convenio y dan razón para que las empresas vinculadas al convenio solicitaran apartarse del mismo. De esta manera el convenio entro en etapa de terminación y posterior liquidación reconociendo las actuaciones y contratos derivados del presente convenio, para que el municipio en un momento posterior a este ejecute el producto derivado del presten convenio, que es la consultoría 200 de 2023.



Foto 1. Imagen renderizada



Foto 2. Imagen renderizada

**CONTRATO: 200 - 2023:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACIÓN 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Fecha de inicio:         | 24 de agosto de 2023. |
| Plazo:                   | 45 días               |
| Otro Sí 1:               |                       |
| Ampliación plazo:        | 3 meses               |
| Fecha terminación:       | 23 de noviembre 2023  |
| Avance físico ejecutado: | 100%                  |
| Avance financiero:       | 90%                   |
| Estado:                  | Terminado.            |

El ministerio de cultura quien hizo la revisión del componente de diseño e implantación del objeto ya conceptuó y entrego para el mes de noviembre de 2024 los respectivos conceptos para la implantación y construcción del objeto denominado hoja del búcaro, monumento a los 400 años de fundación de la ciudad de Bucaramanga. Así las cosas, ya se puede iniciar el proceso de Recibo final y liquidación, ya que está en manos del municipio. El proyecto de pasivos exigibles ya fue aprobado por el Concejo municipal de Bucaramanga se puede continuar con el proceso de liquidación del contrato, adicionalmente el comité técnico ya recibió la solicitud de uso de los recursos con los que cuenta este contrato para su ejecución.

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 2024680010050 | \$ 24.134.607.023       | \$ 45.114.109.841,13 |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO DE OBRA 105** de fecha 20 de junio de 2025 -: CONSORCIO ESPACIOS BGA “ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Valor del contrato:   | \$16.317.394.434,13     |
| Valor Anticipo:       | N/A                     |
| Plazo inicial:        | 4 meses 21 días         |
| Fecha de inicio:      | 11 de agosto de 2025    |
| Fecha de terminación: | 31 de diciembre de 2025 |
| Estado del Contrato:  | EJECUCIÓN               |
| Porcentaje avance:    | 36 %                    |

**Ubicación:** En el marco del presente contrato, cuyo alcance inicial comprende la intervención de 63 barrios agrupados en 17 comunas, se ha venido avanzando de manera progresiva en la ejecución de las actividades técnicas previstas, cumpliendo con los cronogramas establecidos. Estas acciones se han desarrollado en los siguientes barrios: San Alonso, Provenza, Tejar, Esperanza III, Morrórico, La Pedregosa, Malpaso, Esperanza I, Asturias 2, La Libertad, Candado, Los Pinos, Villa Helena, San Martín, Mutualidad, San Cristóbal, Alfonso López, Transición V, Modelo, García Rovira, San Francisco, Igsabelar, Transición I, San Pedro, Bolarquí, Viveros de Provenza, Barrio Conucos, Chorreras de Don Juan y Mercedes.

**Impacto:** Este proyecto de gran relevancia tiene alcance en las 17 comunas y 63 barrios priorizados, generando un impacto integral en la optimización del espacio público, al tiempo que promueve condiciones de accesibilidad universal, garantizando el desplazamiento seguro y digno de las personas con discapacidad.

Beneficios para la Comunidad:

- Optimización del espacio público: se generan entornos más ordenados, funcionales y seguros para el uso colectivo.
- Accesibilidad universal: se garantiza la movilidad incluyente para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y población vulnerable.
- Fortalecimiento de la movilidad peatonal: mejora de andenes, senderos y pasos seguros que facilitan el desplazamiento diario.

- Reducción de riesgos: adecuación de infraestructura que disminuye accidentes asociados a barreras físicas y deterioro del espacio público.
- Impacto en la cohesión social: se promueve la apropiación del territorio y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia su barrio y comuna.
- Mejoramiento paisajístico y ambiental: recuperación de áreas deterioradas y adecuación de zonas verdes que aportan a la sostenibilidad urbana.



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

| Indicador          | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|--------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Parques mantenidos | 1         | 41         | 100%          | \$ 4.726.740.978     | \$ 0                        | 0%                        |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                              | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. | 2024680010045 | \$ 3.000.000.000        | \$6.853.612.187,14   |

Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 244 – 2024:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

Se llevó a cabo el proceso de contratación del contrato No. 244-2024, Orden de Compra No. 139109, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA, en virtud del Acuerdo Marco de Precios por Colombia Compra Eficiente, mediante el proceso No CCE-255-AMP-2021, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con C.C. 91.282.210:, bajo la adjudicación del contrato No. 244-2024; el cual implica el suministro de los materiales de ferretería y herramientas necesarios para ejecutar el mantenimiento periódico de parques,

zonas verdes y equipamientos urbanos del municipio de Bucaramanga. La orden de compra tiene por fecha el 13 de diciembre de 2024.

**Valor del contrato inicial:** \$616.071.617,60  
**Valor del Adicional 1:** NA  
**Valor total:** \$616.071.617,60  
**Fecha de inicio:** 18 de diciembre de 2024.  
**Suspensión No.1:** 22 días calendario. (23 de diciembre de 2024 – 14 de enero de 2025)  
**Ampliación a la suspensión No.1:** 45 días calendario (15 de enero de 2025 – 28 de febrero de 2025)  
**Reinicio:** 1 de marzo de 2025.  
**Prorroga No.1:** 3 meses y 13 días (9 de marzo de 2025 – 23 de junio de 2025)  
**Prorroga No.2:** 4 meses  
**Fecha de finalización:** 22 de octubre de 2025.  
**Avance físico ejecutado:** 11%  
**Avance financiero:** 18.87%  
**Estado:** Ejecución

El avance físico ejecutado corresponde al 11%, este está sujeto a las solicitudes de materiales que realice el profesional encargado del personal de obra dispuesto para la ejecución de obras de mantenimiento de los parques del municipio.  
El contratista presentó acta de ejecución por el valor de \$116.287.121,00 la cual ya se encuentra pagada para una ejecución financiera del 18.87%



Estado actual bodega de materiales

Atención de Parques con mantenimiento

| PARQUES INTERVENIDOS TERCER TRIMESTRE 2025 |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| PARQUE VILLA HELEA 2                       | PARQUE COSMOS                     |
| PARQUE BOSQUES LAGOS DEL CACIQUE           | CANCHA VEREDA PEDREGAL            |
| PARQUE NUEVA GRANADA                       | PARQUE LA GRAN LADERA             |
| PARQUE MONTECARMELO                        | PARQUE LOS LEONES                 |
| PARQUE BRUNO BOTELO                        | PARQUE LAS PALMAS BARRIO PORVENIR |
| PARQUE LOS SUEÑOS                          | PARQUE CAFE MADRID                |
| PARQUE TOLEDO PLATA                        | PARQUE BOLIVAR                    |
| PARQUE EL BOLSILLO                         | PARQUE SANTANDER                  |
| PARQUE LAS CIGARRAS                        | PARQUE GIRARDOT                   |

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

| Indicador               | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|-------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Zonas verdes mantenidas | 1605851   | 2043748    | 100%          | \$ 10.000.000.000    | \$ 7.812.383.897            | 78,12%                    |

**Descripción del Proyecto**

| Nombre del Proyecto                                                                                 | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander | 2024680010046 | \$ 31.813.343.882       | \$ 10.000.000.000    |

**Descripción de actividades desarrolladas**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** No.126 del 30 de agosto de 2024.

**OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

**CONVENIADO:** AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

**PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 4 meses

**VALOR DEL CONVENIO:** Valor inicial: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$5.175.742.870) más Contrapartida del AMB de DOS CIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$270.540.918), más adicional de SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$617.856.243), Total: SEIS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y UN PESOS (\$6.064´140.031,00) M/CTE.

**FECHA DE INICIO:** 30 de agosto de 2024.

**FECHA DE TERMINACION:** 29 de diciembre de 2024.

**PLAZO PRÓRROGA No.01:** 3 meses

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No.01:** abril 28 de 2025.

**PLAZO PRÓRROGA No.02:** 2 meses.

**NUEVA FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA No.02:** junio 28 de 2025.

**PLAZO PRÓRROGA No.03:** 1 mes.

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No.03:** Julio 28 de 2025.

**AVANCE:** 100 %.

El Convenio Interadministrativo **No 126 de 2024** se encuentra finalizado en cumplimiento de la fecha de terminación Julio 28 de 2025 y se encuentra en trámite de recepción de última cuenta, pago y liquidación. Fue suscrito entre el municipio de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga y su objeto es: ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Se contó con la implementación de un conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y conservación de dichas áreas verdes.

Estas actividades se enmarcan en los objetivos del Convenio y responden a la necesidad de garantizar el adecuado manejo del entorno urbano, mejorar la calidad del paisaje y contribuir a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de la ciudadanía. El desarrollo de las labores se realizó conforme a los lineamientos técnicos y a las condiciones establecidas, y en coordinación con los actores responsables, asegurando el cumplimiento de los cronogramas previstos.



Se atendieron con este Convenio un total aproximado de 2.396.763 m2, que corresponde al mantenimiento de parques, zonas verdes, separadores y glorietas, con personal Idóneo en manejo de poda de césped, rocería, riego, limpieza de zonas duras, rastrillado de zona verdes y fertilización y fumigación. Adicionalmente, se realizó siembra de plantas ornamentales en algunas zonas de la ciudad como Mesón de los Búcaros, Parque San Pío, Puerta del Sol, etc.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** No.135 del 26 de junio de 2025.

**OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

**CONVENIADO:** EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)

**SUPERVISOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** Ing. Henry Merchán Moreno

**PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 4 meses

**VALOR DEL CONVENIO:** Valor inicial: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$6.384.842.436) más Contrapartida de EMAB de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$153.473.400), M/CTE.

**FECHA DE INICIO:** 29 de agosto de 2025.

**FECHA DE TERMINACION:** 31 de diciembre de 2025.

**AVANCE:** 22,10%.

El Convenio Interadministrativo No. **135 de 2025** se encuentra en y su fecha de terminación es el 31 de diciembre del presente año. Fue suscrito entre el municipio de Bucaramanga y EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) y su objeto es: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

Se ha contado con la implementación de un conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y conservación de dichas áreas verdes.

Estas actividades se enmarcan en los objetivos del Convenio y responden a la necesidad de garantizar el adecuado manejo del entorno urbano, mejorar la calidad del paisaje y contribuir a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de la ciudadanía. El desarrollo de las labores se ha realizado conforme a los lineamientos técnicos y a las condiciones establecidas, y en coordinación con los actores responsables, asegurando el cumplimiento de los cronogramas previstos.



Con este convenio 135 se han atendido aproximadamente 355.039 m², que corresponde al mantenimiento de parques, zonas verdes, separadores y glorietas, con personal Idóneo en manejo de poda de césped, rocería, riego, limpieza de zonas duras, rastrillado de zona verdes y fertilización. Adicionalmente, se está realizando siembra de plantas ornamentales en el Parque de los Niños, pero se tiene planeado sembrar en otras zonas verdes de Bucaramanga.

En total, en lo que va corrido de este año se ha hecho mantenimiento de zonas verdes y parques a un área de 2.751.802 m².

**4. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR**  
**SECTOR:** Gobierno territorial  
**PROGRAMA:** Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial  
**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

| Indicador                                                   | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuesta I |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 9         | 9          | 100%          | \$ 11.506.163.086    | \$ 11.242.813.332           | 97,71%                    |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander | 2024680010049 | \$ 11.506.163.086       | \$ 28.292.139.343    |

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

| GASTOS DE INVERSION                                                        | A 30 DE SEPTIEMBRE<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                            | VALOR                      |
| CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | \$ 11.242.813.332          |

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Adecuar cinco (05) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración

| Indicador       | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuestal |
|-----------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sedes adecuadas | 1,5       | 0          | 0%            | \$ 41.728.570        | \$ 41.000.120               | 98,25%                   |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                              | Código BPIN    | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| “REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 22500000018145 | \$ 41.000.120,00        | \$ 41.000.120,00     |

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO No 082 DE 2024 “REPARACION DEL EQUIPAMENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO:                           | 082                                                                                                            |
| FECHA DEL CONTRATO:                 | 27/05/2025                                                                                                     |
| TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:  | CONTRATO DE OBRA                                                                                               |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                           |
| OBJETO:                             | “REPARACION DEL EQUIPAMENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMA 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| CONTRATISTA S.A.S.                  | : PIEDRA ANGULAR CONSTRUCCIONES                                                                                |
| SUPERVISOR                          | : ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ                                                                                  |
| VALOR FISCAL                        | : \$41.000.120,00                                                                                              |
| VALOR ADICIONAL                     | : \$15.969.850,00                                                                                              |
| VALOR TOTAL                         | : \$ 56.969.970,00                                                                                             |
| PLAZO                               | : UN (01) MES                                                                                                  |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| PLAZO ADICIONAL              | : QUINCE (15) DIAS     |
| FECHA DE INICIO              | : 17 DE JUNIO DE 2025  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | : 16 DE JULIO DE 2025  |
| FECHA DE SUSPENSION          | : 14 DE JULIO DE 2025  |
| FECHA DE REINICIO            | : 24 DE JULIO DE 2025  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | : 11 DE AGOSTO DE 2025 |
| Estado del Contrato          | : EJECUCIÓN            |
| Porcentaje avance            | : 100%                 |

**Ubicación:**

Calle 27 con carrera 33 esquina Barrio La Aurora - Bucaramanga

**Impacto:** Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

**Beneficios para la Comunidad:**

La CASA BUHO se encuentra diseñada como una edificación de atención gratuita para el cuidado de la niñez en situación de riesgo de vulneración de sus derechos. Allí se brinda servicios para niños y niñas entre 7 meses y 8 años de edad cuyo padres o representantes, debido a sus condiciones socioeconómicas, no cuente con redes de apoyo familiar para el cuidado y protección general.

Con este programa social se beneficia un total de 130 niños y niñas en las dos jornadas.

**ALCANCE:**

- reparaciones locativas de la planta física como corrección de humedades tanto de cubierta como de redes sanitaria.
- Impermeabilización de placa de cubierta.
- Reparación de las redes eléctricas, como tablero general y automáticos.
- Pintura general de muros y cielo raso.
- Demolición de muros en DRYWALL y cambio.
- Cambio de luminarias y tomacorrientes



IMAGEN No 1: IMPERMEABILIZACION PLACA DE CUBIERTA



IMAGEN No 2: DEMOLICION CIELO RASO Y REVISION FILTRACIONES

Suministro, transporte e instalación de tablero trifasico de 36pts con espacio para totalizador(97\*30\*15cm) Pintura electrostática IP44 mas accesorios--




IMAGEN No 3 : TABLERO GENRAL ANTES



IMAGEN No 4. TABLERO GENERAL DESPUES

Mantenimiento equipo mini split (Condensadora + Evaporadora)



**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Elaborar (04) estudios de preinversión para la realización de documentos en las fases de pre-factibilidad, factibilidad o definitivos para la consolidación de la infraestructura social en el municipio

| Indicador                           | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuestal |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Estudios de preinversión elaborados | 1,5       | 0,5        | 33%           | \$ 2.365.489.877     | \$2.244.994.239             | 94,90%                   |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                             | Código BPIN    | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 20230680010066 | \$1.800.000.000.00      | \$1.800.000.000.00   |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO N° 197-2025** (Consultoría) Valor total del contrato: \$ 1.542.128.640 **CONTRATO DE OBRA 217-2025** (Interventoría) Valor total del contrato: \$ 257.865.599

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Valor del contrato:   | \$ 1.799.994.239,00      |
| Valor Anticipo:       | N/A                      |
| Plazo inicial:        | 4 meses                  |
| Fecha de inicio:      | 15 de septiembre de 2025 |
| Fecha de terminación: | 30 de diciembre de 2025  |
| Estado del Contrato:  | EJECUCIÓN                |
| Porcentaje avance:    | 0%                       |

**Ubicación:** El proyecto se encuentra ubicado en la Cra 16 #33 - 37 del Municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, impacto social en el incremento en la seguridad debido al uso el inmueble, espacios e encuentros fortaleciendo la cohesión social, impacto urbano de movilidad con senderos accesibles y señalización inclusiva y el más importante el impacto patrimonial corregir patologías estructurales del inmueble conservación del inmueble como interés cultural y patrimonial y que no alteren la autenticidad del bien.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Beneficios para la Comunidad:

- Recuperación del patrimonio Cultural: la recuperación y rehabilitación de un sitio de gran valor histórico para la ciudad de Bucaramanga preservando su identidad y arquitectura estilo Republicano.
- Mejoramiento del entorno Urbano: Impermeabilización de cubiertas, reforzamiento estructural y mejoramiento del espacio público tanto peatonal y vehicular.
- Dinamización económica: potencializar la actividad económica generación de empleo local y favorecer el comercio formal
- Promoción del turismo y la cultura: convertir la plaza en centro de eventos, cultural gastronómico y de exposición recordando la función que tuvo en el pasado.
- Creación de espacio públicos favoreciendo la integración social y embellecimiento del entorno.



Imagen No 1. PLAZA San Mateo en la ctualidad



Imagen No 2. Plaza San Mateo



5. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

SECTOR: Minas y Energía

PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

| Indicador                                 | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuestal |
|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Garantizar lámparas de alumbrado público. | 51.229    | 51.229     | 99%           | \$ 82.176.423.403    | \$21.465.924.246,76         | 26,12%                   |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                    | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 2020680010114 | \$ 3.594.944.130,28     | \$ 28.025.839.948,32 |

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

Contrato 138 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación

Fecha de Inicio: 24 de julio 2023  
Fecha de terminación: 27 de septiembre 2024  
Valor inicial \$ 1.122.746.611,00  
Adicional 1 \$ 320.784.746,00  
Adicional 2 \$ 240.588.559,50  
Adicional 3 \$ 64.156.949,20  
Valor total \$ 1.748.276.865,70



Contrato 139 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023  
Fecha de terminación: 13 de septiembre 2024  
Valor inicial \$ 1.140.646.311,00  
Adicional 1 \$ 325.898.946,00  
Adicional 2 \$ 244.424.209,50  
Adicional 3 \$ 65.179.789,20  
Valor total \$ 1.776.149.255,70



**Contrato 140 de 2023**

**Estado: Terminado en proceso de liquidación**

**Fecha de Inicio:** 24 de julio 2023  
**Fecha de terminación:** 18 de agosto 2024  
**Valor inicial \$** 1.124.731.209,00  
**Adicional 1 \$** 321.351.774,00  
**Adicional 2 \$** 241.013.830,50  
**Adicional 3 \$** 64.270.354,80  
**Valor total \$** 1.751.367.168,30



**Contrato 141 de 2023**

**Estado: Terminado en proceso de liquidación**

**Fecha de Inicio:** 24 de julio 2023  
**Fecha de terminación:** 27 de agosto 2024  
**Valor inicial \$** 1.036.925.512,00  
**Adicional 1 \$** 296.264.432,00  
**Adicional 2 \$** 222.198.324,00  
**Adicional 3 \$** 59.252.886,40  
**Valor total \$** 1.614.641.154,40



#### Resultados:

- Mantenimiento **Preventivo y Correctivo**: Se ejecutó un programa de mantenimiento preventivo que abarcó el 100% de los puntos de iluminación establecidos en el contrato. Esto incluyó la revisión, modernización y reparación de componentes eléctricos del alumbrado público de Bucaramanga.
- Optimización **de la Red de Alumbrado**: Se redujo el tiempo promedio de respuesta ante fallos a un promedio de 72 horas, gracias a la implementación de gestión de actividades y cierres en tiempo real que permitió identificar problemas de manera proactiva.

#### Logros alcanzados:

- **Sustitución de Tecnología**: Se modernizaron un total de 42.716 luminarias convencionales por lámparas LED, lo que representa un 83 % de la infraestructura de alumbrado. Esta transición no solo mejoró la eficiencia energética, sino que también aumentó la luminosidad en las áreas atendidas.

#### Localización:

El mantenimiento se realizó en las comunas y corregimientos:

- Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Corregimiento 1,2,3

#### Población Beneficiada:

El número de personas beneficiadas con enfoque diferencia es de 605,047 personas en el municipio de Bucaramanga.

#### Impacto generado:

- El proyecto de alumbrado público en Bucaramanga ha generado un impacto positivo significativo, mejorando la seguridad, la calidad de vida y la cohesión social. Esta intervención no solo ha transformado el entorno urbano, sino que también ha contribuido al bienestar integral de sus habitantes.
- El contrato de mantenimiento está dirigido a toda la población en general sin discriminación alguna, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en el municipio mejorando las condiciones de luminosidad en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
- Los contratos mencionados dieron cumplimiento al 100% de las actividades de las obligaciones asignadas durante la vigencia del contrato.



Imagen N°1 Hincar poste



Imagen N°2 Reemplazo de luminaria

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                               | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 2024680010085 | \$1.231.292.530,00      | \$1.231.292.530,00   |

Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 332 de 2023 – MODERNIZACIÓN RURAL** : Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2023 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO ILUMINAR BGA R Se adelanto el contrato 332-2023; con el objeto de realizar la ampliación del alumbrado rural fase II con base en las PQR's presentadas por la comunidad rural, visitando algunas veredas de los dos corregimientos con el apoyo de los respectivos ediles y presidentes de junta de las veredas dentro del alcance del presente contrato.

**Estado: EN EJECUCIÓN.**

**Ubicación:** El proyecto se encuentra en los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial, directamente beneficiando a la población de las siguientes veredas:


- San Pedro Alto y Bajo
- El Aburrido
- San Ignacio
- Sabana
- Vijagual
- La Esmeralda
- Santa Rita
- Angelinos
- Bosconia
- Bolarquí Bajo y Alto
- Capilla Baja y Alta

- Vereda Monserrate
- Santos Bajos y Altos
- Magueyes
- Cuchilla Alta

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Actividades en Ejecución:

- Localización y replanteo manual de 1000 puntos para el proyecto
- Retiro transporte y entrega de postes metálicos
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.
- Aplomada de postes existentes.
- Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x6 Serie-8000.
- Suministro, transporte e instalación de luminarias led de alumbrado público tipo perfil M4-1.
- Transporte, instalación y suministro de herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625.
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes aéreas Aluminio
- Poda y limpieza de zonas para instalación de luminarias



(\*) cuadro extraído del último informe semanal entregado a fecha de corte.

Contratista: CONSORCIO ILUMINAR BGA R  
Valor Inicial: \$1.659.990.756,00  
Valor Adicional: \$921.129.953,01  
Valor Total: \$ 2.581.120.708,58  
Plazo Inicial: 02 Meses  
Plazo Adicional No. 1: 03 Meses  
Plazo Adicional No. 2: 03 Meses (solo tiempo)  
Fecha De Inicio: 15 De abril De 2024  
fecha De Suspensión No 1: 13 De junio De 2024  
fecha De Reinicio No 1: 30 De septiembre De 2024  
Fecha de suspensión No 2: 27 de diciembre de 2024  
fecha De Reinicio No 2: 25 de septiembre De 2025  
Fecha De Terminación: 30 De diciembre De 2025  
Avance físico Ejecutado: 83%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías de acceso.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Aumento de la Seguridad:** Una iluminación adecuada en vías de acceso reduce la criminalidad y accidentalidad, mejorando la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 2023680010042 | \$4.090.424.780,64      | \$14.773.520.535,58  |

**Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

**Fecha de Inicio:** 29 de noviembre 2023  
**Fecha de terminación:** 16 de diciembre 2024  
**Valor del contrato inicial:** \$ 1.542.848.948,00  
**Valor del Adicional 1:** \$ 436.339.159,00  
**Valor total:** \$ 1.979.188.107  
**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Instalación de adoquín

**Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolarquí y Concordia.

#### Actividades en Ejecución:

- **Construcción de cajas de alumbrado:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Recuperación del espacio público:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Retiro de infraestructura existente:** El porcentaje de avance es del 100%.

**Fecha de Inicio:** 29 de noviembre 2023  
**Fecha de terminación:** 27 de diciembre 2024  
**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89  
**Valor del Adicional 1:** \$ 287.025.412,00  
**Valor del Adicional 2:** \$ 104.224.318,82  
**Valor total:** \$ 1.913.325.400,71  
**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

**Beneficios para la Comunidad:**

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Tendido de redes

**Contrato de Obra Pública 287 - 2023 Lote 3:** Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluyó la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

### Actividades en Ejecución:

- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de cajas de alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Recuperación del espacio público:** Porcentaje de avance 100%.

**Fecha de Inicio:** 18 de febrero 2024

**Fecha de terminación:** 27 de diciembre 2024

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89

**Valor del Adicional 1:** \$ 456.622.700,97

**Valor total:** \$ 1.978.698.370,86

**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Construcción de tablero

**Contrato 289 de 2023 - Lote 6:** Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas

y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

**Actividades en Ejecución:**

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

**Fecha de Inicio:** 28 de noviembre 2023

**Fecha de terminación:** 22 de marzo 2025

**Valor del contrato inicial:** \$ 836'362.735,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 405.365.172

**Valor del Adicional 2:** 53.532.331,51. en valor y tiempo

**Valor total:** \$ 1.295'.260.238,51

**AVANCE EJECUTADO:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

**Beneficios para la Comunidad:**

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Contrato 290 de 2023 - Lote 7:** Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y, por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

**Actividades en Ejecución:**

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

**Fecha de Inicio:** 28 de noviembre 2023  
**Fecha de terminación:** 22 de marzo 2025  
**Valor del contrato inicial:** \$ 897'152.256,00  
**Valor del Adicional 1:** \$ 310.247.632,98  
**Valor del Adicional 2:** \$ 111.009.116,02 en valor y tiempo  
**Valor total:** \$ 1.318'409.005  
**AVANCE EJECUTADO:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

**Beneficios para la Comunidad:**

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                          | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | 2024680010189 | \$ 19.568.000.000       | \$ 81.553.013.348,21 |

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

**Contrato 188 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente OCCIDENTAL DE COLOMBIA .Se adelanto el contrato 188-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 2
- Comuna 7
- Comuna 13
- Comuna 17
- Corregimiento 1

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Fecha de Inicio:** 09 de diciembre 2023  
**Fecha de terminación:** 12 de agosto 2025  
**Valor del contrato inicial:** \$ 603.511.578  
Adicional 01: \$ 301.755.789  
Adicional 02: \$28.036.565  
**Valor total:** \$ 933.303.932

**ESTADO:** Finalizado, en liquidación.

**Beneficios para la Comunidad:**

**1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

**2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

**3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

**4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

**5. Mantenimiento y actualización continua**

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

### 6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

### 7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

### 8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



**Contrato 189 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente SOSDOM SA .Se adelanto el contrato 189-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 3
- Comuna 4
- Comuna 8
- Comuna 14
- Corregimiento 2

**Actividades en ejecución:**

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Fecha de Inicio:** 09 de diciembre 2023

**Fecha de terminación:** 12 de agosto 2025

**Valor del contrato inicial:** \$ 564.666.008

**Adicional 01:** \$282.333.004

**Adicional 02:** \$26.373.582

**Valor total:** \$ 873.372.594

**ESTADO:** Finalizado, en liquidación.

**Beneficios para la Comunidad:**

**1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

**2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

**3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

**4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las

luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.

- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

## 5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

## 6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

## 7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

## 8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



**Contrato 199 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024. Se adelanto el contrato 199-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4, del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

**Ubicación:** El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio este funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 1
- Comuna 5
- Comuna 9
- Comuna 15
- Corregimiento 3

**Actividades en ejecución:**

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Fecha de Inicio:** 09 de diciembre 2023

**Fecha de terminación:** 13 de agosto 2025

**Valor del contrato inicial:** \$ 619.597.399,45

**Adicional 01:** \$ 309.789.699,50

**Adicional 02:** \$ 28.169.083

**Valor total:** \$ 957.565.181,95

**ESTADO:** Finalizado, en liquidación.

**Beneficios para la Comunidad:**

**1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

**2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.

- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

### **3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

### **4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

### **5. Mantenimiento y actualización continua**

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

### **6. Impacto en el desarrollo económico**

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

### **7. Mejor calidad visual y ambiental**

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

### **8. Fortalecimiento del sentido de comunidad**

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en

asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



### **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 11 - GARANTIZAR 51.229 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Durante el tercer trimestre del año 2025 se ha dado cumplimiento a la meta institucional de garantizar 51.229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio en el Municipio de Bucaramanga. Este resultado obedece a la implementación de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la reposición oportuna de luminarias, y la optimización de los procesos de gestión del servicio.

El cumplimiento de esta meta asegura la continuidad y calidad del alumbrado público en vías, parques y espacios urbanos, fortaleciendo la seguridad vial y ciudadana, mejorando la movilidad nocturna y generando un entorno urbano más seguro y atractivo para la comunidad. Asimismo, este logro refleja el compromiso de la administración municipal con la sostenibilidad del servicio y con el bienestar de los habitantes, al garantizar una cobertura adecuada que contribuye al desarrollo social y económico de la ciudad.

De esta forma, el cumplimiento en el tercer trimestre de 2025 evidencia la eficiencia en la gestión del servicio de alumbrado público, consolidando la meta propuesta y reafirmando la capacidad institucional de garantizar una infraestructura urbana confiable y al servicio de todos los ciudadanos de Bucaramanga.

Para tener en cuenta, cabe mencionar que debido a que el servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga, conformado por 51.229 luminarias, está expuesto de manera permanente a factores externos que pueden afectar su funcionamiento. Entre ellos se destacan las variaciones climáticas (lluvias intensas, tormentas eléctricas, humedad, vientos fuertes y altas temperaturas), así como condiciones ambientales y de desgaste natural por uso continuo. Estos elementos generan, de manera inevitable, fallas o deterioros en algunas luminarias, impactando temporalmente la prestación del servicio.

Es por esto, que es normal que, en algún transcurso de la vigencia, en alguna semana contemos con menos cantidad de luminarias funcionando, las cuales son atendidas y se llega nuevamente a cumplir la respectiva meta.

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar 2 Documentos de estudio técnico para mejorar la prestación de servicio de alumbrado público.

| Indicador            | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuestal |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Numero de documentos | 0,5       | 0,25       | 50%           | \$ 2.500.000.000,00  | \$ 2.500.000.000,00         | 100%                     |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                               | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 202500000028264 | \$ 2.500.000.000        | \$ 2.500.000.000     |

**Resumen del proyecto:** El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente del municipio.

Realizar un estudio técnico diagnóstico del sistema de alumbrado público que permita identificar sus condiciones actuales, deficiencias técnicas y oportunidades de mejora para orientar su planificación y modernización del alumbrado en el municipio.

Realizar un ajuste integral a la prestación del servicio mediante un estudio técnico de referencia, con el fin de satisfacer las necesidades de avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.

**Objetivo:** Mejorar el servicio de Alumbrado Público en la ciudad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización del sistema tarifario, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación eficiente de un centro de control y monitoreo, y la autogeneración de energías limpias autosostenibles, con el fin de garantizar un servicio de calidad, eficiente, sostenible y efectivo del sistema de iluminación en espacios públicos, que además propicie seguridad ciudadana, confianza en el uso de espacios públicos y desarrollo económico.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

**SOCIALES:** El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

**ECONÓMICOS:** Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y mantenimiento.

**AMBIENTALES:** Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO:** 176 DEL 2025
- **OBJETO:** Realizar El Estudio Técnico De Referencia De Determinación De Costos, Optimizar La Eficiencia Energética Y Puesta En Marcha Del Esquema De Operación Para El Sistema De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga
- **VALOR:** \$ 2.500.000.000
- **FECHA DE INICIO:** 25/08/2025
- **FECHA FIN:** 30/12/2025

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- Se revisó y aprobó el plan de trabajo remitido por el contratista.
- Se realizó mesa de trabajo con el líder técnico del proceso de formulación del ETR el 15 de Sept, donde se revisó el plan de trabajo y entregables, se definió avances de forma quincenal con el fin de llevar un seguimiento.
- Se recibió Solicitud de información por parte del contratista, de esta información ya se realizó una primera entrega de información el día 19 de Sept. Para los puntos pendientes por entregar ya se elaboraron los oficios para ser remitidos a la secretaria de Planeación y secretaria de Hacienda y poder consolidar la información solicitada.
- Se dio trámite al primer pago del contrato

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

| Indicador                            | Meta 2025 | Logro 2025 | % Avance 2025 | Recursos programados | Recursos comprometidos (RP) | % Ejecución presupuestal |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sistemas de información actualizados | 1         | 0          | 0%            | \$ 950.000.000       | \$ 595.583.589,00           | 63%                      |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                             | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | 2024680010205 | \$ 950.000.000          | \$ 2.829.559.058,41  |

**Resumen del proyecto:** Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga tiene establecido el Impuesto de Alumbrado Público según acuerdo municipal vigente 044 de 2008 y que esta es una renta de destinación específica, es claro y conveniente que se utilice recursos de este rubro para atender todas las necesidades de la prestación del servicio de alumbrado público incluido los gastos administrativos.

Dada la importancia en la prestación del servicio de alumbrado público es necesario realizar la adquisición de la renovación de las licencias OPUS, SGAP, SIAP y otras herramientas tecnológicas, para garantizar el funcionamiento eficaz del área de diseño, garantizando a su vez la administración, operación y mantenimiento y de esta manera prestar el servicio esencial de alumbrado público que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del Municipio.

**SOCIALES:** El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

**ECONÓMICOS:** Implementado nueva tecnología, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

**AMBIENTALES:** Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías.

**PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y LA META**

**INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE SGAP**

- **CONTRATO:** 075 DEL 2025
- **OBJETO:** Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-SGAP Y El Hardware De Control Asociado En Los Diferentes Sitios De Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR:** \$ 277.556.919
- **FECHA DE INICIO:** 21/05/2025
- **FECHA FIN:** 31/12/2025

El software de gestión del Alumbrado Público tiene como objetivo optimizar el control y la operación de las luminarias de la ciudad de Bucaramanga. La plataforma se enfoca en mantener la máxima disponibilidad del servicio, asegurar una alta eficiencia operativa y minimizar los costos asociados a las fallas recurrentes, todo ello a través de una estrategia que va más allá del mantenimiento convencional.

Objetivo del Software: El software busca transformar la gestión del alumbrado público en una plataforma inteligente, trazable y adaptable, asegurando que cada acción técnica esté respaldada por análisis predictivos, indicadores de rendimiento y propuestas de mejora continuas. Esta herramienta facilita una toma de decisiones más ágil y precisa, permitiendo a los gestores anticiparse a posibles riesgos y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

**Características Claves del Software**


1. Monitoreo y Control Remoto: El software permite monitorear el estado de las luminarias en tiempo real, con actualizaciones periódicas sobre la comunicación y el funcionamiento de cada unidad. Esto facilita la identificación de fallas y la implementación de soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.
2. Gestión de Alarmas y Fallas: A través del sistema, se gestionan las alarmas y fallas de forma eficiente, con un proceso automatizado que detecta y notifica incidencias en el menor tiempo posible. Además, el software tiene la capacidad de reducir eventos críticos en más del 95% mediante mantenimiento preventivo, correctivo y un seguimiento remoto constante.


- Optimización de Mantenimiento Preventivo: El sistema permite la programación de intervenciones periódicas, garantizando que todas las luminarias se mantengan en condiciones óptimas. Las intervenciones incluyen inspecciones regulares, limpieza, revisión de conexiones eléctricas y validación de parámetros técnicos.
- Gestión de Base de Datos y Respaldos: El software asegura la integridad de los datos mediante la depuración semanal y la verificación de copias de seguridad. De esta manera, se preserva la información histórica y operativa para la toma de decisiones a largo plazo.
- Análisis de Desempeño y Mejora Continua: El software consolida los indicadores clave de desempeño, trazabilidad de fallas, análisis de costos operativos y propuestas de mejora. Esto permite a los responsables de la gestión del alumbrado público optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.
- Soporte Técnico Especializado: A través de la plataforma, se proporciona soporte técnico tanto remoto como presencial para resolver incidentes relacionados con el hardware y el software. Esto incluye la atención de fallas en sensores, controladores y otros componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de alumbrado público.
- Capacitación y Actualización del Personal: El software también incluye módulos para la capacitación continua del personal operativo, asegurando que estén actualizados en el manejo del sistema y la integración de nuevos equipos.

Beneficios para la Gestión del Alumbrado Público. El uso de este software permite una gestión más eficiente y proactiva del alumbrado público de Bucaramanga, con los siguientes beneficios clave:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.
- Mejor control y trazabilidad, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Reducción de costos operativos, gracias a la optimización de recursos y la prevención de fallas.
- Mayor resiliencia ante incidentes, con una respuesta más rápida y efectiva a las alertas del sistema.

El software de gestión implementado por WM SAS en el Alumbrado Público de Bucaramanga no solo facilita la operación diaria de las luminarias de la ciudad, sino que también transforma la gestión del alumbrado en una plataforma inteligente y adaptable. Con su capacidad de monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas, mantenimiento preventivo y análisis de desempeño, el sistema asegura una operación eficiente, confiable y resiliente, elevando la calidad del servicio y optimizando los recursos públicos.





### INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DE OPUS

- **CONTRATO:** 153 DEL 2025
- **OBJETO:** Renovación De Suscripción De 11 Licencias Del Software Opus 24 Por Dos Años Para Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR:** \$ 58.821.460,00
- **FECHA DE INICIO:** 05/08/2025
- **FECHA FIN:** 04/09/2025

OPUS está diseñado para optimizar la gestión de presupuestos, su principal objetivo es automatizar, controlar y analizar los presupuestos de manera eficiente, permitiendo una planificación financiera más precisa y un seguimiento en tiempo real de los gastos e ingresos. Con OPUS, la organización puede mejorar la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos.

#### Características del Software:

- **Planificación y Asignación de Presupuestos:** OPUS permite la creación de presupuestos detallados por áreas, proyectos o departamentos, con la capacidad de realizar ajustes conforme se desarrollan las actividades financieras.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** Ofrece la capacidad de monitorear los gastos y compararlos con el presupuesto proyectado, alertando sobre desviaciones y facilitando la toma de decisiones correctivas.
- **Informes Detallados y Personalizados:** Genera informes financieros completos que muestran el estado de los presupuestos, permitiendo un análisis exhaustivo de las variaciones y facilitando la toma de decisiones.
- **Integración con Otros Sistemas Financieros:** OPUS puede integrarse con sistemas contables y de gestión de recursos, lo que garantiza la consistencia y precisión de los datos financieros a lo largo de la organización.

#### Beneficios para la Gestión de Presupuestos:

- **Optimización de Recursos Financieros:** El programa asegura que los recursos se asignen de manera eficiente, evitando sobrecostos y asegurando que cada área se mantenga dentro de su presupuesto.
- **Mejor Control y Seguimiento:** La capacidad de monitorear el presupuesto en tiempo real permite a los gerentes realizar ajustes inmediatos y evitar desviaciones que afecten los resultados financieros.
- **Mayor Precisión en la Planificación:** Gracias a las herramientas de análisis y simulación, los presupuestos se planifican con mayor precisión, considerando variables e imprevistos, lo que mejora la exactitud de las previsiones financieras.

- Cumplimiento de Objetivos Financieros: Con OPUS, se facilita el cumplimiento de metas financieras, ya que permite un seguimiento constante y detallado, ayudando a las organizaciones a cumplir con sus objetivos sin exceder los límites presupuestarios.  
 La implementación del software OPUS para la gestión de presupuestos permitirá a la organización mejorar significativamente la precisión en la planificación financiera, optimizar los recursos y tener un control exhaustivo sobre los gastos. Esto no solo optimiza el proceso de presupuestación, sino que también contribuye al éxito financiero a largo plazo de la empresa, asegurando que cada área esté alineada con las metas financieras globales.

Estructura de tareas

| Clave | Descripción                                      | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Importe     | Pronóstico contrato | EDC | Descripción EDC |
|-------|--------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|---------------------|-----|-----------------|
| 18    | 050131 Muro de tabique 6 x 12 x 24 cms hecho     | m2     | 7.68     | \$284.20       | \$2,182.66  | Sin definir         |     |                 |
| 19    | 050130_001 Muro de tabique 6 x 12 x 24 cms hecho | m2     | 97.39    | \$205.51       | \$20,014.62 | Sin definir         |     |                 |

Todos \$284.20

Materiales \$166.06

Mano de obra \$62.33

Equipos \$0.00

Matrices \$55.81

Fletes \$0.00

Trabajos \$0.00

Conceptos \$2,497.92

Avance \$0.00

| De... re... | C | Tipo         | Clave    | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Costo planeación | Costo oferta | Total: \$284.20 |
|-------------|---|--------------|----------|--------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------|-----------------|
| 1           |   | Material     | PRMA-002 | Tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms.     | pieza  | 88.13250 | \$1.82           | \$1.82       | \$160.40        |
| 2           | + | Matriz       | PMEZ-040 | Mezcla cemento calidra arena 1:1:6         | m3     | 0.07002  | \$797.12         | \$797.12     | \$55.81         |
| 3           |   | Material     | AGRE-016 | Agua potable.                              | m3     | 0.13500  | \$21.85          | \$21.85      | \$2.95          |
| 4           | ✓ | Mano de obra | MOCU-005 | Cuadrilla; Albañilería. ( 1.00 Albañil ... | jor    | 0.10000  | \$623.29         | \$324.00     | \$62.33         |
| 5           | + | Material     | HEMN-017 | Andamio m                                  |        |          |                  |              |                 |
| 6           | + | Material     | HEMN-019 | Tablón par                                 |        |          |                  |              |                 |

[Modificar] - Material: PRMA-002

Datos

Clave: PRMA-002

Tipo: Material

Unidad: pieza

Familia: AGREGADOS

Costo planeación: \$1.82

Simple

Compuesto

Fecha: 01/10/2012

Subfamilia:

Costo propuesta: \$1.82

### INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAP

- CONTRATO:** 175 DEL 2025
- OBJETO:** Análisis Y Diagnostico De La Situación Actual E Implementación De Un Sistema De Información De Alumbrado Público - SIAP En El Municipio De Bucaramanga
- VALOR:** \$ 259.205.210
- FECHA DE INICIO:** 25/08/2025
- FECHA FIN:** 31/12/2025

### Información Sobre Avance De Ejecución Del Proceso

- Se han realizado reuniones de socialización de la plata forma con todas las áreas de la oficina de AP
- Se realizó reunión el 17 de Sept definiendo parámetros para el cargue del inventario georreferenciado en la plataforma, así como la asociación de las PQRS a los activos de AP.
- Se realizaron reuniones con los líderes de las diferentes áreas de AP para identificar necesidades adicionales en la visualización o presentación de la información en la plataforma, así como en los respectivos informes.
- Se encuentra en validación por parte del contratista los archivos correspondientes al inventario de la infraestructura de AP, así como sus actualizaciones producto de la ejecución de proyectos de Modernización y Mantenimiento, con el fin de hacer su integración y cargue a la plataforma.
- Se recibieron los usuarios de prueba de la plataforma con los permisos relacionados con las áreas Servicio al cliente, Bodega, Georreferenciación y Mantenimiento

**6. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO**

**CONTRATO DE OBRA MODALIDAD LLAVE EN MANO NO. 150** de fecha 17 de julio de 2025 -: CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA SAS' "OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DE SANTANDER (SEDEA) DEL MUNICIPIO DE I BUCARAMANGA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DÁMASO ZAPATA (SEDEA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valor del contrato:            | \$915.778.828,00        |
| Valor Anticipo:                | N/A                     |
| Plazo inicial:                 | 4 Meses                 |
| Fecha de inicio:               | 30 de julio de 2025     |
| Fecha de terminación:          | 29 de diciembre de 2025 |
| Estado del Contrato:           | EJECUCIÓN               |
| Porcentaje estudios y diseños: | 100%                    |
| Porcentaje avance de obra:     | 0%                      |
| Porcentaje avance financiero:  | 0%                      |

**Ubicación:**

- Institución Educativa de Santander sede A ubicada en la Carrera 27 # 9-2
- Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata ubicada en la Carrera 25 # 8 - 2

**Impacto:**

Con la reconstrucción del muro colapsado en la Institución Educativa Santander – Sede A y de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata no solo restituye la estabilidad estructural del cerramiento del colegio y la seguridad física del plantel, sino que genera beneficios sociales directos e inmediatos en la comunidad educativa.

De manera que se garantiza un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo, reduciendo la exposición a riesgos de accidentes, evitando que el resto de este muro de cerramiento presenta afectaciones a la normalidad y mejorando la percepción de confianza en las instalaciones.

Adicionalmente, con la recuperación de la infraestructura fortalece el sentido de pertenencia y protección de la comunidad frente a sus instituciones educativas, promoviendo un espacio digno, seguro y adecuado para el aprendizaje avanzando así en la consolidación de entornos escolares resilientes y para el goce de la comunidad

**ESTADO DEL CONTRATO:**

El proyecto contempló su ejecución en dos etapas, una etapa inicial correspondiente a los estudios de suelos y ajustes a los diseños de los muros de cerramiento.

En esta etapa se determinó el valor real de las obras requeridas dentro del objeto contractual. Como resultado, el CONTRATISTA elaboró un presupuesto, el cual parte de los ajustes técnicos realizados a los diseños, en especial de la exploración geotécnica realizada, producto de la verificación en campo, los ensayos de laboratorio y las recomendaciones emitidas por los especialistas.

Por lo que, con esto, se ajustaron los demás diseños, obteniendo cantidades de obra y actividades actualizadas de acuerdo con las modificaciones técnicas identificadas para así poder iniciar la segunda etapa

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 166 DEL 2013** con objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Valor del contrato:    | \$85.373.383.221         |
| Duración del contrato: | 38 Meses                 |
| Fecha de inicio:       | 12 de julio de 2023      |
| Fecha de terminación:  | 11 de septiembre de 2026 |
| Estado del Contrato:   | EJECUCIÓN                |
| Porcentaje avance:     | 0%                       |

**Ubicación:** Intervención en las siguientes Instituciones Educativas:

- Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata
- Institución Educativa Custodio García Rovira INEM
- Institución Educativa: Santander

**Descripción de actividades desarrolladas**

**1. Remisión de información a FINDETER**

Desde la supervisión del municipio de Bucaramanga, se ha remitido a FINDETER la información necesaria para adelantar los respectivos procesos de contratación, en las siguientes fechas:

1. Proyecto Dámaso Zapata: Se envió el alcance del proyecto el **22 de mayo de 2025**, mediante radicado 2-S-SdIB-202505-00040686
2. Proyecto Institución Educativa Santander: Se envió el alcance del proyecto **el 30 de enero de 2025**, mediante radicado S-SdIB-202504-00003567 al cual se le dio alcance el pasado 25 de junio de 2025, a través radicado 2-S-SdIB-202506-00055252 realizando la actualización de precios al segundo semestre del 2025, así como incluyendo el proyecto de estudio de patología en esta institución.
3. Proyecto INEM: Se envió el link con la información que contiene el alcance final del proyecto el 06 de junio de 2025, y la actualización de precios para el segundo semestre el 25 de junio de 2025.

Así mismo, de manera oportuna se ha revisado y enviado las observaciones a los estudios previos remitidos por parte de Findeter.

**2. Estado contractual y financiero del convenio**

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- VALOR INICIAL CONTRATO de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$79.668.991.613), correspondientes a los del **empréstito**.

A este convenio posteriormente se le realizaron 4 adiciones con cargo a los recursos del presupuesto de la alcaldía (no de empréstitos), de la siguiente forma:

- VALOR ADICIONAL 1: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.601.319.769).

- VALOR ADICIONAL 2: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.494.271.839).
- VALOR ADICIONAL 3: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT (\$ 163.800.000,00)
- VALOR ADICIONAL 4: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCT (\$445.000.000,00),

Para un valor total del contrato de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (\$ 85.373.383.221,00)

3. Distribución presupuestal por institución educativa

Teniendo en cuenta el valor global del convenio, anteriormente indicado, se aclara que en este se encuentran incluidos todos los costos asociados, tales como: los estudios y diseños, los estudios de patología, la ejecución de las obras, las interventorías, la gerencia del proyecto, así como los correspondientes impuestos y tasas derivados de la suscripción del convenio, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera por Institución educativa:

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA            |           |             | VALOR ASIGNADO    |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Institución                      | Educativa | Custodio    | \$ 27.652.155.890 |
| García Rovira INEM               |           |             |                   |
| Institución Educativa: Santander |           |             | \$ 12.041.647.730 |
| Institución                      | Educativa | Tecnológico | \$ 45.679.579.601 |
| Dámaso Zapata                    |           |             |                   |

4. Avances en procesos de contratación

De manera que a la fecha FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de estudios, diseños y obra <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025> e interventoría <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025> para la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata

Teniendo en cuenta el link del proceso anteriormente indicado y de acuerdo a los términos de referencia publicados se tienen los siguientes plazos establecidos para la ejecución del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÁMASO ZAPATA

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link: <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025>

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025

Objeto: Contratar la “Elaboración de estudios y diseños, construcción y adecuación de edificaciones y espacios en la institución educativa técnico Dámaso Zapata del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”

Valor: \$28,004,682,260.00 COP

Programación del proceso de contratación: Inicio: 16 de septiembre de 2025

Adjudicación: 14 de octubre de 2025

Tiempo de ejecución de estudios y diseños: 3 Meses

Tiempo para obtención de licencia de construcción: 45 días hábiles

**Tiempo de ejecución de la obra:** 10 meses

## INTERVENTORIA

**Estado:** En proceso de contratación.

**Link:** <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025>

**No de proceso de contratación:** PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025

**Objeto:** CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

**Valor:** \$2,195,445,570.00 COP

**Programación del proceso de contratación:** Inicio: 16 de septiembre de 2025

**Adjudicación:** 14 de octubre de 2025

**Tiempo de ejecución de estudios y diseños:** 3 Meses

**Tiempo para obtención de licencia de construcción:** 45 días hábiles

**Tiempo de ejecución de la obra:** 10 meses

En relación a las demás instituciones educativas (IE Santander e IE Custodio García Rovira INEM) la ALCALDIA DE BUCARAMANGA ha remitido varios oficios a FINDETER en dónde se adelanta el seguimiento a la ejecución del convenio y en especial a la publicación de los procesos tal como se evidencia en

las siguientes comunicaciones:

- a. 22 de julio de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202507-00065789 - Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados
- b. 11 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00071331- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración sobre solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados
- c. 22 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00074992- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados
- d. 22 de septiembre de 2025 - Radicado: 2-S-SdIB-202509-00085121- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados

En este sentido, desde la Supervisión del Municipio de Bucaramanga continuará realizando el seguimiento permanente a la publicación y avance de los procesos contractuales por parte de FINDETER, reiterando la necesidad de que estos se adelanten lo más pronto posible.

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                              | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2021680010202 | \$ 26.406.782.493,54    | \$ 26.406.782.493,54 |

**CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 -:** **CONSORCIO GAITAN** “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Valor del contrato:         | \$ 16.639.364.368,41    |
| Valor adicional:            | \$ 8.280.769.506,54     |
| Valor total:                | \$ 24.920.133.874,95    |
| Plazo inicial:              | Trece (13) meses        |
| Plazo adicional:            | Cuatro (04) meses       |
| Plazo total:                | Diecisiete (17) meses   |
| Fecha de inicio:            | 01 de agosto de 2023    |
| Fecha de terminación:       | 30 de agosto de 2024    |
| Nueva fecha de terminación: | 30 de diciembre de 2024 |
| Porcentaje avance:          | 100%                    |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra liquidado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 2021680010201 | \$ 97.160.302.596,00    | \$ 97.160.302.596,00 |


**CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 -:** **CONSORCIO GESA** “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Valor del contrato:         | \$ 64.809.568.908,48    |
| Valor adicional:            | \$ 32.350.733.687,52    |
| Valor total:                | \$ 97.160.302.596,00    |
| Plazo inicial:              | Doce (12) meses         |
| Plazo adicional:            | Cuatro (04) meses       |
| Plazo total:                | Dieciséis (16) meses    |
| Fecha de inicio:            | 29 de agosto de 2023    |
| Fecha de terminación:       | 28 de agosto de 2024    |
| Nueva Fecha de terminación: | 28 de diciembre de 2024 |
| Porcentaje avance:          | 100 %                   |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra liquidado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Imagen: Frente la Gloria                                                             |
|                                                                                      |



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                 | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN<br>CANALIZACIÓN DE<br>CAUCE: QUEBRADA LA<br>FLORA Y LA IGLESIA<br>PARTE ALTA, E<br>INTERCEPTORES: A<br>FLORA II Y LA IGLESIA<br>PARTE ALTA MUNICIPIO<br>DE BUCARAMANGA | 2023680010005 | \$ 42.999.999.999,00    | \$ 42.999.999.999,00 |

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                      | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN<br>CANALIZACIÓN DE OBRAS<br>ADICIONALES EN LOS<br>CAUSES: QUEBRADA LA<br>FLORA Y LA IGLESIA<br>PARTE ALTA, E<br>INTERCEPTORES: LA<br>FLORA II Y LA IGLESIA<br>PARTE ALTA DEL<br>MUNICIPIO DE<br>BUCARAMANGA | 202500000019488 | \$ 21.135.251.009,00    | \$ 21.135.251.009,00 |

**CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023 “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Valor inicial del contrato: | \$ 40.514.056.133,00    |
| Valor adicional No 1:       | \$ 20.168.495.053,00    |
| Valor total:                | \$ 60.682.551.186,00    |
| Plazo inicial:              | Dieciocho (18) meses    |
| Plazo adicional No 1:       | Un (01) mes             |
| Plazo adicional No 2:       | Cinco (05) meses        |
| Plazo adicional No 3:       | Siete (07) meses        |
| Plazo total:                | Treinta y un (31) meses |
| Suspensión No 1:            | 04/12/2024              |
| Reinicio No 1:              | 11/12/2024              |
| Fecha de inicio:            | 05 de mayo de 2023      |
| Fecha de terminación:       | 04 de noviembre de 2024 |
| Nueva fecha de terminación: | 10 de diciembre de 2025 |
| Porcentaje avance:          | 69.4%                   |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha, se han construido 810 metros lineales de box culvert con dimensiones de 3.50 x 3.50 m, y 170 metros lineales adicionales con dimensiones de 3.00 x 3.00 m, ambos en concreto de 4.000 psi.

Se han realizado excavaciones con profundidades que van 0.0 a 2.50 metros a más de 8.0 m de profundidad, alcanzando un volumen total de 75.556,10 m³. Asimismo, se ha instalado una longitud de 820 metros lineales de colector correspondiente al interceptor, y se han ejecutado rellenos en zanja con una cantidad acumulada de 48.683,4 m³, tanto en las áreas laterales del nuevo box culvert como sobre la losa superior de la estructura.

Además, se han instalado 947,50 metros lineales de sardineles, 496,7 metros cuadrados de andenes y 3020 m² de pavimento en concreto MR-41, equivalentes a 520 metros lineales de longitud de vía pavimentada. Finalmente, se han instalado 1970 metros lineales de filtros en las laterales del box culvert construido.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Imagen:</b> Excavaciones                                                         | <b>Imagen:</b> Pavimentación Concreto MR41                                           |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>10 sept 2025 7:57:52 a. m.<br/>7,1310N 73,1099W<br/>Bucaramanga<br/>CANALIZACION-BSA</p> |  <p>29 ago 2025 11:26:18 a. m.<br/>7,0983N 73,1110W<br/>Bucaramanga<br/>CANALIZACION-BSA</p> |
| <b>Imagen:</b> Suministro e instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m. Incluye sello de juntas.                         | <b>Imagen:</b> Piso adoquín peatonal rectangular 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris o amarillo sobre mortero 1:4 y malla gallinero.                                         |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                     | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 2024680010080 | \$ 43.840.721.399,25    | \$ 43.840.721.399,25 |

CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Valor del contrato:         | \$ 27.395.301.404,00    |
| Valor adicional No 1:       | \$ 13.682.605.825,00    |
| Valor total:                | \$ 41.077.907.229,00    |
| Plazo inicial:              | Quince (15) meses       |
| Plazo adicional No 1:       | Siete (07) meses        |
| Plazo total:                | Veintidós (22) meses    |
| Fecha de inicio:            | 17 de diciembre de 2024 |
| Fecha de terminación:       | 16 de marzo de 2026     |
| Nueva fecha de terminación: | 16 de octubre de 2026   |
| Porcentaje avance:          | 57%                     |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas a la fecha:

En cuanto al retiro de sobrantes se han ejecutado 9.700,30 m³, alcanzando un avance del 58,22%. Respecto a las perforaciones y construcción de drenes de penetración con tubería en PVC, se han desarrollado dos frentes de trabajo. Para los drenes con longitudes mayores a 20 ml, se han ejecutado 4.350 ml, con un avance del 70,56%. Por su parte, en los drenes

con longitudes entre 0 y 20 ml, se han ejecutado 5.800 ml, alcanzando un 70,56% de cumplimiento.

En la actividad del encamisado de perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal, se han ejecutado 23.622 ml, logrando un avance del 81,25%. Por su parte, los anclajes alcanzan un total de 421 unidades ejecutadas, que representan un 91,72% de cumplimiento. De igual manera, los drenes en tubería de 2" con longitud de 35 ml presentan un 70,56% de avance, con 290 unidades ejecutadas.

Adicionalmente, durante el presente periodo quedó aprobada la modificatoria contractual, en la cual se incorpora la construcción del sistema de alcantarillado para los barrios Camilo Torres y Cuyanita. En este sentido, se dio inicio a las excavaciones y adecuaciones del terreno con el fin de avanzar en la instalación de la tubería de alcantarillado NOVAFORT de 16 pulgadas, así como en la excavación de los pozos de colección de aguas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                                                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            |
| <p><b>Imagen:</b> Drenes penetración con tubería P.V.C. ranurada D=2" mayor a 20.00 mts</p>                                           | <p><b>Imagen:</b> Drenes penetración con tubería P.V.C. ranurada D=2" de 0.00 a 20.00 mts</p> |
|                                                    |           |
| <p><b>Imagen:</b> Excavación a tajo abierto en taludes-Excavación con acarreo libre- En material granular a cualquier profundidad</p> | <p><b>Imagen:</b> Colocación de anclajes</p>                                                  |



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                     | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | 202500000004329 | \$ 1.789.079.800        | \$ 1.789.079.800     |

**CONTRATO DE OBRA 99 de 2025 – CORPORACIÓN INGESEM IDEAS QUE CONTRUYEN FUTURO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.**

Valor del contrato:

Plazo inicial:

Fecha de inicio:

Fecha de terminación:

Porcentaje avance:

\$ 1.513.937.250,00

Cuatro (04) meses

28 de julio de 2025

27 de noviembre de 2025

8,78%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. Dentro del desarrollo del proyecto se han ejecutado actividades como desmonte y limpieza de zona no boscosa, correspondiente a 676,63 m². En la actividad de retiro de basura y escombros, se han ejecutado 1.014,95 m³, alcanzando un 90% de cumplimiento. La excavación en material granular a cualquier profundidad presenta un avance del 20%, con 217,25 m³ ejecutados. En cuanto a la conformación de la estructura del Jarillón, se registra un avance del 90%, con 1.053 m³ ejecutados.

En lo relacionado con las actividades de carácter técnico y ambiental, la actualización y ajustes a los estudios y diseños registran un avance del 94%, mientras que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) registra una ejecución del 44% ejecutado, al igual que el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Finalmente, en lo correspondiente al relacionamiento con la comunidad, se han elaborado y legalizado 17 actas de vecindad con registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Imagen: Desmonte y limpieza de zonas no boscosas                                   | Imagen: Conformación de Jarillón en material                                        |
|  |  |
| Imagen: Excavaciones                                                               | Imagen: Conformación de Jarillón parte alta con sacos                               |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                   | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 202500000007089 | \$ 5.774.128.850        | \$ 5.774.128.850     |

CONTRATO DE OBRA 98 de 2025 – CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Valor del contrato:   | \$ 5.277.464.143,00   |
| Plazo inicial:        | Siete (07) meses      |
| Fecha de inicio:      | 28 de julio de 2025   |
| Fecha de terminación: | 27 de febrero de 2026 |
| Porcentaje avance:    | 13%                   |

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha, se han desarrollado actividades como retiro de material del Jarillón, con 581,25 m³ ejecutados, excavaciones en material granular a cualquier profundidad ejecutados 1.647,25 m³, en cuanto al acero de refuerzo Fy 4200 Mpa, 375,1 kg ejecutados. La actividad de concreto ciclópeo 3.500 psi presenta un avance del 25%, equivalente a 365 m³ ejecutados durante la última semana. Asimismo, el transporte de materiales sobrantes, 24.912 m³-km ejecutados. Finalmente, la conformación de la estructura del Jarillón alcanza un 44% de avance, con 871,87 m³ ejecutados de los 1.984,36 m³ establecidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Imagen: Conformación de jarillón                                                    | Imagen: Retiro de material                                                           |
|  |  |
| Imagen: Fundida de Concreto ciclópeo para dentellón                                 |                                                                                      |

Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Código BPIN     | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 202500000004438 | \$ 9.435.889.561,60     | \$ 9.435.889.561,60  |

**CONTRATO DE OBRA 97 de 2025 – CONSORCIO ONIX “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.**

Valor del contrato:

\$ 8.885.552.392,00

Plazo inicial:

Seis (06) meses

Fecha de inicio:

28 de julio de 2025

Fecha de terminación:

27 de enero de 2026

Porcentaje avance:

2,22%


**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha, se han adelantado ajustes a los estudios y diseños, así como acercamientos, reuniones y visitas técnicas con empresas como **Terpel, Cénit, Vanti y Promioriente**, Colgas y TGI con el fin de verificar la existencia de tuberías de su propiedad en las zonas de intervención.


Como resultado de estas reuniones y las verificaciones en campo, se constató la presencia de tuberías pertenecientes a Cénit y Promioriente hacia la margen derecha, aguas abajo de la quebrada Chimita en el área de influencia del proyecto.

Por tal motivo, se replantea el proyecto por lo tanto se solicitó al contratista de obra y a la interventoría presentar el modelamiento hidráulico de la alternativa a evaluar, teniendo en cuenta la localización de dichas tuberías.

Finalmente, tanto Cénit como Promioriente manifestaron la necesidad de respetar el derecho de vía asociado a sus tuberías, el cual corresponde a **6 metros a cada lado de la conducción**, es decir, un total de **12 metros**.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Imagen: Reunión con Vanti                                                           | Imagen: Visita a Obra con Vanti                                                      |
|  |  |
| Imagen: Visita de Obra con Promioriente                                             | Imagen: Reunión Con Terpel                                                           |



Descripción del Proyecto

| Nombre del Proyecto                                                                                                                                                       | Código BPIN   | Valor Vigencia Proyecto | Valor Total Proyecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". | 2024680010080 | \$ 29.437.439.078,00    | \$ 41.798.583.724,00 |

Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO No 286 DE 2024** “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO:                           | 226                                                                                                                                                                      |
| FECHA DEL CONTRATO:                 | 03/12/2024                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:  | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                         |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: | URGENCIA MANIFIESTA                                                                                                                                                      |
| OBJETO:                             | “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |
| CONTRATISTA CARVAJAL                | : MANUEL GUILLERMO CAMACHO                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR CONSULTORIA S.A.S        | : JM CONSTRUCCION Y                                                                                                                                                      |
| VALOR FISCAL                        | : \$27.395.301.404,00                                                                                                                                                    |
| VALOR ADICIONAL                     | : \$13.682.605.825,00                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL                         | ; \$ 41.077.907.229,00                                                                                                                                                   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| PLAZO                      | : QUINCE (15) MESES       |
| PLAZO ADICIONAL            | : SIETE (7) MESES         |
| TOTAOL PLAZO               | : 22 MESES                |
| FECHA DE INICIO            | : 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN       | : 16 DE JULIO DE 2025     |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | : 16 DE COTUBRE DE 2026   |
| Estado del Contrato        | : EJECUCIÓN               |
| Porcentaje avance          | : 10%                     |

**Ubicación:**

La zona en estudio se encuentra localizada en el barrio denominado La Feria del municipio de Bucaramanga, Santander. Este sector, ubicado sobre la escarpa occidental de la ciudad, ha sido objeto de transformaciones significativas debido a las consolidaciones urbanísticas realizadas a lo largo del tiempo. Adicionalmente, el manejo inadecuado de agentes detonantes erosivos, como la lluvia, ha contribuido al deterioro progresivo de la escarpa. Estas condiciones culminaron en un deslizamiento ocurrido en marzo de 2023, que provocó la pérdida de la banca en una vía interna del barrio, situación que requiere la atención técnica y seguimiento adecuado para garantizar la estabilidad del área intervenida.

**ALCANCE:**

**INICIO DE OBRAS LADERA JUNTO A VIVIENDAS CALLE 25 N 1A BARRIO LA FERIA EN BUCARAMANGA**

**1. Condiciones Actuales del Terreno**

- La ladera en el costado norte presenta viviendas construidas en la parte alta.
- No se han registrado movimientos históricos significativos en el terreno.
- Se considera una zona en condición de riesgo, pero estable hasta la fecha.

**2. Justificación de la Intervención**

- Las obras buscan mitigar el riesgo de deslizamientos, erosión o colapsos.
- Se trata de una prioridad para la seguridad de viviendas, vías y habitantes del sector.
- Previene posibles emergencias y afectaciones a infraestructura vial.

**3. Características del Proyecto**

- Obras pasivas y localizadas: uso de anclajes y elementos de contención.
- No se contemplan cortes significativos ni alteración de la geometría del talud.
- Se basan en estudios geotécnicos que garantizan la estabilidad del terreno.

**4. Evaluación de Riesgos**

- Se requiere desalojo preventivo de una vivienda ubicadas en la parte alta.
- El riesgo se mantiene en niveles aceptables si se siguen protocolos de seguridad.
- Se recomienda:
  - Monitoreo constante del talud durante la ejecución de las obras.
  - Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del diseño.



**IMAGEN No 1. ELABORACION DE PARRILLAS DE ACERO PARA ANCLAJES**



**IMAGEN No 2. PERFORACIONES E INSTALACION DE ANCLAJES**

## **RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

Para la recuperación integral del Coliseo, fue necesario realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención como base para futuras obras. En 2023, el Ministerio de Cultura incluyó en su plan de acción recursos por el orden de quinientos millones de pesos (\$500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó trescientos millones de pesos (\$300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría de los mismos. El consultor ya hizo entrega de los productos de la consultoría, pero estos se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

A la fecha, no se ha producido un pronunciamiento por parte del gobierno Nacional. Por tanto, se ha tenido que prorrogar la suspensión No. 2 del 29 de mayo de 2024 hasta el 28 de agosto de 2025, a la espera del pronunciamiento de viabilidad del proyecto, documento soporte para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. Estos dos documentos son hitos de cumplimiento para la finalización de los contratos derivados del convenio 3985 de 2023. La consultoría una vez recibida la documentación legal y culminadas las observaciones del ministerio de Cultura, realizó el cargue del proyecto a la plataforma SIPA el 25 de marzo de 2025, el cargue de la información técnica y jurídica del Teatro Coliseo Peralta, a la plataforma SIPA del Ministerio de Cultura, en respuesta a las observaciones realizadas mediante radicado MC20234E2024 – SIPA, tal como fue

informado a la informado a la interventoría mediante comunicado INGI-50250-021-25. A continuación, la información del convenio y contratos derivados:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

|                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto               | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander |
| Fecha de suscripción | 28 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                               |
| Valor total          | \$ 800.000.000                                                                                                                                                                                                                    |

Aportes

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ministerio de Cultura     | \$500.000.000                   |
| Total aporte Ministerio   | \$500.000.000                   |
| Municipio de Bucaramanga  | \$300.000.000                   |
| Total aporte Departamento | \$300.000.000                   |
| Plazo de ejecución        |                                 |
| Fecha de inicio           | 19 de julio de 2023             |
| Término de ejecución      | Hasta el 31 de octubre del 2025 |

Supervisión

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes       | Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio. |
| Municipio de Bucaramanga<br>Secretaría de Infraestructura | Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.          |

Contratos derivados del convenio:


DATOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 253 DE 2023

|                         |                                                                                                                                                                                  |                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA BUCARAMANGA                                                                                                                                        |                               |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 253 del 29 de septiembre de 2023                                                                                                                                                 |                               |
| TIPO DE CONTRATO        | CONTRATO DE CONSULTORIA                                                                                                                                                          |                               |
| CONTRANTE               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0                                                                                                                                       |                               |
| OBJETO                  | ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |                               |
| CONTRATISTA             | NOMBRE                                                                                                                                                                           | ING INGENIERIA S.A.S          |
|                         | C.C/ NIT                                                                                                                                                                         | 890405995                     |
| REPRESENTANTE LEGAL     | NOMBRE                                                                                                                                                                           | CARLOS ALBERTO BELLO AVENA    |
|                         | C.C                                                                                                                                                                              | 73.106127                     |
| ORDENADOR DEL GASTO     | NOMBRE                                                                                                                                                                           | JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO  |
|                         | CARGO                                                                                                                                                                            | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
|                         | C.C                                                                                                                                                                              | 79.942.137 DE BOGOTÁ D.C.     |

|                                                                     |                                |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERVENTOR                                                         | NOMBRE                         | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES SAS, Representante legal Interventoría: CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN, |
|                                                                     | NIT.                           | 900.160.387-5                                                                                                       |
| VALOR DEL CONTRATO                                                  | \$ 625.069.999                 | APORTE MUNICIPIO: \$125.069.999,00                                                                                  |
|                                                                     |                                | APORTE MIN CULTURA: \$500.000.000,00                                                                                |
| VALOR ADICIONADO                                                    | \$ 0,00                        | APORTE MUNICIPIO: N/A                                                                                               |
|                                                                     |                                | APORTE CONVENIDO: N/A                                                                                               |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (30%) | N.A                            |                                                                                                                     |
| CDP                                                                 | NÚMERO: 6209                   |                                                                                                                     |
|                                                                     | FECHA: 03 de marzo de 2023     |                                                                                                                     |
| RP                                                                  | NÚMERO: 12220                  |                                                                                                                     |
|                                                                     | FECHA: 05 de octubre de 2023   |                                                                                                                     |
| PLAZO DEL CONTRATO                                                  | Fecha de Inicio:               | 23 de octubre de 2023                                                                                               |
|                                                                     | Fecha de finalización Inicial: | 1 de junio de 2024                                                                                                  |
|                                                                     | Fecha de suspensión:           | 29 de Mayo de 2024                                                                                                  |
|                                                                     | Duración:                      | Cinco (05) MESES                                                                                                    |
|                                                                     |                                |                                                                                                                     |
| PORCENTAJE DE AVANCE                                                | % FISCO                        | 90%                                                                                                                 |
|                                                                     | % FINANCIERO                   | 0%                                                                                                                  |

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Estado Fachada Actual                                                               | Estado Interior de la edificación.                                                   |



7. ACCIONES POPULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

i. AP 2020-004 “PASEO ESPAÑA”

**Radicado:** 68001333300120200000400

**Título del Caso:** PASEO ESPAÑA

**Resumen Pretensiones:** *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realizar la recuperación, mantenimiento y/o reposición de todas y cada una de las 29 bancas ubicadas en el “paseo España” en la carrera 26 entre calles 32 y 37.*



Ilustración 1. Corte a 21 septiembre 2025

**"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"**

**CONTRATO DE OBRA**  
No. 387 DE 2022  
VALOR DEL CONTRATO \$ 9.072.944.903,00  
ADICIÓN DEL CONTRATO \$ 2.075.728.019,29  
VALOR ACTUAL \$ 11.148.672.710,47  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
COINOBRAS S.A.S.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**  
No. 116 DE 2024  
VALOR DEL CONTRATO \$ 475.000.000,00  
ADICIÓN DEL CONTRATO \$665.000.000,00  
VALOR ACTUAL \$1.140.000.000,00  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**  
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

**CONTRATISTA DE OBRA**

**PLAZO:** Veintitrés (23) meses  
**FECHA DE ACTA DE INICIO:** 21 de febrero de 2023  
**SUSPENSIÓN 1:** 19 de diciembre de 2023  
**AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1:** 1 de febrero de 2024  
**REANUDACIÓN 1:** 01 de agosto de 2024  
**OTROSI 1:** Prórroga No.1 del 1 agosto al 30 de diciembre de 2024  
**SUSPENSIÓN 2:** 20 de diciembre de 2024  
**REANUDACIÓN 2:** 04 de marzo de 2025  
**OTROSI No.2:** Prórroga No.2 del 14 marzo al 28 de marzo de 2025  
**OTROSI No.3:** Prórroga No.3 del 28 de marzo al 12 de abril de 2025  
**OTROSI No.4:** Prórroga No.4 del 12 de abril al 13 de noviembre de 2025  
**ADICIÓN No.1:** Adición de recursos por un valor igual a \$ 2.075.728.019,29 del día 11 de abril de 2025.  
**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 12 de noviembre de 2025

**INTERVENTORÍA**

**PLAZO:** Doce (12) meses  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 31 de julio de 2024  
**FECHA DE ACTA DE INICIO:** 01 de agosto de 2024  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** 20 de diciembre de 2024  
**FECHA DE REANUDACIÓN 1:** 04 de marzo de 2025  
**OTROSI No.1:** Prórroga No.1 del 14 marzo al 28 de marzo de 2025  
**OTROSI No.2:** Prórroga No.2 del 28 de marzo al 12 de abril de 2025  
**OTROSI No.3:** Prórroga No.3 del 12 de abril al 13 de noviembre de 2025  
**ADICIÓN No.1:** Adición de recursos por un valor igual a \$ 665.000.000,00 del día 11 de abril de 2025.  
**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 12 de noviembre de 2025

**45,62%**  
**\$ 5.070.012.148,50**  
**AVANCE FINANCIERO**

**62,14%**  
**\$ 6.927.599.298,18**  
**AVANCE FÍSICO**

**ESTADO DEL CONTRATO**

El contrato de obra No. 387 se encuentra en la semana 94 en la etapa de construcción, el avance de obra programado corresponde a 53,79% y el avance ejecutado a 62,14%. El día 11 de abril del 2025 se da aprobación por parte de la alcaldía del municipio de Bucaramanga a la solicitud de adición en tiempo y recursos para el contrato de obra No. 387 de 2022 y contrato interadministrativo No. 116 de 2024, la fecha de terminación actual es el día 12 de noviembre de 2025. Se está tramitando y gestionando una adición en tiempo para el contrato de obra por un tiempo igual a 45 días, quedando como nueva fecha de finalización el 28 de diciembre de 2025, así mismo se esta tramitando la solicitud de adición en tiempo y valor para el contrato de interventoría No. 115 de 2024.

Registro Fotográfico:

**ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE TÉCNICO**

**EXCAVACIONES**

Excavación manual para replanteo de rasante en calle 37 frente a Daytona.

Excavación manual para caja AP en andén oriental esquina de Parque Central carrera 26 calle 37.

Excavación manual para acometida de domiciliaria en calle 47 # 25 - 14 frente a tienda

Excavación manual para sardinel en andén costado norte calle 37 # 25 - 09 frente a papelería.

Excavación manual para caja de comunicaciones en andén oriental esquina de Parque Central carrera 26 calle 37.

Excavación manual para sardinel en andén costado norte calle 37 # 26 - 51 frente a edificio Parque Central.

## ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE TÉCNICO

### Demoliciones



Demolición de pavimento flexible con compresor eléctrico en andén costado sur calle 37 # 25 - 8 frente a tienda.



Demolición de corona de pozo con martillo eléctrico en intersección calle 36.



Demolición de pavimento flexible con compresor eléctrico en andén oriental carrera 26 # 36 - 49 frente a edificio Parque Central.

## ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE TÉCNICO

### OTRAS



Seriado de base granular en losas U37, W37 y Y37.



Instalación de pasadores para junta de expansión en losas Q37, S37, U37, W37 y Y37 en calle 37 frente a Daytona.



Toma de densidades por parte de la interventoría.



Instalación de acero de refuerzo en losa U37.



Instalación de bolardos en esquina andén costado norte calle 37 frente a edificio SURA.



Instalación de concreto MR 42 en losas Q37, S37, U37, W37 y Y37 en calle 37 frente a Daytona.

## ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE TÉCNICO

OTRAS



Instalación de sardinel prefabricado en andén costado norte calle 37 # 25 - 09 frente a papelería.



Compactación de base con rana en andén costado norte calle 37 # 26 - 35 frente a edificio Parque Central.



Construcción de caja de comunicaciones en andén costado norte calle 37 # 26 - 15 frente a edificio Parque Central.



Instalación de charnelas en pozos en carrera 26.



Instalación de concreto MR 42 en losas A36, B36, C36 y D36 en intersección calle 36.



Instalación de base granular en losas A37 y C37 en calle 37 frente a edificio SURA.

## ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE ELÉCTRICO



Instalación de cableado para red de alumbrado público en carrera 26 entre calles 34 y 35.



Instalación de formaleta para caja de barraje MT en esquina de DROSAN carrera 26 calle 37.



Instalación de concreto MR42 en tapas de cajas de barraje MT en intersección 36.



Instalación de luminarias en calle 34 carrera 26.

### ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE SOCIAL



Participación en comité técnico.



Socialización de actividades técnicas a propietario de Gimnasio ubicado en CLL 37 #25-28/ GYM MUSCULAR,



Verificación de orden de aseo.



Socialización a centro automotriz Daytona – ingreso y salida en contraflujo carrera 27

### ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE SST



Acompañamiento a las charlas preoperacionales.



Acompañamiento a las actividades de alto riesgo



Jornada de riego.



Se realiza el acompañamiento a todos los frentes de trabajo.

## ACTIVIDADES REALIZADAS COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA



Levantamiento topográfico en calle 37 entre carrera 26 y 27 para cuantificar cantidades ejecutadas en el tramo de losas de la p37 a la y37.



Revisión de niveles en losas MR y accesos a estación de servicio Primax y acceso a Daytona en calle 37 entre carrera 26 y 27.



Levantamiento topográfico en calle 36 con carrera 26 en losas A36, B36, C36, D36 y andenes en carrera 26 entre calle 37 y 37, para cuantificar cantidades.

- i. AP 2018-663 “CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA”

**Radicado:** 68001233300020180066300

**Título del Caso:** CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA

**Resumen Pretensiones:** *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejecución del proyecto “Canalización Quebrada La Flora y Quebrada La Iglesia parte alta, y el Interceptor la Iglesia parte alta, que nace de la confluencia de los Interceptores de la Cascada y la Flora II”.*

**Estado actual:**

| CONTRATO DE OBRA No. 69 DEL 14 DE ABRIL DE 2023 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTRATISTA:                                    | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| VALOR INICIAL:                                  | \$ 40.514.056.113       |
| VALOR ADICIONAL:                                | \$ 20.168.495.053       |
| VALOR TOTAL:                                    | \$ 60.682.551.186       |
| % DE LA ADICIÓN:                                | 49,78%                  |
| FECHA DE INICIO:                                | 05 DE MAYO DE 2023      |
| PLAZO INICIAL:                                  | 18 MESES                |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                   | 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):              | 1 MESES                 |
| PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):              | 5 MESES                 |
| PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):              | 7 MESES                 |
| PLAZO TOTAL                                     | 31 MESES                |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No 1                        | 04 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE REINICIO No 1                          | 11 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:                     | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 85 DEL 26 DE ABRIL DE 2023 |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| INTERVENTOR:                                             | CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA |
| VALOR INICIAL:                                           | \$ 2.485.943.885                         |
| VALOR ADICIONAL No 1:                                    | \$ 690,539,968                           |
| VALOR ADICIONAL No 2:                                    | \$ 966.755.956                           |
| VALOR TOTAL:                                             | \$ 4.143.239.809                         |
| % DE LA ACIÓN:                                           | 66,67%                                   |
|                                                          |                                          |
| FECHA DE INICIO:                                         | 05 DE MAYO DE 2023                       |
| PLAZO INICIAL:                                           | 18 MESES                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                            | 04 DE NOVIEMBRE DE 2024                  |
| PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):                       | 1 MESES                                  |
| PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):                       | 5 MESES                                  |
| PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):                       | 7 MESES                                  |
| PLAZO TOTAL                                              | 31 MESES                                 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No 1                                 | 04 DE DICIEMBRE DE 2024                  |
| FECHA DE REINICIO No 1                                   | 11 DE DICIEMBRE DE 2024                  |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:                              | 10 DE DICIEMBRE DE 2025                  |

| FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | % EJECUCIÓN OBRA |
|--------------|-------------------|------------------|
| 05/05/2023   | 10/12/2025        | 69.00%           |

Registro Fotográfico Estado Actual:



- i. AP 2023-00018 “PIEDRA PARQUE ÁLVAREZ”
- Radicado: 68001333300720230001800
- Título del Caso: PIEDRA PARQUE ÁLVAREZ
- Resumen Pretensiones de la demanda: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES - carrera 43 con calle 33 del barrio Álvarez, se encuentra un parque y dentro del mismo se encuentra una piedra de regular tamaño que es un obstáculo para las personas que llegan al lugar de recreación.

Estado actual:

El día 21 de agosto de 2025, en el marco de las labores de mejoramiento y adecuación del parque, personal operativo de la Secretaría de Infraestructura ejecutó previamente actividades de demolición parcial de la roca, con el propósito de reducir el riesgo y garantizar mayor funcionalidad en el uso del área verde.

Registro Fotográfico:

Antes:



Ahora:





## ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
NIT: 890.201.222-0  
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADA  
A 30 SEPTIEMBRE DE 2025

| Rubro                                                       | Descripcion Rubro                                                             | MODIFICACIONES      |                     |                     |                     |                           |                        | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS |                     | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar     | % Ejecucion |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                                             |                                                                               | Presupuesto Inicial | Adicion             | Credito             | Contracredito       | Modificaciones Acumuladas | Presupuesto Definitivo |                             |                        | Obligaciones               | Pagos Acumulados    |                        |                     |             |         |
|                                                             |                                                                               | \$ 1,00             |                     |                     |                     | \$ 2,00                   | 3 = 1 + 2              |                             |                        | \$ 5,00                    | \$ 7,00             |                        |                     |             | \$ 9,00 |
|                                                             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INVERSION                                       |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                 |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA CULTURA                                |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                              |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       |                                                                               |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>00000027293.2.3302<br>073.53129.251 | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251                                          | \$ -                | \$ -                | \$ 210.612.869,34   | \$ -                | \$ 210.612.869,34         | \$ 210.612.869,34      | \$ 210.612.869,34           | \$ 210.612.869,34      | \$ 140.132.555,32          | \$ 140.132.555,32   | \$ -                   | \$ 70.480.314,02    | 100         |         |
|                                                             | DEPORTE Y RECREACION                                                          |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                     |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       |                                                                               |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2022<br>680010048.2.430100<br>4.53270.251   | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 251                 | \$ -                | \$ -                | \$ 212.852.387,00   | \$ -                | \$ 212.852.387,00         | \$ 212.852.387,00      | \$ 212.852.387,00           | \$ 212.852.387,00      | \$ 46.297.164,03           | \$ 46.297.164,03    | \$ -                   | \$ 166.555.222,97   | 100         |         |
| 2.3.2.02.02.005.2022<br>680010048.2.430100<br>4.53270.501   | PASIVO EXIGIBLE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501 | \$ -                | \$ 1.684.796.494,43 | \$ -                | \$ -                | \$ 1.684.796.494,43       | \$ 1.684.796.494,43    | \$ 1.684.796.494,43         | \$ 1.684.796.494,43    | \$ 429.518.168,96          | \$ 429.518.168,96   | \$ -                   | \$ 1.255.278.325,47 | 100         |         |
|                                                             | LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA                                       |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | MINAS Y ENERGIA                                                               |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | GASODUCTOS LOCALES                                                            |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       |                                                                               |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010210.2.210101<br>6.53251.251   | GASODUCTOS LOCALES 251                                                        | \$ 500.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ 282.560.879,63   | \$ (282.560.879,63)       | \$ 217.439.120,37      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ 217.439.120,37      | \$ -                | 0           |         |
|                                                             | TRANSPORTE                                                                    |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
|                                                             | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS                                                 |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       |                                                                               |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010248.2.240103<br>9.53221.201   | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201                                             | \$ 3.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ 3.000.000.000,00 | \$ (3.000.000.000,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | 0           |         |
|                                                             | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       | CALLES                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010253.2.240204<br>2.53211.201   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201                           | \$ 1.600.000.000,00 | \$ -                | \$ 500.000.000,00   | \$ -                | \$ 500.000.000,00         | \$ 2.100.000.000,00    | \$ 2.050.000.727,00         | \$ 2.050.000.727,00    | \$ 2.050.000.727,00        | \$ 2.050.000.727,00 | \$ 49.999.273,00       | \$ -                | 97,61       |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010253.2.240204<br>2.53211.267   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 267                           | \$ 400.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 400.000.000,00      | \$ 400.000.000,00           | \$ 400.000.000,00      | \$ 400.000.000,00          | \$ 400.000.000,00   | \$ -                   | \$ -                | 100         |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010253.2.240204<br>2.53211.317   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                           | \$ 4.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 4.000.000.000,00    | \$ 3.618.355.142,50         | \$ 3.618.355.142,50    | \$ 1.691.233.333,33        | \$ 1.691.233.333,33 | \$ 381.644.857,50      | \$ 1.927.121.809,17 | 90,45       |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010253.2.240204<br>2.53211.588   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588                           | \$ -                | \$ 3.022.592.280,00 | \$ -                | \$ -                | \$ 3.022.592.280,00       | \$ 3.022.592.280,00    | \$ 2.067.452.120,00         | \$ 1.738.661.710,00    | \$ -                       | \$ -                | \$ 955.140.160,00      | \$ 1.738.661.710,00 | 57,52       |         |
| RUBRO                                                       | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS                                                 |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010248.2.240208<br>3.53221.201   | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201                                             | \$ 3.092.105.109,00 | \$ -                | \$ -                | \$ 3.092.105.109,00 | \$ (3.092.105.109,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | 0           |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010248.2.240208<br>3.53221.319   | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 319                                             | \$ 907.894.891,00   | \$ -                | \$ -                | \$ 907.894.891,00   | \$ (907.894.891,00)       | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | 0           |         |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>00000028779.2.2402<br>083.53221.201 | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201                                             | \$ -                | \$ -                | \$ 2.421.437.130,00 | \$ 1.937.149.704,00 | \$ 484.287.426,00         | \$ 484.287.426,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ 484.287.426,00      | \$ -                | 0           |         |
|                                                             | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       | CALLES                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010043.2.240211<br>2.53211.201   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201                           | \$ 3.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 3.000.000.000,00    | \$ 3.000.000.000,00         | \$ 3.000.000.000,00    | \$ 1.058.169.206,56        | \$ 1.058.169.206,56 | \$ -                   | \$ 1.941.830.793,44 | 100         |         |
|                                                             | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                                                       | CALLES                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                            |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2022<br>680010100.2.240211<br>3.53211.230   | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 230                           | \$ 3.241.809.429,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 3.241.809.429,00    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                | \$ 3.241.809.429,00    | \$ -                |             |         |

| Rubro                                                        | Descripcion Rubro                                                                             | MODIFICACIONES       |         |                     |                     |                           |                        | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS  |                        |                      |                      | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar     | % Ejecucion |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|                                                              |                                                                                               | Presupuesto Inicial  | Adicion | Credito             | Contracredito       | Modificaciones Acumuladas | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | Obligaciones         | Pagos Acumulados     |                        |                     |             |
|                                                              |                                                                                               | \$ 1,00              |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2022<br>680010100.2.240211<br>3.53211.255    | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 255                                           | \$ 350.000.000,00    | \$ -    | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 350.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 350.000.000,00      | \$ -                | 0           |
| RUBRO                                                        | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010051.2.240211<br>4.53211.201    | VIA URBANA MEJORADA 201                                                                       | \$ -                 | \$ -    | \$ 9.551.589.294,00 | \$ 1.004.295.290,00 | \$ 8.547.294.004,00       | \$ 8.547.294.004,00    | \$ 8.533.902.827,00         | \$ 8.533.902.827,00    | \$ 7.661.044.194,57  | \$ 7.661.044.194,57  | \$ 13.391.177,00       | \$ 872.858.632,43   | 99,84       |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010051.2.240211<br>4.53211.213    | VIA URBANA MEJORADA 213                                                                       | \$ 15.980.009.347,00 | \$ -    | \$ 1.101.750.270,00 | \$ 4.726.761.362,67 | \$ (3.625.011.092,67)     | \$ 12.354.998.254,33   | \$ 12.354.998.254,33        | \$ 12.354.998.254,33   | \$ 10.419.300.509,78 | \$ 10.419.300.509,78 | \$ -                   | \$ 1.935.697.744,55 | 100         |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010051.2.240211<br>4.53211.289    | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289                                             | \$ -                 | \$ -    | \$ 3.524.678.250,00 | \$ -                | \$ 3.524.678.250,00       | \$ 3.524.678.250,00    | \$ 3.524.678.250,00         | \$ 3.524.678.250,00    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ 3.524.678.250,00 | 100         |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000016144.2.2402<br>114.53211.201 | VIA URBANA MEJORADA 201                                                                       | \$ -                 | \$ -    | \$ 1.004.295.290,00 | \$ -                | \$ 1.004.295.290,00       | \$ 1.004.295.290,00    | \$ 1.004.295.290,00         | \$ 1.004.295.290,00    | \$ 782.638.277,08    | \$ 782.638.277,08    | \$ -                   | \$ 221.657.012,92   | 100         |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000016144.2.2402<br>114.53211.251 | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251                                             | \$ -                 | \$ -    | \$ 186.305.166,00   | \$ -                | \$ 186.305.166,00         | \$ 186.305.166,00      | \$ 186.305.166,00           | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000027207.2.2402<br>114.53211.251 | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251                                             | \$ -                 | \$ -    | \$ 2.421.513.994,00 | \$ 1.937.211.195,00 | \$ 484.302.799,00         | \$ 484.302.799,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 484.302.799,00      | \$ -                | 0           |
| RUBRO                                                        | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010051.2.240211<br>5.53211.201    | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201                                           | \$ 9.551.589.294,00  | \$ -    | \$ -                | \$ 9.551.589.294,00 | \$ (9.551.589.294,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010051.2.240211<br>5.53211.213    | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 213                                           | \$ 1.101.750.270,00  | \$ -    | \$ -                | \$ 1.101.750.270,00 | \$ (1.101.750.270,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
| RUBRO                                                        | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS                                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2023<br>680010060.2.240211<br>9.53221.252    | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 252                                                             | \$ 2.345.000.000,00  | \$ -    | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 2.345.000.000,00    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 2.345.000.000,00    | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2023<br>680010060.2.240211<br>9.53221.318    | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 318                                                             | \$ 278.962.424,00    | \$ -    | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 278.962.424,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 278.962.424,00      | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2023<br>680010060.2.240211<br>9.53221.319    | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 319                                                             | \$ 2.092.105.109,00  | \$ -    | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 2.092.105.109,00    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 2.092.105.109,00    | \$ -                | 0           |
| RUBRO                                                        | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS                                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010248.2.240212<br>0.53221.252    | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 252                                                             | \$ 350.000.000,00    | \$ -    | \$ -                | \$ 350.000.000,00   | \$ (350.000.000,00)       | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2024<br>680010248.2.240212<br>0.53221.267    | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 267                                                             | \$ 150.000.000,00    | \$ -    | \$ -                | \$ 39.555.358,00    | \$ (39.555.358,00)        | \$ 110.444.642,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 110.444.642,00      | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000028779.2.2402<br>120.53221.201 | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201                                                             | \$ -                 | \$ -    | \$ 670.667.979,00   | \$ 507.316.665,00   | \$ 163.351.314,00         | \$ 163.351.314,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 163.351.314,00      | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000028779.2.2402<br>120.53221.319 | PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 319                                                             | \$ -                 | \$ -    | \$ 146.088.591,00   | \$ 146.088.591,00   | \$ -                      | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
|                                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                  |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| RUBRO                                                        | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION                                          |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010248.2.240211<br>8.83321.201    | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                      | \$ 1.500.000.000,00  | \$ -    | \$ -                | \$ 1.500.000.000,00 | \$ (1.500.000.000,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010253.2.240211<br>8.83321.201    | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                      | \$ 500.000.000,00    | \$ -    | \$ -                | \$ 500.000.000,00   | \$ (500.000.000,00)       | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
|                                                              | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                             |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                      |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                   |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| RUBRO                                                        | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>000000019302.2.4002<br>020.53211.251 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251                                                                  | \$ -                 | \$ -    | \$ 142.500.000,00   | \$ -                | \$ 142.500.000,00         | \$ 142.500.000,00      | \$ 142.500.000,00           | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                | 0           |
|                                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                  |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| RUBRO                                                        | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO        |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010053.1.400304<br>8.86350.201    | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, EXCEPTO A TRAVES DE LA RED (A COMISION O POR CONTRATO) 201 | \$ 200.000.000,00    | \$ -    | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 200.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 200.000.000,00      | \$ -                | 0           |
|                                                              | LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE                                                       |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                 |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                             |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                      |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |
|                                                              | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                   |                      |         |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                      |                      |                        |                     |             |



| Rubro                                                       | Descripcion Rubro                                                                             | MODIFICACIONES      |                     |                     |                   |                              |                        | Disponibilidades<br>Acumuladas | Compromisos<br>Acumulados | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS |                     | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar     | % Ejecucion |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|                                                             |                                                                                               | Presupuesto Inicial | Adicion             | Credito             | Contracredito     | Modificaciones<br>Acumuladas | Presupuesto Definitivo |                                |                           | Obligaciones               | Pagos Acumulados    |                        |                     |             |
|                                                             |                                                                                               | \$ 1,00             |                     |                     |                   | \$ 2,00                      | 3 = 1 + 2              |                                |                           | \$ 5,00                    | \$ 7,00             |                        | \$ 9,00             | 10 = 3 - 5  |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>00000018145.2.4599<br>011.53129.201 | SEDES ADECUADAS 201                                                                           | \$ -                | \$ -                | \$ 41.728.570,00    | \$ -              | \$ 41.728.570,00             | \$ 41.728.570,00       | \$ 41.000.120,00               | \$ 41.000.120,00          | \$ 41.000.120,00           | \$ 41.000.120,00    | \$ 728.450,00          | \$ -                | 98,25       |
| 2.3.2.02.02.005.2025<br>00000018145.2.4599<br>011.53129.251 | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251                                                          | \$ -                | \$ -                | \$ 15.969.850,00    | \$ -              | \$ 15.969.850,00             | \$ 15.969.850,00       | \$ 15.969.850,00               | \$ 15.969.850,00          | \$ 10.115.908,00           | \$ 10.115.908,00    | \$ -                   | \$ 5.853.942,00     | 100         |
|                                                             | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                  |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
|                                                             | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS                                              |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2025<br>00000028264.2.2102<br>008.83324.213 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 213                                          | \$ -                | \$ -                | \$ 2.500.000.000,00 | \$ -              | \$ 2.500.000.000,00          | \$ 2.500.000.000,00    | \$ 2.500.000.000,00            | \$ 2.500.000.000,00       | \$ 1.250.000.000,00        | \$ 1.250.000.000,00 | \$ -                   | \$ 1.250.000.000,00 | 100         |
|                                                             | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION                                          |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010084.2.459900<br>6.83321.201   | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                      | \$ 1.800.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ -              | \$ -                         | \$ 1.800.000.000,00    | \$ 1.799.994.239,00            | \$ 1.799.994.239,00       | \$ -                       | \$ -                | \$ 5.761,00            | \$ 1.799.994.239,00 | 99,99       |
| 2.3.2.02.02.008.2025<br>00000020993.2.4599<br>006.83321.201 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                      | \$ -                | \$ -                | \$ 445.000.000,00   | \$ -              | \$ 445.000.000,00            | \$ 445.000.000,00      | \$ 445.000.000,00              | \$ 445.000.000,00         | \$ -                       | \$ -                | \$ -                   | \$ 445.000.000,00   | 100         |
| 2.3.2.02.02.008.2025<br>00000032340.2.4599<br>006.83321.251 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251                                      | \$ -                | \$ -                | \$ 120.489.877,19   | \$ -              | \$ 120.489.877,19            | \$ 120.489.877,19      | \$ 120.489.877,19              | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                | \$ -                   | \$ -                | 0           |
|                                                             | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO     |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.82120.201   | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201  | \$ 1.000.000.000,00 | \$ -                | \$ 49.000.000,00    | \$ -              | \$ 49.000.000,00             | \$ 1.049.000.000,00    | \$ 1.049.000.000,00            | \$ 1.049.000.000,00       | \$ 953.266.666,32          | \$ 938.966.666,31   | \$ -                   | \$ 95.733.333,68    | 100         |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.82120.501   | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ -                | \$ 317.606.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 317.606.000,00            | \$ 317.606.000,00      | \$ 317.466.666,32              | \$ 317.466.666,32         | \$ 78.566.666,67           | \$ 78.566.666,67    | \$ 139.333,68          | \$ 238.899.999,65   | 99,95       |
|                                                             | SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES                   |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83213.201   | SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201               | \$ 800.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ 199.800.000,00 | \$ (199.800.000,00)          | \$ 600.200.000,00      | \$ 600.200.000,00              | \$ 600.200.000,00         | \$ 553.433.333,33          | \$ 532.450.000,00   | \$ -                   | \$ 46.766.666,67    | 100         |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83213.501   | SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501               | \$ -                | \$ 171.018.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 171.018.000,00            | \$ 171.018.000,00      | \$ 158.100.000,00              | \$ 158.100.000,00         | \$ 36.933.333,34           | \$ 36.933.333,34    | \$ 12.918.000,00       | \$ 121.166.666,66   | 92,44       |
|                                                             | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION                                          |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83321.201   | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                      | \$ 2.500.000.000,00 | \$ -                | \$ 150.800.000,00   | \$ -              | \$ 150.800.000,00            | \$ 2.650.800.000,00    | \$ 2.646.400.000,00            | \$ 2.646.400.000,00       | \$ 2.476.766.666,66        | \$ 2.445.666.666,66 | \$ 4.400.000,00        | \$ 169.633.333,34   | 99,83       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83321.501   | SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ -                | \$ 903.957.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 903.957.000,00            | \$ 903.957.000,00      | \$ 900.866.666,66              | \$ 900.866.666,66         | \$ 129.450.000,01          | \$ 118.750.000,01   | \$ 3.090.333,34        | \$ 771.416.666,65   | 99,65       |
|                                                             | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P                                  |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83990.201   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201                            | \$ 3.500.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ 593.728.570,00 | \$ (593.728.570,00)          | \$ 2.906.271.430,00    | \$ 2.901.271.430,00            | \$ 2.877.271.430,00       | \$ 2.649.449.999,66        | \$ 2.614.216.666,33 | \$ 5.000.000,00        | \$ 227.821.430,34   | 99          |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83990.251   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                              | \$ -                | \$ -                | \$ 599.765.656,00   | \$ -              | \$ 599.765.656,00            | \$ 599.765.656,00      | \$ 522.197.902,99              | \$ 400.397.902,99         | \$ -                       | \$ -                | \$ 77.567.753,01       | \$ 400.397.902,99   | 66,75       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83990.317   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                              | \$ -                | \$ 450.000.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 450.000.000,00            | \$ 450.000.000,00      | \$ 445.500.000,00              | \$ 445.500.000,00         | \$ 2.450.000,00            | \$ 2.050.000,00     | \$ 4.500.000,00        | \$ 443.050.000,00   | 99          |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.83990.501   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ -                | \$ 830.664.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 830.664.000,00            | \$ 830.664.000,00      | \$ 830.664.000,00              | \$ 830.664.000,00         | \$ 119.679.999,99          | \$ 99.613.333,32    | \$ -                   | \$ 710.984.000,01   | 100         |
|                                                             | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P                                                                |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.85999.201   | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                            | \$ 700.000.000,00   | \$ -                | \$ 107.000.000,00   | \$ -              | \$ 107.000.000,00            | \$ 807.000.000,00      | \$ 807.000.000,00              | \$ 807.000.000,00         | \$ 732.110.000,01          | \$ 712.910.000,01   | \$ -                   | \$ 74.889.999,99    | 100         |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010049.2.459903<br>1.85999.501   | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ -                | \$ 219.881.000,00   | \$ -                | \$ -              | \$ 219.881.000,00            | \$ 219.881.000,00      | \$ 209.946.666,66              | \$ 209.946.666,66         | \$ 7.866.666,66            | \$ 7.866.666,66     | \$ 9.934.333,34        | \$ 202.080.000,00   | 95,48       |
|                                                             | DISMINUCION DE PASIVOS                                                                        |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
|                                                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                             |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
|                                                             | EDIFICIOS COMERCIALES                                                                         |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>00261116.2.4599002.5<br>3122.501    | EDIFICIOS COMERCIALES                                                                         | \$ -                | \$ 7.830.932,10     | \$ -                | \$ -              | \$ 7.830.932,10              | \$ 7.830.932,10        | \$ -                           | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                | \$ 7.830.932,10        | \$ -                | 0           |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>00261116.2.4599002.5<br>3122.573    | EDIFICIOS COMERCIALES                                                                         | \$ -                | \$ 663.949.600,48   | \$ -                | \$ -              | \$ 663.949.600,48            | \$ 663.949.600,48      | \$ -                           | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                | \$ 663.949.600,48      | \$ -                | 0           |
|                                                             | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                              |                     |                     |                     |                   |                              |                        |                                |                           |                            |                     |                        |                     |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>00261116.2.4599002.5<br>3129.501    | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                              | \$ -                | \$ 1.074.815.139,17 | \$ -                | \$ -              | \$ 1.074.815.139,17          | \$ 1.074.815.139,17    | \$ 506.273.548,17              | \$ 506.273.548,17         | \$ 309.689.331,73          | \$ 309.689.331,73   | \$ 568.541.591,00      | \$ 196.584.216,44   | 47,1        |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>00261116.2.4599002.5<br>3129.516    | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                              | \$ -                | \$ 259.826.547,30   | \$ -                | \$ -              | \$ 259.826.547,30            | \$ 259.826.547,30      | \$ -                           | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                | \$ 259.826.547,30      | \$ -                | 0           |



| Rubro                 | Descripcion Rubro                                                                                           | MODIFICACIONES      |                     |         |                   |                           |                        | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS  |                        |                     |                     | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar     | % Ejecucion |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                       |                                                                                                             | Presupuesto Inicial | Adicion             | Credito | Contracredito     | Modificaciones Acumuladas | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | Obligaciones        | Pagos Acumulados    |                        |                     |             |         |
|                       |                                                                                                             | \$ 1,00             |                     |         |                   | \$ 2,00                   |                        | 3 = 1 + 2                   | \$ 5,00                | \$ 7,00             |                     |                        |                     |             | \$ 9,00 |
|                       | TRANSPORTE                                                                                                  |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                 |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CALLES                                                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024  | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 680010051.2.240211    | CALLES 588                                                                                                  | \$ -                | \$ 2.621.971.285,00 | \$ -    | \$ -              | \$ 2.621.971.285,00       | \$ 2.621.971.285,00    | \$ 2.621.971.285,00         | \$ 2.621.971.285,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                   | \$ 2.621.971.285,00 | 100         |         |
| 4.53211.588           |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE                                                                     |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                               |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                 |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | CALLES                                                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024  | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS)                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 680010050.2.400202    | CALLES 282                                                                                                  | \$ 1.224.198.361,00 | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 1.224.198.361,00    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 1.224.198.361,00    | \$ -                | 0           |         |
| 0.53211.282           |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2024  | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS)                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 680010076.2.400202    | CALLES 232                                                                                                  | \$ 1.040.039.097,00 | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 1.040.039.097,00    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 1.040.039.097,00    | \$ -                | 0           |         |
| 0.53211.232           |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588                                               |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.2.02.02.005.2025  | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y                                                                 |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 00000023367.2.4002    | ESPARCIMIENTO 588                                                                                           | \$ -                | \$ 798.881.660,00   | \$ -    | \$ -              | \$ 798.881.660,00         | \$ 798.881.660,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 798.881.660,00      | \$ -                | 0           |         |
| 020.53270.588         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                              |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA                                                                     |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                                                                               |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                   |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS                                                                          |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS                                                                        |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO                                                          |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.01.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215                                    | \$ 4.623.355.784,00 | \$ -                | \$ -    | \$ 770.164.210,00 | \$ (770.164.210,00)       | \$ 3.853.191.574,00    | \$ 2.205.203.197,00         | \$ 2.205.203.197,00    | \$ 2.205.203.197,00 | \$ 2.205.203.197,00 | \$ 1.647.988.377,00    | \$ -                | 57,23       |         |
| 047.91123.215         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.01.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228                                    | \$ 40.801.926,00    | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 40.801.926,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 40.801.926,00       | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.228         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.02.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215                                    | \$ 2.013.361.364,00 | \$ -                | \$ -    | \$ 399.423.201,00 | \$ (399.423.201,00)       | \$ 1.613.938.163,00    | \$ 803.229.468,00           | \$ 803.229.468,00      | \$ 803.229.468,00   | \$ 803.229.468,00   | \$ 810.708.695,00      | \$ -                | 49,76       |         |
| 047.91123.215         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.02.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228                                    | \$ 40.801.926,00    | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 40.801.926,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 40.801.926,00       | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.228         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215                                    | \$ 3.633.910.195,00 | \$ -                | \$ -    | \$ 439.093.782,62 | \$ (439.093.782,62)       | \$ 3.194.816.412,38    | \$ 2.789.126.307,00         | \$ 2.789.126.307,00    | \$ 2.425.055.263,00 | \$ 2.425.055.263,00 | \$ 405.690.105,38      | \$ 364.071.044,00   | 87,3        |         |
| 047.91123.215         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.02.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228                                    | \$ 40.801.926,00    | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 40.801.926,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 40.801.926,00       | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.228         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | MINIMO VITAL                                                                                                |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SUBSIDIOS DE ASEO                                                                                           |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| RUBRO                 |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.04.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215                                    | \$ 737.362.620,00   | \$ -                | \$ -    | \$ 103.916.752,16 | \$ (103.916.752,16)       | \$ 633.445.867,84      | \$ 263.213.543,00           | \$ 263.213.543,00      | \$ 263.213.543,00   | \$ 263.213.543,00   | \$ 370.232.324,84      | \$ -                | 41,55       |         |
| 047.91123.215         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.04.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228                                    | \$ 81.603.851,00    | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 81.603.851,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 81.603.851,00       | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.228         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.04.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 260                                    | \$ 100.000.000,00   | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 100.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 100.000.000,00      | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.260         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 2.3.3.01.04.004.03.20 | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                                                                      |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
| 24680010048.1.4003    | RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 268                                    | \$ 30.000.000,00    | \$ -                | \$ -    | \$ -              | \$ -                      | \$ 30.000.000,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                | \$ -                | \$ 30.000.000,00       | \$ -                | 0           |         |
| 047.91123.268         |                                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                           |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE                                                                     |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | MINAS Y ENERGIA                                                                                             |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |
|                       | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                    |                     |                     |         |                   |                           |                        |                             |                        |                     |                     |                        |                     |             |         |

| Rubro                                                         | Descripcion Rubro                                                                                                                                                                                                                             | MODIFICACIONES      |                     |                     |                     |                           |                        | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS  |                        |                 |                  | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar | % Ejecucion |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | Presupuesto Inicial | Adicion             | Credito             | Contracredito       | Modificaciones Acumuladas | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | Obligaciones    | Pagos Acumulados |                        |                 |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1,00             |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| RUBRO                                                         | CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V     |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.2.02.01.004.2024<br>680010113.2.210206<br>2.4621301.226   | CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V 226 | \$ 3.000.000.000,00 | \$ -                | \$ -                | \$ 3.000.000.000,00 | \$ (3.000.000.000,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ -                   | \$ -            | 0           |
|                                                               | LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | DISMINUCION DE PASIVOS                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| RUBRO                                                         | PAPEL BOND                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.3<br>212801.526     | PAPEL BOND 526                                                                                                                                                                                                                                | \$ -                | \$ 5.996.886,00     | \$ -                | \$ -                | \$ 5.996.886,00           | \$ 5.996.886,00        | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 5.996.886,00        | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.5<br>3270.501       | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501                                                                                                                                                                                 | \$ -                | \$ 420.000.000,00   | \$ -                | \$ -                | \$ 420.000.000,00         | \$ 420.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 420.000.000,00      | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.8<br>3132.526       | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526                                                                                                                                                                                  | \$ -                | \$ 25.023.612,00    | \$ -                | \$ -                | \$ 25.023.612,00          | \$ 25.023.612,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 25.023.612,00       | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.8<br>5970.526       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 526                                                                                                                                                                                          | \$ -                | \$ 133.776.325,00   | \$ -                | \$ -                | \$ 133.776.325,00         | \$ 133.776.325,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 133.776.325,00      | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.8<br>5999.526       | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526                                                                                                                                                                                                            | \$ -                | \$ 83.333,33        | \$ -                | \$ -                | \$ 83.333,33              | \$ 83.333,33           | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 83.333,33           | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.8<br>715205.526     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526                                                                                                                                                               | \$ -                | \$ 171.034.773,26   | \$ -                | \$ -                | \$ 171.034.773,26         | \$ 171.034.773,26      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 171.034.773,26      | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.8<br>8756.501       | SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501                                                                                                                                                                               | \$ -                | \$ 689.885.166,86   | \$ -                | \$ -                | \$ 689.885.166,86         | \$ 689.885.166,86      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 689.885.166,86      | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.9<br>1119.526       | OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526                                                                                                                                                                                        | \$ -                | \$ 1.473.595.524,26 | \$ -                | \$ -                | \$ 1.473.595.524,26       | \$ 1.473.595.524,26    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 1.473.595.524,26    | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.7.06.02.20250000<br>0029579.1.4599002.9<br>1123.526       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526                                                                                                                               | \$ -                | \$ 2.804.354.835,85 | \$ -                | \$ -                | \$ 2.804.354.835,85       | \$ 2.804.354.835,85    | \$ -                        | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 2.804.354.835,85    | \$ -            | 0           |
|                                                               | LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE MINAS Y ENERGIA                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
|                                                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| RUBRO                                                         | PAPEL BOND                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.2.02.01.003.2024<br>680010192.2.210206<br>9.33213601.226  | PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 226                                                                                                                                                                                                      | \$ 50.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 50.000.000,00       | \$ 23.824.701,00            | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ 26.175.299,00       | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.2.02.01.003.2024<br>680010192.2.210206<br>9.3336103.226   | DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226                                                                                                                                                                                                | \$ 20.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 20.000.000,00       | \$ 9.432.900,00             | \$ 9.432.900,00        | \$ 1.264.804,00 | \$ 1.264.804,00  | \$ 10.567.100,00       | \$ 8.168.096,00 | 47,16       |
| RUBRO                                                         | CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.2.02.01.003.2024<br>680010192.2.210206<br>9.3699060.226   | CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 226                                                                                                                                                                                          | \$ 70.000.000,00    | \$ -                | \$ -                | \$ -                | \$ -                      | \$ 70.000.000,00       | \$ 70.000.000,00            | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ -                   | \$ -            | 0           |
|                                                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| RUBRO                                                         | INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |
| 2.3.2.02.01.004.2025<br>00000034624.2.2102<br>010.4653201.226 | INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS 226                                                                                                                                                                                                        | \$ -                | \$ -                | \$ 7.000.000.000,00 | \$ -                | \$ 7.000.000.000,00       | \$ 7.000.000.000,00    | \$ 7.000.000.000,00         | \$ -                   | \$ -            | \$ -             | \$ -                   | \$ -            | 0           |
| RUBRO                                                         | APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION.                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                           |                        |                             |                        |                 |                  |                        |                 |             |



| Rubro                                                       | Descripcion Rubro                                                                                               | MODIFICACIONES        |                      |                      |                       |                           | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS |                      | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar      | % Ejecucion |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                                             |                                                                                                                 | Presupuesto Inicial   | Adicion              | Credito              | Contracredito         | Modificaciones Acumuladas |                        |                             |                        | Obligaciones               | Pagos Acumulados     |                        |                      |             |
|                                                             |                                                                                                                 | \$ 1,00               |                      |                      |                       | \$ 2,00                   |                        |                             |                        | 3 = 1 + 2                  | \$ 5,00              |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.83990.226   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                                              | \$ 1.171.500.000,00   | \$ -                 | \$ 500.000.000,00    | \$ -                  | \$ 500.000.000,00         | \$ 1.671.500.000,00    | \$ 1.371.566.666,66         | \$ 1.341.566.666,66    | \$ 961.583.332,67          | \$ 949.416.666,00    | \$ 299.933.333,34      | \$ 379.983.333,99    | 80,26       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.83990.526   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                                                | \$ -                  | \$ 600.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                  | \$ 600.000.000,00         | \$ 600.000.000,00      | \$ 565.000.000,00           | \$ 513.150.000,00      | \$ 88.066.666,32           | \$ 88.066.666,32     | \$ 35.000.000,00       | \$ 425.083.333,68    | 85,52       |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE TELEFONA FIJA (ACCESO)                                                                             |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.1.210206<br>9.84120.226   | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226                                                                        | \$ 111.600.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                      | \$ 111.600.000,00      | \$ 111.600.000,00           | \$ 111.600.000,00      | \$ 111.600.000,00          | \$ 111.600.000,00    | \$ -                   | \$ -                 | 100         |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.1.210206<br>9.84120.526   | SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526                                                                          | \$ -                  | \$ 55.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                  | \$ 55.000.000,00          | \$ 55.000.000,00       | \$ 32.652.820,97            | \$ 32.652.820,97       | \$ 32.652.820,97           | \$ 32.652.820,97     | \$ 22.347.179,03       | \$ -                 | 59,36       |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)                                                                  |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85250.226   | SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226                                                                | \$ 3.478.481.318,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 8.282.400,00       | \$ (8.282.400,00)         | \$ 3.470.198.918,00    | \$ 2.771.227.766,00         | \$ 2.771.227.766,00    | \$ 1.362.470.334,00        | \$ 1.362.470.334,00  | \$ 698.971.152,00      | \$ 1.408.757.432,00  | 79,85       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85250.526   | SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526                                                                | \$ -                  | \$ 100.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                  | \$ 100.000.000,00         | \$ 100.000.000,00      | \$ 77.217.049,67            | \$ 77.217.049,67       | \$ -                       | \$ -                 | \$ 22.782.950,33       | \$ 77.217.049,67     | 77,21       |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL                                                                                   |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85330.226   | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226                                                                               | \$ 36.000.000,00      | \$ -                 | \$ 8.282.400,00      | \$ -                  | \$ 8.282.400,00           | \$ 44.282.400,00       | \$ 44.205.024,00            | \$ 35.922.624,00       | \$ 19.013.336,00           | \$ 19.013.336,00     | \$ 77.376,00           | \$ 16.909.288,00     | 81,12       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85330.526   | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 526                                                                               | \$ -                  | \$ 20.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                  | \$ 20.000.000,00          | \$ 20.000.000,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 20.000.000,00       | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER                                                        |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85931.226   | SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226              | \$ 144.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ 135.984.265,15     | \$ (135.984.265,15)       | \$ 8.015.734,85        | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 8.015.734,85        | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE                                                                |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010189.2.210206<br>9.85970.226   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226                                                            | \$ 2.000.000.000,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 476.275.810,42     | \$ (476.275.810,42)       | \$ 1.523.724.189,58    | \$ 1.523.724.189,58         | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P                                                                                  |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85999.226   | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                                              | \$ 370.700.000,00     | \$ -                 | \$ 200.000.000,00    | \$ -                  | \$ 200.000.000,00         | \$ 570.700.000,00      | \$ 385.286.666,67           | \$ 318.086.666,67      | \$ 158.186.666,66          | \$ 154.586.666,66    | \$ 185.413.333,33      | \$ 159.900.000,01    | 55,73       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.85999.526   | OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526                                                                              | \$ -                  | \$ 300.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                  | \$ 300.000.000,00         | \$ 300.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 300.000.000,00      | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P                                           |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.8714199.226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.226                                        | \$ 40.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                      | \$ 40.000.000,00       | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 40.000.000,00       | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.                                   |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010192.2.210206<br>9.8715204.226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 226                                | \$ 10.000.000,00      | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                      | \$ 10.000.000,00       | \$ 7.592.200,00             | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 2.407.800,00        | \$ -                 | 0           |
| RUBRO                                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.                                    |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010189.2.210206<br>9.8715205.226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226                                 | \$ 17.568.000.000,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.497.365.285,43   | \$ (1.497.365.285,43)     | \$ 16.070.634.714,57   | \$ 16.070.634.714,57        | \$ 2.377.836.816,29    | \$ 1.586.843.707,38        | \$ 1.586.843.707,38  | \$ -                   | \$ 790.993.108,91    | 14,79       |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI                                                        |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010205.2.210603<br>3.83132.226   | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)                                                      | \$ 650.000.000,00     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                      | \$ 650.000.000,00      | \$ 595.583.589,00           | \$ 595.583.589,00      | \$ 37.007.589,17           | \$ 37.007.589,17     | \$ 54.416.411,00       | \$ 558.575.999,83    | 91,62       |
| 2.3.2.02.02.008.2024<br>680010205.2.210603<br>3.83132.526   | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526                                                     | \$ -                  | \$ 300.000.000,00    | \$ -                 | \$ -                  | \$ 300.000.000,00         | \$ 300.000.000,00      | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ 300.000.000,00      | \$ -                 | 0           |
|                                                             |                                                                                                                 |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
|                                                             | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                              |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| RUBRO                                                       | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS     |                       |                      |                      |                       |                           |                        |                             |                        |                            |                      |                        |                      |             |
| 2.3.2.02.02.009.2024<br>680010082.2.210206<br>9.91123.226   | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226 | \$ 1.053.996.388,00   | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1.053.996.388,00   | \$ (1.053.996.388,00)     | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | 0           |
| 2.3.2.02.02.009.2024<br>680010226.2.210206<br>9.91123.226   | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226 | \$ 22.446.003.612,00  | \$ -                 | \$ -                 | \$ 22.446.003.612,00  | \$ (22.446.003.612,00)    | \$ -                   | \$ -                        | \$ -                   | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | 0           |
| TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                 |                                                                                                                 | \$ 211.437.078.952,00 | \$ 56.682.872.743,38 | \$ 84.862.775.469,21 | \$ 100.434.260.321,08 | \$ 41.111.387.891,51      | \$ 252.548.466.843,51  | \$ 175.963.396.319,31       | \$ 127.210.030.299,82  | \$ 65.915.737.521,15       | \$ 65.724.120.854,47 | \$ 76.585.070.524,20   | \$ 61.294.292.778,67 | 50,370542   |

| RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                 |               |                       |                                                                           |                               |                     |                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP Nro.                                                 | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                               | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                                            | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6664                                                    | 1/07/2025 14:58 | 112           | 901934976             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VIJAGUAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 410.000.000,00   | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL DEL CORREGIMIENTO UNO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                                                 |
| 6665                                                    | 1/07/2025 15:00 | 111           | 901880911             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 410.000.000,00   | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO DEL CORREGIMIENTO UNO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                     |
| 6666                                                    | 1/07/2025 15:03 | 110           | 901877357             | JUNTA DE ACCION COMUNAL "CUCHILLA ALTA"                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 410.000.000,00   | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.267 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 267                                         | \$ 400.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                                            |
| 6666                                                    | 1/07/2025 15:03 | 110           | 901877357             | JUNTA DE ACCION COMUNAL "CUCHILLA ALTA"                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 10.000.000,00     | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                                            |
| 6667                                                    | 1/07/2025 15:06 | 109           | 900442042             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ROSA BLANCA                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 410.000.000,00   | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ROSA BLANCA DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                                              |
| 6680                                                    | 2/07/2025 9:19  | 2480          | 63556197              | LUZ ANGELA CABALLERO CORZO                                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.900.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                            | \$ 31.900.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES Y RECAUDOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COADYUVANDO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6683                                                    | 2/07/2025 9:39  | 135           | 804006674             | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P                             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.384.842.436,00 | 2.3.2.02.02.008.2024680010 046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201                                        | \$ 6.384.842.436,00  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                     |
| 6684                                                    | 2/07/2025 9:52  | 2478          | 1098764487            | IVONNE VANESSA LANDAZABAL VALBUENA                                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.500.000,00    | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 27.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR                                                                                                                      |
| 6685                                                    | 2/07/2025 9:53  | 2477          | 1007715085            | BRAYAN JESID OVIEDO CASTILLO                                              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00    | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR                                                                                                                      |
| 6692                                                    | 2/07/2025 11:35 | 2466          | 1102376868            | JHON JAIRO TORRES LEAL                                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526 | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                            |
| 6708                                                    | 3/07/2025 8:21  | 2481          | 1098642406            | MARIA DEL PILAR HOYOS MONT                                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 29.700.000,00    | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                         | \$ 29.700.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                       |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                  | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                            | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6709    | 3/07/2025 8:22  | 2482          | 1098761054            | JULIETH ANDREA LEIVA NEIRA   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                            | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                 |
| 6710    | 3/07/2025 8:23  | 2485          | 1098694658            | DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.280.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                          | \$ 17.280.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                      |
| 6744    | 4/07/2025 10:35 | 2497          | 1098753969            | MAURICIO QUINTERO FERNANDEZ  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 33.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526 | \$ 33.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                    |
| 6745    | 4/07/2025 10:55 | 2498          | 1098711800            | FABIO ANDRES BUENO ARAQUE    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 29.700.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                            | \$ 29.700.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                       |
| 6918    | 8/07/2025 10:14 | 2520          | 63513685              | ROSALBA GONZALEZ CORZO       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                          | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                   |
| 6955    | 9/07/2025 9:51  | 2534          | 1095831642            | MARLON NORBERTO ESPARZA LEON | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                            | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                             |
| 6955    | 9/07/2025 9:51  | 2534          | 1095831642            | MARLON NORBERTO ESPARZA LEON | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                            | \$ 2.750.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                             |
| 6956    | 9/07/2025 10:01 | 2529          | 91390597              | JOSE SAUL ARDILA GUZMAN      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.150.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                          | \$ 18.150.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA BRINDADO SOPORTE TÉCNICO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6957    | 9/07/2025 10:04 | 2532          | 91110004              | RICARDO GONZALEZ GUALDRON    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                          | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN HSEQE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                     |
| 6957    | 9/07/2025 10:04 | 2532          | 91110004              | RICARDO GONZALEZ GUALDRON    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                            | \$ 11.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN HSEQE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                     |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                        | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7037    | 10/07/2025 8:16  | 2540          | 1098767800            | LUIS CARLOS BARRERA ANGEL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.500.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                             | \$ 27.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                       |
| 7038    | 10/07/2025 8:19  | 2542          | 91499958              | CHRISTIAN ARIEL AMADO GAONA                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83321.526 - SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526                         | \$ 26.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                             |
| 7039    | 10/07/2025 9:12  | 2548          | 1007354155            | KAREN YULIETH FONSECA JAIMES                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 29.700.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                        | \$ 29.700.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                   |
| 7040    | 10/07/2025 9:14  | 2547          | 91298539              | RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201 | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                        |
| 7119    | 14/07/2025 9:51  | 2560          | 1098680636            | DANNY RIVERA MORENO                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83390.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                | \$ 26.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO GARANTIZANDO SU CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                   |
| 7120    | 14/07/2025 9:53  | 2565          | 1098735260            | BRAYAN FERNEY RIVERA VASQUEZ                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 23.850.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83390.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                | \$ 23.850.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                      |
| 7121    | 14/07/2025 9:55  | 2562          | 13870340              | IVAN FRANCISCO RAMIREZ GALVIS                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83390.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                | \$ 26.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                       |
| 7125    | 14/07/2025 13:42 | 166           | 800096329             | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 445.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.2025000000 20993.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                      | \$ 445.000.000,00    | ADICION EN VALOR NO. 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 166 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| 7169    | 15/07/2025 15:08 | 2579          | 1095826586            | JULIAN ANDRES BOHORQUEZ CASTELLANOS                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                              | \$ 16.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                              |
| 7170    | 15/07/2025 15:09 | 2575          | 91214081              | JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501 | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                          |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7184    | 15/07/2025 15:49 |               | 830122566             | COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A E.S.P BIC | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.398.936,66    | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226                                                                           | \$ 18.398.936,66     | CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO.498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23944777 POR VALOR DE \$ 3.184.709,75 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA 580831345203 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$15.214.226,91 PARA UN TOTAL DE \$ 18.398.936,66 |
| 7185    | 15/07/2025 17:17 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.289.222.223,00 | 2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226                                                    | \$ 1.289.222.223,00  | ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA 236096110 NUMERO DE CUENTA 1075933                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7193    | 16/07/2025 8:56  | 2599          | 1098726661            | MARIA PAULA APARICIO GARZON                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                                           | \$ 28.116.666,67     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                             |
| 7193    | 16/07/2025 8:56  | 2599          | 1098726661            | MARIA PAULA APARICIO GARZON                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                           | \$ 1.883.333,33      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                             |
| 7194    | 16/07/2025 8:57  | 2598          | 91541593              | EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                           | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                             |
| 7215    | 16/07/2025 16:18 |               | 900293868             | VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.000.906,00     | 2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 8.000.906,00      | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE108 \$ 2.287.669,00 MES FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE109 \$ 2.931.963,00 Y MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE110 \$ 2.781.274,00 VALOR TOTAL \$ 8.000.906,00 - VEOLIA                                                                                                                                                 |
| 7216    | 17/07/2025 8:04  | 2602          | 1005684787            | ROXANA CAROLINA ALVAREZ SALCEDO            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                           | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                           |
| 7222    | 17/07/2025 9:39  | 2604          | 91071309              | MIGUEL ANGEL SALOMON BALLESTEROS           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.800.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                                                   | \$ 20.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                                                                         |
| 7244    | 18/07/2025 8:13  | 2624          | 1098753134            | SANDRA PAOLA SOLANO FLOREZ                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                   | \$ 27.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                   |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                         | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7245    | 18/07/2025 8:14  | 2634          | 1093785299            | CRISTHIAN JAVIER PARADA GARCIA                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 25.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501                                     | \$ 25.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                              |
| 7246    | 18/07/2025 8:17  | 2633          | 1094808518            | JOSE DAVID VERA GAMBOA                              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 27.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                         |
| 7247    | 18/07/2025 9:10  | 2642          | 1098072768            | ANA SOFIA CADENA VILLAMIZAR                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                                                  | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                             |
| 7315    | 18/07/2025 18:41 |               | 890200162             | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 278.128.301,00 | 2.3.3.01.02.004.01.2024680 010048.1.4003047.91123.21 5 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 278.128.301,00    | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE MARZO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006327 \$ 278.128.301,00 VALOR TOTAL \$ 278.128.301,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO                                                              |
| 7318    | 21/07/2025 8:14  | 2652          | 1098609803            | LEIDY JOHANA SANCHEZ ORDOÑEZ                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 25.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501                                     | \$ 25.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                              |
| 7319    | 21/07/2025 8:15  | 2649          | 1007407057            | RICHARD SANTIAGO HERNANDEZ TORRES                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 25.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 25.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                         |
| 7341    | 21/07/2025 10:44 | 2646          | 1098631146            | JORGE ARMANDO BETANCOURT SALAMANCA                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201                                     | \$ 11.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |
| 7341    | 21/07/2025 10:44 | 2646          | 1098631146            | JORGE ARMANDO BETANCOURT SALAMANCA                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501                                     | \$ 16.300.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |
| 7351    | 21/07/2025 15:17 | 2681          | 1098821134            | JORGE NICOLAS CIFUENTES AMADO                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 23.100.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83321.526 - SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526                                                             | \$ 23.100.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 7361    | 22/07/2025 8:37  | 2684          | 1005107055            | DIEGO ANDRES VILLAMIZAR MARTINEZ                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                                                  | \$ 12.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                      |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                           | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                             | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7370    | 22/07/2025 10:15 | 153           | 900612274             | FACSA INGENIERIA S.A.S                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 58.821.460,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010205.2.2106033.83132.226 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)                                    | \$ 58.821.460,00     | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE 11 LICENCIAS DEL SOFTWARE OPUS 24 POR DOS AÑOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                 |
| 7392    | 23/07/2025 11:04 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.007.114,00   | 2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226                               | \$ 4.007.114,00      | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 12 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA                                                                                                                               |
| 7450    | 24/07/2025 11:51 | 2734          | 1095843472            | YILBERT FABIAN QUIROGA PASTRANA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                    |
| 7451    | 24/07/2025 11:52 | 2735          | 1098793938            | JORGE ELIECER GOMEZ HERRERA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                       |
| 7459    | 24/07/2025 16:41 | 232           | 901894936             | CONSORCIO CULTURA BGA 2024            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 210.612.869,34 | 2.3.2.02.02.005.202500000027293.2.3302073.53129.251 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251                                                        | \$ 210.612.869,34    | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 232 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. |
| 7460    | 25/07/2025 8:03  | 2750          | 1098647313            | SILVIA NATALIA ARIAS PINEDA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 22.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                         |
| 7468    | 25/07/2025 10:37 | 2757          | 1098755560            | YEISSON LEANDRO POTES REYES           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                          |
| 7469    | 25/07/2025 10:38 | 2755          | 37549301              | JUDITH BUENO LIZARAZO                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 32.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 32.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                          |
| 7470    | 25/07/2025 10:38 | 2756          | 13872516              | PABLO ANDRES CONTRERAS VEGA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                          |
| 7478    | 25/07/2025 11:12 |               | 800153993             | COMCEL S A                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.333.494,14   | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226                                                      | \$ 3.333.494,14      | PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E5956784623 REFERENCIA 8221383845                                                  |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                          | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7490    | 25/07/2025 16:08 | 2777          | 1005260112            | JUAN FELIPE BELTRAN NIÑO             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 22.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                          |
| 7549    | 28/07/2025 8:34  | 2761          | 1099940044            | DANIEL RICARDO JEREZ PLATA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                                                  | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                       |
| 7551    | 28/07/2025 9:50  |               | 900028989             | LIMPIEZA URBANA S.A. ESP             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 86.622.199,00    | 2.3.3.01.04.004.03.2024680 010048.1.4003047.91123.21 5 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 86.622.199,00     | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO.640 \$ 18.219.269,00, MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO. 641 \$ 32.368.144,00, MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO. 642 \$ 11.247.540 Y ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA FBUC NO. 642 \$ 24.787.246,00 VALOR TOTAL \$ 86.622.199,00 LIMPIEZA URBANA |
| 7560    | 28/07/2025 10:32 | 82            | 901921485             | PIEDRA ANGULAR CONSTRUCCIONES S.A.S. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.969.850,00    | 2.3.2.02.02.005.2025000000 18145.2.4599011.53129.251 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251                                                                              | \$ 15.969.850,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 82 DEL 27 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO: REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                             |
| 7617    | 29/07/2025 8:21  | 2804          | 74371318              | DANIEL FERNANDO BRIJALDO MICHAELS    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 28.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL MASTER PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                      |
| 7674    | 29/07/2025 17:38 | 190           | 900602753             | HCR INGENIEROS S.A.S.                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 38.663.745,58    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226                                   | \$ 38.663.745,58     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO NO. 190 DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.                                                 |
| 7675    | 29/07/2025 17:49 | 188           | 829000075             | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.036.565,94    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226                                   | \$ 28.036.565,94     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 188 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                 |
| 7678    | 30/07/2025 8:03  | 158           | 901964773             | CONSORCIO INTER URBANISMO BGA        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.919.839.964,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010 050.2.4002020.53211.289 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289                                                                 | \$ 1.919.839.964,00  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PÚBLICA DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                        |
| 7743    | 31/07/2025 7:50  | 2837          | 30209795              | MABEL NAYIBE RUEDA DELGADO           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.750.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 21.750.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                                                                                         |
| 7744    | 31/07/2025 7:51  | 2836          | 1098773016            | ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                           |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                 | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                     | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7745    | 31/07/2025 7:52 | 2842          | 37863152              | ENELDA GOMEZ NIÑO                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                  | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                               |
| 7753    | 31/07/2025 9:47 | 2862          | 63487585              | NELVYS GUTIERREZ PINZON                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                  | \$ 22.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                    |
| 7804    | 1/08/2025 12:05 | 189           | 829001805             | SOSDOM S.A.S.                               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.373.582,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226 | \$ 26.373.582,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 189 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                 |
| 7805    | 1/08/2025 12:06 | 199           | 901886845             | CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.169.083,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226 | \$ 28.169.083,00     | ADICIONAL NO.2 EN VALOR Y PRORROGA NO.3 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                |
| 7806    | 1/08/2025 12:06 | 191           | 900115339             | SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 50.156.787,59  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226 | \$ 50.156.787,59     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO NO. 191 DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2 |
| 7831    | 4/08/2025 9:09  | 2925          | 63486215              | NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                  | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                         |
| 7832    | 4/08/2025 9:10  | 2922          | 1095942578            | ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                  | \$ 18.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                            |
| 7833    | 4/08/2025 9:11  | 2904          | 52214052              | GLORIA YAMILE MUÑOZ SUAREZ                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.200.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                  | \$ 24.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                       |
| 7834    | 4/08/2025 9:12  | 2897          | 74369912              | GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                          | \$ 22.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                              |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                       | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                              | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7920    | 5/08/2025 8:26  | 2942          | 1098631857            | OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 24.750.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                 |
| 8122    | 6/08/2025 14:09 | 2974          | 63339406              | MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 18.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                             |
| 8123    | 6/08/2025 14:11 | 2992          | 1094948041            | MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 27.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                  |
| 8124    | 6/08/2025 14:16 | 2987          | 13959460              | OMAR GARCIA GORDILLO              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 20.250.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA               |
| 8125    | 6/08/2025 14:16 | 3009          | 1102375286            | JHOANNA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.400.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201  | \$ 21.266.667,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS |
| 8125    | 6/08/2025 14:16 | 3009          | 1102375286            | JHOANNA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 5.133.333,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS |
| 8126    | 6/08/2025 14:17 | 3008          | 1007402713            | DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 23.100.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 23.100.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   |
| 8127    | 6/08/2025 14:17 | 3011          | 37830644              | MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.400.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 26.400.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                        |
| 8128    | 6/08/2025 14:18 | 3010          | 1102375427            | MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 23.100.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 23.100.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                            |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                        | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                              | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8129    | 6/08/2025 14:18 | 3007          | 63550793              | DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.800.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501               | \$ 30.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                    |
| 8192    | 11/08/2025 9:33 | 3037          | 91106800              | WALTER YEZID MARTINEZ VEGA         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 25.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501               | \$ 25.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                      |
| 8193    | 11/08/2025 9:34 | 3040          | 1005155868            | DIEGO RAUL VILLAVECES SUAREZ       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 35.200.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 35.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                     |
| 8194    | 11/08/2025 9:34 | 3036          | 1098741571            | LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                          |
| 8195    | 11/08/2025 9:35 | 3021          | 1096946883            | LUZ EMILSEN CASTAÑEDA LOPEZ        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.400.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 26.400.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA |
| 8196    | 11/08/2025 9:35 | 3022          | 1098615471            | ADRIANA DEL ROSARIO CUENTAS MORENO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.800.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 30.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                       |
| 8234    | 12/08/2025 8:11 | 3062          | 63540189              | LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.800.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 30.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                               |
| 8235    | 12/08/2025 8:12 | 3049          | 1098766174            | DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                      |
| 8355    | 13/08/2025 8:12 | 3072          | 1099204435            | SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                      | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                             |
| 8359    | 13/08/2025 9:24 | 3101          | 74374860              | MANUEL SAUL JAIMES BARRERA         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.400.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201                                                            | \$ 13.340.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                             |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                     | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8359    | 13/08/2025 9:24  | 3101          | 74374860              | MANUEL SAUL JAIMES BARRERA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                              | \$ 2.060.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                   |
| 8360    | 13/08/2025 9:28  | 3115          | 63499554              | MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                        | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                |
| 8361    | 13/08/2025 9:29  | 3114          | 63505805              | LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201              | \$ 8.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  |
| 8361    | 13/08/2025 9:29  | 3114          | 63505805              | LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  |
| 8362    | 13/08/2025 9:30  | 3107          | 37748334              | KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                  |
| 8363    | 13/08/2025 9:30  | 3100          | 1098667477            | GIOVANNY HUMBERTO DURAN ROMERO  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 30.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                | \$ 30.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 8364    | 13/08/2025 9:31  | 3108          | 37860468              | MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                    |
| 8365    | 13/08/2025 9:32  | 3112          | 1098731428            | ANA MARIA VILLALBA GARCIA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501 | \$ 16.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                 |
| 8460    | 14/08/2025 10:06 | 3123          | 79710194              | CARLOS ALBERTO CARDENAS LOPEZ   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                        | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                       |
| 8461    | 14/08/2025 10:07 | 3125          | 91256968              | BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                        | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                               |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8462    | 14/08/2025 10:07 | 3127          | 1098745579            | JHON ANDERSON RAMIREZ CORREA               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                          |
| 8463    | 14/08/2025 10:08 | 3116          | 13510590              | ISMAEL ENRIQUE LOPEZ LIZARAZO              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                |
| 8504    | 14/08/2025 14:56 |               | 830122566             | COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A E.S.P BIC | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.360.918,74  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226                         | \$ 13.861.789,53     | ONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO.498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23956832 POR VALOR DE \$ 2.261.407,47 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA 580831356227 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$15.669.843,85 PARA UN TOTAL DE \$ 18.360.918.74 |
| 8504    | 14/08/2025 14:56 |               | 830122566             | COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A E.S.P BIC | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.1.2102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526                           | \$ 4.499.129,21      | ONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO.498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23956832 POR VALOR DE \$ 2.261.407,47 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA 580831356227 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$15.669.843,85 PARA UN TOTAL DE \$ 18.360.918.74 |
| 8511    | 15/08/2025 8:43  | 3166          | 63348331              | LILIANA CARVAJAL SALAMANCA                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                         |
| 8512    | 15/08/2025 8:43  | 3164          | 1095828668            | ERWING LEONARDO ARIAS CANO                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                    |
| 8513    | 15/08/2025 8:44  | 3165          | 1098700548            | JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                     |
| 8514    | 15/08/2025 8:45  | 3172          | 1101687332            | WILLIAM JOSE CALA VALBUENA                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 18.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                      |
| 8515    | 15/08/2025 8:46  | 3171          | 63527535              | DIANA CECILIA DIAZ GUTIERREZ               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8516    | 15/08/2025 8:46  | 3174          | 1095951874            | DIANA CAROLINA ARISTIZABAL GOMEZ           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                        |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                         | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8517    | 15/08/2025 8:47  | 3145          | 1098750486            | YINETH XIOMARA ORTIZ CAMACHO                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 8518    | 15/08/2025 8:51  | 3141          | 1098649127            | JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS                                     |
| 8519    | 15/08/2025 8:52  | 3146          | 1100951529            | MARTHA LILIANA CAMACHO ALVAREZ                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                       |
| 8596    | 19/08/2025 9:59  |               | 890200162             | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 322.976.375,00 | 2.3.3.01.02.004.01.2024680 010048.1.4003047.91123.21 5 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 322.976.375,00    | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ABRIL DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006355 \$ 322.976.375,00 VALOR TOTAL \$ 322.976.376,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO                                                                     |
| 8597    | 19/08/2025 10:00 |               | 804006674             | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 364.071.044,00 | 2.3.3.01.02.004.03.2024680 010048.1.4003047.91123.21 5 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 364.071.044,00    | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 381 \$ 364.071.044,00 VALOR TOTAL \$ 364.071.044,00- EMAB                                                                                                  |
| 8621    | 19/08/2025 11:48 | 3193          | 91488348              | HAROLD ANDRES NIÑO VARGAS                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                                    | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                |
| 8624    | 19/08/2025 11:49 | 3234          | 13743467              | GIOVANI GUALTEROS AGUILLON                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                |
| 8627    | 19/08/2025 11:53 | 3229          | 1010246988            | CARLOS MAURICIO AREVALO CHINCHILLA                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                            | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                        |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                      | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8645    | 19/08/2025 14:19 | 3185          | 1098605320            | SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 10.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                  |
| 8645    | 19/08/2025 14:19 | 3185          | 1098605320            | SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 5.200.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                  |
| 8646    | 19/08/2025 14:33 | 3217          | 1098634815            | JAVIER BARAJAS CASTRO            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.          |
| 8647    | 19/08/2025 14:33 | 3186          | 37753956              | INGRID MILENA CARREÑO FONTECHA   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 8677    | 20/08/2025 11:23 | 3264          | 13717147              | NELSON ALBA CONTRERAS            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201         | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                       |
| 8678    | 20/08/2025 11:24 | 3267          | 1093798962            | KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.840.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 11.840.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                         |
| 8679    | 20/08/2025 11:26 | 3276          | 1098791670            | JULIETH MELISSA REYES OSMA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                 |
| 8680    | 20/08/2025 11:27 | 3275          | 1098742245            | JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               |
| 8723    | 21/08/2025 9:16  | 3288          | 1005564365            | KAREN JULIETH TOLOZA LAMUS       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.200.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 11.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                         |
| 8724    | 21/08/2025 9:17  | 3289          | 91186513              | JONATHAN CRUZ DIAZ               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRTACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS                              |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                    | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8725    | 21/08/2025 9:17  | 3292          | 1101753834            | ANA CATALINA GARCIA GORDILLO   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                 |
| 8726    | 21/08/2025 9:19  | 3291          | 1193235341            | ANA MARIA LIZARAZO BECERRA     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA              |
| 8726    | 21/08/2025 9:19  | 3291          | 1193235341            | ANA MARIA LIZARAZO BECERRA     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 6.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA              |
| 8727    | 21/08/2025 9:20  | 3280          | 91343327              | CARLOS VICENTE PEDRAZA AGUDELO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 10.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                                |
| 8728    | 21/08/2025 9:22  | 3290          | 13721222              | BERNARDO ALVAREZ QUINTERO      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                |
| 8783    | 21/08/2025 16:09 | 3305          | 91480154              | JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 5.200.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 8783    | 21/08/2025 16:09 | 3305          | 91480154              | JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 22.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 8787    | 22/08/2025 10:19 | 3367          | 37747602              | PAOLA ALEJANDRA GARCIA GALAN   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.350.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 20.350.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCUION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                 |
| 8788    | 22/08/2025 10:22 | 3392          | 1100964488            | MARIA NATALIA RUGELES HORMIGA  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                          |
| 8788    | 22/08/2025 10:22 | 3392          | 1100964488            | MARIA NATALIA RUGELES HORMIGA  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 5.500.000,00      | PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                          |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                   | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8789    | 22/08/2025 10:37 | 3366          | 63533286              | LUZ DARY VEGA RUEDA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   |
| 8790    | 22/08/2025 10:37 | 3368          | 1098707994            | LADY DIANE MORANTES JAIME     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201         | \$ 166.666,67        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  |
| 8790    | 22/08/2025 10:37 | 3368          | 1098707994            | LADY DIANE MORANTES JAIME     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 16.333.333,33     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  |
| 8791    | 22/08/2025 10:38 | 3391          | 13744164              | JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                 |
| 8791    | 22/08/2025 10:38 | 3391          | 13744164              | JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 4.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                 |
| 8792    | 22/08/2025 10:38 | 3365          | 1098719331            | JHON FREDDY RAMIREZ JAIMES    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   |
| 8793    | 22/08/2025 10:38 | 3377          | 1095801656            | ERIKA LILIANA VARGAS ROA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA    |
| 8794    | 22/08/2025 10:39 | 3376          | 63461587              | CLAUDIA INES PACHECO MEZA     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA     |
| 8795    | 22/08/2025 10:39 | 3393          | 1098728508            | CATHERIN ROCIO DE ALBA MENDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 28.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA    |
| 8796    | 22/08/2025 11:13 | 3329          | 1098816293            | JORGE LUIS BARAJAS CHANAGA    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                   | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8797    | 22/08/2025 11:13 | 3335          | 60368629              | MARTHA LUCIA BAUTISTA LAGOS                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                        |
| 8798    | 22/08/2025 11:13 | 3340          | 1096186486            | LUIS EDUARDO GALVAN BECERRA                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                     |
| 8799    | 22/08/2025 11:15 | 3339          | 13862036              | LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 28.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               |
| 8800    | 22/08/2025 11:16 | 3332          | 1098785392            | GIANN KARLO MEJIA NIÑO                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.600.000,00     | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                         |
| 8800    | 22/08/2025 11:16 | 3332          | 1098785392            | GIANN KARLO MEJIA NIÑO                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 2.100.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                         |
| 8801    | 22/08/2025 11:16 | 3346          | 1098756846            | CRISTIAN EDUARDO REY PALACIOS                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                 |
| 8817    | 22/08/2025 14:11 | 175           | 900068796             | INFOTIC SA                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 259.205.210,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010 205.2.2106033.83132.226 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)       | \$ 259.205.210,00    | ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACION ALUMBRADO PUBLICO - SIAP EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                               |
| 8818    | 22/08/2025 14:12 | 176           | 900221459             | PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.500.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.2025000000 28264.2.2102008.83324.213 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 213           | \$ 2.500.000.000,00  | REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACION DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA            |
| 8937    | 25/08/2025 16:43 |               | 800153993             | COMCEL S A                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.400.694,18     | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.1.2102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526                           | \$ 3.400.694,18      | PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E5967114319 REFERENCIA 8221383845. |
| 8938    | 25/08/2025 16:44 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.376.836.296,00 | 2.3.2.02.02.006.2024680010 192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226  | \$ 1.376.836.296,00  | ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA 237254690 NUMERO DE CUENTA 1075933                                                                 |
| 8944    | 26/08/2025 8:49  | 3488          | 1098726540            | CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.350.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 20.350.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                          |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                      | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8945    | 26/08/2025 8:54  | 3486          | 1095841758            | JUAN SEBASTIAN ARIAS CANO                                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                                                | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                  |
| 8958    | 26/08/2025 9:14  | 3451          | 37550830              | DOLLYS ORIANA CALDERON ROJAS                                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                                                   | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                |
| 8959    | 26/08/2025 9:21  | 192           | 901591686             | CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE S.A.S                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 63.755.142,50  | 2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                                                | \$ 63.755.142,50     | ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN PARA LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                        |
| 8967    | 26/08/2025 10:49 |               | 900115931             | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 74.931.041,00  | 2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 74.931.041,00     | PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0002714 \$ 74.931.041,00 VALOR TOTAL \$ 74.931.041,00 - EMPAS                                                                                                                                                  |
| 9009    | 26/08/2025 14:30 |               | 901538098             | IMCCA S.A.S.                                                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 119.762.071,92 | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                                        | \$ 119.762.071,92    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 310 DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                     |
| 9010    | 26/08/2025 14:30 |               | 860041968             | COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 77.309.957,00  | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                                        | \$ 77.309.957,00     | PASIVO EXIGIBLE CTO 444 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 444 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1 |
| 9011    | 26/08/2025 14:31 |               | 901668232             | CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 708.491.455,00 | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                                        | \$ 708.491.455,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 23 DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICODE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIA FUTURA, ACUERDO NO. 037 DE 2022                                                                                       |
| 9012    | 26/08/2025 14:31 |               | 901567839             | CONSORCIO PARQUES BIO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 499.752.528,40 | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                     | \$ 433.356.607,23    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 31 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 4                                                                                                                         |
| 9012    | 26/08/2025 14:31 |               | 901567839             | CONSORCIO PARQUES BIO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                     | \$ 66.395.921,17     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 31 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 4                                                                                                                         |
| 9013    | 26/08/2025 14:31 |               | 901571379             | CONSORCIO CELQO-INGECON                                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 821.210.521,00 | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                     | \$ 335.596.927,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 46 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2                                                                                                       |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                               | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9013    | 26/08/2025 14:31 |               | 901571379             | CONSORCIO CELQO-INGECON                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 485.613.594,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 46 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2                                        |
| 9024    | 26/08/2025 15:28 |               | 830028126             | R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 94.306.866,00  | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 94.306.866,00     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 140 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1              |
| 9025    | 26/08/2025 15:28 |               | 901564756             | CONSORCIO UNIOBRAS 2022                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 348.196.570,99 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 348.196.570,99    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 26 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3                                                                                              |
| 9073    | 27/08/2025 10:15 | 3528          | 1098683920            | LAURA TATIANA EL FEGHALI CELY             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                               | \$ 21.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISITA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 9073    | 27/08/2025 10:15 | 3528          | 1098683920            | LAURA TATIANA EL FEGHALI CELY             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                               | \$ 1.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISITA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 9080    | 27/08/2025 10:18 | 3518          | 1096228039            | JHOSIAS MONTESINOS BALLESTEROS            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                               | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA"                                      |
| 9094    | 27/08/2025 10:53 | 3516          | 1030659325            | SHERYL NICKOLL ALVAREZ ROJAS              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.200.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                             | \$ 11.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                   |
| 9228    | 28/08/2025 10:25 | 3590          | 1098725013            | DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.350.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226                                       | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.         |
| 9228    | 28/08/2025 10:25 | 3590          | 1098725013            | DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226                                       | \$ 350.000,00        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.         |
| 9235    | 28/08/2025 10:43 | 3578          | 91466987              | RICARDO BLANCO PEÑA                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.600.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                             | \$ 9.600.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYUO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                           |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                    | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9236    | 28/08/2025 10:44 | 3555          | 5685121               | ARNULFO OROZCO TORRES          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                            |
| 9236    | 28/08/2025 10:44 | 3555          | 5685121               | ARNULFO OROZCO TORRES          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 3.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                            |
| 9237    | 28/08/2025 10:45 | 3553          | 5605285               | FEDERICO ARIAS GARCIA          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 18.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| 9238    | 28/08/2025 10:46 | 3541          | 1000469358            | ANGIE NATALIA GIL MARTINEZ     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 12.802.097,01     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                              |
| 9238    | 28/08/2025 10:46 | 3541          | 1000469358            | ANGIE NATALIA GIL MARTINEZ     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 697.902,99        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                              |
| 9239    | 28/08/2025 10:47 | 3540          | 1007726234            | JENITH KATHERINE DUARTE GALVIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                           |
| 9240    | 28/08/2025 10:49 | 3535          | 91510194              | ORLANDO SANCHEZ URIBE          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                |
| 9243    | 28/08/2025 10:51 | 3531          | 1095833106            | JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.700.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501         | \$ 18.700.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                          |
| 9248    | 28/08/2025 10:56 | 3529          | 91274635              | JAIME LUIS PARRA VERGARA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                              |
| 9270    | 28/08/2025 13:18 |               | 901498239             | CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES.  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.709.736,60  | 2.3.7.06.02.2025000000261 16.2.4599002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO          | \$ 22.709.736,60     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 152 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 3                                                     |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                    | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                             | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9271    | 28/08/2025 13:22 |               | 901725604             | CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 351.950.987,10 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS | \$ 351.950.987,10    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 396 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 396 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. |
| 9272    | 28/08/2025 13:22 |               | 830018821             | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 351.857.430,00 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                                                               | \$ 351.857.430,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 420 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. VIGENCIAS FUTURAS ACUERDO NO. 037 DE 2022                                                                                           |
| 9273    | 28/08/2025 13:23 |               | 900758178             | CONSORCIO NUEVA AUTOPISTA 2014                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 162.535.397,00 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54211.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                        | \$ 162.535.397,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 331 DE 2014, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                      |
| 9275    | 28/08/2025 13:32 |               | 901571156             | CONSORCIO CIUDAD BONITA                        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 65.754.893,00  | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO            | \$ 65.754.893,00     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 48 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 48 DEL 09 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2                                                                                      |
| 9339    | 29/08/2025 8:55  | 3609          | 1095830082            | PABLO JAVIER ALZATE VILLALOBOS                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.350.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                                          | \$ 20.350.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                  |
| 9340    | 29/08/2025 10:28 | 3639          | 91265526              | RAFAEL ROJAS PEÑA                              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                                          | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                     |
| 9341    | 29/08/2025 10:33 | 3617          | 91212669              | OMAR BALLESTEROS BUENO                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                          | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                           |
| 9342    | 29/08/2025 10:38 | 3622          | 91251913              | MIGUEL ANTONIO HERRERA                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                                        | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                            |
| 9343    | 29/08/2025 10:42 | 3620          | 63350037              | LAURA REGINA LOPEZ PRIETO                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.050.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                                  | \$ 24.050.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                           |
| 9344    | 29/08/2025 10:43 | 3619          | 63558903              | LIZETH KARINA NIÑO QUIÑONEZ                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                          | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                             |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                               | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9345    | 29/08/2025 10:48 | 3623          | 91235541              | EDUARDO TORRES QUINTANA                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                          |
| 9346    | 29/08/2025 10:53 | 3615          | 91269849              | ABELARDO GOMEZ ESPARZA                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 22.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                  |
| 9347    | 29/08/2025 10:55 | 3612          | 1102369209            | JULIETH BOLAÑOS BARANDICA                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DE RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                |
| 9372    | 29/08/2025 15:10 |               | 804000152             | COINOBRAS S.A.S.                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.907.177.515,24 | 2.3.7.06.02.20250000000261 16.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES                     | \$ 5.907.177.515,24  | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 387 DE 2022. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. VIGENCIA FUTURA ACUERDO NO. 037 DE 2022 |
| 9384    | 1/09/2025 8:41   | 3658          | 1070945973            | CRISTHIAN CAMILO PORRAS BONILLA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 18.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECATRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.               |
| 9385    | 1/09/2025 9:03   | 3647          | 13715998              | OSCAR PULIDO CASTELLANOS                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.350.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526 | \$ 20.350.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.               |
| 9401    | 1/09/2025 13:33  | 197           | 901980756             | CONSORCIO RESTAURACIÓN PLAZA DE SAN MATEO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.542.128.640,00 | 2.3.2.02.02.008.2024680010 084.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201         | \$ 1.542.128.640,00  | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                        |
| 9466    | 1/09/2025 14:53  | 195           | 901980960             | CONSORCIO FORESTAL BGA                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 809.685.217,89   | 2.3.2.02.02.008.2024680010 046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201             | \$ 809.685.217,89    | MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                      |
| 9473    | 1/09/2025 15:20  | 3694          | 55300011              | LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                    |
| 9474    | 1/09/2025 15:20  | 3692          | 13874347              | CRISTHIAN HERNANDO PAREDES CANDELA        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.880.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 10.880.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBRO COMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                           |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                 | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                             | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9476    | 1/09/2025 15:22 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.680.838,00   | 2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226                               | \$ 3.680.838,00      | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 238088059 - NUMERO DE CUENTA 32675.                                                                                                                                                                                   |
| 9499    | 1/09/2025 16:07 | 3288          | 1005564365            | KAREN JULIETH TOLOZA LAMUS                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.566.666,66   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ 2.566.666,66      | ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN # 3288 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                           |
| 9504    | 1/09/2025 16:21 | 2445          | 1098773241            | FABIAN ANDRES ARDILA PABON                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.666.666,66   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501 | \$ 3.666.666,66      | ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2445 DEL 26 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA |
| 9506    | 1/09/2025 16:24 | 196           | 901256066             | COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 679.931.678,00 | 2.3.2.02.02.005.202500000020181.2.4002020.53270.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251                                                                | \$ 679.931.678,00    | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                          |
| 9558    | 1/09/2025 20:19 | 3646          | 1095834715            | MARIA ALEJANDRA CARVAJAL GARCIA             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.800.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83213.226 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226               | \$ 14.800.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                          |
| 9596    | 2/09/2025 9:55  | 3744          | 1098616380            | CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ CAMACHO           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.050.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501                              | \$ 10.200.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                            |
| 9596    | 2/09/2025 9:55  | 3744          | 1098616380            | CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ CAMACHO           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                              | \$ 13.850.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                            |
| 9597    | 2/09/2025 9:56  | 3740          | 79643218              | EDWIN EDUARDO PERILLA SERRANO               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                              | \$ 17.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                  |
| 9598    | 2/09/2025 9:57  | 3735          | 13874585              | JOHN JEFFERSON MORENO RODRIGUEZ             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                |
| 9599    | 2/09/2025 9:57  | 3736          | 51845676              | SONIA RODRIGUEZ PEDROZA                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                       |
| 9600    | 2/09/2025 9:57  | 3737          | 63515462              | GRACIELA RODRIGUEZ PEDROZA                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ 8.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                       |
| 9601    | 2/09/2025 9:58  | 3711          | 1098630399            | JUAN CARLOS PLATA NAVARRO                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                            | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                   |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                     | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9602    | 2/09/2025 9:58  | 3713          | 1102362475            | JORGE ALEJANDRO PARRA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                         |
| 9603    | 2/09/2025 9:59  | 3716          | 1031132756            | XIOMARA YULIANI BERNAL CARDENAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010<br>253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                              |
| 9604    | 2/09/2025 10:00 | 3709          | 1098729140            | JUAN DIEGO NORIEGA CACERES      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.700.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 18.700.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                   |
| 9605    | 2/09/2025 10:01 | 3720          | 1096239826            | ANGIE LIZETH ARIAS NIETO        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.400.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010<br>253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 14.400.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                            |
| 9606    | 2/09/2025 10:01 | 3721          | 1098690894            | ANDRES FERNANDO MARTINEZ        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.600.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010<br>253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 21.600.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| 9607    | 2/09/2025 10:02 | 3722          | 19324953              | GUILLERMO HERNANDEZ MENDEZ      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 21.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                   |
| 9608    | 2/09/2025 10:03 | 3725          | 1087196962            | MARIA FERNANDA CUERO MASIAS     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                  |
| 9730    | 3/09/2025 11:22 | 3756          | 91518549              | EDINSON BECERRA VARGAS          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.750.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                               | \$ 8.750.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                         |
| 9731    | 3/09/2025 11:22 | 3757          | 1100962680            | KAREN JULIETH GUALDRON CHAPARRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                           |
| 9732    | 3/09/2025 11:23 | 3758          | 1098602362            | VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                               |
| 9861    | 4/09/2025 8:54  | 3819          | 1098788845            | MARIA FERNANDA SUAREZ ESTEBAN   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.150.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317 | \$ 18.150.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |

| RP Nro. | Fecha RP       | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                      | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                   | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9863    | 4/09/2025 9:02 | 3814          | 1092354965            | MANUEL JOSE BRICEÑO VERA         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.950.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                 | \$ 9.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL A GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                            |
| 9863    | 4/09/2025 9:02 | 3814          | 1092354965            | MANUEL JOSE BRICEÑO VERA         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                 | \$ 3.950.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL A GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                            |
| 9864    | 4/09/2025 9:03 | 3798          | 13742344              | DAVID CAMILO FLOREZ CORDOBA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 19.250.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 15.850.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 9864    | 4/09/2025 9:03 | 3798          | 13742344              | DAVID CAMILO FLOREZ CORDOBA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526   | \$ 3.400.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 9865    | 4/09/2025 9:06 | 3820          | 1098627502            | JENNIFER KARINA HERNANDEZ CASTRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526   | \$ 15.750.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 9866    | 4/09/2025 9:07 | 3826          | 1101175096            | ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      |
| 9867    | 4/09/2025 9:08 | 3817          | 91509594              | WALTER CELIS QUINTERO            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83321.526 - SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526            | \$ 17.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.           |
| 9868    | 4/09/2025 9:09 | 3807          | 1098731681            | DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                       |
| 9869    | 4/09/2025 9:09 | 3808          | 1098712839            | SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.150.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317   | \$ 18.150.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                     |
| 9870    | 4/09/2025 9:12 | 3799          | 1098755013            | JERSON JAVIER SERRANO ARANA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317   | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                     |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                             | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9871    | 4/09/2025 9:13  | 3795          | 1098730591            | IVO ALEJANDRO RIVERA PINILLA            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACION Y EJECCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 9872    | 4/09/2025 9:14  | 3792          | 1098662774            | ANDRES FELIPE DUEÑAS SANCHEZ            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                  |
| 9939    | 4/09/2025 10:23 |               | 900593828             | ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 54.137.405,22    | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                                 | \$ 34.137.405,22     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 37 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 2                                             |
| 9939    | 4/09/2025 10:23 |               | 900593828             | ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54129.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                          | \$ 20.000.000,00     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 37 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 2                                             |
| 9940    | 4/09/2025 10:23 |               | 901572183             | CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 227.346.635,04   | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                                 | \$ 65.478.516,04     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 49 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"                                    |
| 9940    | 4/09/2025 10:23 |               | 901572183             | CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54129.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                          | \$ 161.868.119,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 49 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"                                    |
| 9941    | 4/09/2025 10:24 |               | 901569399             | CONSORCIO PRACI                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 460.704.463,00   | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                                 | \$ 96.968.284,00     | ASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 38 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1                                              |
| 9941    | 4/09/2025 10:24 |               | 901569399             | CONSORCIO PRACI                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54129.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                          | \$ 143.005.287,00    | ASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 38 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1                                              |
| 9941    | 4/09/2025 10:24 |               | 901569399             | CONSORCIO PRACI                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54129.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                          | \$ 220.730.892,00    | ASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 38 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1                                              |
| 9942    | 4/09/2025 10:24 |               | 901566490             | CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.790.972.520,10 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 474.683.963,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3        |
| 9942    | 4/09/2025 10:24 |               | 901566490             | CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.54270.513 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 339.950.000,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3        |

| RP Nro. | Fecha RP        | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                       | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                              | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9942    | 4/09/2025 10:24 |               | 901566490             | CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.7.06.02.202500000026116.2.4599002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 976.338.557,10    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3                                                                                                                                                                  |
| 10052   | 5/09/2025 11:57 | 3833          | 63530813              | ANDREA VIVIANA FUENTES LAMUS      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                               | \$ 17.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                            |
| 10053   | 5/09/2025 11:58 | 3860          | 13746398              | HECTOR AUGUSTO ORDUZ MALDONADO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                               | \$ 17.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                            |
| 10162   | 8/09/2025 14:06 | 3881          | 63358587              | JACKELINE TOLOSA SALON            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526                               | \$ 14.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                       |
| 10165   | 8/09/2025 15:22 | 2842          | 37863152              | ENELDA GOMEZ NIÑO                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 5.000.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2842 DEL 30 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                         |
| 10166   | 8/09/2025 15:22 | 2836          | 1098773016            | ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501                                       | \$ 5.000.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2836 DEL 30 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                    |
| 10167   | 8/09/2025 15:22 | 2925          | 63486215              | NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.400.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 4.400.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2925 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| 10168   | 8/09/2025 15:23 | 3141          | 1098649127            | JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.400.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 2.400.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #3141 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS"       |
| 10169   | 8/09/2025 15:23 | 2179          | 1005565577            | ZARETH YULENY MOTTA PABON         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                               | \$ 12.500.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2179 DEL 09 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                            |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                                     | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                                      | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10170   | 8/09/2025 15:23  | 2367          | 1095843401            | MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE                                                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.666.666,66   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501                      | \$ 5.666.666,66      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2367 DEL 06 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 10173   | 8/09/2025 16:03  |               | 901666588             | CONSORCIO UNIDO                                                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 279.977.521,20 | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                                                     | \$ 279.977.521,20    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 448 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIAS FUTURAS, ACUERDO NO. 037 DE 2022                                                                                                                       |
| 10265   | 9/09/2025 16:19  | 3902          | 1099370458            | ANDRES FERNNEY BARAJAS BARAJAS                                                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                                                 | \$ 10.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                                         |
| 10305   | 10/09/2025 13:43 | 3933          | 1102374007            | JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA                                                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                                   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                          |
| 10306   | 10/09/2025 13:43 | 3965          | 63501010              | INIRIDA MARCELA GOMEZ ESPARZA                                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                                   | \$ 21.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                  |
| 10314   | 10/09/2025 13:59 |               | 901667700             | CONSORCIO INTER-ANDINO                                                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 29.711.821,71  | 2.3.7.06.02.2025000000261<br>16.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                                                     | \$ 29.711.821,71     | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 449 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. VIGENCIAS FUTURAS, ACUERDO NO. 037 DE 2022                                                                                                    |
| 10315   | 10/09/2025 14:02 |               | 804006674             | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 365.185.347,00 | 2.3.3.01.02.004.03.2024680<br>010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 365.185.347,00    | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 382 \$ 365.185.347,00 VALOR TOTAL \$ 365.185.347,00- EMAB                                                                                                                                                                                      |
| 10354   | 11/09/2025 10:23 | 3994          | 91278364              | OSCAR ELIECER MARTINEZ ARGUELLO                                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.150.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                                   | \$ 18.150.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                               |
| 10364   | 11/09/2025 11:56 | 210           | 804004619             | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUALILO PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO TRES (3) | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 410.000.000,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010<br>253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                                                | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALILO PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO TRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER                        |
| 10365   | 11/09/2025 11:57 | 211           | 901703289             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO ALTO DEL CORREGIMIENTO UNO (1)   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 328.790.410,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010<br>253.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588                                                                | \$ 328.790.410,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO ALTO DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER        |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                                     | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10366   | 11/09/2025 11:57 | 212           | 901933832             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEDREGAL                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 762.467.825,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                             | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEDREGAL DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER              |
| 10366   | 11/09/2025 11:57 | 212           | 901933832             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEDREGAL                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588                             | \$ 352.467.825,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEDREGAL DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER              |
| 10367   | 11/09/2025 11:58 | 213           | 901870547             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, CORREGIMIENTO TRES               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 762.467.825,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                             | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER                 |
| 10367   | 11/09/2025 11:58 | 213           | 901870547             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, CORREGIMIENTO TRES               | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588                             | \$ 352.467.825,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER                 |
| 10368   | 11/09/2025 12:00 | 214           | 901869955             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO 1 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 352.467.825,00 | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588                             | \$ 352.467.825,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |
| 10382   | 11/09/2025 16:58 |               | 830122566             | COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A E.S.P BIC                                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.323.183,37  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.1.2102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526                                          | \$ 21.323.183,37     | CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN FACTURA 580831367118 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$ 21.323.183,37                                                                                                                                                  |
| 10405   | 12/09/2025 14:06 | 4003          | 37550043              | MARLY YOLIMA ARDILA MANTILLA                                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                            |
| 10438   | 15/09/2025 11:35 | 4012          | 79223198              | HERNAN DARIO BRICEÑO VILLALOBOS                                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 19.250.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83213.226 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226 | \$ 19.250.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA DESDE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO.             |
| 10439   | 15/09/2025 11:36 | 4001          | 1098662562            | SILVIA ALEJANDRA PINTO BOHORQUEZ                                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226              | \$ 17.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                   |
| 10452   | 15/09/2025 14:53 | 4050          | 1098625522            | JOSIMAR MUÑOZ MENDOZA                                                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226              | \$ 17.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                   |
| 10470   | 15/09/2025 15:57 | 217           | 901702151             | MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S                                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 257.865.599,00 | 2.3.2.02.02.008.2024680010 084.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                        | \$ 257.865.599,00    | INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                        |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                       | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10471   | 15/09/2025 16:02 | 4043          | 63318086              | JUDITH ORTIZ CELIS                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                          |
| 10472   | 15/09/2025 16:03 | 4042          | 37685339              | MARQUEZA GONZALEZ SERENO          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                       |
| 10473   | 15/09/2025 16:04 | 4030          | 1098752709            | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                     |
| 10474   | 15/09/2025 16:08 | 4032          | 13860651              | EDINSON LEONARDO CARREÑO MELENDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 19.250.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 19.250.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                    |
| 10475   | 15/09/2025 16:10 | 4038          | 1005235992            | BLANCA JAZBLEIDY PINEDA CHACON    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.250.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                 | \$ 12.250.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                    |
| 10486   | 16/09/2025 10:56 | 4086          | 1098769464            | EDSON ALBERTO ACEVEDO BAUTISTA    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTR                                                                                                                          |
| 10487   | 16/09/2025 10:57 | 4060          | 13832172              | JOSE CLEMENTE CORREA ALFONSO      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                 | \$ 9.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                                                                                                   |
| 10488   | 16/09/2025 10:58 | 4064          | 91242153              | RAUL CARRILLO ZARATE              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                     |
| 10560   | 16/09/2025 17:07 | 1901          | 63485569              | MELBA JAIMES SEQUEDA              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 12.000.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #1901 DEL 14 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA        |
| 10561   | 16/09/2025 17:07 | 1894          | 1101208458            | YACQUELINE ANDREA HERNANDEZ CACUA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #1894 DEL 14 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                      | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                                                                    | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10564   | 17/09/2025 8:35  | 4110          | 1098769854            | CESAR AUGUSTO APARICIO URIBE                                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                                                    | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                           |
| 10565   | 17/09/2025 8:36  | 4088          | 91214583              | GUSTAVO LANDAZABAL ARIAS                                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00     | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                                                 | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                        |
| 10566   | 17/09/2025 8:37  | 4094          | 1098798882            | VANESSA ASHLIE BRIGGITH PLATA VARGAS                             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                                                    | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                              |
| 10593   | 17/09/2025 11:04 |               | 900115931             | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 234.990.508,00   | 2.3.3.01.02.004.02.2024680 010048.1.4003047.91123.21 5 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215 | \$ 234.990.508,00    | PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0003052 \$ 102.564,343,00 Y MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0003053 \$ 132.426.165,00 VALOR TOTAL \$ 234.990.508,00 - EMPAS                                                                                                                   |
| 10597   | 17/09/2025 11:16 | 1986          | 91512507              | CRISTIAN CAMILO GARCIA TRUJILLO                                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                                                    | \$ 15.000.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #1986 DEL 21 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA |
| 10598   | 17/09/2025 11:17 | 1960          | 91508951              | FERNANDO MIER MARTINEZ                                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201                                                            | \$ 16.500.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #1960 DEL 20 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      |
| 10599   | 17/09/2025 11:17 | 1916          | 1005163503            | PAULA ALEJANDRA CELIS VEGA                                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00     | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                                                  | \$ 7.500.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #1916 DEL 17 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                           |
| 10631   | 17/09/2025 16:31 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.333.899.995,00 | 2.3.2.02.02.006.2024680010 192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226                                                     | \$ 1.333.899.995,00  | ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA 238403472 NUMERO DE CUENTA 1075933                                                                                                                                                                            |
| 10641   | 18/09/2025 9:48  | 4156          | 13511602              | FREDDY IRENARCO TORRES SUAREZ                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                                                    | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                    |
| 10642   | 18/09/2025 9:49  | 4161          | 1005372870            | YINETH MELISSA ARIAS BUITRAGO                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00     | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                                                  | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                              |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                       | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                               | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10643   | 18/09/2025 9:49  | 4163          | 1010068354            | KEVIN SNEIDER ESTEBAN MERCHAN     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                               | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |
| 10644   | 18/09/2025 9:50  | 4134          | 1095910863            | LINA ANDREA MOSQUERA VARGAS       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.400.000,00  | 2.3.2.02.02.005.2024680010 253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317                                            | \$ 15.400.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                             |
| 10645   | 18/09/2025 9:51  | 4126          | 91260789              | JAIRO ESPINOSA MORENO             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010 049.2.4599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501                                                             | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                                 |
| 10649   | 18/09/2025 10:30 | 4146          | 13894713              | ORLANDO DIAZ SAAVEDRA             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                             | \$ 6.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                          |
| 10650   | 18/09/2025 10:32 | 4142          | 91221923              | RUPERTO REY TORRES                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                             | \$ 6.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                          |
| 10657   | 18/09/2025 10:41 | 4155          | 91225519              | GUILLERMO DIAZ SANDOVAL           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83213.226 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226                | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  |
| 10660   | 18/09/2025 10:43 | 4158          | 1098764318            | CRISTIAN FABIAN LOPEZ VEGA        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226  | \$ 20.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                     |
| 10661   | 18/09/2025 10:45 | 4154          | 1098644199            | LAURA JULIANA ARENAS MALDONADO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                             | \$ 10.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNÓLOGA AMBIENTAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO |
| 10663   | 18/09/2025 10:47 | 4167          | 91283531              | CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ MANTILLA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010 192.2.2102069.83213.226 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226                | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  |
| 10681   | 18/09/2025 16:32 |               | 71185747              | JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 243.702.883,00 | 2.3.7.06.02.2025000000261 16.2.4599002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | \$ 243.702.883,00    | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 27 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 4                                                                                                 |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                 | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10702   | 18/09/2025 16:54 | 4153          | 63333265              | CARMEN ELISA LEON PATIÑO                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226 | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                                                               |
| 10711   | 19/09/2025 8:22  | 4193          | 91288621              | ELKIN ADELSON BRICEÑO MENDEZ                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                            | \$ 7.500.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                               |
| 10712   | 19/09/2025 8:22  | 4176          | 91205613              | VICTOR RAUL NUÑEZ GOMEZ                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                            | \$ 6.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                                                                    |
| 10713   | 19/09/2025 8:23  | 2223          | 1096950522            | JAIME LEONARDO FLOREZ CALDERON              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 10.500.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2223 DEL 22 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  |
| 10720   | 19/09/2025 11:33 | 4203          | 901703816             | GAMA SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                              | \$ 24.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10721   | 19/09/2025 11:34 | 4181          | 1102716754            | YAJAYRA BORNEY MORALES SANCHEZ              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317                              | \$ 2.002.097,01      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                              |
| 10721   | 19/09/2025 11:34 | 4181          | 1102716754            | YAJAYRA BORNEY MORALES SANCHEZ              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                              | \$ 9.997.902,99      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                              |
| 10722   | 19/09/2025 11:34 | 4191          | 91265482              | ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                              | \$ 15.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                    |
| 10765   | 19/09/2025 17:07 | 2382          | 1098667083            | INGRID NATALIA MONSALVE ROSALES             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526  | \$ 12.000.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2382 DEL10 DEJUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO |
| 10770   | 19/09/2025 17:52 | 2129          | 13470333              | FREY RAMIREZ RODRIGUEZ                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.116.666,67  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 17.116.666,67     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2129 DEL 04 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                           |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                                | Coordinación                  | Valor Aprobado RP   | Rubro                                                                                                                | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10772   | 19/09/2025 17:53 | 2007          | 1098748864            | CRISTHIAN DAVID TATIS RUIZ                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.150.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                               | \$ 10.150.000,00     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2007 DEL 26 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER Y COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO, TÉCNICO Y ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 10782   | 22/09/2025 8:20  | 4206          | 1234338622            | CARLOS HARVEY ROBLES ROMERO                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251 | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10783   | 22/09/2025 8:57  | 3010          | 1102375427            | MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS                              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.200.000,00     | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251 | \$ 2.200.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #3010 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                             |
| 10787   | 22/09/2025 10:56 | 4186          | 1193572524            | EMELY DAHIANA PINTO CHANTRE                                | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.250.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                               | \$ 12.250.000,00     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10788   | 22/09/2025 10:59 | 2259          | 1007785016            | OLINTO CASTILLO BAEZ                                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.166.666,67     | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                               | \$ 4.166.666,67      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2259 DEL 05 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                    |
| 10843   | 23/09/2025 9:55  | 4269          | 1098669846            | ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00    | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251 | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETERIA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10860   | 23/09/2025 12:00 | 220           | 900444096             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 762.467.825,00   | 2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317              | \$ 410.000.000,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER                                                                                                               |
| 10860   | 23/09/2025 12:00 | 220           | 900444096             | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588              | \$ 352.467.825,00    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER                                                                                                               |
| 10862   | 23/09/2025 12:54 | 52            | 901904407             | CONSORCIO GENPRO GROUP                                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.826.067.056,70 | 2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289                | \$ 3.204.095.771,70  | ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 052 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10862   | 23/09/2025 12:54 | 52            | 901904407             | CONSORCIO GENPRO GROUP                                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -                | 2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588                | \$ 2.621.971.285,00  | ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 052 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10880   | 23/09/2025 13:56 | 2233          | 1098784128            | DANIEL ALEXANDER LOPEZ MALDONADO                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.460.000,00     | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                               | \$ 6.460.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2233 DEL 25 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                   |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                         | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                                 | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10881   | 23/09/2025 14:05 | 4237          | 37725216              | IVONNE ADRIANA PORRAS ALONSO        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 19.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226 | \$ 4.400.000,00      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                     |
| 10881   | 23/09/2025 14:05 | 4237          | 37725216              | IVONNE ADRIANA PORRAS ALONSO        | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526   | \$ 15.100.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                     |
| 10883   | 23/09/2025 14:07 | 2236          | 1098808765            | JEFFERSSON FERNANDO LEON VILLAMIZAR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.600.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 7.600.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2236 DEL 25 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ESPRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 10884   | 23/09/2025 14:07 | 2268          | 1101692561            | ALBA RUBY SUAREZ MANTILLA           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 8.000.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2268 DEL 07 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                       |
| 10885   | 23/09/2025 14:08 | 2305          | 91072614              | JAVIER ROJAS TAVERA                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 6.000.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2305 DEL 19 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO      |
| 10886   | 23/09/2025 14:08 | 2862          | 63487585              | NELVYS GUTIERREZ PINZON             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.833.333,33   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 1.666.666,67      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2862 DEL 30 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  |
| 10886   | 23/09/2025 14:08 | 2862          | 63487585              | NELVYS GUTIERREZ PINZON             | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ -              | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226                            | \$ 166.666,66        | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2862 DEL 30 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  |
| 10887   | 23/09/2025 14:13 | 2271          | 9395175               | GERMAN ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.760.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                            | \$ 5.760.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2271 DEL 07 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                  |
| 10888   | 23/09/2025 14:14 | 2234          | 1095948947            | JOSUE FERNANDO QUIROGA SIERRA       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.460.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010<br>192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                                            | \$ 6.460.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2234 DEL 25 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                    |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                   | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10889   | 23/09/2025 14:22 | 2260          | 1065850227            | ANDRES ALFONSO MURGAS VILORIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.833.333,33  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 10.833.333,33     | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2260 DEL 05 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO |
| 10897   | 23/09/2025 16:03 | 61            | 829000956             | UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 320.582.478,30 | 2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289                  | \$ 320.582.478,30    | ADICIONAL NO. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 061 DEL 02 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"                                                                                                             |
| 10981   | 24/09/2025 9:01  | 4316          | 13540886              | RAUL ENRIQUE MERLO ARGUELLO   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10982   | 24/09/2025 9:02  | 4299          | 1095927735            | MARIA HELENA LOPEZ QUIJANO    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCION Y PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                      |
| 10983   | 24/09/2025 9:03  | 4318          | 1032499497            | JUAN FELIPE QUIROGA MENDEZ    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 18.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                        |
| 10984   | 24/09/2025 9:04  | 4300          | 63366747              | MABEL LUCIA HERRERA AMOROCHO  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                      |
| 10985   | 24/09/2025 9:04  | 4288          | 1098775717            | MARIA CAMILA PICO MENDEZ      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 12.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317   | \$ 12.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                      |
| 10986   | 24/09/2025 9:05  | 4289          | 1098809098            | LINA MARCELA ROMERO GUARGUATI | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                |
| 11017   | 24/09/2025 14:40 | 4293          | 13718676              | CHRISTIAN JOSE MORALES LAZARO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 16.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                     |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                        | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                  | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11112   | 25/09/2025 14:58 | 229           | 900816491             | FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.466.730,00   | 2.3.2.02.01.004.2024680010192.2.2102069.4391201.226 - APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 226        | \$ 7.466.730,00      | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11142   | 26/09/2025 7:44  | 4351          | 1098621930            | MONICA CONSUELO SUAREZ HERREÑO     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS DENTRO DE LOS PROCESOS Y CONVENIOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                            |
| 11143   | 26/09/2025 7:45  | 4354          | 1098703713            | EXNEYQUER VILLAMIZAR BARAJAS       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 13.500.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                         |
| 11144   | 26/09/2025 7:45  | 4358          | 1193127272            | JESUS DAVID MARTINEZ SEPULVEDA     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.000.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 8.000.000,00      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                   |
| 11151   | 26/09/2025 8:52  | 4370          | 1118851277            | ALBERT JOSE CAMPO CAMARGO          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251   | \$ 16.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y EJERCER DEFENSA JUDICIAL PARA EL CUMPLIMEINTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                      |
| 11154   | 26/09/2025 9:57  | 4369          | 1098685126            | ROLANDO ANDRES RINCON SARAVIA      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 16.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                   |
| 11155   | 26/09/2025 9:58  | 4366          | 1098692371            | JUAN SEBASTIAN REY SUAREZ          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.000.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 16.000.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                          |
| 11156   | 26/09/2025 10:00 | 2261          | 1098723246            | DIEGO GUILLERMO VILLAREAL PEÑALOZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.500.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226 | \$ 7.500.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2261 DEL 05 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 11173   | 26/09/2025 12:05 | 2235          | 1098629229            | MAURICIO DE JESUS VELASQUEZ DAZA   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.840.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                 | \$ 6.840.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2235 DEL 25 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                     |
| 11181   | 26/09/2025 14:20 | 2311          | 1098778906            | SILVIA ALEJANDRA JAIMES RUIZ       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.150.000,00   | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226                                 | \$ 3.150.000,00      | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2311 DEL 21 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                               |

| RP Nro. | Fecha RP         | Nro. Contrato | Nro. Doc. Contratista | Contratista                                           | Coordinación                  | Valor Aprobado RP | Rubro                                                                                                                                   | Valor Aprobado Rubro | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11214   | 26/09/2025 15:47 |               | 890201230             | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.844.191,00   | 2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226                     | \$ 3.844.191,00      | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 239174099 - NUMERO DE CUENTA 32675                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11266   | 26/09/2025 16:07 | 42            | 901153192             | DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 77.217.049,67  | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.526 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526                                    | \$ 77.217.049,67     | ADICIONAL NO 1 EN VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMÁS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA |
| 11312   | 29/09/2025 9:15  | 4389          | 1098723320            | MARIA ALEJANDRA CRUZ GONZALEZ                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.850.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                    | \$ 14.850.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                        |
| 11313   | 29/09/2025 9:16  | 4386          | 1098651339            | JUAN LEONARDO PEÑARANDA MANOSALVA                     | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.850.000,00  | 2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251                    | \$ 14.850.000,00     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11348   | 29/09/2025 15:40 |               | 900602753             | HCR INGENIEROS S.A.S.                                 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 121.740.391,50 | 2.3.2.02.02.008.202500000031016.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226 | \$ 121.740.391,50    | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 341 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                                    |
| 11349   | 29/09/2025 15:43 |               | 800153993             | COMCEL S A                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.429.814,21   | 2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526                                              | \$ 3.429.814,21      | PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E5977512497 REFERENCIA 8221383845.                                                                                                                                                                                                |

| RELACION PERSONAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2025 |                 |                      |                 |                        |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                       |                            |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Año                                       | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
| 2025                                      | 1894            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YACQUELINE ANDREA  | HERNANDEZ CACUA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                 | \$ 16.500.000,00       | 12/09/2025     | 17/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025                                      | 1901            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MELBA              | JAIMES SEQUEDA        | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                | \$ 12.000.000,00       | 11/09/2025     | 17/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025                                      | 1916            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | PAULA ALEJANDRA    | CELIS VEGA            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                 | \$ 7.500.000,00        | 11/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025                                      | 1960            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FERNANDO           | MIER MARTINEZ         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                     | \$ 16.500.000,00       | 12/09/2025     | 25/09/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 1986            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTIAN CAMILO    | GARCIA TRUJILLO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                               | \$ 15.000.000,00       | 12/09/2025     | 25/09/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2007            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTHIAN DAVID    | TATIS RUIZ            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER Y COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO, TÉCNICO Y ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. | \$ 10.150.000,00       | 15/09/2025     | 28/09/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2129            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FREY               | RAMIREZ RODRIGUEZ     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                | \$ 17.116.666,67       | 15/09/2025     | 7/10/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025                                      | 2179            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ZARETH YULENY      | MOTTA PABON           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                      | \$ 12.500.000,00       | 4/09/2025      | 10/10/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2223            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAIME LEONARDO     | FLOREZ CALDERON       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                       | \$ 10.500.000,00       | 15/09/2025     | 23/10/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025                                      | 2233            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANIEL ALEXANDER   | LOPEZ MALDONADO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                    | \$ 6.460.000,00        | 17/09/2025     | 28/10/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2234            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSUE FERNANDO     | QUIROGA SIERRA        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                    | \$ 6.460.000,00        | 16/09/2025     | 28/10/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2235            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MAURICIO DE JESUS  | VELASQUEZ DAZA        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                       | \$ 6.840.000,00        | 24/09/2025     | 28/10/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2236            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JEFFERSSON FERNAND | LEON VILLAMIZAR       | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                       | \$ 7.600.000,00        | 16/09/2025     | 28/10/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025                                      | 2259            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OLINTO             | CASTILLO BAEZ         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                   | \$ 4.166.666,67        | 15/09/2025     | 6/11/2025             | 25/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 2260            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDRES ALFONSO     | MURGAS VILORIA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                               | \$ 10.833.333,33       | 16/09/2025     | 6/11/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2261            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIEGO GUILLERMO    | VILLAREAL PEÑALOZA    | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                         | \$ 7.500.000,00        | 19/09/2025     | 6/11/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2268            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ALBA RUBY          | SUAREZ MANTILLA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                            | \$ 8.000.000,00        | 17/09/2025     | 8/11/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2271            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GERMAN ENRIQUE     | CARVAJAL GOMEZ        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                              | \$ 5.760.000,00        | 19/09/2025     | 8/11/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2305            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAVIER             | ROJAS TAVERA          | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                           | \$ 6.000.000,00        | 16/09/2025     | 20/11/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2308            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHON FREDYS        | LINARES AMADOR        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                               | \$ 7.583.333,33        | 24/09/2025     | 21/11/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2311            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SILVIA ALEJANDRA   | JAIMES RUIZ           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                               | \$ 3.150.000,00        | 24/09/2025     | 22/11/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 2367            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA LUCIA        | DURAN AGUIRRE         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                               | \$ 5.666.666,66        | 4/09/2025      | 9/11/2025             | 12/12/2025                 |
| 2025 | 2382            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | INGRID NATALIA     | MONSALVE ROSALES      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 12.000.000,00       | 18/09/2025     | 11/10/2025            | 10/12/2025                 |
| 2025 | 2445            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FABIAN ANDRES      | ARDILA PABON          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                              | \$ 3.666.666,66        | 1/09/2025      | 1/07/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2466            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHON JAIRO         | TORRES LEAL           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                      | \$ 30.000.000,00       | 1/07/2025      | 2/07/2025             | 31/12/2025                 |
| 2025 | 2477            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | BRAYAN JESID       | OVIEDO CASTILLO       | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"                                            | \$ 22.000.000,00       | 1/07/2025      | 2/07/2025             | 16/12/2025                 |
| 2025 | 2478            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | IVONNE VANESSA     | LANDAZABAL VALBUENA   | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                             | \$ 27.500.000,00       | 1/07/2025      | 2/07/2025             | 16/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 2480            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUZ ANGELA         | CABALLERO CORZO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES Y RECAUDOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COADYUVANDO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.900.000,00       | 1/07/2025      | 2/07/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2481            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA DEL PILAR    | HOYOS MONT            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                     | \$ 29.700.000,00       | 2/07/2025      | 3/07/2025             | 14/12/2025                 |
| 2025 | 2482            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JULIETH ANDREA     | LEIVA NEIRA           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                      | \$ 22.000.000,00       | 2/07/2025      | 3/07/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 2485            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIEGO FABIAN       | PATÍÑO TRUJILLO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                            | \$ 17.280.000,00       | 2/07/2025      | 3/07/2025             | 14/12/2025                 |
| 2025 | 2497            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MAURICIO           | QUINTERO FERNAND      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                            | \$ 33.000.000,00       | 3/07/2025      | 7/07/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 2498            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FABIO ANDRES       | BUENO ARAQUE          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                             | \$ 29.700.000,00       | 3/07/2025      | 7/07/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 2520            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ROSALBA            | GONZALEZ CORZO        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                         | \$ 14.000.000,00       | 7/07/2025      | 8/07/2025             | 7/12/2025                  |
| 2025 | 2529            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE SAUL          | ARDILA GUZMAN         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA BRINDADO SOPORTE TÉCNICO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                         | \$ 18.150.000,00       | 8/07/2025      | 9/07/2025             | 23/12/2025                 |
| 2025 | 2532            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RICARDO            | GONZALEZ GUALDRO      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN HSEQE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                            | \$ 26.500.000,00       | 8/07/2025      | 9/07/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 2534            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARLON NORBERTO    | ESPARZA LEON          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                    | \$ 24.750.000,00       | 8/07/2025      | 9/07/2025             | 23/12/2025                 |
| 2025 | 2540            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUIS CARLOS        | BARRERA ANGEL         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                   | \$ 27.500.000,00       | 9/07/2025      | 10/07/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 2542            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CHRISTIAN ARIEL    | AMADO GAONA           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                                                                                          | \$ 26.500.000,00       | 9/07/2025      | 10/07/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 2547            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RAFAEL ANTONIO     | CHACON RIOS           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                                    | \$ 30.000.000,00       | 9/07/2025      | 10/07/2025            | 9/12/2025                  |
| 2025 | 2548            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KAREN YULIETH      | FONSECA JAIMES        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                                                               | \$ 29.700.000,00       | 9/07/2025      | 10/07/2025            | 21/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 2560            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANNY              | RIVERA MORENO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO GARANTIZANDO SU CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.000.000,00       | 11/07/2025     | 14/07/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 2562            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | IVAN FRANCISCO     | RAMIREZ GALVIS        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                     | \$ 26.500.000,00       | 11/07/2025     | 14/07/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 2565            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | BRAYAN FERNEY      | RIVERA VASQUEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                    | \$ 23.850.000,00       | 11/07/2025     | 14/07/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 2575            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAIME ALBERTO      | RODRIGUEZ BUITRAG     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                      | \$ 20.000.000,00       | 14/07/2025     | 17/07/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 2579            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JULIAN ANDRES      | BOHORQUEZ CASTEL      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                          | \$ 16.000.000,00       | 14/07/2025     | 15/07/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 2598            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EFRAIN ANDRES      | SERRANO PLATA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                   | \$ 30.000.000,00       | 15/07/2025     | 17/07/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 2599            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA PAULA        | APARICIO GARZON       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                   | \$ 30.000.000,00       | 15/07/2025     | 16/07/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 2602            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ROXANA CAROLINA    | ALVAREZ SALCEDO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                 | \$ 15.000.000,00       | 16/07/2025     | 17/07/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 2604            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MIGUEL ANGEL       | SALOMON BALLESTE      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                 | \$ 20.800.000,00       | 16/07/2025     | 17/07/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 2624            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SANDRA PAOLA       | SOLANO FLOREZ         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                         | \$ 27.500.000,00       | 17/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2633            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE DAVID         | VERA GAMBOA           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                 | \$ 27.500.000,00       | 17/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2634            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTHIAN JAVIER   | PARADA GARCIA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                       | \$ 25.000.000,00       | 17/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2642            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANA SOFIA          | CADENA VILLAMIZAR     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                     | \$ 14.000.000,00       | 17/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2646            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JORGE ARMANDO      | BETANCOURT SALAM      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                      | \$ 27.500.000,00       | 18/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2649            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RICHARD SANTIAGO   | HERNANDEZ TORRES      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                 | \$ 25.000.000,00       | 18/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                   | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 2652            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LEIDY JOHANA       | SANCHEZ ORDOÑEZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                            | \$ 25.000.000,00       | 18/07/2025     | 21/07/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2681            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JORGE NICOLAS      | CIFUENTES AMADO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 23.100.000,00       | 21/07/2025     | 22/07/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2684            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIEGO ANDRES       | VILLAMIZAR MARTINE    | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                    | \$ 12.500.000,00       | 21/07/2025     | 22/07/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 2734            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YILBERT FABIAN     | QUIROGA PASTRANA      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                     | \$ 14.000.000,00       | 23/07/2025     | 28/07/2025            | 27/12/2025                 |
| 2025 | 2735            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JORGE ELIECER      | GOMEZ HERRERA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                       | \$ 20.000.000,00       | 23/07/2025     | 28/07/2025            | 27/12/2025                 |
| 2025 | 2750            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SILVIA NATALIA     | ARIAS PINEDA          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA .        | \$ 22.500.000,00       | 24/07/2025     | 28/07/2025            | 27/12/2025                 |
| 2025 | 2755            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUDITH             | BUENO LIZARAZO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                          | \$ 32.500.000,00       | 24/07/2025     | 25/07/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 2756            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | PABLO ANDRES       | CONTRERAS VEGA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA .                         | \$ 30.000.000,00       | 24/07/2025     | 25/07/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 2757            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YEISSON LEANDRO    | POTES REYES           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                          | \$ 30.000.000,00       | 24/07/2025     | 25/07/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 2761            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANIEL RICARDO     | JEREZ PLATA           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                    | \$ 14.000.000,00       | 25/07/2025     | 28/07/2025            | 27/12/2025                 |
| 2025 | 2777            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN FELIPE        | BELTRAN NIÑO          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                       | \$ 22.500.000,00       | 25/07/2025     | 25/07/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 2804            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANIEL FERNANDO    | BRIJALDO MICHAELS     | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL MASTER PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                    | \$ 28.000.000,00       | 28/07/2025     | 29/07/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 2836            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDREA JULIANA     | SUAREZ LEAL           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                         | \$ 24.000.000,00       | 30/07/2025     | 1/08/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2836            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDREA JULIANA     | SUAREZ LEAL           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                         | \$ 5.000.000,00        | 4/09/2025      | 1/12/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2837            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MABEL NAYIBE       | RUEDA DELGADO         | PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                       | \$ 21.750.000,00       | 30/07/2025     | 1/08/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2842            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ENELDA             | GOMEZ NIÑO            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              | \$ 24.000.000,00       | 30/07/2025     | 1/08/2025             | 25/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 2842            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ENELDA             | GOMEZ NIÑO            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                           | \$ 5.000.000,00        | 4/09/2025      | 1/12/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2862            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | NELVYS             | GUTIERREZ PINZON      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 22.500.000,00       | 30/07/2025     | 1/08/2025             | 26/12/2025                 |
| 2025 | 2862            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | NELVYS             | GUTIERREZ PINZON      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 1.833.333,33        | 18/09/2025     | 16/12/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 2897            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GIOVANNI ENRIQUE   | MELO ZAPATA           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                          | \$ 22.500.000,00       | 1/08/2025      | 4/08/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 2904            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GLORIA YAMILE      | MUÑOZ SUAREZ          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                    | \$ 24.200.000,00       | 1/08/2025      | 4/08/2025             | 15/12/2025                 |
| 2025 | 2922            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANGIE DANIELA      | FIGUEROA TORRES       | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                        | \$ 18.000.000,00       | 1/08/2025      | 4/08/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 2925            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | NUBIA CONSTANZA    | VALENCIA PINZON       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA     | \$ 24.000.000,00       | 1/08/2025      | 4/08/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2925            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | NUBIA CONSTANZA    | VALENCIA PINZON       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA     | \$ 4.400.000,00        | 4/09/2025      | 4/12/2025             | 25/12/2025                 |
| 2025 | 2942            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OCTAVIO ANDRES     | SANDOVAL GONZALE      | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"                                                 | \$ 24.750.000,00       | 4/08/2025      | 5/08/2025             | 19/12/2025                 |
| 2025 | 2974            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA PATRICIA     | MONSALVE MONSALV      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                               | \$ 18.000.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2987            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OMAR               | GARCIA GORDILLO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                 | \$ 20.250.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 2992            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MAYCOL ESTIVEN     | MORALES ARIAS         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                    | \$ 27.000.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3007            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIANA CAROLINA     | CARRILLO RIVEROS      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA               | \$ 30.800.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 3008            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DAYANA CRISTINA    | ARENAS BAYONA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                     | \$ 23.100.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 11/12/2025                 |
| 2025 | 3009            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHOANNA ANDREA     | GONZALEZ RODRIGU      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS                   | \$ 26.400.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 3010            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA ALEJANDRA    | GALAN BARAJAS         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                              | \$ 23.100.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 23/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista  | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                           | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3010            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA ALEJANDRA     | GALAN BARAJAS         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                         | \$ 2.200.000,00        | 16/09/2025     | 12/12/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 3011            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA ELENA         | GUTIERREZ DUARTE      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                    | \$ 26.400.000,00       | 5/08/2025      | 6/08/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 3021            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUZ EMILSEN         | CASTAÑEDA LOPEZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA       | \$ 26.400.000,00       | 6/08/2025      | 11/08/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3022            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ADRIANA DEL ROSARIO | CUENTAS MORENO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                             | \$ 30.800.000,00       | 6/08/2025      | 11/08/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3036            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LIZETH ANDREA       | RENGIFO CASTRO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | \$ 22.000.000,00       | 6/08/2025      | 11/08/2025            | 10/12/2025                 |
| 2025 | 3037            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | WALTER YEZID        | MARTINEZ VEGA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                           | \$ 25.000.000,00       | 6/08/2025      | 11/08/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 3040            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIEGO RAUL          | VILLAVECES SUAREZ     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                           | \$ 35.200.000,00       | 6/08/2025      | 11/08/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3049            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANIEL EDUARDO      | JAIMES RUIZ           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                            | \$ 24.000.000,00       | 11/08/2025     | 12/08/2025            | 11/12/2025                 |
| 2025 | 3062            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LEYDY ANDREA        | MANTILLA CARDONA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                     | \$ 30.800.000,00       | 11/08/2025     | 12/08/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 3072            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SERGIO MAURICIO     | TELLEZ GAITAN         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                   | \$ 22.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3100            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GIOVANNY HUMBERTO   | DURAN ROMERO          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 30.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3101            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MANUEL SAUL         | JAIMES BARRERA        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                   | \$ 15.400.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 3107            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KERLLY LUCERO       | TOLOZA PRADA          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                  | \$ 20.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3108            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA FERNANDA      | SANDOVAL LOPEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                  | \$ 24.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3112            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANA MARIA           | VILLALBA GARCIA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                  | \$ 16.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3114            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LAURA PAOLA         | AMOROCHO MONTAG       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  | \$ 22.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                           | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3115            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MONICA JOHANNA     | IGLESIAS ACEVEDO      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                    | \$ 24.000.000,00       | 12/08/2025     | 13/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3116            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ISMAEL ENRIQUE     | LOPEZ LIZARAZO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                      | \$ 24.000.000,00       | 13/08/2025     | 14/08/2025            | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3123            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARLOS ALBERTO     | CARDENAS LOPEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                       | \$ 22.000.000,00       | 13/08/2025     | 14/08/2025            | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3125            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | BONIFACIO          | FLOREZ ANTELIZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | \$ 22.000.000,00       | 13/08/2025     | 14/08/2025            | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3127            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHON ANDERSON      | RAMIREZ CORREA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | \$ 22.000.000,00       | 13/08/2025     | 14/08/2025            | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3141            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JENNY PAOLA        | RODRIGUEZ PEREZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS                                     | \$ 24.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 3141            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JENNY PAOLA        | RODRIGUEZ PEREZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS                                     | \$ 2.400.000,00        | 4/09/2025      | 15/12/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 3145            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YINETH XIOMARA     | ORTIZ CAMACHO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 24.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3146            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARTHA LILIANA     | CAMACHO ALVAREZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                       | \$ 22.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3164            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ERWING LEONARDO    | ARIAS CANO            | " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                        | \$ 20.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3165            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN FELIPE        | RODRIGUEZ ARAMBU      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                           | \$ 24.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3166            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LILIANA            | CARVAJAL SALAMAN      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                   | \$ 24.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3171            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIANA CECILIA      | DIAZ GUTIERREZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                        | \$ 24.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3172            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | WILLIAM JOSE       | CALA VALBUENA         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                           | \$ 18.000.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 3174            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIANA CAROLINA     | ARISTIZABAL GOMEZ     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                  | \$ 16.500.000,00       | 14/08/2025     | 15/08/2025            | 14/11/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                         | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3185            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SILVIA ANDREA      | FERREIRA BLANCO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                 | \$ 16.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3186            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | INGRID MILENA      | CARREÑO FONTECHA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 20.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3193            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | HAROLD ANDRES      | NIÑO VARGAS           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                              | \$ 20.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3217            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAVIER             | BARAJAS CASTRO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO          | \$ 20.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3229            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARLOS MAURICIO    | AREVALO CHINCHILLA    | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      | \$ 22.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3234            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GIOVANI            | GUALTEROS AGUILLO     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                             | \$ 20.000.000,00       | 15/08/2025     | 19/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3264            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | NELSON             | ALBA CONTRERAS        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                    | \$ 12.000.000,00       | 19/08/2025     | 21/08/2025            | 20/11/2025                 |
| 2025 | 3267            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KAREN MARCELA      | GUTIERREZ BARRAGA     | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                       | \$ 11.840.000,00       | 19/08/2025     | 20/08/2025            | 10/12/2025                 |
| 2025 | 3275            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE ANTONIO       | FLOREZ POVEDA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                  | \$ 16.500.000,00       | 19/08/2025     | 20/08/2025            | 19/11/2025                 |
| 2025 | 3276            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JULIETH MELISSA    | REYES OSMA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                | \$ 22.000.000,00       | 19/08/2025     | 20/08/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 3280            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARLOS VICENTE     | PEDRAZA AGUDELO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                               | \$ 10.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3288            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KAREN JULIETH      | TOLOZA LAMUS          | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                    | \$ 11.200.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3288            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KAREN JULIETH      | TOLOZA LAMUS          | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                    | \$ 2.566.666,66        | 1/09/2025      | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3289            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JONATHAN           | CRUZ DIAZ             | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS.                           | \$ 24.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3290            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | BERNARDO           | ALVAREZ QUINTERO      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                               | \$ 22.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                         | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3291            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANA MARIA          | LIZARAZO BECERRA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA             | \$ 18.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3292            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANA CATALINA       | GARCIA GORDILLO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.               | \$ 22.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3305            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN CARLOS        | GELVEZ ROJAS          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 28.000.000,00       | 20/08/2025     | 21/08/2025            | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3329            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JORGE LUIS         | BARAJAS CHANAGA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          | \$ 16.500.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/11/2025                 |
| 2025 | 3332            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GIANN KARLO        | MEJIA NIÑO            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                               | \$ 9.600.000,00        | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/11/2025                 |
| 2025 | 3335            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARTHA LUCIA       | BAUTISTA LAGOS        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                             | \$ 16.500.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/11/2025                 |
| 2025 | 3339            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUIS FERNANDO      | QUIÑONES FLOREZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | \$ 28.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3340            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUIS EDUARDO       | GALVAN BECERRA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                          | \$ 16.500.000,00       | 21/08/2025     | 25/08/2025            | 24/11/2025                 |
| 2025 | 3346            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTIAN EDUARDO   | REY PALACIOS          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                       | \$ 22.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3365            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHON FREDDY        | RAMIREZ JAIMES        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                           | \$ 16.500.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/11/2025                 |
| 2025 | 3366            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LUZ DARY           | VEGA RUEDA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                            | \$ 24.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3367            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | PAOLA ALEJANDRA    | GARCIA GALAN          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                | \$ 20.350.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3368            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LADY DIANE         | MORANTES JAIME        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                          | \$ 16.500.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/11/2025                 |
| 2025 | 3376            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CLAUDIA INES       | PACHECO MEZA          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                | \$ 20.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3377            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ERIKA LILIANA      | VARGAS ROA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                            | \$ 22.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3391            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHON JAIRO         | BARAJAS LIZCANO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                           | \$ 16.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3392            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA NATALIA      | RUGELES HORMIGA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                          | \$ 22.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3393            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CATHERIN ROCIO     | DE ALBA MENDEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                              | \$ 28.000.000,00       | 21/08/2025     | 22/08/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3451            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DOLLYS ORIANA      | CALDERON ROJAS        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.000.000,00       | 25/08/2025     | 26/08/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025 | 3486            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN SEBASTIAN     | ARIAS CANO            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                  | \$ 22.000.000,00       | 25/08/2025     | 26/08/2025            | 25/12/2025                 |
| 2025 | 3488            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CLAUDIA MILENA     | SANCHEZ QUIROGA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                  | \$ 20.350.000,00       | 25/08/2025     | 26/08/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 3516            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SHERYL NICKOLL     | ALVAREZ ROJAS         | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                               | \$ 11.200.000,00       | 26/08/2025     | 27/08/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 3518            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JHOSIAS            | MONTESINOS BALLES     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                      | \$ 13.500.000,00       | 26/08/2025     | 29/08/2025            | 28/11/2025                 |
| 2025 | 3528            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LAURA TATIANA      | EL FEGHALI CELY       | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO"                                | \$ 22.000.000,00       | 26/08/2025     | 27/08/2025            | 26/12/2025                 |
| 2025 | 3529            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAIME LUIS         | PARRA VERGARA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                 | \$ 16.500.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 27/11/2025                 |
| 2025 | 3531            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE TOMAS         | ZULUAGA FLOREZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                             | \$ 18.700.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 9/12/2025                  |
| 2025 | 3535            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ORLANDO            | SANCHEZ URIBE         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                    | \$ 22.000.000,00       | 27/08/2025     | 1/09/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 3540            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JENITH KATHERINE   | DUARTE GALVIS         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                  | \$ 12.000.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 27/11/2025                 |
| 2025 | 3541            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANGIE NATALIA      | GIL MARTINEZ          | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                  | \$ 13.500.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 27/11/2025                 |
| 2025 | 3553            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FEDERICO           | ARIAS GARCIA          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                     | \$ 18.000.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 27/11/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3555            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ARNULFO            | OROZCO TORRES         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                        | \$ 18.500.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3578            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RICARDO            | BLANCO PEÑA           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                                                  | \$ 9.600.000,00        | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 27/11/2025                 |
| 2025 | 3590            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DANIEL SANTIAGO    | SUAREZ CARVAJAL       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                 | \$ 20.350.000,00       | 27/08/2025     | 28/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3609            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | PABLO JAVIER       | ALZATE VILLALOBOS     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 20.350.000,00       | 28/08/2025     | 1/09/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3612            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JULIETH            | BOLAÑOS BARANDICA     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                          | \$ 16.500.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 28/11/2025                 |
| 2025 | 3615            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ABELARDO           | GOMEZ ESPARZA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                         | \$ 22.000.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3617            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OMAR               | BALLESTEROS BUENO     | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                        | \$ 15.000.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 8/12/2025                  |
| 2025 | 3619            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LIZETH KARINA      | NIÑO QUIÑONEZ         | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                          | \$ 22.000.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3620            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LAURA REGINA       | LOPEZ PRIETO          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                       | \$ 24.050.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 3622            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MIGUEL ANTONIO     | HERRERA               | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                         | \$ 7.500.000,00        | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 28/11/2025                 |
| 2025 | 3623            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EDUARDO            | TORRES QUINTANA       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                     | \$ 15.000.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 8/12/2025                  |
| 2025 | 3639            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RAFAEL             | ROJAS PEÑA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                  | \$ 16.500.000,00       | 28/08/2025     | 29/08/2025            | 28/11/2025                 |
| 2025 | 3646            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA ALEJANDRA    | CARVAJAL GARCIA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                      | \$ 14.800.000,00       | 29/08/2025     | 1/09/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3647            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OSCAR              | PULIDO CASTELLANO     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO           | \$ 20.350.000,00       | 29/08/2025     | 1/09/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 3658            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTHIAN CAMILO   | PORRAS BONILLA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECATRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO           | \$ 18.500.000,00       | 29/08/2025     | 1/09/2025             | 21/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                    | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3692            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTHIAN HERNANDO | PAREDES CANDELA       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBRO COMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                       | \$ 10.880.000,00       | 29/08/2025     | 1/09/2025             | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3694            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LIZETH JOHANA      | BAYONA GONZALEZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                               | \$ 16.500.000,00       | 29/08/2025     | 1/09/2025             | 30/11/2025                 |
| 2025 | 3709            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN DIEGO         | NORIEGA CACERES       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                    | \$ 18.700.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3711            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN CARLOS        | PLATA NAVARRO         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                              | \$ 7.500.000,00        | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 1/12/2025                  |
| 2025 | 3713            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JORGE ALEJANDRO    | PARRA                 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                          | \$ 14.000.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 16/12/2025                 |
| 2025 | 3716            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | XIOMARA YULIANI    | BERNAL CARDENAS       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               | \$ 16.500.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 1/12/2025                  |
| 2025 | 3720            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANGIE LIZETH       | ARIAS NIETO           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                            | \$ 14.400.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 19/12/2025                 |
| 2025 | 3721            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDRES FERNANDO    | MARTINEZ              | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | \$ 21.600.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 19/12/2025                 |
| 2025 | 3722            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GUILLERMO          | HERNANDEZ MENDEZ      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                    | \$ 21.000.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 16/12/2025                 |
| 2025 | 3725            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA FERNANDA     | CUERO MASIAS          | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                  | \$ 7.500.000,00        | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 1/12/2025                  |
| 2025 | 3735            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOHN JEFFERSON     | MORENO RODRIGUEZ      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                               | \$ 14.000.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 16/12/2025                 |
| 2025 | 3736            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SONIA              | RODRIGUEZ PEDROZ      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                   | \$ 7.500.000,00        | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 1/12/2025                  |
| 2025 | 3737            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GRACIELA           | RODRIGUEZ PEDROZ      | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                   | \$ 8.500.000,00        | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3740            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EDWIN EDUARDO      | PERILLA SERRANO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                              | \$ 17.000.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3744            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CLAUDIA AZUCENA    | RODRIGUEZ CAMACHO     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA        | \$ 24.050.000,00       | 1/09/2025      | 2/09/2025             | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3756            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EDINSON            | BECERRA VARGAS        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.                         | \$ 8.750.000,00        | 2/09/2025      | 3/09/2025             | 17/12/2025                 |
| 2025 | 3757            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KAREN JULIETH      | GUALDRON CHAPARRA     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                           | \$ 16.500.000,00       | 2/09/2025      | 3/09/2025             | 2/12/2025                  |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3758            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | VICTOR ELIAS       | MENESES AGRESOTH      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                   | \$ 16.500.000,00       | 2/09/2025      | 3/09/2025             | 2/12/2025                  |
| 2025 | 3792            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDRES FELIPE      | DUEÑAS SANCHEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                | \$ 16.500.000,00       | 3/09/2025      | 5/09/2025             | 4/12/2025                  |
| 2025 | 3795            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | IVO ALEJANDRO      | RIVERA PINILLA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                          | \$ 20.000.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3798            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DAVID CAMILO       | FLOREZ CORDOBA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO            | \$ 19.250.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3799            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JERSON JAVIER      | SERRANO ARANA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                              | \$ 20.000.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 13/12/2025                 |
| 2025 | 3807            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | DIEGO FERNANDO     | RAMIREZ SARMIENTO     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                             | \$ 16.500.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 3/12/2025                  |
| 2025 | 3808            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SILVIA JULIANA     | SUAREZ SARQUEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                             | \$ 18.150.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3814            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MANUEL JOSE        | BRICEÑO VERA          | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                     | \$ 12.950.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 24/12/2025                 |
| 2025 | 3817            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | WALTER             | CELIS QUINTERO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                      | \$ 17.500.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3819            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA FERNANDA     | SUAREZ ESTEBAN        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                  | \$ 18.150.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 12/12/2025                 |
| 2025 | 3820            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JENNIFER KARINA    | HERNANDEZ CASTRO      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO            | \$ 15.750.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 18/12/2025                 |
| 2025 | 3826            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDRES ORLANDO     | RODRIGUEZ PINEDA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                               | \$ 16.500.000,00       | 3/09/2025      | 4/09/2025             | 3/12/2025                  |
| 2025 | 3833            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDREA VIVIANA     | FUENTES LAMUS         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                 | \$ 17.500.000,00       | 4/09/2025      | 8/09/2025             | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3860            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | HECTOR AUGUSTO     | ORDUZ MALDONADO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 17.500.000,00       | 4/09/2025      | 8/09/2025             | 22/12/2025                 |
| 2025 | 3881            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JACKELINE          | TOLOSA SALON          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINSITRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO            | \$ 14.000.000,00       | 5/09/2025      | 8/09/2025             | 22/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                         | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 3902            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ANDRES FERNNEY     | BARAJAS BARAJAS       | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                    | \$ 10.500.000,00       | 8/09/2025      | 9/09/2025             | 8/12/2025                  |
| 2025 | 3933            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE ALEJANDRO     | SANDOVAL MEDINA       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                   | \$ 16.500.000,00       | 9/09/2025      | 10/09/2025            | 9/12/2025                  |
| 2025 | 3965            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | INIRIDA MARCELA    | GOMEZ ESPARZA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                           | \$ 21.000.000,00       | 9/09/2025      | 10/09/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 3994            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | OSCAR ELIECER      | MARTINEZ ARGUELLO     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .                                                       | \$ 18.150.000,00       | 10/09/2025     | 11/09/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 4001            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | SILVIA ALEJANDRA   | PINTO BOHORQUEZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO  | \$ 17.500.000,00       | 11/09/2025     | 15/09/2025            | 29/12/2025                 |
| 2025 | 4003            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARLY YOLIMA       | ARDILA MANTILLA       | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                         | \$ 16.500.000,00       | 11/09/2025     | 12/09/2025            | 11/12/2025                 |
| 2025 | 4012            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | HERNAN DARIO       | BRICEÑO VILLALOBOS    | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO            | \$ 19.250.000,00       | 11/09/2025     | 15/09/2025            | 29/12/2025                 |
| 2025 | 4030            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CAMILO ANDRES      | RODRIGUEZ JAIMES      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                | \$ 16.500.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 4032            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EDINSON LEONARDO   | CARREÑO MELENDEZ      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 19.250.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 29/12/2025                 |
| 2025 | 4038            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | BLANCA JAZBLEIDY   | PINEDA CHACON         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                 | \$ 12.250.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 29/12/2025                 |
| 2025 | 4042            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARQUEZA           | GONZALEZ SERENO       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                   | \$ 16.500.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 4043            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUDITH             | ORTIZ CELIS           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      | \$ 16.500.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 14/12/2025                 |
| 2025 | 4050            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSIMAR            | MUÑOZ MENDOZA         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO  | \$ 17.500.000,00       | 12/09/2025     | 15/09/2025            | 29/12/2025                 |
| 2025 | 4060            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JOSE CLEMENTE      | CORREA ALFONSO        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA                                | \$ 9.000.000,00        | 15/09/2025     | 16/09/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 4064            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RAUL               | CARRILLO ZARATE       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                 | \$ 16.500.000,00       | 15/09/2025     | 16/09/2025            | 15/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista  | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                               | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 4086            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EDSON ALBERTO       | ACEVEDO BAUTISTA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                     | \$ 16.500.000,00       | 15/09/2025     | 16/09/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 4088            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GUSTAVO             | LANDAZABAL ARIAS      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                         | \$ 7.500.000,00        | 16/09/2025     | 17/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 4094            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | VANESSA ASHLIE BRIG | PLATA VARGAS          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              | \$ 13.500.000,00       | 16/09/2025     | 17/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 4110            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CESAR AUGUSTO       | APARICIO URIBE        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                          | \$ 12.000.000,00       | 16/09/2025     | 17/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 4126            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAIRO               | ESPINOSA MORENO       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.                                    | \$ 7.500.000,00        | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4134            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LINA ANDREA         | MOSQUERA VARGAS       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                           | \$ 15.400.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 11/12/2025                 |
| 2025 | 4142            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RUPERTO             | REY TORRES            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                          | \$ 6.000.000,00        | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4146            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ORLANDO             | DIAZ SAAVEDRA         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                          | \$ 6.000.000,00        | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4153            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARMEN ELISA        | LEON PATIÑO           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                     | \$ 15.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4154            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LAURA JULIANA       | ARENAS MALDONADO      | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNÓLOGA AMBIENTAL PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 10.500.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4155            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GUILLERMO           | DIAZ SANDOVAL         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                  | \$ 15.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4156            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FREDDY IRENARCO     | TORRES SUAREZ         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                                                                   | \$ 15.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4158            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CRISTIAN FABIAN     | LOPEZ VEGA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANтар ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                     | \$ 20.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 27/12/2025                 |
| 2025 | 4161            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YINETH MELISSA      | ARIAS BUITRAGO        | PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                             | \$ 7.500.000,00        | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4163            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | KEVIN SNEIDER       | ESTEBAN MERCHAN       | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPÓGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                             | \$ 12.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                         | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 4167            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARLOS AUGUSTO     | RODRIGUEZ MANTILL     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO            | \$ 15.000.000,00       | 17/09/2025     | 18/09/2025            | 17/12/2025                 |
| 2025 | 4176            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | VICTOR RAUL        | NUÑEZ GOMEZ           | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                    | \$ 6.000.000,00        | 18/09/2025     | 22/09/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 4181            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | YAJAYRA BORNEY     | MORALES SANCHEZ       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA              | \$ 12.000.000,00       | 18/09/2025     | 19/09/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 4186            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EMELY DAHIANA      | PINTO CHANTRE         | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                 | \$ 12.250.000,00       | 18/09/2025     | 22/09/2025            | 31/12/2025                 |
| 2025 | 4191            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ROBERTO ENRIQUE    | RODRIGUEZ RUIZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                    | \$ 15.000.000,00       | 18/09/2025     | 19/09/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 4193            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ELKIN ADELSON      | BRICEÑO MENDEZ        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | \$ 7.500.000,00        | 18/09/2025     | 22/09/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 4203            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST |                    |                       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                 | \$ 24.000.000,00       | 18/09/2025     | 19/09/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 4206            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CARLOS HARVEY      | ROBLES ROMERO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                | \$ 13.500.000,00       | 19/09/2025     | 22/09/2025            | 21/12/2025                 |
| 2025 | 4237            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | IVONNE ADRIANA     | PORRAS ALONSO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO        | \$ 19.500.000,00       | 22/09/2025     | 23/09/2025            | 22/12/2025                 |
| 2025 | 4269            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ABNER ALEXEY       | RINCON SUAREZ         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.                                             | \$ 13.500.000,00       | 22/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 4288            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA CAMILA       | PICO MENDEZ           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                 | \$ 12.000.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 13/12/2025                 |
| 2025 | 4289            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | LINA MARCELA       | ROMERO GUARGUAT       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                           | \$ 13.500.000,00       | 23/09/2025     | 25/09/2025            | 24/12/2025                 |
| 2025 | 4293            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CHRISTIAN JOSE     | MORALES LAZARO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO | \$ 16.500.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 4299            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA HELENA       | LOPEZ QUIJANO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                  | \$ 16.500.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 4300            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MABEL LUCIA        | HERRERA AMOROCH       | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                 | \$ 16.500.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 4316            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | RAUL ENRIQUE       | MERLO ARGUELLO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                 | \$ 12.000.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |

| Año  | Número Contrato | Modalidad            | Estado Contrato | Oficina Ordenadora     | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2025 | 4318            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN FELIPE        | QUIROGA MENDEZ        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                 | \$ 18.000.000,00       | 23/09/2025     | 24/09/2025            | 23/12/2025                 |
| 2025 | 4351            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MONICA CONSUELO    | SUAREZ HERREÑO        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS DENTRO DE LOS PROCESOS Y CONVENIOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                | \$ 13.500.000,00       | 25/09/2025     | 26/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 4354            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | EXNEYQUER          | VILLAMIZAR BARAJAS    | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                            | \$ 13.500.000,00       | 25/09/2025     | 26/09/2025            | 16/12/2025                 |
| 2025 | 4358            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JESUS DAVID        | MARTINEZ SEPULVEDA    | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                       | \$ 8.000.000,00        | 25/09/2025     | 26/09/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 4366            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN SEBASTIAN     | REY SUAREZ            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO                              | \$ 16.000.000,00       | 25/09/2025     | 29/09/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 4369            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ROLANDO ANDRES     | RINCON SARAVIA        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO                              | \$ 16.000.000,00       | 25/09/2025     | 29/09/2025            | 18/12/2025                 |
| 2025 | 4370            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | ALBERT JOSE        | CAMPO CAMARGO         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y EJERCER DEFENSA JUDICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          | \$ 16.000.000,00       | 25/09/2025     | 26/09/2025            | 15/12/2025                 |
| 2025 | 4386            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JUAN LEONARDO      | PEÑARANDA MANOSA      | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                      | \$ 14.850.000,00       | 26/09/2025     | 29/09/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 4389            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | MARIA ALEJANDRA    | CRUZ GONZALEZ         | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                        | \$ 14.850.000,00       | 26/09/2025     | 29/09/2025            | 19/12/2025                 |
| 2025 | 4409            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | GERMAN YESID       | PEÑA RUEDA            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 16.000.000,00       | 30/09/2025     | 1/10/2025             | 20/12/2025                 |
| 2025 | 4410            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | FABIO ALEXANDER    | MOLANO SILVA          | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.                                                                              | \$ 12.150.000,00       | 30/09/2025     | 1/10/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 4422            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | CHARO LIZET        | MANTILLA JARAMILLO    | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                       | \$ 14.850.000,00       | 30/09/2025     | 1/10/2025             | 21/12/2025                 |
| 2025 | 4423            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JAIME SAID         | GOMEZ ARIAS           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA                                                                                       | \$ 14.850.000,00       | 30/09/2025     | 2/10/2025             | 22/12/2025                 |
| 2025 | 4424            | CONTRATACIÓN DIRECTA | EN EJECUCION    | SECRETARIA DE INFRAEST | JESSICA JANETH     | CHACON ALVAREZ        | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.                                                                                                       | \$ 8.000.000,00        | 30/09/2025     | 1/10/2025             | 20/12/2025                 |