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En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario (a) de
Infraestructura quien actia en nombre y representacién del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en
calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos
administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por
una parte, y por la otra GABRIEL ANDRES SILVA CHAPARRO guien actiia en nombre y
representacién de CONSTRUCCIONES ARES S.A.S., quien para efectos del presente documento se
denominard EL (LA) Contratista, y ENNA MARIA ACEVEDO RUEDA en calidad de Supervisor, hemos
convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL del CONTRATO DE OBRA PUBLICA, teniendo
en cuenta lo siguiente:

DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA No. 1
FECHA DEL ACTA 08/09/2022
No. DE CONTRATO Y 342 - 18/11/2021
FECHA
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
OBJETO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
CONTRATISTA NOMBRE : CONSTRUCCIONES ARES S.A.S.
C.C./NIT 804005999
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : " | GABRIEL ANDRES SILVA CHAPARRO
c.C. 1010220468
ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE : IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
CARGO: Secretario (a) de Infraestructura
c.C. 91278629
SUPERVISOR | nomBRE: ENNA MARIA ACEVEDO RUEDA
c.C. 63494317
VALOR DEL CONTRATO $ 745.788.096,00
VALOR ADICIONADO $ 338.536.690,00
ANTICIPO O PAGO $ 223.736.428,80
ANTICIPADO 30,00 %
CDP NOMERO 5194, 1658
FECHA: 14/10/2021, 20/01/2022
CDP ADICIONAL NUMERO: 3086
FECHA: 30/03/2022
RP NOMERO 7280, 973
FECHA: 19/11/2021, 20/01/2022
RP ADICIONAL NUMERO: 3716
FECHA: 30/03/2022
PLAZO DE CONTRATO FECHA DE INICIO: 29/11/2021
FECHA FIN: 12/01/2022
NUEVA FECHA TERMINACION |04/05/2022
DURACION: CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
CALENDARIO
Suspensiones 1 10 dias 09/04/2022 18/04/2022
2 10 dias 22/04/2022 01/05/2022
Prérrogas 1 47 dias 13/01/2022 28/02/2022
2 1 meses 01/03/2022 28/03/2022
3 15 dias 29/03/2022 12/04/2022
MODIFICACIONES DEL o : o i e e
CONTRATO
11/01/2022 - No Aplica $ 745.788.096,00
Adiciones 2 28/02/2022 No Aplica $ 745.788.096,00
3 30/03/2022 $ 338.536.690,00 |$ 1.084.324.786,00
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DEL CONTRATO:

1. Acorde
Contrato,

GARANTIAS PRESENTADAS
PARA LA EJECUCION

con las
el objeto y las
cual, fueron recibidas a entera satisfaccion.

|isise e
[ASEGURADORA
SOLIDARIA DE

COLOMBIA

2. El1 Supervisor dejé constancia,

Cesién/OtroSi/Acla

raciones

No Ap

lica

obligaciones

i TiSiE
CUMPLIMIENTO 400-47-994000081209 29/11/2021 | 28/06/2022 149.157.619,20
BUEN MANEJO Y 100 47 994000081209 18/11/2021 | 30/04/2022 $ 223.736.428,80
CORRECTA 100-47-994000081209 29/11/2021 | 12/05/2022 $ 223.736.428,80
INVERSION DEL 400-47-994000081204 29/11/2021 | 15/08/2022 $ 325.297.435,80
ANTICIPO 400-47-994000081204 29/11/2021 | 24/08/2022 $ 325.297.435,80
400-47-994000081204 29/11/2021 | 04/09/2022 $ 325.297.435,50
¥[100-47-994000081209 29/11/2021 | 04/11/2022 $ 325.297.435,80
400-47-994000081204 29/11/2021 | 28/06/2022 $ 223.736.428,80
ESTABILIDAD DE LA  |100-47-99400008120§ 28/02/2022 | 28/02/2027 $ 149.157.619,20
OBRA
RESPONSABILIDAD 400 74 994000020114 18/11/2021 | 31/12/2021 $ 181.705.200,00
CIVIL 400-74-994000020114 29/11/2021 | 12/01/2022 $ 181.705.200,00
EXTRACONTRACTUAL 400-74-994000020114 29/11/2021 | 30/03/2022 $ 200.000.000,00
40074994000020118-1 11/01/2022 | 18/02/2022 | $ 200.000.000,00
400-74-994000020114 30/03/2022 | 15/04/2022 $ 200.000.000,00
400-74-994000020114 15/04/2022 | 24/04/2022 $ 200.000.000, 00
400-74-994000020119 24/04/2022 | 04/05/2022 $ 200.000.000,00
PAGO DE SALARIOS,  |400 47 994000081204 18/11/2021| 31/12/2024 $ 74.578.809, 60
PRESTACIONES 400-47-99400008120] 29/11/2021 | 12/01/2025 $ 74.578.809, 60
SOCIALES E 400-47-994000081204 29/11/2021 | 15/04/2025 $ 108.432.478,60
INDEMNIZACIONES 400-47-994000081204 29/11/2021 | 24/04/2025 $ 108.432.478,60
LABORALES 400-47-99400008120] 29/11/2021 | 04/05/2025 $ 108.432.478, 60
w100-47-994000081204 29/11/2021 | 05/07/2025 $ 108.432.478, 60
400-47-99400008120] 29/11/2021 | 30/03/2025 $ 74.578.809, 60
400-47-994000081204 29/11/2021 | 28/02/2025 $ 74.578.809, 60
BUEN MANEJO E 400-47-994000081204 29/11/2021 | 30/07/2022 $ 223.736.428,80
INVERSION DEL
ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DE 400 47 994000081209 18/11/2021 | 30/04/2022 $ 149.157.619,20
LAS OBLIGACIONES 400-47-994000081204 29/11/2021 | 12/05/2022 $ 149.157.619,20
DEL CONTRATO 400-47-99400008120] 29/11/2021 | 15/08/2022 $ 216.864.957,20
400-47-994000081204 29/11/2021 | 24/08/2022 $ 216.864.957,20
400-47-994000081204 29/11/2021 | 04/09/2022 $ 216.864.957,20
|400-47-994000081209 29/11/2021 | 04/11/2022 $ 216.864.957,20
400-47-994000081204 29/11/2021 | 30/07/2022 $ 149.157.619,20
ESTABILIDAD Y 400 47 994000081209 31/12/2021 | 31/12/2026 $ 149.157.619,20
CALIDAD DE LA OBRA  |400-47-994000081209 12/01/2022 | 12/01/2027 $ 149.157.619,20
400-47-594000081209 30/03/2022 | 30/03/2027 $ 149.157.619,20
400-47-994000081204 15/04/2022 | 15/04/2027 $ 216.864.957,20
400-47-99400008120] 24/04/2022 | 24/04/2027 $ 216.864.957,20
400-47-994000081204 04/05/2022 | 04/05/2027 $ 216.864.957,20
400-47-994000081204 25/07/2022 | 25/07/2027 $ 216.864.957,20
certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecucidén del
fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo
gue durante la ejecucién del Contrato verificd el
cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecucidn del Contrato.
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3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por
el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesoreria del Municipio de
Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

)

745.788.096,00

Valor inicial $
Valor adicionales $ 338.536.690,00
Valor anticipo / Pago anticipado $ 223.736.428,80
Valor total . $ 1.084.324.786,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta $ 223.736.428,80
Pagos o causaciones
reazizados a la fecha PERIODO N° COMPROBANTE
de la presente acta 12-2021 2112002953 $ 223.736.428,80
05-2022 2205001678 $ 522.051.667,20
05-2022 2205001678 $ 33.031.773,00
08-2022 2208001410 $ 197.072.438,40
Valor total pagado o causado a la fecha $ 975.892.307,40 v
Subtotal a pagar contra la presente acta . $ 108.432.478,60 4
Valor amortizacidédn contra la presente acta $ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta $ 108.432.478,60
Valor a liberar por el municipio $ 0,00
Valor total ejecutado $ 1.084.324.786,00

PRIMERO: Liquidar de comin acuerdo el Contrato No. 342 de 2021 suscrito entre el Municipilo
de Bucaramanga y CONSTRUCCIONES ARES S.A.S.. de conformidad <con lo establecido en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos
reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberacién de los valores
no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estard sujeto a la programacién
de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesoreria del
Municipio de Bucaramanga. ({(SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales
que se encuentren en tramite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por
motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecucidén del Contrato, el Contratista acredité y el
Supervisor certificé el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social
Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas
de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el articulo 50
de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de
2003 y demds normas complementarias, segin las certificaciones de cumplimiento y los
informes de los supervisores, la certificacién final de cumplimiento y el informe final de
Supervisién, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente
acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y
recibidos por el Municipio a entera satisfaccién, tal como se evidencia en informe final de
Supervisién , asi comc el acta de incorporacién al Inventario del Municipio cuando a ello
hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidacién.

SEPTIMO: La liquidacién efectuada y acordada mediante 1la presente acta, constituye el
balance definitivo de la terminacién del vinculo contractual y la manifestacién escrita de
las partes de encontrarse a paz Yy salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la
clausula segunda (SI APLICA), siempre y cuande no se presenten circunstancias que hagan
necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la
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raurisdiccién competente.

]

1

]

|

l

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observacidén o reparo alguno a los |

términos de la presente acta, renuncia a toda atcién o reclamacién posterior derivada o quel

tenga relacién con el Contrato que se liquida mediante el presente documento. :

. ; :

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidacién, entendiendo que el:
Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las

\ . . |

obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto |

constitucional del articulo 83 de la Constitucidn Politica, que indica: “Las actuaciones de:

los particulares y de las autoridades publicas deberdn cefiirse a los postulados de la buena:

fe, la cual se presumird en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” :

|

]

|

DECIMO: Con la suscripcién de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo

dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja:

]
|
|
|
|
|
|
1
|
|
]
|
1
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
1
|
|
]
|
: constancia del cierre del expediente contractual.
|

1

|
1
!
—

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 8
de Septiembre de 2022..

Supervisor Contratista

% / GABRIEL ANDEES SILVA CHAPARRO
Municipio/de Bucdramanga CONSTRUCZIONES ARES S.A.S.

Supervisor Contratista

Ordgnador de Gasto

Secretario (a) de Infraestructura

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la Ffirma en fisico autégrafa de los documentos
podrd reemplazarse por la aprobacién de un mensaje de datos generado por medio de correo
electrénico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones
sefialadas en el articulo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboxd: NUBIA VALENCIA PINZOI‘N
Revisd: ABG. WILMAR PALACIO VERA



