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Bucaramanga, 19 Octubre de 2022

Edly Juliana Pabon Rojas
Secretaria Juridica (E.)
Subsecretaria Juridica
epabon@bucaramanga.qov.co

ASUNTO. Respuesta a correo electronico respecto a cuestionamientos formulados por

el honorable concejal Antonio Sanabria.
REFERENCIA: Insumos respuesta de los Contratos de obra 104/2021 y 248/2021

Cordialmente,

Reciba un cordial saludo, mediante la presente se da respuesta a comunicacion
relacionada en el asunto, donde se solicita lo siguiente:

REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 248-2021

1. Al contrato se les ha realizado adicionales en valor y prorrogas en el plazo de
gjecucion?

El contrato 248-2021 cuyo objeto es “Adecuacién y mejoramiento de parques y espacio
publico del Municipio de Bucaramanga, Santander- Grupo 7°- Frente Parque
Monterredondo, tiene un plazo de ejecucién inicial de 6 meses. E! Acta de inicio se
suscribio el dia 22 de noviembre de 2022.

El dia 1 de septiembre de 2022, estando vigente el contrato de obra se suscribid el
Adicional No. 1-2022 en valor y prorroga al plazo. El valor de dicho adicional es de
$476.021.977,00 y un plazo adicional de dos (2) meses. Teniendo como nueva fecha de
terminacion el dia 4 de noviembre de 2022. Este es el Unico adicional en valory prérroga
suscrito en dicho contrato de obra.

2. si se realizaron Adicionales en valor o prorrogas en el plazo de ejecucion se solicita
indicar ¢ cuales fueron los motivos?

Una vez realizado el proceso de revision de disefios arquitectdnicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos y sanitarios se realizé la consolidado del Balance financiero el cual
fue realizado de manera conjunta entre el contratista y la interventoria se concluyé que
existen mayores, menores cantidades y obras no previstas necesarias para garantizar el
correcto funcionamiento del proyecto. En su gran mayoria actividades tendientes a
mejorar el alcance y preservar las condiciones arquitectonicas y estrucuturales del
mismo. Este analisis concluy6 en la necesidad del tramite de adicion de recursos por
$476.021.977,00 y un plazo adicional de dos (2) meses, soportados en una
programacion, para garantizar la terminacion de las actividades de dicho contrato, en
cumplimiento del objeto contractual.

En términos generales la variacion de las cantidades contractuales afecto principalmente
los siguientes aspectos:
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Modificaciones que obedecen a aspectos técnicos relacionados con ajustes en el
diseflo arquitectonico, estrucuctural, hidraulico y eléctrico inicial

Verificacion y modificacién de alineamientos arquitectonicos por el hallazgo de raices
de arboles poco profundas en algunas zonas duras

La inclusidén de contadores de energia eléctrica y acueducto con su respectiva
legalizacion

Cambio de postes para la iluminacion del polideportivo, facilitando acceso al
mantenimiento de las luminarias

En el proceso de intervencion de la graderia por las cond|C|ones internas en que se
encontrd esta estructura existente, fue necesario implementar items no previstos de
demolicion y conformacién de la misma

Al realizar la implantacion de instalaciones sanitarias fue necesario variar el disefio
original e implementar nuevos elementos en el sistema (construccion de un pozo)
Aumento de preliminares de descapote en taludes y zonas verdes para despeje de
areas intervenidas

Revisién de instalaciones eléctricas permitié implementar actividades para mejora la
funcionalidad del sistema.

Asi se procedio con la actualizacion del proyecto y suscripcion del Adicional N. 1 en valor
y prérroga al plazo.

3.

Manifestar ;como se ha realizado el seguimiento y control a las obra del contrato ?

Es importante para garantizar el cumpliemiento de las obligaciones tecnicas, y legales,
financieras del contrato de obra, se cuenta con una interventoria, realizada en este
caso por el Consorcio DS6, Contrato No. 134-2021.

Es necesario informar que a partir del dia 22 de agosto de 2022 se recibié designacion
de supervision de la Interventoria Consorcio DS6 a la Arg. Enna Maria Acevedo
Rueda, actual supervisor

La interventoria realiza seguimiento diario a la ejecucion, control de la programacion,
reporte de avance financiero y fisico. Control del cumplimiento de especificaciones
técnicas, actividades de gestién social, segulmiento y control a las actividades de
seguridad y salud en el trabajo y eléctricas entre otras.

La interventoria reporta semanalmente a la supervision mediante el comité de
supervision.  Adicionalmente se realizan comités de obra con participacion de
contratista de obra, interventoria y supervision, donde se tratan los aspectos técnicos
mas relevantes. Se realiza seguimiento a programacion, compras relevantes,
resolucién de aspectos técnicos, aspectos de personal. Durante el proceso de
gjecucion se cuenta con el apoyo del equipo de profesionales del Taller de
Arquitectura en las diferentes especialidades.

Actualmente el contrato se encuentra en ejecucion.
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REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 104-2021
1. Al contrato se les ha realizado adicionales en valor y prorrogas en el plazo de ejecucion

El contrato 104-2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE 1 DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA”
tiene un plazo de ejecucién inicial de 7 meses. El Acta de inicio se suscribié el dia 28 de junio
de 2022. Al contrato 104-2021, se le han realizado DOS (2) adicionales en valor y CUATRO (4)
adicionales en plazo como se relacionan a continuacion:

No. de ADICIONAL TIPO DE MODIFICACION _ | VALOR O PLAZO
MODIFICACION SIN

MODIFICACION AL N/A

ADICIONAL No 01 EN

VALOR VALOR  |$ 2.047.432.424

ADICIONAL  No 02

TIEMPO TIEMPO 15 DIAS ]

ADICIONAL  No 03]

TIEMPO TIEMPO 3.5 MESES

ADICIONAL NO 04 VALOR | VALOR $3.335.243.648

ADICIONAL  No 05

TIEMPO TIEMPO - 2 MESES

ADICIONAL 06TIEMPO | VALOR 8 DIAS

ADICIONAL 07 TIEMPO | TIEMPO 2 MESES

MODIFICACION  SIN | MODIFICACION SIN B

ADICION ADICION N/A

ADICIONAL 08 TIEMPO | TIEMPO 1MES -

2. si se realizaron Adicionales en valor o prérrogas en el plazo de ejecucion se solicita
indicar ¢cuales fueron los motivos?

De los adicionales realizados al contrato 104-2021 que tiene como objeto
‘MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO
ZAPATA FASE 1 DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA” Se adjunta cuadro con la
justificacion solicitada.

TIPO DE
No. de | MODIFICA
ADICIONAL CION JUSTIFICACION

1, Que una vez realizado el desprendimiento
del friso de las paredes de los edificios se

MODIFICA SvidEhcio sl deteriong do | . I
MODIFICACION | cion  sin | EVIG€NciO el deterioro de la mamposteria por lo
ADICION cual se debe hacer el mejoramiento de los

Mmuros.

2, Que las cantidades de acero y concreto
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calculadas en los disefios preliminares
presentaron modificaciones debido a que se
debid incluir la cimentacion para la estructura
de la cubierta de la graderia de la cancha de
futbol necesaria en la fase 1, el soporte de los
postes- mastiles y cimentacion de pasarela-
plataforma edificio administrativo.

3, Que debido a la unificacion u actualizacion
del disefio eléctrico se incluyo sistema de tomas
reguladas.

4, Que teniendo en cuenta los resultados de la
revisan de las cantidades de obras a ejecutar,
se requiere modificar el alcance de algunas
actividades contratadas inicialmente y adicionar
item de actividades no previstas.

5, Que se debe aprobar lo anterior con el fin de
hacer entrega de una obra funcional y en
optimas condiciones de uso.

6, Que cada actividad no prevista cuenta con un
analisis de precios unitario y una especificacion
técnica.

ADICIONAL No
01 ENVALOR | VALOR

ADICIONAL No

& £ 4
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02 TIEMPO TIEMPO | materiales para la obra, se encuentran en cese |

|para culminar el con el objeto de nuestro

| obra, acta modificatoria.

En atencién al mayor alcance de obra,
evidenciado en la cimentacion , estructura y
cubierta de la graderia de la cancha de futbol,
la plataforma del edificio de administracion, la
climatizacién de espacios necesarios; nos
permitimos informar que el CONSORCIO
DAMASO ZAPATA se encuentra en la
disposicion de continuar con la ejecucion de
actividades nuevas y contractuales adicionales

contrato MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE 1
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA para tal
efecto les solicitamos los siguientes recursos
adicionales por un valor DOS MIL CUARENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA'Y DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON
TREINTA PESOS MCTE ( $
2.047.132.424,30), sustentados con balance de
la adicion en tiempo se debe a que las
'empresas encargadas de fabricar y proveer
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SEEERE 'de actividades, debido a la culminacion del

presente afo, que incluyen vacaciones
colectivas, mantenimientos y deficiencia en
materias primas, por lo que la programacioén de
obra se vera afectada durante la ultima semana
de diciembre del presente afio y la primera
semana de enero de 2022, reflejandose una
disminucion en el rendimiento de obra, por lo
que se hace necesaria una prérroga de 15 dias
mas a partir del 28 de enero de 2022 hasta el
11 de febrero de 2022.

De acuerdo a la solicitud realizada por los
ejecutores del contrato, la interventoria hace las
respectivas verificaciones y confirma que las
causales son ciertas, por ende la programacion
de obra se afectada por una disminucién y ve
viable afiadir este tiempo al contrato de obra y
consultoria en modalidad de interventoria, sin
que ello genere mayores costos por lucro
cesante y/o dafo emergente, desequilibrio
econoémico por mayor tiempo de equipos y
personal, mayor cantidad de desplazamientos
y/o transportes de equipos y por mayor
permanencia y disposicion de la infraestructura
propia de la empresa, toda vez que los
contratistas son enteramente libres para
disponer de los recursos mencionados.

Cuando el contratista se encontraba ejecutando
el retiro de frisos, se hizo visible la patologia
estructural que presentaban los muros de carga
que configuran el sistema estructural de las
edificaciones. Se evidenciaron fisuras en los
muros, asentamientos, desplomes y reformas
realizadas con anterioridad; circunstancia que
obligo a realizar mejoramiento de |la capacidad
portante de los muros, esta actividad extra no
programada requirié tiempo para su analisis de
disefio y ejecuciéon; adicionalmente la
construccion de la cubierta se vio truncada en
su inicio debido a la tarea anteriormente
mencionada ya que pertenece a nuestra ruta
critica, asi mismo, esta actividad generd un
notable aplazamiento en el inicio de actividades
vitales para la continuidad de la obra, por lo cual
el plazo inicialmente contratado resulta
insuficiente para la finalizacién del proyecto

ADICIONAL No Ademas de estas actividades el adicional de
03 TIEMPO TIEMPO  |obra 1 contempla un mayor alcance del
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| proyecto en cuanto a estructura y cubierta de la
cancha de futbol. i
En atenciéon al mayor alcance de obra al
contrato con las actividades de demolicion del
edificio de talleres, demolicién y construccion
de las porterias existentes de la carrera 30 y la
ADICIONAL NO porteria principal de la calle 10, adecuacion de
04 VALOR  |VALOR zona de urbanismo entrada principal calle 10,
En atencion al mayor alcance asignado al
contrato y por las razones expuestas en los
comités de obra semanales donde el contratista
informa a ustedes como interventoria y a la
supervision del proyecto que el tiempo
estipulado para la ejecucién de las actividades
nuevas otorgadas es insuficiente, debido a los
ajustes que se realizaron por parte del taller de
arquitectura, el tiempo que requirié el consorcio
para realizar las observaciones en los planos
arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios,
los detalles la via de acceso de la porteria
principal de la calle 10 y asi mismo el tiempo
que se tomd el taller en resolver las mismas, los
tiempos de pedidos de materiales como
adoquin, canales, portones, ventanas con
especificaciones nuevas y demas tareas que
demandan tiempo, aunado a las
eventualidades en las alteraciones de orden
publico en la zona de ejecucion de la obra y
condiciones climaticas que han afectado la
programacion de obra, el Consorcio Damaso
ADICIONAL No Zapata solicita se evalle el adicional en plazo
05 TIEMPO TIEMPO |de2meses
Se hace con el fin de poder realizar el analisis
del presupuesto incluido el nuevo alcance con
base en la
instalacion de redes hidrosanitarias y mayores
(cantidades de desmontes, demoliciones vy
ADICIONAL demas cantidades que se puedan generar para
06TIEMPO VALOR la ejecucion a satisfaccion de la obra.

con base en la programacioén de obra vigente
en el contrato que presenta como fecha de
finalizacion el dia 26 de julio de 2022, se realiza
un andlisis, de acuerdo a las lluvias
presentadas durante los meses de mayo y junio
adjunto (soporte de clima ideam) y control de
clima de obra, la programacion arroja que se
debia tener el 100% de la base granular
instalada el dia 9 de junio para posterior
instalacion del adoquin vehicular y igual
ADICIONAL 07 manera la fecha de terminacion de las placas
TIEMPO TIEMPO  |aéreas de las porterias estaba programada
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Bucaramangs para que se culminara el dia 14 de mayo y a la

fecha no se han podido finalizar la de la porteria
de la carrera ya que son trabajos en altura que
se deben suspender con la lluvia vy
posteriormente hasta que las zonas se
encuentren totalmente secas se pueden
ejecutar actividades.

A demas para la instalacion de tuberia sanitaria
y de aguas lluvias las cuales se encuentran
contratadas se requiere, ejecutar mayores
cantidades de demolicién, desmontes, retiro de
enceres y otras actividades que no se
encuentran previstas en la programacion
| actual. D _
1, Que una vez asignadas los nuevos espacios
del adicional con las porterias de la calle 10 y la
carrera 30 se generan actividades de los
procesos constructivos actualizados.

2, Que debido a la necesidad de ejecutar en su
totalidad la instalacién de redes sanitarias y de
aguas lluvias contratadas se generan mayores
cantidades de demolicion, desmontes y otras
MODIFICA |actividades que contiene el balance de obra.
CION SIN
ADICION

MODIFICACION
SIN ADICION

3, Que teniendo en cuenta los resultados de la
revision de las cantidades de obras a ejecutar,
se requiere modificar el alcance de algunas
actividades contratadas inicialmente y adicionar
items de actividades no previstas.

4, Que se debe aprobar lo anterior con el fin de
hacer entrega de una obra funcional y en
6ptimas condiciones de uso. o

debido a los inconvenientes que se han venido
presentando y que han ocasionado que las
obras no se lleven a cabo de la manera prevista
en el cronograma contractual, la interventoria
confirma esta situacién, informada en los
comités semanales, como fue el proceso de las
demoliciones que no pudieron ser llevadas a
cabo de acuerdo a lo previsto, ya que las
actividades escolares y administrativas del
colegio han sido paralelas a la obra y en este
caso hubo atrasos en el traslado del personal
administrativo de los edificios a demoler y su
evacuacion, aparte de ello han surgido
ADICIONAL 08 inconvenientes propios de la ejecucion de una
| TIEMPO TIEMPO obra, pero que de manera relevante
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exponemos la escasez del adoquin anticado,
que como indican los soportes adjuntos, el
principal insumo para su fabricacion (cemento
blanco estructural) ya no se esta distribuyendo,
por lo que proveedor esta acudiendo a las
Ultimas disponibilidades, ocasionando que el
material llegue de manera fraccionada; por otro
lado y como fue sustentado en el oficio CDZ-
407-22-02, se han presentado constantes
Huvias que aun siguen afectando
principalmente las obras de urbanismo

. Manifestar ;cémo se ha realizado el seguimiento y control a las obra del contrato ?

Es importante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, y legales,
financieras del contrato de obra, se cuenta con una interventoria, realizada en este
caso por el CONSORCIO INTER TECNOLOGICO CP, Contrato No. 119-2021.

La interventoria realiza seguimiento diario a la ejecucién, control de la programacion,
reporte de avance financiero y fisico. Control del cumplimiento de especificaciones
técnicas, actividades de gestion social, seguimiento y control a las actividades de
seguridad y salud en el trabajo y eléctricas entre otras.

La interventoria reporta semanalmente a la supervision mediante el comité de
supervision. Adicionalmente se realizan comités de obra con participacion de
contratista de obra, interventoria y supervision, donde se tratan los aspectos técnicos
mas relevantes. Se realiza seguimiento a programacion, compras relevantes,
resolucion de aspectos técnicos, aspectos de personal. Durante el proceso de
ejecucion se cuenta con el apoyo del equipo de profesionales del Taller de
Arquitectura en las diferentes especialidades.

Actualmente el contrato se encuentra en ejecucion.

Atentamente,

= ~|:__F-- !

ARQ IVAN JéSE CARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

Proyecto: Arq. Enna Maria Acevedo- Profesional Secretaria de Infraestructura @fé
Proyecto: Arq. Alba Marina Delgado- Contratista Secretaria de Infraestructur
Proyecto: Ing. Leidy Johanna Eljach M- Contrafista Secretaria de Infraestructura }f::
Reviso: Ing. Ricardo Azuero Buenaventura-Sub Secretario de Infraestructura g
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